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DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
Č. objednatele 2310/2018 
Č. zhotovitele 18480/2018 

(dále také „dodatek“) 
 

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 
 
 
I. SMLUVNÍ STRANY 

 
 
I. 1. Objednatel  : Město Tachov 

Sídlo  : Hornická 1695, 347 01 Tachov     
Statutární orgán : Mgr. Ladislav Macák – starosta 
Zástupce ve věcech technických: p. Soňa Vrbová, tel. 374 774 194 
Technický dozor : p. Soňa Vrbová, tel. 374 774 194 
Bankovní spojení : KB, a.s., pobočka Tachov 
Číslo účtu  : 2688970257/0100 
IČ   : 00260231 
DIČ  : CZ00260231 
Telefon  : 374 774 111 
Fax  : 374 774 196 
E-mail   : sona.vrbova@tachov-mesto.cz 

 
dále jen „objednatel“   
 
a  
 
I. 2. Zhotovitel   : BKV Stavební společnost s.r.o. 

Sídlo  : Přimdská 630, 348 02 Bor 
Obchodní rejstřík : Krajský soud Plzeň, oddíl C, vložka 224 
Jednající/Zastoupen: Miroslav Votava, jednatel společnosti 
Stavbyvedoucí : Miroslav Kačer 
Zasílací adresa : Přimdská 630, 348 02 Bor 
IČ   : 14704641                                                    
DIČ  : CZ14704641                                
E-mail  : 
Telefon                     : 374790255 
Fax                            : +420 374 790 323 
Bankovní spojení : 
Číslo účtu  : 
 

dále jen „zhotovitel“ 
 
 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Mezi smluvními stranami byla dne 27. 11. 2018 uzavřena smlouva o dílo a doplněna dodatkem č.1 ze 
dne 29. 11. 2019. Předmětem smlouvy je realizace díla (stavby) zadaného na základě veřejné zakázky 
„Jízdárna Tachov – Světce (expozice kovářství – stavební práce)“ (dále jen dílo). 
 
III. ZMĚNA SMLOUVY 

Průběh provádění díla v národní kulturní památce Jízdárna Tachov – Světce si vyžádal změny v postupu 
prací a prvků, které  byly  autorským dozorem aktuálně posouzeny jako vhodné ke změně a z toho 
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důvodu   doplněny v průběhu současné realizace díla.  
 
Jedná se o změnu: 
Oddíl 766 – Konstrukce truhlářské: 

-  pol. 235, ozn. dveří PO/4P  - dle PD  D+M vnitřní plné jednokř. dveře EW 30DP3 – C3, zárubeň, 
kování, samozavírač, vel. 700/1970  
Na základě posouzení na stavbě se provede D+M vnitřních jednokř. dveří s větracímí 
průduchy, zárubeň, kování, vel. 700/1970  
 

- pol. 232, ozn dveří PO/1 – dle PD Repase a doplnění  stávající celoprosklené stěny s dveřmi 
Při kompletaci stávajícího prvku byl zjištěno, že chybí panikové kování, proto bude nově 
doplněno 

 
Domluvené změny nemají vliv na Článek III. cena díla. 
 
Smluvní strany se dohodly a tímto dodatkem č.2 se dále upravuje znění smlouvy o dílo uzavřené mezi 
smluvními stranami v článku IV. termíny plnění dne 27. 11. 2018 a  dodatku  č.1 . ze dne 29. 11. 2019: 
 
Původní text 
IV. 3 dokončení stavebních prací: 15. 1. 2020 
IV. 4 předání a převzetí kompletního díla: 15. 1. 2020 
 
Nahrazeno zněním: 
IV. 3 dokončení stavebních prací: 30. 1. 2020 
IV. 4 předání a převzetí kompletního díla: 30. 1. 2020 
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny. 
 
IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
IV.1. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom originále v elektronické podobě a podepsán 
uznávanými elektronickými podpisy.  
 
IV.2. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č.2 a s celým obsahem 
Dodatku souhlasí. 
 
IV.3. Rada města rozhodla o uzavření tohoto Dodatku č. 2 smlouvy o dílo na svém jednání dne 13. 1. 

2020. 

 
 
   
 
     
Mgr. Ladislav Macák Miroslav Votava 
starosta města Tachov                                                                         jednatel společnosti           

                                                        


