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Kontrolní číslo (KČ): P19V00153417

DODATEK Č. 3
ke stavbě č. 42822 Lávka Holešovice - Karlín; 

projektové dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor

Číslo smlouvy Objednatele: Dl L/21/06/006478/2019 Číslo smlouvy Zhotovitele: -

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 01se sídlem:

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění

PPF banka a.s., Prahabankovní spojeni: 

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupené: Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu 
hlavního města Prahy

dále jen jako „Objednatel"

na straně jedné

a

AI PRAHA s.r.o.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 281325 

Nad tratí 386/15, Praha 6 - Vokovice, PSČ 160 00se sídlem:

EleMrooHV' iv*'*
CortififcU Mtftn p.nlr<Mi

v.,1.1 Ai-.v:nr.i 1*1* ct 
lián. a» Uiinicum mnu
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IČO: 06385796

DIČ: CZ06385796

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění

Fio banka, a.s.bankovní spojení: 

číslo účtu: 2201350751/2010

zastoupená: Ing. arch. Markem Blankem, jednatelem

Ing. arch. MgA. Petrem Tejem, Ph.D. et Ph.D., jednatelem

dále jen jako „Zhotovitel"

na straně druhé

tento

dodatek č. 3

ke smlouvě ke stavbě č. 42822 Lávka Holešovice - Karlín; 

provedení inženýrských činností a výkon autorského dozoru

ve smyslu ustanovení čl. XI. odst. 11.10. smlouvy 

dále jen jako „Dodatek"

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Objednatel a Zhotovitel mezi sebou dne 28. 5. 2019 uzavřeli smlouvu
č. DIL/21/06/006478/2019 na zhotovení projektových dokumentací, provedení inženýrských 
činností a výkon autorského dozoru ke stavbě č. 42822 Lávka Holešovice - Karlín (dále jen 

jako „Smlouva").

Ke Smlouvě byl dne 16. 7. 2019 uzavřen dodatek č. 1, jehož předmětem byla změna 

zhotovitele na základě převodu závodu.

Ke Smlouvě byl dne 12. 11. 2019 uzavřen dodatek č. 2, jehož předmětem byla 
předmětu plnění a to sloučení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) a 

dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) v dokumentaci pro vydáni společného 
povolení (DUSP) a provedení tomu odpovídajících úprav ve Smlouvě.

1.1.

1.2.

1.3. změna

Účelem tohoto Dodatku je s odkazem na ustanovení čl. XI. odst. 11.10. Smlouvy provést její 
nepodstatnou změnu spočívající v doplnění Průřezových činností vymezených v čl. II. odst.

1.4.
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2.3. Smlouvy a příloze č. 4 Smlouvy o koordinaci s PPO a provedení tomu odpovídajících 

úprav ve Smlouvě.

Smluvní strany změnu Smlouvy prostřednictvím tohoto dodatku provádějí na základě 
ustanovení § 222 ZZVZ .

IL ZMĚNY PŘEDMĚTU SMLOUVY, 
PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY A LHŮT PLNĚNÍ

Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly společně na tom, že mění Průřezové činnosti 
vymezené v cl. II. odst. 2.3. Smlouvy a příloze č. 4 Smlouvy. Průřezové činnosti se rozšiřuji 
o bod koordinace s PPO a z toho vyplývající úpravy konstrukce lávky.

III. ZMĚNY CENY DÍLA A PLATEBNÍCH PODMÍNEK

3.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly společně na následující změně Ceny díla

I. fáze: koncept DUR dle Dodatku č. 2

cena bez DPH DPH 21 % cena vč. DPH
cena dle Dodatku č. 2 2 520 000,00 Kč 529 200,00 Kč 3 049 200,00 Kč
z toho uhrazeno 2 520 000,00 Kč 529 200,00 Kč 3 049 200,00 Kč
zbývá k úhradě 0.00 Kč 0,00 Kč 0.00 Kč

II. fáze: DUSP včetně zajištění pravomocného společného povolení dle Dodatku č. 2

cena dle Dodatku č. 2 8 374 780,00 Kč 1 758 703,80 Kč 10 133 483,80 Kč
z toho uhrazeno 3 768 651,00 Kč 791 416,71 Kč 4 560 068,00 Kč
zbývá k úhradě 4 606 129.00 Kč 967 287.10 Kč 5 573 415.80 Kč

III. fáze: DVZ (Dokumentace pro výběr zhotovitele)

cena dle Dodatku č. 2 4 500 000,00 Kč 945 000,00 Kč 5 445 000,00 Kč
z toho uhrazeno 0,00 Kč 0,00 KČ 0,00 Kč
zbývá k úhradě 4 500 000,00 Kč 945 000.00 Kč 5 445 000.00 Kč

IV. fáze: AD (výkon autorského dozoru)

cena dle Dodatku č. 2 1 000 000,00 Kč 210 000,00 Kč 1 210 000,(K) Kč
z toho uhrazeno 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
zbývá k úhradě 1 000 000.00 Kč 210 000.00 Kč 1 210 000.00 Kč
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V. fáze: Průřezové činnosti dle přílohy č. 4 smlouvy

cena dle Dodatku č. 2 9 050 000,00 Kč 1 900 500,00 Kč 10 950 500,00 Kč
navýšení ceny dle Dodatku č. 3 548 130,00 Kč 115 107,30 Kč 663 237,30 Kč
z toho uhrazeno 3 550 000f00 Kč 745 500,00 Kč 4 295 500,00 Kč

6 04S 730.00 Kč 1 270 107,30 Kč 7318237.30 Kč

CELKOVÁ CENA PŘEDMĚTU SMLOUVY (ÚHRN ZA PLNĚNÍ I. AŽ V. FÁZE)

cena dle Dodatku č. 2 25 444 780,00 Kč 5 343 403,80 Kč 30 788 183,80 Kč
nová cena dle Dodatku č. 3 25 992 910,00 Kč 5 458 511,10 Kč 31 451 421,10 Kč
z toho uhrazeno 9 838 651,00 Kč 2 066 116,80 Kč 11 904 767,80 Kč
zbývá k úhradě 3 392 394,30 Kč16 154 259,00 Kč 19 546 653,30 Kč

IV. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Dodatek obsahuje úplné ujednání o předmětu Dodatku a všech náležitostech, které Smluvní 
strany měly a chtěly v Dodatku ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Dodatku. 
Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednáni o Dodatku ani projev učiněný po uzavření 
tohoto Dodatku nesmi být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dodatku nebo 
Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření 
Dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavřeni Dodatku. 
Kromě ujištěni, která si Smluvní strany poskytly v Dodatku a Smlouvě, nebude mít žádná ze 

Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, 
které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější Smluvní strana informace při jednání 
o Dodatku nebo Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně 
uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Dodatku nebo 

Smlouvy.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzuji svými podpisy.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami (poslední z nich).

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejněni v registru smluv podle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zněni pozdějších předpisů.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
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4.6. Smluvní strany výslovné sjednávají, že uveřejnění Dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.

4.7. Neplatnost některého ustanovení tohoto Dodatku nemá za následek neplatnost Dodatku 
nebo celé Smlouvy.

4.8. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby byl tento Dodatek uveden v Centrální evidenci smluv 

(CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních 
stranách, předmětu Dodatku, číselném označeni Dodatku, datech podpisu a plný text 
Dodatku. Smluvní strany výslovné prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve zněni pozdějších předpisů, a uděluji svolení k jejich užití a zveřejnění bez 

stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek.

4.9. Smluvní strany berou na vědomi, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, 
a ujednávajicí si, že s jejich uvedenim souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, 
že ochranu osobních údajů upravuje Nařízeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), 
ve zněni pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana 

osobních údajů v tomto Dodatku obsažených se řídi tímto nařízením a zákonem.

4.10. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, 
a pro tento účel si sjednávající, že souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených 

v tomto Dodatku žadatelům.

4.11. Pravomoc k uzavření tohoto Dodatku bez předchozího schválení Radou hlavního města 

Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 330 ze dne 17. 2. 2020.

4.12. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své 
uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce.

4.13. Přílohou tohoto Dodatku je:

a) příloha č. 1: Aktualizovaná příloha č. 4 Smlouvy: Podrobná kalkulace činnosti 
zhotovitele dle čl. II. odst. 2.3. smlouvy
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za Objednatele: za Zhotovitele:

V Praze V Praze

Digitálně podepsal Ing.arch. PetrTej, Ph.D. 
Datum: 2020.08.20 10:50:02 +02'00‘Ing. arch. PetrTej, Ph.D.

Ing. arch. MgA. Petr Tej, Ph.D. et Ph.D. 

jednatel

AI PRAHA s.r.o.

Digitálně 
podepsal Ivo 
Freimann 
Datum: 
2020.08.26 
08:52:40 +02'00'

Ivo
Digitálně podepsal MAREK BLANK, Ing.arch 
DN: c=CZ, ou=P70759l, cn=MAREK BLANK. 
Ing.arch, sn=BLANK, glvenName=MAREK, 
serialNumber=P707591 
Datum: 2020.08.21 11:20:25-t-02'00'

Freiman
n

Ing. Ivo Freimann

Pověřen řízením odboru investičního

Ing. arch. Marek Blank 

jednatel

AI PRAHA s.r.o.Magistrátu hlavního města Prahy

- podepsáno elektronicky -
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Příloha č. 1: příloha č. 4 smlouvy: Aktualizovaná podrobná kalkulace činnosti zhotovitele dle čl. II odst. 2.3 
smlouvy

Podrobná kalkulace činností zhotovitele 

dle článku II. odst. 2.3. smlouvy

A. Činnosti zhotovitele ve vztahu ke konceptu DUR

Cena v Kč 
bez DPH:

Cena v Kč 
vč. DPH:

Činnost: DPH:

přípravné práce, prověření a zajištěni 
aktuálnosti všech potřebných podkladů pro 
provedení projektových prací a inženýrské 
činnosti

500 000 105 000 605 000

rešerše majetkoprávních vztahů - zpracování 
majetkoprávního a záborového elaborátu, a 
především součinnost a úprava projektu při 
majetkoprávním a provozním vypořádání 
napojeni lávky na Karlínský břeh s vlastníky 
dotčených pozemků

200 000 42 000 242 000

geodetické zaměřeni v rozsahu a podrobnosti 
nezbytném pro zajištění odpovídající 
projektové přípravy

500 000 105 000 605 000

provedení předběžného inženýrsko- 
geologického průzkumu

300 000 63 000 363 000

provedení hydrogeologického průzkumu 200 000 42 000 242 000

provedení korozního průzkumu 50 000 10 500 60 500

provedení dendrologického průzkumu 100 000 21000 121 000

provedení pedologického průzkumu 100 000 21000 121 000

CENA CELKEM 1950 000 409 500 2 359 500

B. Činnosti zhotovitele ve vztahu k DUSP a vydáni společného povolení

Cena v Kč 
bez DPH:

Cena v Kč 
vč. DPH:

Činnost: DPH:

přípravné práce, prověření a zajištění 
aktuálnosti všech potřebných podkladů pro 
provedeni projektových prací a inženýrské 
činnosti

100 000 21000 121000



geodetické zaměření v rozsahu a podrobnosti 
nezbytném pro zajištění odpovídající 
projektové přípravy

100 000 21000 121 000

provedeni diagnostického průzkumu 
konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky 
apod.)

800 000 168 000 968 000

zpracováni hlukové a akustické studie a z ní 
plynoucího návrhu protihlukových opatření

200 000 42 000 242 000

hodnocení krajinného rázu 200 000 42 000 242 000

provedení biologického průzkumu 200 000 42 000 242 000

zpracování hydrologických modelů 300 000 63 000 363 000

zpracování Plánu organizace výstavby (POV) 300 000 63 000 363 000

návrh přeložek inženýrských sítí vynucených 
úpravou uličního prostoru

400 000 84 000 484 000

zpracování dopravně-inženýrských opatření 
včetně jejich projednáni s příslušnými osobami

300 000 63 000 363 000

zajištění splnění (projektových) požadavků 
správců dotčených ochranných pásem

100 000 21000 121 000

provedení podrobného inženýrsko- 
geologického průzkumu v rozsahu 7 vrtů

2 500 000 525 000 3 025 000

zpracování projektu odpadového hospodářství 100 000 21000 121 000

provedení aktualizace hlukové a akustické 
studie a z ní plynoucího návrhu protihlukových 
opatření

100 000 21000 121000

provedení aktualizace dendrologického 
průzkumu

100 000 21000 121 000

návrh přeložek inženýrských sítí vynucených 
úpravou uličního prostoru

200 000 42 000 242 000

zpracování studie osvětlení stavby a jeho vlivu 
na okolí

100 000 21000 121000

zpracováni záborového elaborátu 100 000 21000 121 000

zpracování oddělovacích geometrických plánů 100 000 21 000 121 000

zpracování povodňového plánu 100 000 21 000 121 000

zpracování koordinačního plánu BOZP 100 000 21000 121 000

projednání a příprava smluv na Stavbou 
vynucené překládky sítí a zabezpečení 
majetkoprávní agendy související s realizací 
Stavby

100 000 21000 121 000



koordinace se stavbou PPO a z toho vyplývající 
úpravy konstrukce lávky

548 130,00 115 107,30 663 237,30

CENA CELKEM 7 148 130,00 1 501107,30 8 649 237,30

C. Další průřezové činnosti

Cena v Kč 
bez DPH:

Cena v Kč 
vč. DPH:

Činnost: DPH:

posouzení ovlivněni záplavového území 
Stavbou - model proudění při různých 
hladinách

300 000 63 000 363 000

foto a video dokumentace průběhu výstavby 100 000 21000 121 000

foto a video dokumentace a prezentace 
Stavby

100 000 21000 121 000

CENA CELKEM 500 000 105 000 605 000

D. CENA CELKEM

Cena v Kč 
bez DPH:

Cena v Kč 
vč. DPH:

Činnost: DPH:

A. Činnosti zhotovitele ve vztahu ke konceptu 
DUR

1 750 000,00 367 500,00 2 117 500,00

B. Činnosti zhotovitele ve vztahu k DUSP 
a vydání společného povolení

7 148 130,00 1 501 107,30 8 649 237,30

C. Další průřezové činnosti 500 000,00 105 000,00 605 000,00

CENA CELKEM 9 598 130,00 2 015 607,30 11 613 737,30


