
část předmět činnosti cena Termín Poznámka
1 Prověření alternativních návrhů PPO 202 000 Kč  1 měsíc od 

dokončení části 3 
SoD (01/2022)

1 Aktualizace vstupních dat  - ČHMŮ bez projednání s Povodím 
Labe

14 000 Kč    Zajištění aktuálních podkladů ČHMÚ - 2 řady 
dat (soutok)

1a Analýza výšky ochrany Q 20 a 50 na základě původních 
hydrologických dat - obě lokality

45 600 Kč    Prověření míry rozlivu a výšky nutných 
opatření s příslušným převýšením, výstupem 
bude zakreslení do situace a 
charakteristických řezů

1b Analýza výšky ochrany Q 100 /1997, Q 20 a 50 v části 
Kerhartice na základě původních hydrologických dat při 
provedení pouze dílčích opatření na toku (odstranění jezů a 
rekonstrukce mostu Kerhartice)

53 200 Kč    Prověření míry rozlivu a výšky nutných 
opatření s příslušným převýšením, zakreslení 
do charakteristických řezů 

1c Odhad nákladů jednotlivých variant 2a a 2b v CU2021 15 200 Kč    
1d Vizualizace záměru dle DUR (Q100), včetně zajištění podkladů 54 000 Kč    Zajištění podkladových snímků včetně 2 orto 

snímků, zákres do 2 orto snímků a 4 
charakteristických fotografíí  

1e Vizualizace záměru Kerhartice 1 sada nižších průtoků 20 000 Kč    Provedení sady srovnávacích vizualizací dle 
výběru objednatele

2 Zajištění biologického hodnocení 60 000 Kč    Dle požadavku OŽP Ústí nad Orlicí
3 Projednání záměrů v místě objednatele 22 800 Kč    předpoklad 3 jednání 1 člověk

Nabídková cena celkem bez DPH v Kč 284 800 Kč
DPH  21% 59 808 Kč
Celková cena včetně DPH v Kč 344 608 Kč

Kalkulace ceny zakázky

Tichá Orlice, Ústí nad Orlicí, zvýšení ochrany města hrázemi, rekonstrukce koryta a jezů 
Kalkulace ceny na základě pracnosti a hodinových sazeb  950 Kč/hod




