      



K evidenčnímu číslu smlouvy objednatele SML/379/2020	
K evidenčnímu číslu smlouvy zhotovitele 1463-305-KM-001-D02				                         

DODATEK Č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 9. 11. 2020 

Město Kroměříž
Sídlo:				Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
Jednající: 				Mgr. Jaroslav Němec, starostou
IČ: 				00287351
DIČ: 				CZ00287351
(dále i objednatel nebo smluvní strana)

a

GEMO a.s.
Sídlo:					Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc
Jednající: 				Ing. Jaromír Uhýrek, předseda představenstva
IČ: 					13642464
DIČ: 					CZ13642464
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11003
(dále i zhotovitel nebo smluvní strana)
(společně i smluvní strany)

uzavírají 
tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 11. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 11. 2020


[bookmark: _Hlk75504529]Článek I. 
Předmět smlouvy
1. Změna článku I. Předmět smlouvy odst. 1.1.1 smlouvy:
Smluvní strany se dohodly na těchto změnách předmětu smlouvy:
a) Změna v řešení objektu D4.1 - Vodní hospodářství zahrnující změny v provedení dílčích objektů: SO402.1 - Přípojka splaškové kanalizace - změna projektu, SO403.2 - Areálová dešťová kanalizace - změna projektu (náhrada vsaku za zdrž) a SO403.1 - Zdrž - změna projektu (náhrada vsaku za monolitickou zdrž). Podrobněji je změna popsána ve změnovém listě č. 001 ze dne 15. 6. 2021 vč. příloh. Změnový list tvoří přílohu tohoto dodatku.
b) Doplnění systému pro čtení SPZ včetně kamer, doplnění komunikačního modulu pro možnost plateb s městským systémem MPLA, doplnění vjezdového semaforu na fasádě a úprava směrové značky parkoviště s vloženou signalizací VOLNO/OBSAZENO, doplnění parkovacího systému o závoru pro průjezd městské policie. Podrobněji je změna popsána ve změnovém listě č. 006 ze dne 30. 6. 2021 vč. příloh. Změnový list tvoří přílohu tohoto dodatku.
c) Doplnění výtahu o modul nouzového dojezdu výtahu v případě výpadku el. energie do nejbližší stanice. Podrobněji je změna popsána ve změnovém listě č. 007 ze dne 30. 6. 2021 vč. přílohy. Změnový list tvoří přílohu tohoto dodatku.
d) Změna ovládání klimatizačních jednotek - zrušení centrálního ovladače a jeho nahrazení jednotlivými ovladači ke každé jednotce. Podrobněji je změna popsána ve změnovém listě č. 008 ze dne 30. 6. 2021 vč. přílohy. Změnový list tvoří přílohu tohoto dodatku.
e) Na základě bodu 1.1.1.1 SOD byly upřesněny ceny výkazy výměr realizační PD a dílenské a výrobní dokumentace. Podrobněji je změna ceny popsána ve změnovém listě č. 002 ze dne 30. 6. 2021 vč. přílohy. Změnový list tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. [bookmark: _Hlk75793947]Cena prací, dodávek a služeb uvedených v čl. I. odst. 1. tohoto dodatku činí:
cena bez DPH			            4.675.363,-	Kč
DPH 21 %			            981.826,23 Kč
cena s DPH			         5.657.189,23 Kč
3. Cena prací, dodávek a služeb, které nebudou realizovány (méněpráce):
cena bez DPH			         1.736.116,23 Kč
DPH 21 %			            364.584,41 Kč
cena s DPH			         2.100.700,64 Kč
4. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr uvedených v odst. 2. a 3. tohoto článku dodatku tvoří přílohy jednotlivých změnových listů.

Článek II. 
Dohoda o narovnání
1. Na základě smlouvy o dílo ze dne ze dne 9. 11. 2020 provádí zhotovitel pro objednatele stavbu Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova – dílčí část 2 Parkovací dům.
2. Zhotovitel na stavbě bezesmluvně provedl tyto práce, dodávky a služby:
a) Změna v řešení drenáží objektů SO101.1 - Hromadná garáž, SO101.2 - Hromadná garáž - zázemí a SO101.3 - Hromadná garáž - infocentrum na základě přespádování drenážního vedení a zrušené retence. Podrobněji je změna popsána ve změnovém listě č. 003 ze dne 19. 2. 2021 vč. příloh. Změnový list tvoří přílohu tohoto dodatku.
b) Úprava rozsahu prací z důvodu změny objektu D 4.1 - Vodní hospodářství (odizolování stávajících základových konstrukcí sousedící nemovitosti). Podrobněji je změna popsána ve změnovém listě č. 004 ze dne 4. 5. 2021, vč. příloh. Změnový list tvoří přílohu tohoto dodatku. 
c) Rozšíření základové desky infocentra na základě zjištění skutečného stavu po odrytí základové konstrukce sousední nemovitosti. Podrobněji je změna popsána ve změnovém listě č. 005 ze dne 12. 5. 2021 vč. příloh. Změnový list tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Dále byla provedena změna třídy horniny u výkopových prací pro základové konstrukce loubí. Podrobněji je změna popsána ve změnovém listě č. 009 ze dne 10. – 12. 5. 2021 vč. přílohy. Změnový list tvoří přílohu tohoto dodatku. 
4. Cena prací, dodávek a služeb uvedených v čl. II. odst. 2. a 3. tohoto dodatku činí:
cena bez DPH			            522.485,26 Kč
DPH 21 %			            109.721,90 Kč
cena s DPH			            632.207,16 Kč
5. Cena prací, dodávek a služeb, které nebudou realizovány (méněpráce):
cena bez DPH			            147.050,51 Kč
DPH 21 %			              30.880,61 Kč
cena s DPH			            177.931,12 Kč
6. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr uvedených v čl. II. odst. 4. a 5. tohoto dodatku tvoří přílohy jednotlivých změnových listů.
7. Celková pohledávka zhotovitele vůči objednateli činí 454.276,05 Kč vč. DPH. 
8. Smluvní stany tímto dodatkem upravují podle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisům, všechna vzájemná práva a povinnosti plynoucí z bezesmluvního plnění.
9. Objednavatel se tímto zavazuje uhradit zhotoviteli pohledávku uvedenou v odst. 7. tohoto článku dodatku. 
10. Na úhradu pohledávky se vztahují platební podmínky uvedené v čl. V smlouvy o dílo ze dne 9. 11. 2020.
11. Smluvní strany se dohodly, že na práce, dodávky a služby uvedené v čl. II. odst. 2. a 3. tohoto dodatku se plně vztahují ust. smlouvy o dílo ze dne 9. 11. 2020 ve znění dodatku č. 1 včetně všech práv a povinností z této smlouvy pro smluvní strany vyplývající.
12. Smluvní strany podpisem stvrzují, že jsou zcela vyrovnáni a nebudou mít vůči sobě v souvislosti se splněním uvedeným v čl. II. tohoto dodatku žádné závazky a nároky.

Článek III. 
Cena
Smluvní strany se dohodly na této změně ceny díla.
a) Text čl. IV. Cena, odst. 4.1.1. „Cena díla podle této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty 70.417.000,- Kč“ se nahrazuje textem: „Cena díla podle této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty 73.731.681,52 Kč.“
b) Text čl. IV. Cena, odst. 4.1.2. „Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu 70.417.000,- Kč činí částku 14.757.570,- Kč“ se nahrazuje textem: „Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu 73.356.246,76 Kč činí částku 15.483.653,12 Kč.“
c) Text čl. IV. Cena, odst. 4.1.3. „Celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí celkem 85 204 570,- Kč (slovy: osmdesátpětmilionůdvěstěčtyřitisícpětsetsedmdesát korun českých)“ se nahrazuje textem: „Celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí celkem 89.215.334,64 Kč (slovy: osmdesátdevětmilionůdvěstěpatnácttisíctřistatřicetčtyři korun českých a šedesátčtyři halířů).“

Článek IV. 
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 9. 11. 2020 ani dodatku č. 1 ze dne 13. 11. 2020 se nemění.
2. Dodatek obsahuje úplná ujednání, které strany měly a chtěly v dodatku ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o tomto dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními tohoto dodatku a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
3. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sepsán v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.
4. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž smluvní strany k datu podpisu tohoto dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření tohoto dodatku. Kromě ujištění, která si strany poskytly v tomto dodatku, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o tomto dodatku. Výjimkou budou případy, kdy smluvní strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu tohoto dodatku.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí objednatel.
6. Tento Dodatek byl schválen na 79. schůzi Rady města Kroměříže, konané dne 1. 7. 2021 usnesením číslo 2102.
7. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, porozuměly mu a souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy.
8. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 
9. Přílohy dodatku:	příloha č. 1 změnový list č. 001
příloha č. 1 změnový list č. 002
příloha č. 1 změnový list č. 003
příloha č. 1 změnový list č. 004
příloha č. 1 změnový list č. 005
příloha č. 1 změnový list č. 006
příloha č. 1 změnový list č. 007
příloha č. 1 změnový list č. 008
příloha č. 1 změnový list č. 009


[bookmark: _GoBack]V Kroměříži dne 27.07.2021					V Olomouci dne 19.07.2021


___________________________				______________________
za objednatele							za zhotovitele.
     Mgr. Jaroslav Němec			                                Ing. Jaromír Uhýrek 
           starosta města    						 předseda představenstva GEMO a.s.
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