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 Požadavek na změnu (RfC) Z31855

A – VĚCNÉ ZADÁNÍ
Základní informace
	ID PK MZe[endnoteRef:1]: [1:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	036



	Název změny[endnoteRef:2]: [2:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	Systém pro oznamování potravin – SOP

	Datum předložení požadavku:
	2021
	Požadované datum nasazení:
	30.10.21



	Kategorie změny[endnoteRef:3]: [3:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☒     Urgentní  ☐
	Priorita[endnoteRef:4]: [4:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☒  Střední  ☐   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☒       
	Zkratka[endnoteRef:5]:  [5:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	 SOP

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní ☒   Zlepšení ☐   Bezpečnost ☐

	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☐  Bezpečnost  ☒  Zlepšení  ☐  Obnova  ☐



	Role
	Jméno 
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Žadatel:
	Martin Štěpánek
	18120
	221 812 838
	martin.stepanek@mze.cz

	Věcný garant/ Metodický garant
	Martin Štěpánek, Götzová Jitka /Veronika Vodolánová
	18120,18110/18123
	221 812 838, 221812254
/221 814 541
	martin.stepanek@mze.cz, jitka.gotzova@mze.cz
/veronika.vodolanova@mze.cz

	PM:
	Nikol Janušová
	11151
	221812777
	nikol.janusova@mze.cz

	Technický garant:
	nepřidělen
	---
	---
	---

	Oprávněná osoba dle smlouvy za MZe:
	Vladimír Velas
	11151
	607 514 370
	vladimir.velas@mze.cz

	Poskytovatel / dodavatel:
	xxx
	O2 IT Services s.r.o.
	xxx
	xxx



	Smlouva č.[endnoteRef:6]: [6:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci, níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	679-2019-11150 (S2019-0067)
	KL:
	HR - 001



Stručný popis a odůvodnění požadavku
Popis požadavku
V souladu s ustanovením § 3d odst. 1 písm. b) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen “zákon o potravinách”) provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh doplňky stravy, je povinen před jejich prvním uvedením na trh zaslat Ministerstvu zemědělství český text označení včetně povinných informací, který bude uveden na obale výrobku.
Z dosavadní praxe využívání notifikací ze strany ministerstva a SZPI vyvstala potřeba vytvoření databáze doplňků stravy. Tato databáze by byla neveřejná a přístup do ní bude mít neomezeně pouze Odbor potravinářský, Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství, dále potom dozorový orgán Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Na vyžádání by byl přístup umožňován i Státnímu zdravotnímu ústavu.

Provozovatel potravinářského podniku před prvním uvedením doplňku stravy na trh splní dle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, oznamovací povinnost tak, že přes odkaz na webových stránkách Ministerstva zemědělství se přihlásí do svého účtu, kam vyplní složení a další vlastnosti výrobku a případně vloží i etiketu. Ve chvíli odeslání této informace, se v databázi tento výrobek objeví. Příslušný provozovatel bude mít možnost si své notifikace prohlédnout i zpětně na svém účtu. Do databáze jako takové ale přístup nedostane.
Zřízením databáze pro doplňky stravy dojde k významnému usnadnění celého notifikačního procesu jak pro provozovatele potravinářského podniku, databáze bude přínosná velmi dozorovému orgánu pro účely provádění kontrol a zároveň bude zajištěna přehlednost Ministerstva zemědělství.

Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)
Vytvoření online databáze by mělo vést především ke zjednodušení procesu notifikace pro provozovatele potravinářských podniků, efektivnější informovanost dozorových orgánů a zvýšení přehlednosti pro Ministerstvo zemědělství.

Rizika nerealizace
Nerealizováním tvorby databáze nebude proces notifikace pro provozovatele potravinářských podniků jednodušší. Také nedojde ke zvýšení přehlednosti doplňků stravy nacházejících se na českém trhu a ani nedojde k zefektivnění informovanosti dozorových orgánů
Podrobný popis požadavku
Je v příloze tohoto dokumentu.
Související ekonomické požadavky

Dopady na IS MZe
(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).
Na provoz a infrastrukturu
S dopadem na DB, sice nebudou potřeba nové virtuální servery, IS SOP bude provozována na virtuálních serverech Modulu pro žadatele (TEST i PROD). Bude, ale potřeba pouze definovat nové prostupy na aplikaci v rámci eAGRI.

Pro IS SOP bude požadována nová databáze (MS SQL), pro IS SOP bude definován samostatný účet. Součástí přístupu na tuto novou DB bude i oddělený účet (read-only) pro SAS.

Na bezpečnost
Proces autentizace i autorizace uživatelů bude postaven na standardním modelu aplikací provozovaných na portálu eAGRI: autentizaci bude standardně zajišťovat portál eAGRI prostřednictvím LDAP/SSO MZe, přístup do IS SOP budou mít pouze autorizovaní uživatelé, přístup k jednotlivým aplikačním funkcím bude řízen nastavením jednotlivých rolí. Principy zabezpečení aplikace budou tedy identické se standardními aplikace provozovanými na eAGRI (například s Modulem pro žadatele s jediným rozdílem, a to možností přihlásit se pomocí datových schránek na portále eAGRI.) 

Na součinnost s dalšími systémy
Bez dopadů.
Požadavky na součinnost AgriBus
(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (Request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)
Bez požadavků.
Požadavek na podporu provozu naimplementované změny
(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)
Součástí smlouvy.
Požadavek na úpravu dohledového nástroje
(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)
Bez požadavků.
Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:7] [7:  Vyplní Change koordinátor. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 

	ID
	Dokument
	Formát výstupu (ano/ne)
	Garant[endnoteRef:8] [8:  Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu a podpory technologií (OPPT).] 


	
	
	el. úložiště
	papír
	CD
	

	1. 
	Analýza navrhnutého řešení
	Ne
	
	
	

	2. 
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[endnoteRef:9] [9:  Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.] 

	Ano
	
	
	

	3. 
	Testovací scénář, protokol o otestování
	Ano
	
	
	

	4. 
	Uživatelská příručka
	Ano
	
	
	

	5. 
	Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace)
	Ano
	
	
	

	6. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	Ano
	
	
	

	7. 
	Webové služby + konzumentské testy
	-
	
	
	

	8. 
	Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[endnoteRef:10] [10:  Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.] 

	-
	
	
	

	9. 
	Architektura (EAP model, dokumentace)
	Ano
	
	
	


V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem:   xxx 
Dohledové scénáře jsou požadovány, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroj. 
U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.
Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem:   xxx    
        
Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu. 

Základní milníky
	Milník
	Termín

	T1 = Termín objednání = zahájení plnění
	T1

	T2 = Nasazení plnění na testovací prostředí 
	T2 = 02.10.21

	T3 = Nasazení plnění na produkční prostředí, včetně předání dokumentace
	T3 = 30.10.21





Přílohy xxx


SOP_Analýza_1v1_202100713
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1. Návrh konceptu technického řešení  
Návrh implementace nové aplikační komponenty „Systém pro ohlašovaní potravin“ (SOP) vychází ze Zadání v části A tohoto požadavku na změnu (PZ), přiloženého schváleného Návrhu řešení (Specifikace) a těchto upřesnění:
· V rámci systému SOP budou u jednotlivých podání evidovány přílohy (etikety doplňků stravy atp.) a tyto dokumenty budou ukládány v souladu s návrhem řešení do databáze aplikace.
· Vkládané soubory budou procházet antivirovou kontrolou s využitím antivirových služeb publikovaných na sběrnici AgriBus.
· U vkládaných etiket je uvažováno zobrazování náhledu. Náhled bude umožněn u formátů souborů, které to z povahy věci jednoduše umožňují (primárně formáty obrázků).
· Dodavatel připraví v LDAP MZe nové role dle schválené Specifikace s tím, že přiřazování rolí uživatelům si již dále bude zajišťovat HD MZe.
· V rámci systému SOP jsou uvažována vstupní pole pro nestrukturovaný text s podporou formátování. Přenos formátovaného textu (prostřednictvím schránky) bude umožněn i ze standardních kancelářský programů, nicméně v tomto případě lze očekávat pouze podpora přenosu základních formátovacích prvků (formátování písma, odrážky, odstavce atp.).
V rámci implementace se předpokládá vytvoření následujících částí aplikace ISND/MPZ:
	Dodávka*
	Název dodávky*
	Aplikace
	Komponenta/fce nebo činnost

	PZ036-D01
	SOP
	SOP
	CORE

	
	
	
	Příprava DB a účtů

	
	
	
	Kostra aplikace SOP

	
	
	
	Zajištění eAgri hlaviček

	
	
	
	Implementace eAgri autentizace

	
	
	
	Implementace autorizace a rolí

	
	
	
	Implementace antivirových služeb pro vkládané soubory (AEPO)

	
	
	
	Integrace kontextové nápovědy

	
	
	
	Public formulář pro PPP

	
	
	
	Obrazovka přehledu podání

	
	
	
	Obrazovka přehledu doplňků

	
	
	
	Nové podání

	
	
	
	Předvyplnění subjektu dle LDAP (využití SZR_SUA)

	
	
	
	Předvyplnění dle ARES

	
	
	
	Formulář subjektu a metadata podání

	
	
	
	Formulář registrace doplňku stravy

	
	
	
	Formulář registrace obohacené potraviny

	
	
	
	Podpora vkládání složení z ext apl

	
	
	
	Náhled etikety

	
	
	
	Dokumenty

	
	
	
	Tisk formuláře (pdf)

	
	
	
	Součinnost při definici šablon výstupů (mailů, doručenek atd.)

	
	
	
	Fce podání k notifikaci (kontroly)

	
	
	
	Generování doručenky

	
	
	
	Odeslání doručenky na email(y)

	
	
	
	Rozšířené funkce pro MZe/SZPI

	
	
	
	Obrazovka přehledu PPP

	
	
	
	Rozšířené funkce obrazovky podání a doplňků

	
	
	
	Optimalizace GUI



Uživatelská dokumentace plnění bude vytvořena a předána před nasazením do produkčního prostředí, po dokončení testování a zafixování obrazovek uživatelského rozhraní aplikace (GUI).

1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
V souladu s podmínkami smlouvy č. 679-2019-11150.
1. Dopady do systémů MZe
2. Na provoz a infrastrukturu
(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru – otevřete dvojklikem.)     xxx
Aplikační komponenta SOP bude provozována na aplikačních serverech aplikace MPZ. Pro SOP budou vytvořeny dvě samostatné databáze MS SQL (odděleně pro testovací a produkční prostředí) se samostatnými databázovými účty.
K databázi SOP má dle požadavku MZe přistupovat systém SAS, pro který dodavatel požaduje vytvoření samostatných databázových účtů.
2. Na bezpečnost
Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:
	Č.
	Oblast požadavku[endnoteRef:12] [12:  Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.] 

	Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[footnoteRef:1] [1:  Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.] 

	Bez dopadu

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	Bez dopadu

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[footnoteRef:2] [2:  Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.] 

	Bez dopadu

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	Bez dopadu

	5. 
	Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	Bez dopadu

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	Bez dopadu

	7. 
	Integrita – kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	Bez dopadu

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	Bez dopadu

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	Bez dopadu

	10. 
	Řízení – konfigurace změn 3.4.5.[footnoteRef:3] [3:  Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).] 

	Bez dopadu

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	Bez dopadu

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	Bez dopadu

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	Bez dopadu



Nepředpokládají se.
2. Na součinnost s dalšími systémy
Předpokládáme, že zhotovitel paralelně s realizaci tohoto požadavku poskytne součinnost SAS v rozsahu do 2 hodin. Případnou součinnost nad tento rozsah zhotovitel bude řešit na základě malého ad hoc požadavku (HR-002).
2. Na součinnost AgriBus
Povolení přístupu k antivirovým službám.
2. Na dohledové nástroje/scénáře[endnoteRef:13] [13:  Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.] 

 Zahrnutí SOP mezi monitorované aplikační komponenty.
2. Ostatní dopady
(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)
Nová aplikační komponenta MPZ Systém pro oznamování potravin (SOP), která bude vyvinuta a dodána v rámci smlouvy ISND, bude mít dopad na rozsah poskytovaných služeb podpory, po nasazení nových funkcionalit do produkčního prostředí ISND.

1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	Odběratel

	Ověřování provedených úprav v testovacím prostředí a jejich akceptace, před nasazením a zprovozněním v produkčním prostředí. 

	Správa eAGRI
	Příprava hlavičky pro aplikační komponentu SOP


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

1. [bookmark: _Hlk73622639]Harmonogram plnění[endnoteRef:14] [14:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Milník
	Popis činnosti
	Odpovídá
	Dnů
	Poznámka
	Termín

	T0
	Objednávka realizace
	Odběratel
	
	T0
	16.06.21

	T10
	Zahájení implementace (+ PPP)
	Dodavatel
	10
	dnů po T0
	26.06.21

	T11
	Implementace - CORE (jádro aplikace)
	Dodavatel
	23
	dnů po T10
	19.07.21

	T12
	Implementace - Public formulář
	Dodavatel
	56
	dnů po T11
	13.09.21

	T13
	Implementace - Rozšířené funkce pro MZe/SZPI, optimalizace GUI
	Dodavatel
	17
	dnů po T12
	30.09.21

	T14
	Nasazení na TEST (RTT) a předání SOP k ověření MZe
	Dodavatel
	2
	dnů po T13
	02.10.21

	T15
	Ověření kvality garanty a předání př. připomínek
	Odběratel
	7
	dnů po T14
	09.10.21

	T16
	Vypořádání připomínek garantů
	Dodavatel
	7
	dnů po T15
	16.10.21

	T17
	Retest, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP
	Odběratel
	7
	dnů po T16
	23.10.21

	T18
	RTP (po akceptaci)
	Dodavatel
	7
	dnů po T17
	30.10.21

	T19
	Formální akceptace plnění 
	Dodavatel
	6
	dnů po T18
	5.11.21

	
	
	
	
	
	

	Legenda:
	Dnů - plánovaný počet kalendářních dnů na činnost
	
	
	
	

	
	Poznámka - k termínům a návaznostem 
	
	
	
	

	
	Termín - plánovaný termín při dodržení termínu objednání T0
	
	
	
	

	
	PPP - předprojektová příprava a zajištění kapacit
	
	
	
	

	
	RTT - termín nasazení úprav do testovacího prostředí
	
	
	
	

	
	RTP - termín nasazení úprav do produkčního prostředí
	
	
	
	



Výše uvedené termíny v Harmonogramu plnění platí, bude-li realizace objednána (nebo implementace zahájená) do 16. 6. 2021. Harmonogram vychází z aktuální alokace kapacit zhotovitele na souběžně řešené a již objednané prioritnější požadavky a zohledňuje rozvolnění v letních měsících z důvodu čerpání dovolených.
Každé dodatečné doplnění a upřesnění zadání nebo změna schváleného návrhu technického řešení (Specifikace) může vyvolat změnu původně zamýšleného technického řešení s dopadem na pracnost a realizační termíny (harmonogram) a související změnové řízení, které probíhá standardně na základě písemného zadání, nabídky a objednávky.
Důvodem odsunu termínů (harmonogramu) mohou být:
· dodatečné požadavky, zvláště budou-li uplatněny „na poslední chvíli“ (před plánovaným termínem zprovoznění do produkčního prostředí)
· upřednostnění realizace jiných požadavků, objednaných po tomto RFC.
Výše uvedený harmonogram nezohledňuje realizaci dodatečných požadavků (DoPZ), jejichž případnou realizaci lze řešit následně, nebude-li během realizace dohodnuto jinak.

4 Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:15] [15:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	133,88
	1 309 163,63 
	1 584 087,99 

	[bookmark: _Hlk73622314]Celkem:
	133,88
	1 309 163,63 
	1 584 087,99 



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

5 Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát (CD, listinná forma)

	01
	Cenová nabídka
	Listinná forma

	
	
	



6 Podpisová doložka
	Název Dodavatele / Poskytovatele
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:16] [16:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Datum a podpis

	O2 IT Services s.r.o.
	[bookmark: _GoBack]xxx
	







C – SCHVÁLENÍ REALIZACE POŽADAVKU Z31855
	ID PK MZe[endnoteRef:17]: [17:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	036



1. Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC. 
Dle části B bod 3,2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[footnoteRef:4]: [4:  Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.] 

	Č.
	Oblast požadavku
	Realizovat
(ano ☒ / ne ☐)
	Upřesnění požadavku

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.
	☐	

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	☐	

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.
	☐	

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	☐	

	5. 
	 Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	☐	

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	☐	

	7. 
	Integrita – kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	☐	

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	☐	

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	☐	

	10. 
	Řízení – konfigurace změn 3.4.5.
	☐	

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	☐	

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	☐	

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	☐	



2. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):
V souladu s podmínkami smlouvy č. 679-2019-11150.

3. Požadavek na součinnost
	Útvar / Dodavatel
	Popis požadavku na součinnost
	Odpovědná osoba

	
	
	

	
	
	


(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

4. Harmonogram realizace[endnoteRef:18] [18:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	Objednávka realizace
	16.06.21

	Zahájení implementace (+ PPP)
	26.06.21

	Implementace – CORE (jádro aplikace)
	19.07.21

	Implementace – Public formulář
	13.09.21

	Implementace – Rozšířené funkce pro MZe/SZPI, optimalizace GUI
	30.09.21

	Nasazení na TEST (RTT) a předání SOP k ověření MZe
	02.10.21

	Ověření kvality garanty a předání př. připomínek
	09.10.21

	Vypořádání připomínek garantů
	16.10.21

	Retest, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP
	23.10.21

	RTP (po akceptaci)
	30.10.21

	Formální akceptace plnění 
	05.11.21


[bookmark: _Ref31623420]
5. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:19] [19:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH:
	v Kč s DPH:

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	133,88
	1 309 163,63 
	1 584 087,99 

	Celkem:
	133,88
	1 309 163,63 
	1 584 087,99 



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)
6. Posouzení
Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci. 
	Role
	Jméno
	Datum
	Podpis/Mail[endnoteRef:20] [20:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.] 


	Bezpečnostní garant
	Roman Smetana
	01.07.2021
	Bez připomínek. Viz mail

	Provozní garant
	Oleg Blaško
	30.06.2021
	Bez připomínek. Viz mail


(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Change koordinátor rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)

7. Schválení
Věcný garant svým podpisem potvrzuje svůj požadavek na realizaci změny za cenu uvedenou v bodu  5 - Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení.
	Role
	Jméno
	Datum a podpis

	Žadatel
	Ing. Martin Štěpánek
	

	Věcný garant
	Ing. Martin Štěpánek
	

	Věcný garant
	Ing. Jitka Götzová
	

	Metodický garant
	Ing. Veronika Vodolánová
	

	Oprávněná osoba dle smlouvy
	Ing. Vladimír Velas
	


(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)



Vysvětlivky
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