
Dodatek c. 1 k SoD - MO evid. c. sml.: 6440-0004-2021-096

Dodatek c. 1
ke smlouve o dilo c. 6440-0004-2021-096 uzavfene dne 16. 6. 2021

(dale take jen „dodatek“)

Nfze uvedeneho dne, mesfce a roku, smluvnf strany:

v

1. Ceska republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, 16001 Praha 6
60162694
Ceska narodnl banka, Na Pnkope 28, Praha 1
404881/0710
Ing. Zdenko Pohranc, vedouci oddelem provozu Praha odboru provozu nemovite
infrastruktury Agentury hospodarem s nemovitym majetkem, opravnSny k jednanf
ve smyslu ustanovem' § 7 odst. 2) zak. t. 219/2000 Sb., o majetku Ceske republiky
a jeji'm vystupovam v pravnich vztazfch, ve zneni pozdejslch pfedpisu.

Sldlo:
ICO:
Bankovni spojem:
Ci'slo uctu:
Za kteroujedna:

Kontaktni osoba:
- ve vecech smluvm'ch: Ing. Zdenko Pohranc, vedou
- ve vficech technickych: Radek Bartos, ZV PS0004

Marek Bezkocka, technik PS0
Ing. Ja

- ve vecech BOZP na st
Fax:
E-mail:
Datova schranka:
Adresa pro dorucovani: PS 0004 Praha, Mladoboleslavska 300, Praha 9, PSC 197 00
dale take jen „objednater na strane jedne

a

2. Spektro BF, spol. s r.o.
zapsana v obchodmm rejstriku vedenem u Krajskeho soudu v Ostrave, pod sp.zn.: C 73565
Sldlo:
ICO:
DIC:
Bankovni spojenl:
Clslo uctu:
Zastoupena:
Kontaktni osoba:
- ve vecech smluvnlch: Jan Kreuziger, jednatel,
- ve vecech technickych: Jan Krejiziger, jednate
E-mail:
Datova schranka:
Adresa pro dorucovani: Spektro BF, spol. s r.o., Dobrovskeho 874/29, Pflvoz, 702 00 Ostrava
dale take jen „zhotovitel“ na strarie druhei

Dobrovskeho 874/29, Pflvoz, 702 00 Ostrava
64511570
CZ64511570
Fio banka, a.s.
2601932574/2010
Jan Kreuziger, jednatel

Clanek 1
Smluvnl strany

se dohodly podle Cl. 14 odst. 14.6. vyse citovane smlouvy, a to z duvodu:
- navysenl rozsahu pracl, jejichz potreba vznikla pfi provadenl dlla v dusledku objektivne nepfedvldanych
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Dodatek 6. 1 k SoD - MO evid. c. sml.: 6440-0004-2021-096

okolnostf, nezbytnych pro provedeni dda ve smlouvS nezahrnutych (dale jen vi'ceprace);
- sm'zenf rozsahu praci, ktere nejsou nutne k radnemu provedeni dfla (dale jen men^prace);
- upravy smluvm ceny za provedeni dila;
- prodlouzeni terminu plneni;

na uzavreni tohoto dodatku c. 1, kterym se meni a doplnuje smlouva.

Clanek2
Zmeny a doplnem

V Cl. 2 Pfedmet smlouvy - vymezeni praci se doplnuje nasledovne:
Rozsah praci specifikovany v pfiloze c. 2 - Cenova nabidka - ke smlouvS se rozsifuje o viceprace 
a snizuje o meneprace specifikovane v pfiloze £. 2 - Cenova nabidka, ktera je nedilnou soucasti 
tohoto dodatku.
V Cl. 3 Cena za dilo - se meni a doplnuje takto:

1.

2.

Puvodni cenai 
Cena bez DPH v Kc 
21% DPH v Kc 
Cena celkem s DPH v Kc 
Slovy: Sestsetdvacettfitisicsedumsetctyficetpet 32/100 korun ceskych

515.492,00
108.253.32
623.745.32

Cena za viceprace:
Cena bez DPH v Kc:
21% DPH v Kc:
Cena celkem s DPH v Kc:
Slovy: Jednostodvanacltisictfistasedumnact 04/100 korun ceskych

92. 824,00 
19.493,04 

112.317,04

Cena za meneprace:
Cena bez DPH v Kc:
21% DPH v Kc:
Cena celkem s DPH v Kc:
Slovy: Dvacetdvatisicsedumsetsedesat 10/100 korun ceskych

18.810,00
3.950,10

22.760,10

Celkova cena:
Cena celkem bez DPH v Kc 
21% DPH v Kc:
Cena celkem s DPH vjKc 
Slovy: Sedumsettrinacttisictristadva 26/100 korun ceskych
V teto cene jsou zahmuty veskere vydaje na strane zhotovitele spojene s realizaci pfedmetu 
plneni, vcetnS dopravy. j
V Cl. 4 odst. 4.3. se m5ni termin pro ukonceni stavebnich praci a pro pfedani dila, ktery se 
prodluzuje do data 13. 8. 2021.
Ostatni nekomentovana ustanoveni smlouvy se timto dodatkem c. 1 nemeni a zustavaji i nadale 
v platnosti.
Smluvni strany prohlasuji, ze si tento dodatek pfed jeho podepsanim pfecetly a stvrzuji, ze byl 
uzavfen po vzajemne shode na jeho obsahu, podle jejich prave svobodne vule, urcite, vazne a 
srozumitelne, nikoliv v tlsni za napadne nevyhodnych podminek.
Tento dodatek c. 1 nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a udinnosti dnem 
uvefejneni v registru sm uv podle zakona c. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach u&nnosti

589.506,00
123.796.26
713.302.26

3.

4.

5.

6.
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Dodatek c. 1 k SoD - MO evid. c. sml.: 6440-0004-2021 -096

nekterych smluv, uvefejnovam' techto smluv a o registry smluv (zakon o registry smluv), ve zneni
pozdejsfch pfedpisu.
Tento dodatek £. 1 je vyhotoven ve 3 vytiscich o 3 listech, znichz vsechny maj( platnost
originalu, 2 vytisky obdrzf objednatel a 1 vytisk obdrzi zhotovitel.

7.

Nedilnou soucasti tohoto dodatku jsou pnlohy:
Pnloha c. 1 - Protokol posuzujici potfebu vicepraci a menepraci na akci: „PS 0004 - Letecke
myzeym Kbely - Oprava socialm'ho zazemi, stavebm opravy a odvodneni objektu“ -
pocet listu: 2
Priloha c. 2 - Genova nabidka - zmenovy list ze dne 23. 7. 2021 - pocet listu: 1
Pnloha c. 3 - Zapis z jednam ve SD - pocet listu: 3
Priloha c. 4 - Fotodokumentace - pocet listu: 1

2 7 -07- 2021V Praze dne2.9 ..'.PZ: ® V Praze dne

Za zhotovitele:

Jan Kreuziger
Spektro BF, spol. s r.o.

jednatel

Za objednatele:

Ing. Zdenko Pohrapc
Vedouci oddSleni proy<lzu Praha

Agentura hospodafeni s nemovitym majetkem

;i
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Pfiloha c.l 
Pocet listu: 2

Protokol

posuzujfcf potrebu vkepraci a menepraci na akci:

„PS 0004 - Letecke muzeum Kbely - Oprava socialniho zazemi, stavebni opravy a 
odvodneni objektu“

Realizace dila byla zahajena dne 21.6. 2021 pfedanim a prevzetim staveniste na zaklade uzavfene 
Smlouvy o dilo c. 6440-0004-2021-096 ze dne 16. 6. 2021 (ucinne ode dne 16. 6. 2021) se 

zhotovitelem: Spektro BF, spol. s r.o., ICO: 64511570, se si'dlem: Dobrovskeho 874/29, Pfivoz, 
702 00 Ostrava.

V prubehu realizace dila nastaly nove skutecnosti, jejichz potfeba vznikla v dusledku okolnosti, 
ktere zadavatel, jednajici s nalezitou peci, nemohl pfed uzavfenim vyberoveho fizeni a uzavfenim 

vyse citovane smlouvy pfedvidali. Povaha vefejne zakazky se nemeni.

Pfi demontazi krycich betono^ch desek soklu budovy (zapis ve stavebnim deniku ze dne 
19.7.2021) byl zhotovitelem zjisten havarijm stav cihelneho sokloveho zdiva. To se z duvodu velke 

degradace a pronikani vody pres trhliny zcela rozpadlo a je nutne ho kompletne nahradit novym 

nosnym opemym zdivem, aby nedoslo k poskozeni chodby a zejmena podlahy vystavniho prostoru 

hangaru - Expozice 40. Navrzeny zpusob opravy, ktery je vhodny pro stavajici podminky byl 
dohodnut na jednani mezi zastupcem zhotovitele a objednatele ve vecech technickych dne 
22.7.2021 (viz. Pfiloha c.3 - Zapis ve SD): kompletni odstraneni cihelneho zdiva vcetne odvozu a 

ekologicke likvidace na skladce. Montaz nosne zdi tl. 300mm ztvamic ztraceneho bedneni 
s vyztuzi betonafskou oceli. Vypln zbetonu tf. C 16/20 s vytvofenim kryci spadove betonove 

desky. Povrchova uprava zdiva pomoci lepidla s perlinkou a vnejsiho stuku.
Zmena terming dokonceni nlnt ni:
Na zaklade vyse uvedenych skutecnosti zhotovitel pozadal o prodlouzeni terminu dokonceni dila 
(viz. Pfiloha c. 3 - Zapis ve SD ze dne 23.7. 2021 ). Na zaklade dohody smluvmch stran i na 
zaklade vyjadfeni uzivatele byl navrzen a odsouhlasen termin pro ukonceni stavebnich praci a pro 

pfedani a pfevzeti dila: nejpozdeji do 13.8.2021.

Souhrnna cenova kalkulace:
Veskere naklady a zmeny .v provadeni zakazky viceprace/meneprace jsou kompletne 
vyspecifikovany v Pfiloze c. 2 - jCenova nabidka - zmenovy list - soupis mene a vice nakladu ze 
dne 23.7. 2021 v polozkovem rozpoctu, ktery je nedilnou soucasti dodatku c. 1 k SoD. K vycisleni 
vicepraci byly pouzity ceny v miste a case obvykle.

V tomto pfipade se jedna o upravu, navyseni smluvni ceny.

Komise posoudila uvedene skutecnosti a doporucuje navrh zhotovitele dila pfijmout a o financni 
castku fesici tuto upravu navysit Genu akce.

Cena vicepraci / menepraci:

Cena dila die SoD:
515.492,00
108.253,32

Cena bez DPR v Kc 

21 % DPR v Kc

1



Cena celkem s DPH v Kc
Slovy: Sestsetdvacettfitisicsedumsetctyficetpet 32/100 korun ceskych

623.745,32

Cena vicepraci celkem:
Cena bez DPH v Kc:
21% DPH v Kc:
Cena celkem s DPH v Kc:
Slovy: Jednostodvanacttisictfistasedumnact 04/100 korun ceskych

92. 824,00
19.493,04

112.317,04

Cena menepraci celkem:
Cena bez DPH v Kc:
21% DPH v Kc:
Cena celkem s DPH v Kc:
Slovy: Dvacetdvatisicsedumsetsedesat 10/100 korun ceskych

18.810,00
3.950,10

22.760,10

Celkova cena dila die dodatku c. 1:
Cena celkem bez DPH v Kc
21% DPH v Kc:
Cena celkem s DPH v Kc
Slovy: Sedumsettrinacttisfctristadva 26/100 korun ceskych

589.506,00
123.796.26
713.302.26

Cena za dflo bude tedy navysena o 89.556,94 Kc, tzn. o 14,35 % z ceny dila die SoD.

Navyseni ceny je zcela v souladu s ustanovenim § 222 odst. 6) zakona c. 134/2016 Sb., o zadavam
vefejnych zakazek, ve zneni pozdejsfch pfedpisu.

Proto, aby bylo mozne prace fadne dokoncit a pfedmetne prostory bezpecne a bez omezeni uzfvat,
komise doporucuje vedoucimu OdP AHNM Praha vyse uvedene prace odsouhlasit a napravu
vzniknuvsich problemu resit formou dodatku ke stavajici SoD c. 6440-0004-2021-096 ze
dne 16.6.2021.

Podpisv clenu komise:

Za PS 0004 Kbely:
Za zhotovitele:
Za uzivatele:

Vyjadfeni vedouci PS 0004:

2 7 -07- 2021

Vyjadreni vedouciho skupiny provozu:

Vyjadreni vedouciho oddeleni provozu Praha:

2



Pnloha c.2

Pocet listii: 1

CENOVA NABIDKA - ZMENOVY LIST
N6zev zakazky:
opravy a odvodneni objektu

PS 0004 - Letecke muzeum Kbely - Oprava socialm'ho zazemi, stavebnf

Meneprace
p.c. _____________________Popis pmd

OdstranSui omi'tky v£etn6 v§ech nesoudrJnycb vrstev

OCistem' povrchu cihelneho soklu. provedenf adheznlho
spojovaciho mustku a reprofilace - \yrovn5ni povrchu a
vysp^dovani vapennocemcntovou maltou

Mno&tvfMJ

71. m2

72. m2

Celkem

Viceprace

1. Bouranf zdiva cihelneho nebo smiScneho na MC ruCnC m3
Nosna zed' tl do 300 mm z hladkych tvarnic ztracenCho bcdnCni
vcetnC vyplne z betonu tf. C 16/20

2, m2

3. Vyztuzzakladovych zdf nosnych betonafskou oceli 11 373 l

4. Povrchova uprava zdiva lepidlem s perlinkou, Stuk vnCj§i m2

5. Odvoz a ekologicka likvidacc odpadu na pfisiusne skladcc t

Doprava a pfesun hmot6. kpl.

Celkem

74 014,00 KcCelkova cena vicepracf bez DPH (rozdil meneprace a viceprace)

15 542,94 KcDPH 21%

Celkova cena viceprace vcctne DPH 89 556,94 Kc

Spektro BF, spol. s r.o., ICO: 645115
Nabidku zpracoval:
Dne: 23.7.2021

Zhotovitel:



Pfiloha c.3

Potet Hstu: 3
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Pocet listu: 1
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