NPÚ-440/62727/2021                                                Evidenční číslo: 4009H1210001                HuN             
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace,
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana
jednající PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově
Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov
Zástupce pro věci technické: Bc. Jiří Svoboda, investiční technik, ÚPS Sychrov
Tel.: +420725586083, mailto: svoboda.jiri@npu.cz;
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004- 60039011/0710
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a
oáza-net spol. s r.o.
IČ:                                        47282711
DIČ:                                     CZ47282711
zapsaný v OR vedeném: Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. C, vl.2828
se sídlem:                          Dr. Milady Horákové 117/81, Liberec
bankovní spojení:             xxx
číslo účtu:                          xxx
zastoupený:                       xxx
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Dodatek č. 1 ke smlouvě s evidenčním číslem
4009H1210001
Článek I.
Úvodní ustanovení
Předmětem této smlouvy o dílo je úprava podmínek, za kterých zhotovitel provede pro objednatele následující dílo: „ Projektová dokumentace NPÚ, SZ Hrádek u Nechanic – instalace kamerového systému v areálu národní kulturní památky“  (dále jen dílo)

Článek II.
Předmět dodatku č. 1
2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě ve znění smlouvy ze dne 14. 5. 2021 ke změně čl. II. Doba a místo plnění a další podmínky:

            Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo a řádně předat objednateli nejpozději do 31.7. 2021  na adrese objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy, a to v počtu 6 paré v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě.



Je nahrazen formulací:
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo a řádně předat objednateli nejpozději do 30. 9. 2021  na adrese objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy, a to v počtu 6 paré v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě.
Odůvodnění:
Důvodem této změny je nálezová situace nestandartních podmínek pro kabelové rozvody v návaznosti na umístění jednotlivých koncových prvků kamerového systému. Je nutné důkladnější prověření kabelových tras napříč stávajícími konstrukcemi objektu, tak aby byly minimalizovány zásahy do stavebních konstrukcí a splněny podmínky památkové péče.

Článek III.
                                                                          Závěrečná ujednání
3.1. Smlouva o dílo ze dne 14. 5. 2021 je v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.
3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.
3.3.  Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 1 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.
3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 1 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,   Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3.5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve třech stejnopisech, každý s platností
        originálu, dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3.6.  Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 
3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách    www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.       
3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy. 




Na Sychrově dne  29. 7. 2021                                                                        V Liberci  dne 29. 7. 2021




…………………………………………………………….                                               ………………………………………………………….
[bookmark: _GoBack]              Miloš Kadlec            						 xxxx
              Ředitel ÚPS na Sychrově	             Jednatel společnosti	
                      Za objednatele                                                                                           Za zhotovitele
2

