
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 1/2021 ke SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006819 
Číslo smlouvy poskytovatele: 21-006-A1-PDPS 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0009 
Název související veřejné zakázky: Dl mosty ev.č. 151 a 152 -  aktualizace PDPS, ZD, AD 

uzavřená dne 23. 2. 2021 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva"):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

2. Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupený:

Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
463 47 488
CZ46347488
vedeného KS v Brně oddíl B, vložka 785 
akciová společnost

kontaktní osoba ve věcech smluvních:



e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických
e-mail:
tel:

(dále jen ,,Poskytovatel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I .

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb 
Dl mosty ev.č. 151 a 152 -  aktualizace PDPS, ZD, AD, kterým se Smlouva mění níže 
uvedeným způsobem.

2. Zdůvodnění dodatku: předmětem tohoto Dodatku č. 1/2021 je aktualizace projektové 
dokumentace pro provádění stavby na základě změny dopravně inženýrských opatření 
z důvodu posunu termínu realizace stavby.

II.

Změny Smlouvy

Změna v: Článku 5. - Lhůty plnění
1.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
1.1.1. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (PDPS) -  koncept aktualizace: 

Nejpozději do 30. 9. 2021.
1.1.2. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (PDPS) -  čistopis aktualizace: 

Nejpozději do 2 týdnů od schválení (předání připomínek) konceptu aktualizace 
Objednatelem.

1.1.3. Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.

Změna v: Článku 6. - Cena za poskytování služeb
1.1. Obj ednatel se zavazuj e uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy 

odměnu v následující výši: 764 000,- Kč bez DPH. Navýšení z dodatku č. 1/2021 činí 
165 600,- Kč bez DPH. Tabulka s navýšením ceny je součástí Přílohy č. 1 tohoto 
Dodatku.
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III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1/2021 ke Smlouvě o poskytování služeb nabývá platnosti dnem podpisu 
obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2. Tento Dodatek č. 1/2021 ke Smlouvě o poskytování služeb se vyhotovuje v elektronické 
podobě, přičemž Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb nedotčená tímto Dodatkem č. 1/2021 
zůstávají v platnosti bez změn.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1/2021 ke Smlouvě o poskytování služeb je 
uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných 
podmínek, souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1/2001 K 
NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ 
NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE 
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal
c=CZ, 2.5.4.97= NTRCZA6347488, 
o=Dopravoprojekt Brno a.s.,

Datum: 2021.07.30 
11:09:55 +0200'
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Příloha č. 1 k Dodatku č. 1/2021

č in n o st a ktu a lizce  PD

za m ě ře n í te rén u  pro sjezd  před PHS a příjezd  u m ostu  152
p ře p ra co vá n í DIO

úprava PZ, STZ , situ ací, o bvod u  sta vb y d le  DIO
ú p ravy  d o ku m e n ta ce  m ostů  (D IO , o m e ze n í zásahů  do svo d id el)

úprava ro zp o čtu  (D IO , svo did la)
p ro je d n á n í (správce  to ku , V A S  Jih lava)

d o p ln ě n í Z á b o ro vé h o  e lab o rá t (pro sm lo uvy)

C e n a  c e lk e m  b e z D PH 1 6 5 6 0 0
D P H  2 1 % 3 4 7 7 6
C e n a  c e lk e m  v č. D P H 2 0 0 3 7 6


