
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

na stavební práce pod názvem: 
Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace na ZŠ J.K.Tyla Písek – dokončení
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany:
1.1 Objednatel:

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola 




Písek, Tylova 2391
     IČ:


70890889
     DIČ:


CZ70890889
Sídlo:


Tylova 2391, 397 01 Písek  

Telefon: 


xxx
Peněžní ústav:

xxx
Č. účtu:


xxx
Zastoupené:

Mgr. Pavlem Kocem, ředitelem školy
Zástupce objednatele ve věcech technických: xxx
v dalším nazýván také jen jako „objednatel“
1.2 Zhotovitel:

ŠAFINVEST, s. r . o.

IČ:                  

280 78 756

DIČ:


CZ28078756

Sídlo:


Kollárova 511, 397 01 Písek
Telefon:


xxx
Peněžní ústav:

xxx
Č. účtu:


xxx
Zastoupený:

Vlastou Šafránkovou, jednatelkou

v dalším nazýván také jen jako „ zhotovitel “

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly o následujících změnách v předmětné Smlouvě o dílo.

4. Čas plnění:

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo dle čl. 3 v době: 



Předání staveniště: 

24.06.2016

Zahájení plnění: 

25.06.2016


Dokončení 2. stupně:
01.08.2016

Dokončení plnění:
   
31.08.2016

Vyklizení staveniště:
31.08.2016

4.6
Termín dokončení plnění byl posunut z důvodu změny objemu prací.

5. Cena díla:

5.4 Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla s ohledem na změny objemu prací činí:
původní celková cena dle SoD bez DPH:            
          2 970 117,00 Kč

méněpráce bez DPH:





-218 876,00 Kč
vícepráce nad rámec SoD bez DPH:                                       379 411,00 Kč

nová smluvní cena za dílo bez DPH:                                    3 130 652,00 Kč

K této ceně nebude připočtena DPH. Daň odvede objednatel ve výši stanovené platnými a účinnými 
právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Bude uplatněna přenesená daňová povinnost. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá objednatel.
Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Nedílnou součást tohoto  Dodatku č. 1 ke smlouvě tvoří následující příloha: 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet méněprací a víceprací
V Písku, dne 25.8.2016
                                V Písku, dne 25.8.2016
za zhotovitele: 

     za objednatele:

_________________________

      
___________________________      
     Vlasta Šafránková, jednatelka                             Mgr. Pavel Koc, ředitel školy
stránka 2 (celkem 2)

