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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na sádrokartonářské práce v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem – II. etapa

Smluvní strany:

	Objednatel:
	Česká republika – Krajský soud v Ústí nad Labem

	
	zastoupená JUDr. Lenkou Ceplovou, předsedkyní Krajského soudu v Ústí nad Labem, zastoupenou pověřeným pracovníkem soudu Ing. Janem Tobiášem, ředitelem správy
soudu (Spr 1511/2020)

	Sídlo:
	Národního odboje 1274/26, 400 03 Ústí nad Labem,

	IČO:
	00215708

	DIČ:
	

	Bankovní spojení:
Zástupce pro věcná jednání:
	
Ing. Jan Tobiáš – ředitel správy soudu

	E-mail/telefon:
	

	
	

	
	

	
(dále jen „objednatel“)
	



a

Zhotovitel:	Develop plus s.r.o.,
Sídlo:	Josefa Dobrovského 2162/5, 434 01 Most,
Zastoupený:	Janem Slavíkem, jednatelem společnosti,
Kontaktní osoba:	Jan Slavík, jednatel společnosti,
E-mail/telefon:
IČO:	05074541
DIČ:	CZ05074541
Zapsaná:	v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem, pod spisovou značkou C 37512
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného  dne,  měsíce  a  roku  ve  smyslu  ustanovení  §  2586  a  násl.  zákona  č. 89/2012., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

I.

1. V důsledku uzavření smlouvy a následně i zahájení prací zhotovitelem byly při provádění stavby mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuty dílčí změny stavby, které jsou vymezeny:

· Změnový list č. 1 ze dne 21. 7. 2021
 (
Spr (495/2021)
)

 (
3
)
· SO – 01 – Nadpraží M – vícepráce jednoho modulu
· Práce a dodávky HSV
· VP 61 Úprava povrchů vnitřních
· Práce a dodávky PSV
· VP 763 Konstrukce suché výstavby
· VP 784 Dokončovací práce – malby a tapety
· SO – 01 – Nadpraží M – Malba a štuk
· Práce a dodávky HSV
· VP 3 Svislé a kompletní konstrukce
· VP 61 Úprava povrchů vnitřních
· VP 784 Dokončovací práce – malby a tapety
· Práce a dodávky PSV
· VP 713 Izolace tepelné
· SO – 01 – Nadpraží M
· Práce a dodávky HSV
· MP 61 Úprava povrchů vnitřních
· Práce a dodávky PSV
· MP 763 Konstrukce suché výstavby
2. Výše uvedené změny byly odsouhlaseny odpovědnými zástupci objednatele a zhotovitele. Celková cena díla se mění.

Článek I. odst. 1 se mění takto:

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané kvalitě, pro objednatele dílo, které spočívá v provedení stavebních a montážních prací a dodávek v rozsahu a způsobem uvedeném v této smlouvě, dodatku č. 1 a výzvě k podání nabídek obsahující mimo jiné i technické nákresy jednotlivých modulů (dále jen „dílo“) a současně závazek objednatele řádně provedení dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

Článek IV. odst. 1 se mění takto:

Cena díla, uvedeného  v čl.  I  této  smlouvy  a  dodatku  č.  1  byla  dohodnuta  pevnou  částkou v celkové výši 1 173 515,91 Kč, včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele a je platná po celou dobu realizace díla.

Článek IV. odst. 2 se mění takto:

Rozpis ceny v Kč:

Původní cena díla:

	celková (původní) cena bez DPH:
	874 202 Kč

	DPH z celkové (původní) ceny:
	183 582,42 Kč

	Celková (původní) cena včetně DPH:
	1 057 784,42 Kč


Cena díla po změnách sjednaných tímto dodatkem tedy činí:

	celková (nová) cena bez DPH:
	969 847,86 Kč

	DPH z celkové (nové) ceny:
	203 668,05 Kč

	Celková (nová) cena včetně DPH:
	1 173 515,91 Kč


· Zvýšení  ceny  dle  ustanovení  §  222  odst.  4)  zákona  o  zadávání  veřejných  zakázek   činí 130 508,93 Kč vč. DPH
· Snížení  ceny  dle  ustanovení  §  222  odst.  4  zákona  o  zadávání  veřejných  zakázek     činí 14 777,44 Kč vč. DPH

II.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a  účinnosti dnem uveřejnění  v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je tato příloha:
-	Příloha č. 1 – změnový list č. 1 ze dne 21. 7. 2021; počet stran 24



V Ústí nad Labem dne:	V Ústí nad Labem dne:

Za zhotovitele:	Za objednatele:
Firma:  Develop plus s.r.o.,	Česká republika – Krajský soud v Ústí nad Labem Jméno, příjmení: Jan Slavík,	Jméno, příjmení: Ing. Jan Tobiáš

Funkce: jednatel společnosti	Funkce: ředitel správy soudu


…………………………….	……………………………….
