	[bookmark: krycí_list][bookmark: _GoBack]REKAPITULACE STAVBY
Kód:	VYL0013
Stavba:	Stavební úpravy KS UNL - VÍCE / MÉNĚ PRÁCE
KSO:	80161	CC-CZ:
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	21.07.2021 

Investor:	IČ:
Krajský soud v Ústí nad Labem	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	0507454
 Develop plus s.r.o.	DIČ:	CZ05074541

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.


Cena bez DPH	95 645,86


Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	95 645,86	20 085,63
snížená	15,00%	0,00	0,00

	
	
	Cena s DPH	CZK	115 731,49
	

	



	REKAPITULACE

Kód:
Stavba:

Místo:

Investor: Zhotovitel:
	OBJEKTŮ STAVBY A

VYL0013
Stavební úpravy KS UNL -

Ústí nad Labem

Krajský soud v Ústí nad Labem Develop plus s.r.o.
	SOUPISŮ

VÍCE / MÉNĚ
	PRACÍ

PRÁCE

Datum: 21.07.2021

	
	Kód
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	
	
Náklady stavby celkem
	
95 645,86
	
115 731,49

	
	SO-01
	Nadpraží M - VÍCEPRÁCE 24 MODULŮ
	62 627,28
	75 779,01

	
	Nadpraží M - VÍCEPRÁCE JEDNOHO MODULU
	2 609,47
	3 157,46

	
	SO-01
	Nadpraží M - MALBA A ŠTUK
	45 231,34
	54 729,92

	
	SO-01
	Nadpraží M - MÉNĚPRÁCE
	-12 212,76
	-14 777,44



	
	[bookmark: moduly]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Sádrokartonářské práce v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem – II.Etapa
Objekt:
SO-01 - Nadpraží M - VÍCEPRÁCE JEDNOHO MODULU
KSO:	801 61
Místo:	Ústí nad Labem

Investor:
Krajský soud v Ústí nad Labem
Zhotovitel:
Develop plus s.r.o., J. Dobrouvského 2162/5, Most 434 01	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
	








CC-CZ:
Datum:
	








1220
21.07.2021

	
	
	IČ:
	

	
	
	DIČ:
	

	
	
	IČ:
	5074541

	
	
	DIČ:
	CZ05074541

	
	
Cena bez DPH
	2 609,47

	
	
DPH základní
snížená
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	
	2 609,47
	
	
	21,00%
	547,99

	
	
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	
	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	3 157,46

	
	

























	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	Sádrokartonářské práce v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem – II.Etapa

	Objekt:

	SO-01 - Nadpraží M - VÍCEPRÁCE JEDNOHO MODULU

	Místo:
	Ústí nad Labem
	Datum:
	21.07.2021

	Investor:
	Krajský soud v Ústí nad Labem
	
	

	Zhotovitel:
	Develop plus s.r.o., J. Dobrouvského 2162/5, Most 434 01
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	
Náklady stavby celkem
	
	
2 609,47

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	379,62

	
	61 - Úprava povrchů vnitřních
	
	379,62

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	2 229,85

	
	763 - Konstrukce suché výstavby
	
	2 116,61

	
	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	
	113,24

	
	


































	SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Sádrokartonářské práce v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem – II.Etapa
Objekt:
SO-01 - Nadpraží M - VÍCEPRÁCE JEDNOHO MODULU
Místo:	Ústí nad Labem
Investor:	Krajský soud v Ústí nad Labem
Zhotovitel:	Develop plus s.r.o., J. Dobrouvského 2162/5, Most 434 01
	
	







Datum:	21.07.2021

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství Rozdíl
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu

D	HSV
D	61
	celkem

Práce a dodávky HSV
Úprava povrchů vnitřních
	
	
	
	
	2 609,47

379,62
379,62

	1
	K
	61-001
	Butylová oboustranná lepící páska (dodávka+montáž)
	m
	6,700
	3,000
	126,54
	379,62

	
	PP
	
	Butylová oboustranná lepící páska (dodávka+montáž)
ozn.(1)
N2 (sloupek)
1,85*2
N4
3,00*1 (páska je po obou stranách) tzn. + 3,000m Součet

Práce a dodávky PSV
Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	
	
	3,700
	
	
	

	
	VV
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV VV
	
	
	
	3,000
6,700
	3,000
	
	

	
	
D
	PSV
	
	
	
	
	
	2 229,85

	
	D
	763
	
	
	
	
	
	2 116,61

	11
	M
	59030617
	profil výztužný UA 50
	m
	3,885
	3,885
	160,80
	624,71

	
	PP
	
	profil výztužný UA 50
Poznámka k položce:□
Žárově pozinkovaný, podélně děrovaný plech tl. 2,0 mm.
ozn.(17)
N3 (sloupek)
1,85*2 *1,05 (k jednomu sloupku jsou 2 UA ale jsou 2 sloupky) tzn
+ 3,885m
	
	
	
	
	

	
	P
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	
	
	3,885
	3,885
	
	

	16
	K
	763121712
	SDK stěna předsazená zalomení
	m
	5,550
	1,850
	222,33
	411,31

	
	
PP
	
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek zalomení stěny
N2 (sloupek)
1,85*2
N3 (sloupek)
1,85*1	(sloupky jsou 2) tzn. +1,850 Součet
	
	



3,700

1,850
5,550
	





1,850
	
	

	
	VV
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	
	
	
	
	
	

	19
	K
	763121716.0
1
	SDK úprava styku silikátovým tmelem (dodávka+montáž)
	m
	7,400
	3,700
	92,84
	343,51

	
	PP
	
	SDK úprava styku silikátovým tmelem (dodávka+montáž)
ozn.(12)
N2 (sloupek)
1,85*2
N3 (sloupek)
1,85*2	(jsou dva spoje silikonu ale 2 sloupky) tzn. + 3,7 m Součet
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	
	
	3,700
	
	
	

	
	VV
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
	
	
	
	3,700
7,400
	3,700
	
	

	20
	K
	763121716.0
2
	SDK úprava styku těsnícím profilem PE průměr 15mm
(dodávka+montáž)
	m
	1,850
	1,850
	398,42
	737,08

	
	PP
	
	SDK úprava styku těsnícím profilem PE průměr 15mm (dodávka+montáž)
	
	
	
	




	
	
	VV
	
	N3 (sloupek)
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,85*1	(sloupky jsou 2) tzn. +1,850
	
	1,850
	1,850
	
	

	
	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	
	113,24

	
	43
	K
	784161111
	Bandážování rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m
	m
	8,550
	1,850
	60,16
	111,30

	
	
	PP
	
	Bandážování (materiál ve specifikaci) rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	N2 (sloupek)
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,85*2
	
	3,700
	
	
	

	
	
	VV
	
	N3 (sloupek)
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,85*1 (sloupky jsou 2) tzn. +1,850
	
	1,850
	1,850
	
	

	
	
	VV
	
	N4
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,00*1
	
	3,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	8,550
	
	
	

	
	44
	M
	59030680
	páska ze skelných vláken pro SDK
	m
	8,978
	1,943
	1,00
	1,94

	
	
	PP
	
	páska ze skelných vláken pro SDK
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	8,55 *1,05 + 1,85*1,05
	
	8,978
	
	
	



















	DPH

	





základní

	




základní

	


základní

	



základní

	



základní





	základní

	



základní











	2

	False


















-1















	
	D
	-1
	

	
1
	
D
	
0
	

	1
	D
	1
	

	4
	K
	2
	

	
	PP
	2
	

	
	VV
	2
	1

	
	VV
	2
	1

	
	VV
	2
	2

	
	VV
	2
	1

	
	VV
	2
	2

	
	VV
	2
	4

	2
	D
	0
	

	2
	D
	1
	

	32
	M
	2
	

	
	PP
	2
	

	
	P
	2
	

	
	VV
	2
	1

	
	VV
	2
	1

	
	VV
	2
	2

	16
	K
	2
	

	
	PP
	2
	

	
	VV
	2
	1

	
	VV
	2
	2

	
	VV
	2
	1

	
	VV
	2
	2

	
	VV
	2
	4

	16
	K
	2
	

	
	PP
	2
	

	
	VV
	2
	1

	
	VV
	2
	1

	
	VV
	2
	2

	
	VV
	2
	1

	
	VV
	2
	2

	
	VV
	2
	4

	16
	K
	2
	

	
	PP
	2
	



	
	VV
	2
	1

	
	VV
	2
	2

	2
	D
	1
	

	16
	K
	2
	

	
	PP
	2
	

	
	VV
	2
	1

	
	VV
	2
	2

	
	VV
	2
	1

	
	VV
	2
	2

	
	VV
	2
	1

	
	VV
	2
	2

	
	VV
	2
	4

	32
	M
	2
	

	
	PP
	2
	

	
	VV
	2
	2























	
	
	ROZPOCET
	
	

	
	
	ROZPOCET
	
	

	
	
	ROZPOCET
	379,62
	0,00

	
True
	
0
	
ROZPOCET
	
	

	True
	0
	ROZPOCET
	
	

	True
	0
	ROZPOCET
	
	

	True
	0
	ROZPOCET
	
	

	True
	0
	ROZPOCET
	
	

	True
	1
	ROZPOCET
	
	

	
	
	ROZPOCET
	
	

	
	
	ROZPOCET
	
	

	
	
	ROZPOCET
	624,71
	0,00

	
True
	
0
	
ROZPOCET
	
	

	True
	0
	ROZPOCET
	
	

	True
	1
	ROZPOCET
	
	

	
	
	ROZPOCET
	411,31
	0,00

	
True
	
0
	
ROZPOCET
	
	

	True
	0
	ROZPOCET
	
	

	True
	0
	ROZPOCET
	
	

	True
	0
	ROZPOCET
	
	

	True
	1
	ROZPOCET
	
	

	
	
	ROZPOCET
	343,51
	0,00

	
True
	
0
	
ROZPOCET
	
	

	True
	0
	ROZPOCET
	
	

	True
	0
	ROZPOCET
	
	

	True
	0
	ROZPOCET
	
	

	True
	0
	ROZPOCET
	
	

	True
	1
	ROZPOCET
	
	

	
	
	ROZPOCET
	737,08
	0,00



	True
	0
	ROZPOCET
	
	

	True
	1
	ROZPOCET
	
	

	
	
	ROZPOCET
	
	

	
	
	ROZPOCET
	111,30
	0,00

	
True
	
0
	
ROZPOCET
	
	

	True
	0
	ROZPOCET
	
	

	True
	0
	ROZPOCET
	
	

	True
	0
	ROZPOCET
	
	

	True
	0
	ROZPOCET
	
	

	True
	0
	ROZPOCET
	
	

	True
	1
	ROZPOCET
	
	

	
	
	ROZPOCET
	1,94
	0,00

	
True
	
1
	
ROZPOCET
	
	





















	
	
	
	
	#ODKAZ!
	
	

	
	
	
	
	#ODKAZ!
	
	

	
	
	
	
	847,82
	
	

	0,00
	0,00
	0,00
	1
	847,82
	4
	-2095167431

	
	
	
	
	



#ODKAZ!
	
	

	
	
	
	
	3 282,74
	
	

	0,00
	0,00
	0,00
	1
	624,71
	16
	-681043550

	


0,00
	


0,00
	


0,00
	


1
	


1 233,93
	


16
	


2118960316

	


0,00
	


0,00
	


0,00
	


1
	


687,02
	


16
	


1481290296

	


0,00
	


0,00
	


0,00
	


1
	


737,08
	


16
	


-1246021553




	
	
	
	
	523,35
	
	

	0,00
	0,00
	0,00
	1
	514,37
	16
	1101232962

	


0,00
	


0,00
	


0,00
	


1
	


8,98
	


16
	



2073466383



	
	
[bookmark: MALBA_A_ŠTUK_]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Sádrokartonářské práce v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem – II.Etapa

Objekt:
SO-01 - Nadpraží M - MALBA A ŠTUK

KSO:	801 61	CC-CZ:	1220
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	21.07.2021

Investor:	IČ:
Krajský soud v Ústí nad Labem	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	5074541
Develop plus s.r.o., J. Dobrouvského 2162/5, Most 434 01	DIČ:	CZ05074541


Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz.
Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

	
	
Cena bez DPH	45 231,34

	
	
Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenese	45 231,34	21,00%	9 498,58
sníž. přenese	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

	
	Cena s DPH	v	CZK	54 729,92

	
	




	
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	Sádrokartonářské práce v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem – II.Etapa

	Objekt:

	SO-01 - Nadpraží M - MALBA A ŠTUK

	Místo:
	Ústí nad Labem
	Datum:
	21.07.2021

	Investor:
	Krajský soud v Ústí nad Labem
	
	

	Zhotovitel:
	Develop plus s.r.o., J. Dobrouvského 2162/5, Most 434 01
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	
Náklady stavby celkem
	
	
45 231,34

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	43 608,13

	
	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	828,00

	
	61 - Úprava povrchů vnitřních
	
	22 174,37

	
	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	
	20 605,76

	
	 PSV - Práce a dodávky PSV
	
	1 623,21

	
	713 - Izolace tepelné
	
	1 623,21




	SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	Sádrokartonářské práce v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem – II.Etapa

	Objekt:

	SO-01 - Nadpraží M - MALBA A ŠTUK

	
	Místo:
	
	Ústí nad Labem
	
	
	Datum:
	21.07.2021

	
	Investor:
	Krajský soud v Ústí nad Labem
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	Develop plus s.r.o., J. Dobrouvského 2162/5, Most 434 01
	
	
	
	

	
	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	45 231,34

	
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	43 608,13

	
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	828,00

	
	1
	K
	340237211
	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,09 m2 do
0,25 m2 cihlami plnými tl do 100 mm
	kus
	2,000
	162,00
	324,00

	
	
	PP
	
	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2
do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm
	
	
	
	

	
	2
	K
	340238211
	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do
1 m2 cihlami plnými tl do 100 mm
	kus
	1,000
	504,00
	504,00

	
	
	PP
	
	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,25 m2
do 1 m2, tloušťky do 100 mm
	
	
	
	

	
	
	D
	61
	Úprava povrchů vnitřních
	
	
	
	22 174,37

	
	4
	K
	612325222
	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 m2 do 0,25 m2 na stěnách
	kus
	2,000
	244,00
	488,00

	
	
	PP
	
	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy
jednotlivě přes 0,09 m2 do 0,25 m2
	
	
	
	

	
	5
	K
	612325223
	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 m2 do 1 m2 na stěnách
	kus
	1,000
	483,00
	483,00

	
	
	PP
	
	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy
jednotlivě přes 0,25 m2 do 1 m2
	
	
	
	

	
	6
	K
	612325302
	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží
	m2
	4,600
	743,00
	3 417,80

	
	
	PP
	
	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží
	
	
	
	

	7
	K
	612142001
	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
	m2
	4,600
	226,00
	1 039,60

	Potažení vnitřních ploch pletivem

	
	3
	K
	612131121
	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně
	m2
	222,390
	75,30
	16 745,97

	
	
	PP
	
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová
nanášená ručně stěn
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,12*2 + 0,35 + 4,6+ 217,2
	
	222,390
	
	

	
	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	20 605,76

	
	45
	K
	784211101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	217,200
	94,87
	20 605,76

	
	
	
	
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra
otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
	
	
	
	

	
	
	
	
	Místnost 305
	
	
	
	

	
	
	
	
	((6,2-0,72)*3)*2+(2,1*3)
	
	39,180
	
	

	
	
	
	
	Místnost 305
	
	
	
	

	
	
	
	
	((6,2-0,72)*3)*2+(5,1*3)
	
	48,180
	
	

	
	
	
	
	Místnost 213 - včetně stropu
	
	
	
	

	
	
	
	
	((6,2-0,72)*3)*2+(2,1*3)+(6,2*3)
	
	57,780
	
	



	
	
	
	
	Místnost 211 - včetně stropu
	
	
	
	

	
	
	
	
	(6,2-0,72)*3+(3,1-0,72)*3+(2,1*3)+(6,2*3)
	
	48,480
	
	

	
	
	
	
	Místnost 209
	
	
	
	

	
	
	
	
	(6,2-0,72)*3+(3,1-0,72)*3
	
	23,580
	
	

	
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	1 623,21

	
	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	1 623,21

	
	13
	K
	713131141
	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží,
pásů, dílců, desek
	m2
	2,500
	233,63
	584,08

	
	
	PP
	
	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	N1 (parapet)
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,5*1,0
	
	2,500
	
	

	
	14
	M
	63150
	reflexní odrazivá fólie z pěnového PE s polepem Al fólií se
sklolaminátovou příčkou
	m2
	2,550
	407,50
	1 039,13

	
	
	PP
	
	reflexní odrazivá fólie z pěnového PE s polepem Al fólií se sklolaminátovou příčkou
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,5*1,02
	
	2,550
	
	









	
	
[bookmark: MÉNĚPRÁCE]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Sádrokartonářské práce v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem – II.Etapa
Objekt:
SO-01 - Nadpraží M - MÉNĚPRÁCE
KSO:	801 61
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	21.07.2021

Investor:	IČ:
Krajský soud v Ústí nad Labem	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	5074541
Develop plus s.r.o., J. Dobrouvského 2162/5, Most 434 01	DIČ:	CZ05074541

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz.
Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

	
	
Cena bez DPH	-12 212,76

	
	
Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPHzákladní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenese	-12 212,76	21,00%	-2 564,68
sníž. přenese	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

	
	Cena s DPH	v	CZK	-14 777,44

	
	




	
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	Sádrokartonářské práce v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem – II.Etapa

	Objekt:

	SO-01 - Nadpraží M - MÉNĚPRÁCE

	Místo:
	Ústí nad Labem
	Datum:
	21.07.2021

	Investor:
	Krajský soud v Ústí nad Labem
	
	

	Zhotovitel:
	Develop plus s.r.o., J. Dobrouvského 2162/5, Most 434 01
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	
Náklady stavby celkem
	
	
-12 212,76

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	-759,24

	
	61 - Úprava povrchů vnitřních
	
	-759,24

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	-11 453,52

	
	763 - Konstrukce suché výstavby
	
	-11 453,52

	
	




	
SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	Sádrokartonářské práce v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem – II.Etapa

	Objekt:

	SO-01 - Nadpraží M - MÉNĚPRÁCE

	
	Místo:
	
	Ústí nad Labem
	
	
	Datum:
	21.07.2021

	
	Investor:
	Krajský soud v Ústí nad Labem
	
	
	Projektant:

	
	Zhotovitel:
	Develop plus s.r.o., J. Dobrouvského 2162/5, Most 434 01
	
	Zpracovatel:

	
	P
Č
	Ty p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-12 212,76

	
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-759,24

	
	
	D
	61
	Úprava povrchů vnitřních
	
	
	
	-759,24

	
	1
	K
	61-001
	Butylová oboustranná lepící páska (dodávka+montáž)
	m
	-6,000
	126,54
	-759,24

	
	
	PP
	
	Butylová oboustranná lepící páska (dodávka+montáž)
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	N4
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,00*2
	
	6,000
	
	

	
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	-11 453,52

	
	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	-11 453,52

	
	9
	K
	763121612
	Montáž nosné konstrukce z profilů CD a UD SDK stěna předsazená
	m2
	-0,185
	429,60
	-79,48

	
	
	
PP
	
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů CD a UD
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	N3 (sloupek)
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,10*1,85
	
	0,185
	
	

	
	
10
	
K
	
763121612.01
	Příplatek k montáži nosné konstrukce z profilů CD a UD SDK stěna předsazená za nýtované spoje (dodávka+montáž)
	
m2
	
-0,185
	
268,07
	
-49,59

	
	
	PP
	
	Příplatek k montáži nosné konstrukce z profilů CD a UD SDK stěna
předsazená za nýtované spoje (dodávka+montáž)
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	N3 (sloupek)
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,10*1,85
	
	0,185
	
	

	
	11
	M
	59030617
	profil výztužný UA 50
	m
	-3,885
	160,80
	-624,71

	
	
	PP
	
	profil výztužný UA 50
	
	
	
	

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:□
Žárově pozinkovaný, podélně děrovaný plech tl. 2,0 mm.
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	ozn.(17)
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	N3 (sloupek)
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,85*2*1,05
	
	3,885
	
	

	
	14
	K
	763164791
	Montáž SDK obkladu kcí jednoduché opláštění
	m2
	-0,370
	752,99
	-278,61

	
	
	VV
	
	N3 (sloupek)
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(0,10*2)*1,85
	
	0,370
	
	

	
	15
	M
	59030025
	deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm
	m2
	-0,389
	172,10
	-66,95

	
	
	PP
	
	deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,370*1,05
	
	0,389
	
	

	
	16
	K
	763121712
	SDK stěna předsazená zalomení
	m
	-1,850
	222,33
	-411,31




 (
PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek zalomení stěny
VV
N3 (sloupek)
VV
1,85*1
1,850
17
K
763121714
SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr
m2
-0,370
35,03
-12,96
PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
18
K
763121751
Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě
m2
-0,370
64,06
-23,70
PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu
do 6 m2 jednotlivě
19
K
763121716.01
SDK úprava styku silikátovým tmelem (
dodávka+montáž
)
m
-3,700
92,84
-343,51
PP
SDK úprava styku silikátovým tmelem (
dodávka+montáž
)
VV
N3 (sloupek)
VV
1,85*2
3,700
20
K
763121716.02
SDK úprava styku těsnícím profilem PE průměr 15mm (
dodávka+montáž
)
m
-1,850
398,42
-737,08
PP
SDK úprava styku těsnícím profilem PE průměr 15mm (
dodávka+montáž
)
VV
N3 (sloupek)
VV
1,85*1
1,850
21
K
763111742
Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky
m2
-0,185
41,07
-7,60
PP
Příčka
 
ze
 
sádrokartonových
 
desek
 
ostatní
 
konstrukce
 
a
 
práce
 
na
 
příčkách
 
ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné
 
izolace
VV
EPS tl.4cm
VV
N3 (sloupek)
VV
0,10*1,85
0,185
23
M
28375932
deska EPS 70 
tl
 40mm
m2
-0,189
72,30
-13,66
PP
deska EPS 70 
tl
 40mm
VV
0,185 *1,02
0,189
24
K
763111741
Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky
m2
-0,370
34,43
-12,74
PP
Příčka
 
ze
 
sádrokartonových
 
desek
 
ostatní
 
konstrukce
 
a
 
práce
 
na
 
příčkách
 
ze
sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany
VV
N3 (sloupek)
VV
(0,10*2)*1,85
0,370
25
M
28329276
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň
 
-
třída E) 140g/m2
m2
-0,407
36,20
-14,73
PP
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2
VV
0,37*1,10
0,407
26
K
763131613
Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z profilů
CD, UD SDK podhled
m2
-3,150
803,30
-2 530,40
PP
Podhled ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů CD,
UD jednovrstvé
VV
N4
VV
3,00*(0,70+0,35)
3,150
27
M
59030626
profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60
m
-4,410
39,50
-174,20
PP
profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60
VV
ozn
.(3)
VV
N4
VV
0,70*6 *1,05
4,410
28
M
59030624
profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny UD 28
m
-6,300
26,30
-165,69
PP
profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny UD 28
)



0

	
	
P
	
	Poznámka k položce:□
Pro stropní konstrukce a předsazené stěny. Pozinkovaný ocelový plech tl. 0,6 mm. Dle ČSN EN 141 95.
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.(2)
	
	
	
	

	
	VV
	
	N4
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,00*2 *1,05
	
	6,300
	
	

	29
	M
	59030045
	profil stěnový CW 50
	m
	-2,205
	50,40
	-111,13

	
	PP
	
	profil stěnový CW 50
	
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:□
Pro stěnové konstrukce. Pozinkovaný ocelový plech 0,6 mm. Dle ČSN EN
141 95.
	
	
	
	

	
	VV
	
	N4
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,35*6 *1,05
	
	2,205
	
	

	30
	M
	59030042
	profil vodící stěnový UW 50
	m
	-6,300
	41,00
	-258,30

	
	PP
	
	profil vodící stěnový UW 50
	
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:□
Vodicí profil pro stěnové konstrukce. Pozinkovaný ocelový plech 0,6 mm. Dle ČSN EN 141 95.
	
	
	
	

	
	VV
	
	N4
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,00*2 *1,05
	
	6,300
	
	

	31
	K
	763131621
	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled
	m2
	-2,460
	113,82
	-280,00

	
	PP
	
	Podhled ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 12,5 mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	N4
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,00*(0,72+0,10)
	
	2,460
	
	

	32
	M
	59030025
	deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm
	m2
	-2,583
	172,10
	-444,53

	
	PP
	
	deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,46 *1,05
	
	2,583
	
	

	33
	K
	763121716.01
	SDK úprava styku silikátovým tmelem (dodávka+montáž)
	m
	-7,440
	92,87
	-690,95

	
	PP
	
	SDK úprava styku silikátovým tmelem (dodávka+montáž)
	
	
	
	

	
	VV
	
	ozn.(12)
	
	
	
	

	
	VV
	
	N4
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,00*2+0,72*2
	
	7,440
	
	

	34
	K
	763121716.02
	SDK úprava styku těsnícím profilem PE průměr 15mm
(dodávka+montáž)
	m
	-4,440
	397,72
	-1 765,88

	
	PP
	
	SDK úprava styku těsnícím profilem PE průměr 15mm (dodávka+montáž)
	
	
	
	

	
	VV
	
	N4
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,00+0,72*2
	
	4,440
	
	

	35
	K
	763131714
	SDK podhled základní penetrační nátěr
	m2
	-2,460
	40,18
	-98,84

	
	PP
	
	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na
podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
	
	
	
	

	
	VV
	
	N4
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,00*(0,72+0,10)
	
	2,460
	
	

	36
	K
	763131721
	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m
	m
	-3,000
	317,00
	-951,00

	
	
PP
	
	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m
	
	
	
	

	
	VV
	
	N4
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,00
	
	3,000
	
	

	37
	K
	763131751
	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu
	m2
	-2,400
	38,03
	-91,27

	
	PP
	
	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na
podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany
	
	
	
	

	
	VV
	
	N4
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,00*(0,70+0,10)
	
	2,400
	
	

	38
	M
	28329276
	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň -
třída E) 140g/m2
	m2
	-2,640
	36,10
	-95,30




	
	
	PP
	
	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,40 *1,10
	
	2,640
	
	

	
	39
	K
	763131752
	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu
	m2
	-2,100
	56,86
	-119,41

	
	
	
PP
	
	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na
podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	EPS tl.3cm
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	N4
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,00*0,70
	
	2,100
	
	

	
	40
	M
	28375931
	deska EPS 70 tl 30mm
	m2
	-2,142
	53,70
	-115,03

	
	
	PP
	
	deska EPS 70 tl 30mm
	
	
	
	

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:□ lambda=0,039 [W / m K]
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,10 *1,02
	
	2,142
	
	

	
	41
	K
	763131761
	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě
	m2
	-2,460
	77,47
	-190,58

	
	
	PP
	
	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	N4
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,00*(0,72+0,10)
	
	2,460
	
	

	
	42
	K
	998763301
	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v
objektech v do 6 m
	t
	-0,096
	1 344,05
	-129,03

	
	
	

PP
	
	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových,
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50
m v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	

	
	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	0,00

	
	43
	K
	784161111
	Bandážování rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m
	m
	-4,850
	60,16
	-291,78

	
	
	PP
	
	Bandážování (materiál ve specifikaci) rohů stěn v místnostech výšky do 3,80
m
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	N3 (sloupek)
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,85*1
	
	1,850
	
	

	
	
	VV
	
	N4
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,00*1
	
	3,000
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	4,850
	
	

	
	44
	M
	59030680
	páska ze skelných vláken pro SDK
	m
	-5,093
	1,00
	-5,09

	
	
	PP
	
	páska ze skelných vláken pro SDK
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	4,85 *1,05
	
	5,093
	
	

	
	45
	K
	784211101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	-2,830
	94,87
	-268,48

	
	
	
PP
	
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	N3 (sloupek)
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(0,10*2)*1,85
	
	0,370
	
	

	
	
	VV
	
	N4
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,00*(0,72+0,10)
	
	2,460
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,830
	
	



