V 2021-154/ORI
[bookmark: _Toc323104681][bookmark: _Toc323104679]Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. V 2021-154/ORI ze dne 20. 4. 2021

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

[bookmark: _Hlk522629330][bookmark: _Hlk522629360]Objednatel:  				Město Nový Jičín
Se sídlem:				Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín
Zastoupený	Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
IČO:					00298212
DIČ:					CZ00298212
Bankovní spojení: 			Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu:				326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních: 	Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín 
Zástupci ve věcech technických 
a realizace díla:  	xxxxxxxxxxxxxx, referent Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
(dále jen „objednatel“)


Zhotovitel: 	JAPSTAV MORAVA s.r.o.
Se sídlem:     	Lubina 449, 742 21 Kopřivnice
Zastoupen:	Zdeňkem Jeníšem – jednatelem společnosti
IČO:	25824783
DIČ:	CZ00298212
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 19654 
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 	258247836/5500
Zástupce ve věcech smluvních: 	Zdeněk Jeníš, Marek Polášek – jednatelé společnosti 
Zástupce ve věcech technických 	    
[bookmark: _GoBack]a realizace díla: 	xxxxxxxxxxx - stavbyvedoucí 
	
(dále jen „zhotovitel“);


Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Parkoviště pro krátkodobé stání (K+R) podél místní komunikace na ul. B. Martinů v Novém Jičíně“ a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2021-154/ORI ze dne 20. 4. 2021 tohoto znění:  


I. 

1.	V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto: 
„3.2.1	Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací „Parkoviště pro krátkodobé stání (K+R) podél místní komunikace na ul. B. Martinů v Novém Jičíně“, zpracovanou společností BENEPRO, a.s., se sídlem Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín, IČO 268 20 781, společným povolením vydaným Městským úřadem Nový Jičín – Odborem územního plánování a stavebního řádu dne 05.02.2020 pod č.j. ÚPSŘ/8944/2020/Kop, a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a oceněným soupisem více/méněprací, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.“

2. 	V článku VI. – Cena díla se ustanovení odstavce 6.1.1 mění a nově zní takto:
„6.1.1	Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí 287.394,19 Kč (slovy: dvě stě osmdesát sedm tisíc tři sta devadesát čtyři korun českých devatenáct haléřů) bez DPH, tj. 347.746,97 Kč (slovy: tři sta čtyřicet sedm tisíc sedm set čtyřicet šest korun českých devadesát sedm haléřů) s DPH.“

3. 	V článku VI. – Cena díla se ustanovení odstavce 6.1.2 mění a nově zní takto:
„6.1.2	Cena je stanovena podle projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu více/méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“


4. 	V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:
„17.6	Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněný soupis více/méněprací“

II.	

1.	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2.	Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 
3.	Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.
4.	Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 2 - Oceněný soupis více/méněprací

Za objednatele					Za zhotovitele 	
 						  
v Novém Jičíně dne 22. 7. 2021			v Lubině dne 22. 7. 2021






-------------------------------				------------------------------
Ing. arch. Jitka Pospíšilová				Marek Polášek	
vedoucí Odboru rozvoje a investic			jednatel společnosti
Městského úřadu Nový Jičín			JAPSTAV MORAVA s.r.o.
.
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