
Dodatek C.3
ke smlouve o dílo c. 20205-001

Název stavby: ,,Dopravní terminál v jablunkove"

Smluvní strany:

Mesto Jablunkov

ICO:
DIC:

se sídlem:
zastoupeno ve vecech:
a) smluvních:

b) technických:

C) dotaci:

telefon:
e-mail:
bankovní spojení:
pobocka:
císlo úctu:

(dále jen objednatel)

a

00296759
CZ00296759
Dukelská 144, 739 91 Jablunkov

Ing. Jirím Hamrozim, starostou
Lubošem Cmielem, místostarostou mesta

Ing. Radimem Sikorou, vedoucím Odboru správy majetku
a rozvoje mesta Mestského úradu Jablunkov
Ing. Monikou Motykovou, Ph.D., projektovou managerkou
Kanceláre tajemníka Mestského úradu Jablunkov
558 340 646
radim.sikora@iab|unkov.cz
Ceská sporitelna a.s.

Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSC 140 00

27-1681984379/0800

IMOS Brno, a.s.
zapsána v obchodním rejstríku vedeném Krajským soudem v Brne, oddíl B, vložka 2211

lC:
DIC:

se sídlem:
zastoupena ve vecech:
a) smluvnIch:
b) technických:
telefon:
fax:
e-mail:
bankovní spojeni:
c. úctu:

(dále jen zhotovitel)

25322257
CZ25322257
Olomoucká 704/174, Cernovice, 627 00 Brno

Ing. Robertem Suchánkem, predsedou predstavenstva,
Ing. Michalem janevským, stavbyvedoucím
+420 548 129 111
+420 548 129 390
imos@imosbrno.eu
Ceská sporitelna, a.s.

2173132/0800

Úvod ni ustanoveni

Tímto ,,Dodatkem c. 3 ke smlouve o dílo c. 20205-001" (dále jen ,,tento dodatek"), se dále uvedeným
zpusobem mení Smlouva o dílo c. 20205-001, kterou spolu výše uvedené smluvní strany uzavrely dne
12.10.2020 na provedení stavby s názvem ,,DOPRAVNÍ TERMINÁL V JABLUNKOVE" (dále jen
,,smlouva o dílo"), ve znení pozdejšího ,,Dodatku c. 1 ke smlouve o dílo" ze dne 28.12.2020 (dále jen
,,dodatek c. I") a ,,Dodatku c. 2 ke smlouve o dílo c. 20205-001" (dále jen ,,dodatek c. 2").
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II.
Zmena predmetu smlouvy o dílo

l) Z duvodu zajištení lepších technických parametru asfaltových vrstev se smluvní strany dohodly,
že zhotovitel v rámci plnení díla podle výše uvedené smlouvy o dílo dodá objednateli namísto puvodne
sjednaných asfaltových vrstev nove živicné vrstvy z modifikovaného asfaltu, a to za stejnou cenu.

2) Predmet díla se tímto dodatkem mení o vícepráce v celkové hodnote 412.403,76 KC bez DPH
a zároven také o ménepráce v celkové hodnote 412.403,76 KC bez DPH, tak, jak jsou specifikovány ve
Zmenovém listu c. 2, který je - jako príloha c. 1 - nedílnou soucásti tohoto dodatku (dále jen ,,zmenový
list c. 2"). Celková cena díla ani sjednané termíny plnení zhotovitele se tedy z duvodu zmeny predmetu
díla podle tohoto dodatku nemení.

III.
Spolecná a záverecná ustanovení

l) Ve všem ostatním zustává puvodní smlouva o dílo, ve znení pozdejších dodatku c. 1 a 2,
nezmenena.

2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po podpisu obe
smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu.

3) ,Tento dodatek byl schválen Radou mesta jablunkov na její GZ schuzi konané dne
<14, L 2021 usnesením

4) Objednatel zajisti nejpozdeji do 30. dnu od uzavreni tohoto dodatku jeho uverejnení v registru
smluv.

5) Oba úcastníci výslovne prohlašujI, že s obsahem tohoto dodatku se seznámili a s tímto
dodatkem bez výhrad souhlasí, a že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vule, prosté
jakéhokoliv nátlaku ci omylu, na dukaz cehož pripojuji niže vlastnorucni podpisy.

V Jablunkove dne:

Za objednatele:

V Brne dne:

Za zhotovitele:

Ing. Jirí Digitálne podepsal
Ing.jiri Hamrozi

· Datum: 2021.07.23Ha m rozi 08:19:45 +02'00'

Ing. Jirí Hamrozi

starosta Mesta jablunkova

Luboš Digitálne podepsal
Luboš Cmiel

" " Datum: 2021.07.23Cmiel 08:20:49 +02'00'

Luboš Cmiel

místostarosta Mesta Jablunkova

Digitálne podepsal
Ing. Robert Ing. Robert

, SuchánekSucha ne k Datum: 2021.07.28

11:08:58 +02'00'

Ing. Robert Suchánek
predseda predstavenstva

IMOS Brno, a.s.
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REKAPITULACE STAVBY- Zmenový list C.3
ví: I 01

Stavba: Dopravní terminál v jablunkove

ZL3
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:.'l'í,:,:

801 61 15
Obec jablunkov

.. . . .

. . .C

Mesto jablunkov, Dukelská 144, 739 91, jablunkov

IMOS Brno, a.s. , Olomoucká 174, 627 OD Brno

17.122020

00296759

CZ00296759

25322257

CZ25322257

Cena bez DPH 0,00

Zäkiac: daríš

(LOt)

0.00

,, , .. .

!'y'!e daM

0,0()

0.00

'""'h 0,00
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rekapitulace OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ- zmenový list C.3

01

Stavba: Dopravní terminál v Jablunkove

Obec Jablunkov

Mesto jablunkov. Dukelská 144, 739 91, jablunkov

IMOS Brno, a.s. , Olomoucká 174, 627 OD Brno

. .. .b ' T

š'ä, Popis

22 06 2021

" C "

Kód

lj
LJ

Náklady stavby celkem

SOOS Komunikace a parkovište - ménepráce
SO05 Komunikace a parkovište - vícepráce

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [czKl Typ

0,00 0,00

-412 403,76 -412 403,76 STA
412 403,76 412 403,76 STA




