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 Požadavek na změnu (RfC) Z32018


A – VĚCNÉ ZADÁNÍ
1 Základní informace
	ID PK MZe[endnoteRef:1]: [1:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	38



	Název změny[endnoteRef:2]: [2:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	Lesní hospodářská evidence

	Datum předložení požadavku:
	18.6.2021	Požadované datum nasazení:
	31.12.2021


	Kategorie změny[endnoteRef:3]: [3:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☒     Urgentní  ☐
	Priorita[endnoteRef:4]: [4:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☐  Střední  ☐   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☒       
	Zkratka[endnoteRef:5]:  [5:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	ISND

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní[endnoteRef:6] ☒   Zlepšení ☐   Bezpečnost ☐ [6:  Typem požadavku „legislativní“ je myšlen požadavek, který vyplývá ze změny právního předpisu, příp. z nového právního předpisu.] 


	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☐  Bezpečnost  ☐  Zlepšení  ☐  Obnova  ☐



	Role
	Jméno 
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Žadatel:
	Václav Lidický
	16210
	221814555
	vaclav.lidicky@mze.cz

	Metodický/věcný garant:
	Václav Tomášek
	16211
	221812330
	vaclav.tomasek@mze.cz

	Koordinátor změny:
	Václav Krejčí
	11151
	221812149
	vaclav.krejci@mze.cz

	Poskytovatel/Dodavatel:
	xxx
	O2ITS
	--------------
	xxx



	Smlouva č.[endnoteRef:7]: [7:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	679-2019-11150 (S2019-0067)
	KL:
	HR - 001



2 Stručný popis a odůvodnění požadavku
2.1 Popis požadavku
Cílem je významné snížení byrokratické zátěže spojené se současnou neustálenou formou vedení a předávání souhrnných údajů obou evidencí (LHE), jak na straně podnikatelů (vlastníků lesů), 
tak na straně orgánů státní správy lesů a pověřené osoby - Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL). 
Nový IS by měl umožňovat plnou digitalizaci agendy předávání souhrnných údajů LHE podle § 40 zákona č. 289/1995 Sb. Prostřednictvím IS by mělo být možné každoročně, automatizovaně předávat souhrnné údaje LHE ve standardizovaném výměnném formátu. Tyto informace na straně orgánů státní správy lesů ORP zadministrovat a poskytnout pověřené osobě (ÚHÚL) pro další správu a vyhodnocení údajů. IS by měl umožňovat řízený přístup pro orgány státní správy lesů na všech úrovních.      
2.2 Odůvodnění požadované změny (změny právních předpisů, přínosy)
Návrh vyhlášky o lesní hospodářské evidenci č. 202/2021 Sb. předpokládá vytvoření 
IS pro usnadnění předávání, zpracování a archivaci získaných údajů evidence. Předpokládá se, 
že preferované elektronické vedení a předávání údajů obou evidencí prostřednictvím nového IS značné usnadní předávání údajů evidencí, čímž dojde ke značné úspoře času a administrativní zátěže povinných vlastníků lesů i orgánů státní správy lesů a následné úspoře nákladů spojených s administrací získaných údajů. Administrace údajů prostřednictvím centrálního IS poskytne orgánům státní správy lesů cenné a dosud nedostupné informace o stavu lesů a trvale udržitelném hospodaření vlastníků hospodařících podle plánů. Tyto objektivní informace usnadní a zkvalitní rozhodovací procesy dotčených státních orgánů a zefektivní jejich dozorovou činnost.
Navrhovaná právní úprava bude mít pozitivní vliv na snížení administrativní zátěže podnikatelů. Umožní jim efektivnější vedení obou evidencí a standardizované předávání souhrnných údajů 
o výsledcích lesnického hospodaření.
2.3 Rizika nerealizace
Bez realizace požadavku nebude možné souhrnné údaje evidencí elektronicky předávat standardizovanou formou a tyto údaje centrálně administrovat a vyhodnocovat. Bez IS dojde 
ke zvýšené byrokratické zátěži, jak vlastníků lesů, tak také orgánů státní správy. 

3 Podrobný popis požadavku
Informační systém pro lesní hospodářskou evidenci bude realizován formou dvou samostatných aplikačních modulů:
(1) vstupního formuláře provozovaného v rámci aplikační skupiny Modulu pro žadatele (MpŽ), který bude sloužit pro předávání souhrnných ročních výkazů ze strany uživatelů portálu eAGRI, a 
(2) interní aplikace provozované v rámci aplikační skupiny ISND, která bude určena pro kompletní administraci centrální evidence ze strany oprávněných pracovníků MZe, ORP (orgánu státní správy lesa, krajských úřadů a ÚHÚL)
Podrobný popis požadovaného plnění je uveden v příloze č.1 tohoto dokumentu.

4 Dopady na IS MZe
(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).
4.1 Na provoz a infrastrukturu
Bez dopadu.
4.2 Na bezpečnost
Bez dopadu.
4.3 Na součinnost s dalšími systémy
eAgri – vystavení nového aplikačního modulu (na samostatné URL adrese).
4.4 Požadavky na součinnost AgriBus
(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)
Nasazení nové služby pro přenos dat mezi vstupním formulářem a interní aplikací LHE; zpřístupnění služeb DMS; zpřístupnění „ALC“ služeb pro finalizaci (pečeť, časová značka) PDF souborů.
4.5 Požadavek na podporu provozu naimplementované změny
(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)
V rozsahu stávající smlouvy.
4.6 Požadavek na úpravu dohledového nástroje
(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)
Žádný.


5 Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:8] [8:  Vyplní Koordinátor změny. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 

	ID
	Dokument
	Formát výstupu (ano/ne)
	Garant[endnoteRef:9] [9:  Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu a podpory technologíí (OPPT).] 


	
	
	el. úložiště
	papír
	CD
	

	1. 
	Analýza navrhnutého řešení
	NE
	NE
	NE
	

	2. 
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[endnoteRef:10] [10:  Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.] 

	ANO
	NE
	NE
	

	3. 
	Testovací scénář, protokol o otestování
	ANO
	NE
	NE
	

	4. 
	Uživatelská příručka
	ANO
	NE
	NE
	Věcný garant

	5. 
	Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace)
	ANO
	NE
	NE
	OKB, OPPT[endnoteRef:11] [11:  OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií] 


	6. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	ANO
	NE
	NE
	

	7. 
	Webové služby + konzumentské testy
	ANO
	NE
	NE
	

	8. 
	Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[endnoteRef:12] [12:  Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.] 

	NE
	NE
	NE
	


V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem:    xxx
Dohledové scénáře jsou požadovány, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroj. 
U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.
Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem:       xxx
        
6 Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu. 

7 Základní milníky
	Milník
	Termín

	Zahájení plnění
	Zveřejnění v Registru smluv

	Dokončení plnění
	31.12.2021



8 Přílohy
	ID
	Název přílohy

	1.
	IS-LHE_Analýza_1v1_20210603.pdf



9 Podpisová doložka
	Za resort MZe:
	Jméno:
	Podpis:

	Metodický garant[endnoteRef:13] [13:  Pokud není určen metodický garant, podepíše věcné zadání věcný garant.] 

	Václav Tomášek
	

	Koordinátor změny:
	Václav Krejčí
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1. Návrh konceptu technického řešení  
Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3, v souladu s přiloženou analýzou
1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
V souladu s podmínkami smlouvy
1. Dopady do systémů MZe
2. Na provoz a infrastrukturu
(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)    xxx 
Bez dopadu
2. Na bezpečnost
Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:
	Č.
	Oblast požadavku[endnoteRef:15] [15:  Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.] 

	Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[footnoteRef:1] [1:  Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.] 

	bez dopadu

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	bez dopadu

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[footnoteRef:2] [2:  Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.] 

	bez dopadu

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	bez dopadu

	5. 
	Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	bez dopadu

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	bez dopadu

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	bez dopadu

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	bez dopadu

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	bez dopadu

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[footnoteRef:3] [3:  Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).] 

	bez dopadu

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	bez dopadu

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	bez dopadu

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	bez dopadu



2. Na součinnost s dalšími systémy
eAgri – vystavení nového aplikačního modulu (na samostatné URL adrese).
2. Na součinnost AgriBus
· nasazení nové služby pro přenos dat mezi vstupním formulářem a interní aplikací LHE,
· zpřístupnění služeb DMS,
· zpřístupnění „ALC“ služeb pro finalizaci (pečeť, časová značka) PDF souborů.
2. Na dohledové nástroje/scénáře[endnoteRef:16] [16:  Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.] 

Bez dopadu

2. Ostatní dopady
(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)
Bez dopadu

1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	MZe
	Součinnost při vývoji (průběžné konzultace), testování a akceptaci PZ

	ÚHÚL
	Součinnost při vývoji (průběžné konzultace), testování a akceptaci PZ


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

1. Harmonogram plnění[endnoteRef:17] [17:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	0. Zahájení plnění = převzetí objednávky
	uveřejnění v registru smluv

	1. Realizace plnění, nasazení do testovacího prostředí
	15.10.2021 (*1)

	2. Testování a vyřešení případných nálezů z testování
	15.12.2021 (*1)

	3. Rozhodnutí o nasazení do produkčního prostředí
	21.12.2021 (*1)

	4. Nasazení do produkčního prostředí
	31.12.2021 (*1)


(*1) Uvedené termíny platí pouze v případě, že Dodavatel obdrží objednávku nejpozději 15.7.2021. V případě pozdějšího data objednání si Dodavatel vyhrazuje právo na úpravu harmonogramu v závislosti na aktuálním vytížení kapacit daného realizačního týmu Dodavatele či stanovení priorit ze strany Objednatele.

1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:18] [18:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č. 01
	171,75
	1 679 543,25
	2 032 247,33

	Celkem:
	171,75
	1 679 543,25
	2 032 247,33



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

1. Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát 
(CD, listinná forma)

	01
	Cenová nabídka
	Listinná forma

	
	
	



1. Podpisová doložka
	Název Dodavatele
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:19] [19:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Podpis

	O2 IT Services s.r.o.
	[bookmark: _GoBack]xxx
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1. Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC. 
Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[footnoteRef:4]: [4:  Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.] 

	Č.
	Oblast požadavku
	Realizovat
(ano ☒ / ne ☐)
	Upřesnění požadavku

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.
	☐	-----------------------------------------------

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	☐	-----------------------------------------------

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.
	☐	-----------------------------------------------

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	☐	-----------------------------------------------

	5. 
	 Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	☐	-----------------------------------------------

	6. 
	Integrita – platnost dat  3.2.
	☐	-----------------------------------------------

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	☐	-----------------------------------------------

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	☐	-----------------------------------------------

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	☐	-----------------------------------------------

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.
	☐	-----------------------------------------------

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	☐	-----------------------------------------------

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	☐	-----------------------------------------------

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	☐	-----------------------------------------------



1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

1. Požadavek na součinnost
	Útvar / Dodavatel
	Popis požadavku na součinnost
	Odpovědná osoba

	MZe
	Součinnost při vývoji (průběžné konzultace), testování 
a akceptaci PZ
	Věcný garant

	ÚHÚL
	Součinnost při vývoji (průběžné konzultace), testování 
a akceptaci PZ
	p. Hána


(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

1. Harmonogram realizace[endnoteRef:21] [21:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	0. Zahájení plnění = převzetí objednávky
	uveřejnění v registru smluv

	1. Realizace plnění, nasazení do testovacího prostředí
	15.10.2021 

	2. Testování a vyřešení případných nálezů z testování
	15.12.2021 

	3. Rozhodnutí o nasazení do produkčního prostředí
	21.12.2021 

	4. Nasazení do produkčního prostředí
	31.12.2021 


[bookmark: _Ref31623420]
1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:22] [22:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH:
	v Kč s DPH:

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.  01
	171,75
	1 679 543,25
	2 032 247,33

	Celkem:
	171,75
	1 679 543,25
	2 032 247,33



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)


1. Posouzení
Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe 
a doporučují změnu k realizaci. 
	Role
	Jméno
	Podpis/Mail[endnoteRef:23] [23:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.] 


	Bezpečnostní garant
	Oldřich Štěpánek
	

	Provozní garant
	Oleg Blaško
	

	Architekt
	-----------------------------------
	------------------------------------


(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Koordinátor změny rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)


1. Schválení
Věcný garant svým podpisem potvrzuje svůj požadavek na realizaci změny za cenu uvedenou v bodu  5 - Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení.
	Role
	Jméno
	Podpis

	Oprávněná osoba dle smlouvy
	Vladimír Velas
	

	Žadatel
	Václav Lidický
	

	Věcný garant
	Václav Tomášek
	

	Koordinátor změny
	Václav Krejčí
	


(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)
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