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DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI/SOD/000903/2021/Mik
na provedení díla
„Zimní stadion - oprava střechy“
	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 
1 k SOD č. .OI/SOD/000903/2021/Mik
	Org: provoz



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

	tel.: 
	XXXXXXX,
	XXXXXXX

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	XXXXXXX odbor investic MMOl

	tel.: 
	XXXXXXX,
	XXXXXXX

	XXXXXXX

	tel.: 
	XXXXXXX,
	XXXXXXX

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	2. Zhotovitel:
	VESTAV group s.r.o.

	
	Víta Nejedlého 601

68201 Vyškov

	IČ:
	27675912
	DIČ:
	CZ27675912

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený  Krajským soudem v Brně, oddíl C

	pod sp. zn. 51087

	ID datové schránky:    2yqaak3                  

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Jan Večeře

	tel.: 
	XXXXXXX
	e-mail:  XXXXXXX

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	XXXXXXX

	tel.: 
	XXXXXXX
	e-mail:   XXXXXXX

	XXXXXXX
Tel:    XXXXXXX        e-mail:   XXXXXXX
- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

	XXXXXXX

	tel.:
	XXXXXXX
	e-mail:   XXXXXXX

	

	Bankovní spojení: ČSOB a.s.

	č. účtu:  201167069/0300


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI/SOD/000903/2021/Mik ze dne 21. 4. 2021 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 1 – 5, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně
	SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle smlouvy o dílo
	Méněpráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Vícepráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	SO 01
	Oprava střechy
	25 896 325,25 
	-1 424 274,47 
	1,4,5
	2 184 887,68 
	1,2.3,5
	26 656 938,46 

	 
	Bleskosvod
	504 670,50 
	 
	 
	 
	 
	504 670,50 

	VRN.1
	Vedlejší rozpočtové náklady
	557 000,00 
	 
	 
	 
	 
	557 000,00 

	Cena celkem
	26 957 995,75 
	-1 424 274,47   
	 
	2 184 887,68 
	 
	27 718 608,96 

	DPH 21%
	
	
	
	
	
	5 820 907,88 

	Cena celkem včetně 21% DPH
	
	
	
	
	
	33 539 516,84 


2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1 – 5.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	JUDr. Martin Major, MBA
náměstek primátora
statutární město Olomouc
	Jan Večeře, jednatel

VESTAV group s.r.o.


1
2
2
	

	
	



