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Dodatek č. 8  
ke smlouvě o dílo ze dne 08.06.2020, 

ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.12.2020, dodatku č. 2 ze dne 26.01.2021,  
dodatku č. 3 ze dne 05.03.2021, dodatku č. 4 ze dne 24.03.2021, dodatku č. 5 ze dne 

09.04.2021, dodatku č. 6 ze dne 06.05.2021 a dodatku č. 7 ze dne 28.05.2021 
 

(dále jen „dodatek“) 
 

na akci 

„Stavební úpravy objektu, Hřbitovní č.p. 313, Vimperk“   

 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1. Objednatel: Město Vimperk 
Sídlo:   Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk 
Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka 
IČO:   002 50 805 
DIČ:   CZ00250805 
Bankovní spojení: Č. účtu: 
a 
 
1.2. Zhotovitel: GSI INVEST s.r.o. 
Sídlo:   Na Hroudě 3317/22, 100 00 Praha 10 
Statutární zástupce: Zdeněk Kutil, jednatel 
IČO:   282 60 309  
DIČ:   CZ28260309  
Bankovní spojení: Č. účtu:                  , vedený u. 
Zapsaný u:  Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 136029 
    

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

2.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 08.06.2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž 
předmětem je provedení stavby „Stavební úpravy objektu, Hřbitovní č.p. 313, 
Vimperk“, a k ní dne 14.12.2020 dodatek č. 1, dne 26.01.2021 dodatek č. 2, dne 
05.03.2021 dodatek č. 3, dne 24.03.2021 dodatek č. 4, dne 09.04.2021 dodatek č. 5, 
dne 06.05.2021 dodatek č. 6 a dne 28.05.2021 dodatek č. 7, (to vše dále jen „smlouva 
o dílo“). 
 

2.2. Účelem tohoto dodatku je změnit rozsah díla o méněpráce a vícepráce, které nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je v zákonných mezích, cenu za dílo 
navýšením o 73 079,31 bez DPH, jak je blíže popsáno ve změnových listech č. 27, 28, 
29, 30, 31, 32 a 33, které jsou jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 

2.3. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo 
způsobem uvedeným v čl. III. níže. 

 
III. PŘEDMĚT DODATKU 

 
3.1. Smluvní strany sjednávají, že se předmět díla rozšiřuje tak, že se vkládá na konec odst. 

2.1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA následující text:  
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„Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele 
za podmínek této smlouvy vícepráce a méněpráce v rozsahu ěý ůč 
 
Uvedené změnové listy  jsou jako příloha nedílnou součástí 
této smlouvy.“ 

 
3.2. Smluvní strany dále sjednávají, že odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO se nahrazuje 

tímto textem: 
 

„Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí: 
 
Cena celkem bez DPH                       č
 
(tj. slovy: osmnáctmilionůstatřicetdvaticícstoosmdesátdevětkorunčeských a  
devadesátčtyři haléřů) 
  
 
DPH 15 %                          2 719 828,49Kč 
 
čě    č

 účáýáířů“
 
3.3. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění. 


ÁĚČÁÍ 
 
4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění dodatku v Registru smluv. 
 
4.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné 

vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho 
obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy. 
 

4.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá 
smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 

 
říč–ěýč


     
 
Ve Vimperku dne 02.08.2021   Ve Vimperku dne 30.07.2021 
 
 
 
………………………………    ………………………………… 
ě    
Ing. Jaroslava Martanová, v.r. Zdeněk Kutil, v.r.    
Starostka Jednatel      
 
Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č.772 ze dne 28.07.2021.  
 




