
>>  skryté sloupce

ZMĚNOVÝ LIST Č. 27 − Dlažba − kočárkovna
Kód:

Stavba:

KSO: CC−CZ:

Místo: Vimperk Datum: 31.5.2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Zdeněk Kutil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Ing. Jaroslava Martanová, v.r. Zdeněk Kutil, v.r.

Razítko Datum a podpis: 30.07.2021 Razítko

231

Stavební úpravy byty Hřbitovní

0,0021,00%

2 090,5115,00%

13 936,74

Sazba daně Základ daně Výše daně

0,00

13 936,74

CZK 16 027,25

Datum a podpis: 02.08.2021
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 231

Stavba:

Místo: Vimperk Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů



 

Zdeněk Kutil

Cena s DPH [CZK]

02 2−3.NP

Kód

Stavební úpravy byty Hřbitovní

31.05.2021

Popis Cena bez DPH [CZK]

16 027,2513 936,74

13 936,74 16 027,25
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>>  skryté slo

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC−CZ:
Místo: Vimperk Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Zdeněk Kutil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 936,74

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 16 027,25

snížená 13 936,74 15,00% 2 090,51

Cena s DPH v CZK 16 027,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy byty Hřbitovní

02 − 2−3.NP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vimperk Datum: 31.05.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Zdeněk Kutil

Kód dílu − Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13 936,74

D. 1 − Architektonické a stavební řešení 13 936,74

s − stavba 13 936,74

D13 − 0096: Bourání konstrukcí 692,54

D26 − 771: Podlahy z dlaždic 13 244,20

02 − 2−3.NP

Stavební úpravy byty Hřbitovní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vimperk Datum: 31.05.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Zdeněk Kutil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 936,74

D. 1 − Architektonické a stavební řešení 13 936,74

s − stavba 692,54

D D13 0096: Bourání konstrukcí 692,54

112 K 965081213

Bourání podlah z dlaždic bez podladního lože nebo 

mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 

xylolitových tl. Do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 11,170 62,00 692,54

D D26 771.: Podlahy z dlaždic 13 244,20

247 K 771111011
Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 

podlah
m2 11,170 3,00 33,51

248 K 771151014

Příprava podkladu před provedením dlažby 

samonivelační stěrka min. pevnosti 20 Mpa, tloušťky 

přes 8 do 10 mm

m2 11,170 238,00 2 658,46

249 K 771591111 Podlahy − ostatní práce penetrace podkladu m2 11,170 25,00 279,25

257 M 59761039R Dlažba keramická pro společné prostory − standard m2 12,290 350,00 4 301,50

259 K 771574116

Montáž podlah z dlaždic keramickcých lepených 

flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 25 

di 35 ks/m2

m2 11,170 444,00 4 959,48

261 M 771591115 Podlahy − dokončovací práce spárování silikonem m 25,000 39,00 975,00

262 K 998771103

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z 

hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech přes 12 do 24 

m

t 0,100 370,00 37,00

Stavební úpravy byty Hřbitovní

02 − 2−3.NP
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