
DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo

č. objednatele 1091/2020

„Projektová dokumentace na 3 místní komunikace a 2 parkoviště“.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo
Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Zastoupený
ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a

technických služeb,
Ing. Marií Plachou, referentem odboru investic a technických
služeb

IČO: 00293881
DIČ: CZ00293881
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,
číslo účtu: 19-5054880237/0100

a

2. Zhotovitel:

Artendr s.r.o.
Sídlo: Nádražní 67, 281 51 Velký Osek
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 187147
Jednající:
IČO: 241 90 853
DIČ: CZ24190853
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:

I.

1. Smluvní strany spolu dne 08.01.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 1091/2020, (dále
jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo „Projektová
dokumentace na 3 místní komunikace a 2 parkoviště“. Dne 03.05.2021 uzavřely strany
dodatek č. 1 této smlouvy, jehož předmětem je změna ceny díla.

2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je prodloužení termínů předání projektových dokumentací
„Rekonstrukce ul. Na Záhumenkách“ a „Rekonstrukce ul. Kollárova“.

II.

1. Článek III., odstavec 1. smlouvy o dílo se nově upravuje a mění takto:

„Zhotovitel se zavazuje předat dílo v těchto termínech:

3. Místní komunikace ul. Kollárova – včetně odvodnění, VO a MES do 30.09.2021
4. Místní komunikace ul. Na Záhumenkách, Přímětice – včetně odvodnění, VO a MES do

15.12.2021.“



III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
po dvou vyhotoveních.

IV.
1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což

stvrzují svými podpisy.

2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila RM v usnesení č. 120/2021, bod č. 5160 dne
12.07.2021.

Ve Znojmě dne: Ve Velkém Oseku dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

..................................................... ......................................................
Ing. Jakub Malačka, MBA

starosta města


