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SMLOUVA O DÍLO
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel 

Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupen: 

Kontaktní osoby:

Masarykova univerzita 
Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
00216224 
CZ00216224  
Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, 
e-mail: XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, 
e-mail: XXXXXXXXX 

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel 

Obchodní firma/název/jméno:  Michal Hrnčíř s.r.o.
Sídlo: Divadelní 614/6, 602 00 Brno
IČO: 26886570 
DIČ/VAT ID: CZ26886570 
Zastoupen: p. Michalem Hrnčířem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně dne 21. března 

2003 pod spisovou značkou C43556
Kontaktní osoby:   XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „Smluvní strany“)

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky Stavební úpravy 3. NP Komenského 2, Brno (dále jen 
„Veřejná zakázka“) zadávané ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné 
zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„Smlouva“).

MUI\II 
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Úvodní ustanovení a účel Smlouvy

I. 1) Veřejná zakázka je souborem závazků Zhotovitele k provedení stavebních prací, dodávek a služeb dle 
Smlouvy (dále také jen „Dílo“).

I. 2) Účelem Smlouvy je sjednat vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran tak, aby Dílo mohlo být řádně a 
včas provedeno ke spokojenosti obou Smluvních stran. Zhotovitel bere na vědomí, že bude provádět Dílo 
za běžného provozu Objednatele a je si vědom zvýšených nároků na bezpečnost a rizika vzniku škod.

I. 3) Zhotovitel si je vědom všech svých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a v této souvislosti výslovně 
utvrzuje, že

1. disponuje příslušnými znalostmi a odborností,

2. bude jednat s potřebnou pečlivostí,

3. má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobných těm, které jsou Smlouvou sjednány,
dostatečné předchozí zkušenosti,

4. přijímá Objednatele jako slabší Smluvní stranu, jelikož tento znalostmi, odborností, schopnostmi

ani zkušenostmi nezbytnými pro provedení Díla nedisponuje.

I. 4) Výhrada změny zhotovitele

I. 4) a) Objednatel si v obdobě s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje možnost provést změnu v osobě zhotovitele v 
průběhu plnění Smlouvy, pokud bude naplněna některá z podmínek pro odstoupení od Smlouvy ze 
strany Objednatele uvedených v čl. XI. Smlouvy nebo pokud Zhotovitel odstoupí od Smlouvy nebo 
zanikne bez právního nástupce.

I. 4) b) Změna Zhotovitele bude provedena formou ukončení této Smlouvy a uzavření nové smlouvy.
Objednatel si pro takový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývající části Díla se 
zhotovitelem, jehož nabídka podaná do Veřejné zakázky (dále jen „Původní zadávací řízení“) se 
umístila jako další v pořadí v rámci provedeného hodnocení, a to při zachování stejných podmínek, 
které tento zhotovitel uvedl v nabídce.

I. 4) c) Cena za realizaci zbývající části Díla bude stanovena dle nabídky takového zhotovitele podané v
Původním zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti Díla, a bude tak stanovena 
jako součin jednotkových cen tohoto zhotovitele a množství nedokončených, respektive 
rozpracovaných jednotek. Lhůta pro předání Díla může být ve smlouvě s novým zhotovitelem 
prodloužena o dobu, kdy Dílo nemohlo být prováděno v důsledku změny zhotovitele.   

I. 4) d) Popsanou možnost změny v osobě zhotovitele může Objednatel uplatnit i opakovaně.

Předmět Smlouvy

II. 1) Zhotovitel se zavazuje ve shodě se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést Dílo a 
splnit s Dílem související závazky. Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a včas převzít a zaplatit 
sjednanou cenu Díla.

II. 2) Předmětem Díla jsou  stavební úpravy místností v části 3. NP objektu Komenského 2 pro potřeby Centra 
zahraniční spolupráce (CZS), CERPEK a studentských spolků, dále také jen „Předmět díla“) na adrese

Komenského náměstí 2, Brno, v budově Lékařské fakulty MU.

I. 

11. 
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II. 3) Podrobná technická specifikace Díla (dále také jen „Technické podmínky“) je vymezena zejména
v projektové dokumentaci: „MU, Komenského nám. 2, Brno Stavební úpravy pro CZS“ zpracované 
společností IN AD, spol. s r.o., Rybkova 4, Brno pod  z.č. 202101.3 z května 2021 a dalších dokumentech, 
které jsou k dispozici jako součást zadávacích podmínek k Veřejné zakázce na adrese: 
https://zakazky.muni.cz/vz00006126 (dále jen „Adresa VZ“), jakož i v položkovém rozpočtu Díla, který je 
přílohou č. 1 Smlouvy, (dále také jen „Rozpočet“).

II. 4) Zhotovitel prohlašuje, že:

1. je či bude výlučným vlastníkem všech materiálů, výrobků či prvků technického vybavení, které do

předmětu Díla zapracuje, (dále také jako „Věci k provedení díla“), a to nejpozději před jejich
prvním použitím,

2. Věci k provedení díla jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů
pro provedení Díla tím není dotčeno,

3. Dílo provede ve shodě se Smlouvou; tzn., že zejména splní veškeré Technické podmínky, které si
Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, Technické podmínky, které Zhotovitel nebo výrobce
Věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Předmětu díla
a na základě reklamy jimi prováděné, popř. Technické podmínky obvyklé, že Předmět díla bude

plnit účel, který ze Smlouvy vyplývá, příp. dále který Smluvní strany uvádí nebo ke kterému se Dílo
tohoto druhu obvykle provádí, a že Dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní,

4. se bude v souvislosti s plněním Smlouvy snažit minimalizovat dopad na životní prostředí,
respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude
implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude
požadovat i od svých subdodavatelů.

II. 5) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání Smlouvy, zejména Technických 
podmínek, jako nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné stavební práce, dodávky či služby ve 
Smlouvě výslovně neuvedené, přistupují k nim Smluvní strany tak, jako by ve Smlouvě výslovně uvedeny 
byly. Zhotovitel je tak povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či provést 
s tím, že jejich cena je v ceně Díla zahrnuta.

II. 6) Objednatel je s výjimkou dočasných staveb a konstrukcí vlastníkem Předmětu díla po celou dobu
provádění Díla.

Podmínky provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků

III. 1) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu příslušnými právními předpisy a

technickými či jinými normami, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují.

III. 2) Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokumentaci, nelze z vyjádření k jejich

obsahu či z jejich schválení, potvrzení či jakkoli jinak projeveného souhlasu Objednatelem dovozovat 
přenesení odpovědnosti za jejich úplnost a správnost, natož odpovědnosti za Dílo, zejména za jeho řádné 
a včasné provedení, ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně.

III. 3) Objednatel před uzavřením Smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumentaci a údaje, které jsou významné 
pro řádné provádění Díla. Taktéž umožnil Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy prohlídku místa provedení 
Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací a údaji seznámil, že prověřil místo provedení Díla i jeho

okolí. V této souvislosti Zhotovitel prohlašuje, že získal veškeré informace potřebné pro to, aby

kvalifikovaně a přesně prověřil, že je Dílo schopen řádně a včas provést, a stanovil cenu Díla.

Ill. 

https://zakazky.muni.cz/vz00006126
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III. 4) Harmonogram provedení Díla

III. 4) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne účinnosti Smlouvy,

nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, předat Objednateli časový plán 
provádění Díla (dále jen „Harmonogram“) k vyjádření.

III. 4) b) Z Harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění Díla do jednotlivých dílčích lhůt a termínů
vyplývajících ze Smlouvy s vyznačením vazeb mezi klíčovými stavebními pracemi, dodávkami či 
službami, a to ode dne účinnosti Smlouvy až do předání a převzetí Díla.

III. 4) c) Objednatel se do 5 pracovních dnů ode dne převzetí Harmonogramu vyjádří k jeho obsahu. Případné
připomínky Objednatele budou Zhotovitelem vypořádány do 5 pracovních dnů ode dne vyjádření 
Objednatele. 

III. 4) d) Harmonogram bude dokončen tak, aby nebylo nijak ovlivněno včasné zahájení provádění ostatních
závazků. Zhotovitel nesmí před dokončením Harmonogramu plnit navazující závazky, pokud by tím 
vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s Harmonogramem. Pro případy aktualizace či doplnění 
Harmonogramu se ustanovení tohoto písmene použijí obdobně.

III. 4) e) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v souladu s Harmonogramem.

III. 4) f) Zhotovitel je povinen Harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních
dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhovat opatření 
při zjištění odchylek průběhu provádění Díla od Harmonogramu.

III. 4) g) Zhotovitel je povinen Harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na průběh provádění
Díla či pokyny Objednatele.

III. 4) h) Zejména v případě složitých dílčích stavebních prací, dodávek nebo služeb se Zhotovitel zavazuje

připravit na žádost Objednatele detailní krátkodobý harmonogram, a to tak, aby mohlo být provedení 
příslušných stavebních prací, dodávek nebo služeb co možná nejlépe zkoordinováno; ust. III. 4) c)

Smlouvy se v případě tohoto harmonogramu použije přiměřeně.

III. 5) Staveniště

III. 5) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů po dni účinnosti Smlouvy,

nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, provést

1. zaměření a zdokumentování skutečného stavu budov, místností či jiných prostor, které jsou
prováděním Díla dotčeny, (dále jen „Staveniště“), jakož i

2. vytýčení sítí, opatření a činnosti podle požadavků správců dotčených sítí a příslušných správních
orgánů.

Takto budou zachyceny případné odchylky mezi Smlouvou a skutečným stavem Staveniště.

III. 5) b) Staveniště Objednatel předá Zhotoviteli na jeho žádost v souladu s Harmonogramem. Dovoluje-li to

povaha Díla, bude Staveniště předáno po částech.

III. 5) c) O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě Smluvní strany
podepíšou.

III. 6) Provedení stavebních úprav

III. 6) a) Zhotovitel se zavazuje provést úplně, funkčně a bezvadně všechny stavební práce, dodávky a služby,
v nichž jsou zahrnuty i instalační a montážní práce, kompletační činnosti při integraci Věcí k provedení 
díla do plně funkčního a uceleného celku, jakož i všechny ostatní činnosti související či nezbytné pro 
provedení Díla, zejména zábor veřejného prostranství pod lešení, zařízení Staveniště a montážních či 
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skladovacích prostor, tak, aby Předmět díla plnil svůj účel.

III. 6) b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize, zkoušky a měření instalovaných, příp. namontovaných,
prvků technického vybavení, jakož i jiných Věcí k provedení díla, a dále revize, zkoušky a měření
prováděním Díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatele, pokud jsou podle příslušných právních 
předpisů požadovány, a předat zprávy o jejich výsledcích Objednateli. Zhotovitel je na žádost 
Objednatele povinen předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která revize, zkoušky a 
měření prováděla.

III. 6) c) Zhotovitel se rovněž zavazuje, že jako Věci k provedení díla nebudou použity žádné

1. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, o kterých je v době jejich použití známo, že
nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy,

2. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly
být pro člověka či životní prostředí škodlivé, nebo

3. materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení, které nemají požadované atesty, certifikace
nebo prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle
příslušných právních předpisů.

III. 7) Koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele

III. 7) a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat za souběžného provozu a výuky
Objednatele v budově, pouze na Staveništi bude provoz Objednatele omezen. Zhotovitel se zavazuje,

že přijme zejména bezpečnostní, protihluková či jiná opatření na ochranu prostor Objednatele

dotčených prováděním Díla, aby provoz Objednatele nebyl v souvislosti s jeho prováděním 
nepřiměřeně narušen.

III. 7) b) Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou inženýrskou činnost včetně koordinace provádění Díla
s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele tak, aby jeho činností nebo nečinností 
nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani plnění závazků dalších dodavatelů vůči 
Objednateli. 

III. 8) Vzorkování

Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků Předmětu díla (dále také jen „Vzorky“).
Vzorkování proběhne níže uvedeným způsobem, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto

jinak. 

III. 8) a) Objednatel Zhotoviteli sdělí, že u konkrétního prvku Předmětu díla požaduje provést vzorkování.
Nejpozději do 15 dní pak Zhotovitel Vzorky předloží Objednateli.

III. 8) b) Vzorky budou předloženy v místě provedení Díla. O jejich předložení vyrozumí Zhotovitel Objednatele

alespoň 3 pracovní dny předem.

III. 8) c) Na Vzorcích bude zejména ověřeno, že vyhovují Technickým podmínkám.

III. 8) d) Posouzení Vzorků provede Objednatel do 7 dní ode dne jejich předložení. Shledá-li, že Vzorek

nevyhovuje Technickým podmínkám, informuje o tom Zhotovitele; Zhotovitel je pak povinen Vzorek

upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli nejpozději do 5 dní k novému posouzení a 
schválení. 

III. 8) e) Smluvní strany sjednávají, že prvky Předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami,

jakostí a provedením odpovídat schváleným Vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, 
jakost nebo provedení určené ve Smlouvě a Vzorek, rozhoduje Smlouva. Určí-li Smlouva a Vzorek

technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky 
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Předmětu díla odpovídat Smlouvě i Vzorku.

III. 8) f) Nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený Vzorek Technické podmínky, považují to Smluvní strany za

podstatné porušení Smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje také porušení kterékoli 
povinnosti Zhotovitele ohledně Vzorkování podle ustanovení čl. III. 8) této Smlouvy.

III. 8) g) Bez schválení Vzorku nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či prvek technického vybavení
zapracován do Předmětu díla. Vzorek je schválen podpisem Objednatele na protokolu o vzorkování. 
Protokol o vzorkování zpracuje Zhotovitel.

III. 9) BOZP a PO 

III. 9) a) Smluvní strany se zavazují spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
požární ochrany (dále jen „BOZP a PO“) v souvislosti s prováděním Díla.

III. 9) b) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, pracovníci jeho subdodavatelů i příp. další osoby,

které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním Díla zdržují na Staveništi, dodržovali obecně 
závazné právní i ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na 
zdraví či majetku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

III. 9) c) Smluvní strany se zavazují v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před 
jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště osob dle předchozího ustanovení při 
provádění Díla. Součástí vzájemné výměny informací o rizicích musí být i problematika požární 
ochrany a případná další specifická témata podle konkrétní povahy činnosti vykonávané Zhotovitelem.

III. 9) d) Zhotovitel se zavazuje řádně a prokazatelně seznámit osoby dle ust. III. 9) b) Smlouvy s interními
předpisy Objednatele k zajištění BOZP a PO. Zhotovitel je rovněž povinen jejich znalosti průběžně 
obnovovat a provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním 
BOZP a PO. 

III. 9) e) Zhotovitel musí bezodkladně informovat Objednatele o všech pracovních úrazech s předpokládanou
pracovní neschopností bez ohledu na její délku nebo o úmrtí osoby dle ust. III. 9) b) Smlouvy

v souvislosti s prováděním Díla.

III. 9) f) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III. 9) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

III. 10) Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě

III. 10) a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště či jeho první části stavební deník, do kterého
zaznamenává skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se 
Smluvní strany dohodly.

III. 10) b) Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla. Pokud bylo Dílo Objednateli předáno
s vadami, vede Zhotovitel stavební deník i po dobu jejich odstraňování.

III. 10) c) Záznamy do stavebního deníku provádí Zhotovitel denně; veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění
Díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly nebo byly
učiněny.

III. 10) d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k záznamům do stavebního deníku učiněným Zhotovitelem, a to

nejpozději do 5 pracovních dní ode dne provedení příslušného záznamu, jinak se má za to, že 
s příslušným záznamem souhlasí.

III. 10) e) Smluvní strany výslovně utvrzují, že záznamy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy

a že jimi nelze sjednat ani změnu Předmětu díla s výjimkou postupu dle ust. VII. 4) Smlouvy.
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III. 10) f) Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění Díla.

III. 10) g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v jednom originále a alespoň 2 kopiích. Originál a
jednu kopii stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli poté, co mu skončí povinnost vést stavební 
deník.

III. 10) h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno, povede Zhotovitel

zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných v předchozích ustanoveních ve formě 
jednoduchého záznamu o stavbě; předchozí ustanovení se použijí přiměřeně.

III. 11) DSPS 

III. 11) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) ve

smyslu § 1 odst. 1) písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů. V DSPS bude kompletně a přesně zachycen skutečný stav 
Předmětu díla tak, jak bylo Dílo provedeno.

III. 11) b) DSPS bude vyhotovena v podobě plnohodnotné revize stávající dokumentace skutečného provedení
stavby či jiné dokumentace poskytnuté Objednatelem, která bude Zhotoviteli předána nejpozději do 10

pracovních dnů od dne účinnosti Smlouvy, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto

jinak. Název výkresu nebude měněn, v razítku bude označena revize výkresu a vyplněna tabulka revizí 
nad razítkem výkresu; v názvu souboru se změní pouze poslední dvojčíslí, které označuje číslo revize.

III. 11) c) Smluvní strany se dohodly, že v DSPS musí být zakresleny, zapsány či jinak zaznamenány zejména

1. provedené úpravy oproti všem stávajícím výkresům a textům ve všech profesích a oddílech
dotčených prováděním Díla,

2. veškeré stávající i nové technické vybavení, rozvody, konstrukce a výsledky ostatních provedených
stavebních prací, dodávek či služeb.

DSPS musí obsahovat rovněž plnohodnotné půdorysy, řezy, příp. axonometrie, nikoliv jen výřezy.

III. 11) d) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její vyhotovení u Zhotovitele odpovědná.

III. 11) e) DSPS bude Objednateli předložena ve 3 výtiscích v listinné podobě a ve 3 vyhotoveních v elektronické
podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi.

III. 12) Manuály

III. 12) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit či jinak obstarat písemné instrukce a návody k obsluze, provozu

(zejména provozní řády) a údržbě (zejména časový plán údržby) Předmětu díla či jeho prvků, jakož i
ostatní dokumentaci nezbytnou pro provoz Předmětu díla (dále také jen „Manuály“), a to jednou

v listinné a jednou v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto

jinak. 

III. 12) b) Manuály budou v českém jazyce, přičemž jejich česká verze bude rozsahem zcela odpovídat anglické
jazykové verzi. 

III. 13) Licence 

Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy nevýhradní Licenci ke všem plněním, ke kterým se 
zavázal podle Smlouvy a která jsou nebo budou chráněna autorským právem.

III. 14) Pokyny Objednatele 

III. 14) a) Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak.

III. 14) b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na možné
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porušení jeho smluvních či jiných povinností.

III. 14) c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu

Objednatel k provedení Díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li
nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

III. 15) Pověřená osoba

III. 15) a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle Smlouvy třetí osobu (dále jen

„Pověřená osoba“). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně 
informovat. 

III. 15) b) Za výkon práv a plnění povinností dle Smlouvy Pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli odpovídá,
jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám. 

III. 15) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že Pověřená osoba nemá oprávnění měnit Smlouvu, zprostit

Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy ani sjednat změnu 
Předmětu díla.

III. 16) Kontrola provádění Díla

III. 16) a) Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla (dále jen „Kontrola“). Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje
svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. 
Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení 
Smlouvy. 

III. 16) b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla provádět Kontrolu i ve výrobních nebo skladovacích
prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho subdodavatelů. Zhotovitel je povinen na základě výzvy 
Objednatele tuto Kontrolu umožnit a seznámit Objednatele s postupem provádění Díla, a to nejpozději 
do 3 pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy.

III. 16) c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány
alespoň jednou za 5 pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

III. 16) d) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke Kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu
provádění Díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla či jiné výsledky 
provádění Díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva Zhotovitele ke Kontrole ve

smyslu tohoto ustanovení musí být učiněna písemně alespoň 3 pracovní dny před uvažovaným dnem

provedení Kontroly, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

III. 16) e) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího ustanovení nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat,
aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly 
odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou 
Smluvních stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel.

III. 16) f) Pokud se Objednatel ke Kontrole dle ust. III. 16) d) Smlouvy nedostaví přes to, že Zhotovitel řádně
splní veškeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené 
části Díla či jiných výsledků provádění Díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit;
fotodokumentaci Zhotovitel bezodkladně po pořízení předá Objednateli.

III. 16) g) Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že
části Díla či jiné výsledky provádění Díla byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené. 
Pokud se tímto zjistí, že tyto části Díla či jiné výsledky provádění Díla nebyly Zhotovitelem provedeny

řádně, pak veškeré náklady obou Smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či 
jiným zjištěním kvality provedení Díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese Zhotovitel.
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III. 16) h) O výsledku Kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se Zhotovitel

zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.

III. 16) i) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl Kontrolu provádět.
Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitelem pro výkon Kontroly je považováno za podstatné 
porušení Smlouvy.

III. 17) Odborná a zdravotní způsobilost pracovníků Zhotovitele

III. 17) a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající
příslušnou odbornou a zdravotní způsobilost.

III. 17) b) Doklad o odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli

předložit.

III. 17) c) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění Díla pracovníka, který nemá
příslušnou odbornou či zdravotní způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví 
jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li Zhotovitel

takového pracovníka, je Objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa provedení Díla 
sám. Uvedené platí obdobně i ve vztahu k pracovníkům subdodavatelů Zhotovitele.

III. 17) d) Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále
povinen pracovníkům provádějícím práce na Díle zajistit odpovídající úroveň bezpečnosti práce a 
férové a důstojné pracovní podmínky. Odpovídající úrovní bezpečnosti práce a férovými a důstojnými 
pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální 
standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat 
předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a Zhotovitel je povinen je bez zbytečného 
odkladu Objednateli předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení 
Smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se 
považuje za podstatné porušení Smlouvy.

III. 18) Subdodavatelé Zhotovitele

III. 18) a) Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po
sdělení takové žádosti, předložit seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit plněním části závazků ze

Smlouvy. 

III. 18) b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů Zhotovitele na plnění části
závazků ze Smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků subdodavateli, jako by je 
plnil sám; § 2630 OZ tím není dotčen.

III. 18) c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění
těch závazků, k jejichž splnění se zavázal ve Smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou subdodavatelem 
tyto závazky plněny.

III. 18) d) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci k Veřejné zakázce, pouze
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací 
alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní subdodavatel za Zhotovitele. Na žádost 
Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele.

III. 18) e) Zhotovitel si je vědom toho, že požadavky na kvalifikaci k Veřejné zakázce jsou uvedeny v zadávacích
podmínkách, které jsou k dispozici na Adrese VZ.

III. 18) f) Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy za
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení subdodavatelem vystavených faktur za plnění 
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poskytnutá Zhotoviteli k provedení Díla, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany 
Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost subdodavatelem vystavené faktury nenastala 
dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a 
zavázat své subdodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského 
řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách 
subdodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a subdodavateli a Zhotovitel je povinen je

bezodkladně poskytnout.

III. 18) g) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III. 18) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

III. 19) Předávané doklady a dokumentace

Veškeré doklady a dokumentace, které se Zhotovitel dle Smlouvy zavazuje předat Objednateli, budou

vyhotoveny v českém jazyce, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

III. 20) Zajištění přípravy kolaudace

III. 20) a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou pro získání
kolaudačního souhlasu (dále jen „Kolaudace“), kterým bude povoleno užívání Předmětu díla nebo 
jeho části k určenému účelu na dobu neurčitou, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem

dohodnuto jinak. 

III. 20) b) Zhotovitel je zejména povinen obstarat veškeré dokumentace, atesty, souhlasy a jiné doklady či listiny

potřebné pro případnou Kolaudaci.

III. 21) Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení Staveniště

III. 21) a) Zhotovitel se zavazuje

1. průběžně v průběhu provádění Díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. suť, obaly a zbytky

materiálů použitých při provádění Díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020

Sb., o odpadech a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na

požádání Objednateli předložit,

2. průběžně v průběhu provádění Díla provádět úklid Staveniště a

3. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid Staveniště včetně uvedení zejména
všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním Díla do původního stavu a v případě
novostavby do stavu umožňujícího okamžité užívání.

III. 21) b) Ust. III. 21) a) bodu 1. Smlouvy se nepoužije, pokud Objednatel ve Smlouvě nebo v průběhu provádění
Díla ve vztahu ke konkrétnímu odpadu stanoví jinak.

III. 21) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že podaří-li se Zhotoviteli odpad zpeněžit, připadá mu i celá částka,
kterou tím získá. Smluvní strany mají za to, že Zhotovitel částku, kterou uvažoval ze zpeněžení odpadu 
získat, zohlednil při stanovení ceny Díla.

III. 21) d) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních dní ode dne převzetí Díla, příp. ode dne
odstranění poslední vady, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo 
Objednatelem převzato s alespoň s jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad

Díla jejím odstraněním, vyklidí Staveniště, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto

jinak. Smluvní strany se dohodly, že Staveniště považují za vyklizené pouze tehdy, pokud

1. byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení Staveniště,
dočasné oplocení Staveniště, dočasné rozvody zásobující Staveniště zejména Elektřinou a vodou,

2. byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad,
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3. byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při provádění Díla,

4. byl proveden závěrečný úklid.

Čas provedení Díla

IV. 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

IV. 2) Zahájení provádění Díla

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla první pracovní den po dni účinnosti Smlouvy.

IV. 3) Dokončení Díla a předvedení jeho způsobilosti

IV. 3) a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (dále jen „Předvedení
způsobilosti“). Účelem Předvedení způsobilosti je ověření, že Dílo je kvalitní, že splňuje Technické 
podmínky a že je schopné trvalého provozu.

IV. 3) b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré Technické podmínky a zároveň písemně
vyzve Objednatele k účasti na Předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí být Objednateli

doručena alespoň 5 pracovních dní přede dnem Předvedení způsobilosti, nebude-li mezi

Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

IV. 3) c) Objednatel je oprávněn přizvat k Předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za
nezbytnou. 

IV. 3) d) Objednatel je oprávněn stanovit jako podmínku pro Předvedení způsobilosti předložení zejména DSPS
či jiných dokladů a dokumentací, které by mu jinak měly být Zhotovitelem předány nejpozději 
s předáním Díla. 

IV. 3) e) Po Předvedení způsobilosti Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla, nebude-li mezi Objednatelem

a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

IV. 4) Předání a převzetí Díla

IV. 4) a) Lhůta pro předání Díla

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo do 95 kalendářních dnů ode dne účinnosti Smlouvy. Prodlení
Zhotovitele s předáním Díla se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

IV. 4) b) Místem předání a převzetí Díla je místo, kde bylo provedeno.

IV. 4) c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za
nezbytnou. 

IV. 4) d) Předávací protokol

O předání a převzetí Díla vyhotoví Zhotovitel protokol (dále jen „Předávací protokol“). Předávací 
protokol bude obsahovat zejména následující:

1. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele,

2. identifikaci Díla, které je předmětem předání a převzetí,

3. prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá, a

4. datované podpisy Smluvních stran.

IV. 4) e) K Předávacímu protokolu budou přiloženy zejména:

IV. 
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1. DSPS,

2. atesty, certifikáty, prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě Věcí k provedení díla
s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, nesdělí-li Objednatel, že
postačuje předložení jejich seznamu, příp. jejich části a seznamu, a to jednou v listinné a jednou
v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak,

3. zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních a

4. Manuály.

IV. 4) f) Pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany sjednávají, že se na
Dílo hledí, jako by nebylo předáno, a to se všemi důsledky, které se s jeho nepředáním pojí.

IV. 4) g) Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady, uvedou Smluvní strany skutečnost,
že Dílo bylo převzato s vadami, do Předávacího protokolu a připojí soupis těchto vad včetně 
uplatněných práv z vad Díla. Při řešení práv z vad Díla Smluvní strany postupují přiměřeně v souladu

s ustanoveními o reklamaci vad Díla v záruční době.

IV. 4) h) Vady způsobené načasováním provedení Díla

Existují-li ke dni předání Díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena

1. načasováním provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb do ročního období
neumožňujícího jejich provedení, např. seřízení klimatizace či provedení komplexního vyzkoušení
systémů vytápění, chlazení, větrání a udržování vlhkosti, nebo

2. tím, že provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb je podmíněno plným provozem

Objednatele,

oznámí Zhotovitel tuto skutečnost písemně Objednateli. Objednatel oznámení prověří a potvrdí-li je,

stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. Takovéto vady nebrání převzetí Díla.

IV. 4) i) Neoznámení vad dle ust. IV. 4) h) Smlouvy nevylučuje uplatnění práv z těchto vad v záruční době.

IV. 4) j) Je-li v Předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá, má se za to, že dnem
převzetí Díla je datum uvedené v Předávacím protokolu u podpisu Objednatele.

IV. 4) k) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije.

IV. 5) Prodloužení lhůty pro předání Díla

Lhůta pro předání Díla může být přiměřeně prodloužena

1. jestliže dojde k přerušení provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele,

2. jestliže dojde k přerušení provádění Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele,

3. z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek,

4. jestliže dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ;
Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek,
jinak se jich nemohou dovolávat, či

5. z důvodu změn Předmětu díla.

Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky s přihlédnutím 
k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná 
opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro
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předání Díla ve smyslu tohoto ustanovení musí být Smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem

ke Smlouvě.

IV. 6) Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý den v době od 6:00 hod. do 21:00 hod. Objednatel je oprávněn 
v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit

písemným pokynem Zhotoviteli. Bude-li písemným pokynem Objednatele doba, po kterou je Zhotovitel

oprávněn provádět Dílo, zkrácena na méně než 10 hodin za jeden pracovní den, budou Smluvní strany

postupovat obdobně jako v případě dle ust. IV. 5) bodu 1. Smlouvy.

Cena Díla

V. 1) Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele k Veřejné zakázce a činí:

4 953 961,74 Kč
bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

V. 2) DPH 

V. 2) a) DPH činí 1 040 331,97 Kč. Cena Díla včetně DPH pak činí 5 994 293,71 Kč.

V. 2) b) Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou rovněž závazky odpovídající číselnému kódu
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického 
úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů, u nichž se 
v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „ZDPH“) použije režim přenesení daňové povinnosti. Smluvní strany se v této 
souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní závazky, které jsou součástí závazku Zhotovitele provést 
Dílo, i na s Dílem související závazky, byť neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA

41 až 43, uplatní v souladu s § 92e odst. 2) ZDPH režim přenesení daňové povinnosti. DPH tak není 
součástí ceny Díla.

V. 3) Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná; možnost změn Předmětu díla tím není dotčena. Zhotovitel

prohlašuje, že cena Díla zahrnuje veškeré náklady, které je třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména 
pro řádné a včasné provedení Díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s Dílem souvisejících závazků při 
zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění Díla či plnění s Dílem souvisejících 
závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk Zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena Díla je stanovena

i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to 
po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy. 

V. 4) Rozpočet

V. 4) a) Cena Díla je podrobně rozepsána v Rozpočtu.

V. 4) b) Položky Rozpočtu odpovídají jednotlivým Technickým podmínkám. Smluvní strany výslovně utvrzují,
že cena za splnění ostatních povinností Zhotovitele ze Smlouvy, které nejsou Technickými 
podmínkami a které nemají vlastní položku v Rozpočtu, je rozložena do všech položek Rozpočtu; 
zejména se jedná o povinnosti, které jsou sjednány v kmenové části Smlouvy, např. vyhotovení DSPS,

pojištění.

V. 4) c) Cena za práce, dodávky či služby ve smyslu ust. II. 5) Smlouvy je zahrnuta v položkách Rozpočtu
odpovídajících těm Technickým podmínkám, jichž jsou tyto práce, dodávky či služby nezbytným a 
samozřejmým předpokladem.

V. 4) d) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných

v. 
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při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, kdy je

skutečná jednotková cena položky Rozpočtu vyšší, než jakou Zhotovitel uvedl do Rozpočtu.

Platební podmínky

VI. 1) Právo na zaplacení ceny Díla a fakturace

Objednatel neposkytuje žádné zálohy. Cenu Díla Objednatel Zhotoviteli uhradí postupně na základě řádně 
vystavených daňových dokladů (dále jen „Faktury“), a to za níže uvedených podmínek.

VI. 1) a) Faktury budou vystavovány vždy na základě Objednatelem odsouhlaseného oceněného soupisu
skutečně a řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „Soupis“).

VI. 1) b) Soupis bude zpracován vždy pro období od 16. (slovy: šestnáctého) dne kalendářního měsíce do 15.
(slovy: patnáctého) dne kalendářního měsíce následujícího a předložen Objednateli nejpozději 
poslední den období, ke kterému se vztahuje.

VI. 1) c) Objednatel každý Soupis bezodkladně po jeho předložení buď schválí, nebo sdělí Zhotoviteli, že
Soupis není způsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno. Bude-li Soupis nezpůsobilý k tomu, aby 
podle něj bylo fakturováno, bude Zhotovitelem do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů přepracován a 
následně znovu předložen ke schválení Objednateli.

VI. 1) d) Faktury za příslušné období znějící na částku odpovídající Soupisu je Zhotovitel oprávněn vystavit a
zaslat Objednateli nejdříve poté, co bude příslušný Soupis Objednatelem schválen. Schválený Soupis 
bude přílohou Faktur.

VI. 1) e) Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně sjednávají, že schválením Soupisu není část Díla
odpovídající příslušnému Soupisu převzata Objednatelem ani na Objednatele nepřechází nebezpečí 
škody na Díle, resp. jeho části.

VI. 1) f) Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se v případě Faktur za jednotlivá období považuje vždy
poslední den období, za nějž je fakturováno.

VI. 1) g) Ke dni převzetí Díla dle ust. IV. 4) Smlouvy vystaví Zhotovitel konečnou Fakturu; za datum uskutečnění
zdanitelného plnění se v případě konečné Faktury považuje den převzetí Díla Objednatelem.

VI. 1) h) Splatnost Faktur je 30 dní ode dne jejich doručení Objednateli.

VI. 1) i) Cena Díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostními převody na bankovní účet Zhotovitele
uvedený na Faktuře. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná 
částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.

VI. 2) Náležitosti Faktury

VI. 2) a) Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména

1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH; vzhledem k použití režimu přenesení daňové
povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH povinen na Faktuře uvést větu:
„Daň odvede zákazník“,

2. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů,

3. uvedení informace o lhůtě splatnosti a

4. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele,

VI. 
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5. přílohou Faktur bude Soupis a přílohou konečné faktury bude současně Předávací protokol.

VI. 2) b) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat
požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30denní lhůta 
splatnosti bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě není Objednatel v prodlení 
s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní.

VI. 2) c) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný
správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré 
následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.

VI. 2) d) V případě, že

1. úhrada ceny Díla má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený
poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH nebo
že

2. číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené ve Smlouvě či na Faktuře nebude uveřejněno
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,

je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z Faktury,

jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. 
Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se tohoto ustanovení 
obdobně.

VI. 3) Zádržné

VI. 3) a) Pro další utvrzení řádného odstranění případných Vad, se kterými může být Dílo převzato, sjednávají
Smluvní strany právo Objednatele zadržet část ceny Díla (dále jen „Zádržné“), a to za níže uvedených 
podmínek.

VI. 3) b) Z každé vystavené Faktury bude Objednatelem uhrazeno 90 % částky, na kterou zní. Zbývajících 10

% z fakturované částky představuje Zádržné.

VI. 3) c) Zádržné bude uhrazeno do 15 dnů po odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu,
mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň 
jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práva z vadného plnění jejím odstraněním.

VI. 3) d) Smluvní strany výslovně utvrzují, že realizací Zádržného není nijak dotčeno právo Objednatele
nepřevzít Dílo vykazující vady.

Změny Předmětu díla

VII. 1) Změna Předmětu díla obecně

VII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že změny Předmětu díla (dále jen „Změna“) jsou přípustné, budou-li

naplňovat požadavky Smlouvy.

VII. 1) b) Změny nejsou považovány za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy.

VII. 1) c) Důvodem pro Změnu je zejména potřeba provedení stavebních prací, dodávek či služeb, které nejsou

obsaženy ve Smlouvě, příp. nejsou obsaženy v takovém množství; jejich provedení je přitom 
z hlediska Předmětu díla či jeho pozdějšího užívání Objednatelem nutné nebo prospěšné.

VII. 1) d) Je lhostejné, zda Změna musí být provedena z důvodů

VII. 
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1. zjištěných v průběhu provádění Díla, zejména odchylek mezi Technickými podmínkami a
skutečným stavem,

2. změny příslušných právních předpisů či technických norem mající přímý dopad na Dílo,

3. nezbytnosti provedení dalších stavebních prací, dodávek či služeb uložených příslušným právním
předpisem či správním orgánem,

4. vývoje na poli materiálů, výrobků či technického vybavení, na který nebylo či nemohlo být
reflektováno v Technických podmínkách, či

5. konkretizace představ Objednatele ohledně využití Předmětu díla.

VII. 1) e) Změna může být provedena pouze na základě příkazu ke Změně. Objednatel je oprávněn nařídit
jakoukoli Změnu. Každá Změna musí být opatřena změnovým listem, není-li sjednáno jinak.

VII. 2) Změny vyvolané Objednatelem

V případě Změn vyvolaných Objednatelem Smluvní strany sjednávají následující postup:

1. Objednatel zašle požadavek na Změnu Zhotoviteli,

2. Zhotovitel ve lhůtě 3 pracovních dnů, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto

jinak, vystaví změnový list a tento předloží Objednateli k udělení souhlasu s dalším postupem,

3. v případě, že Změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo souhlas
dotčených osob, projedná Zhotovitel po souhlasu Objednatele podle předchozího bodu
navrhovanou Změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušné rozhodnutí nebo souhlasy,
které předloží Objednateli,

4. v případě schválení Změny obsažené ve změnovém listu Objednatelem se změnový list stává
příkazem ke Změně.

VII. 3) Změny vyvolané Zhotovitelem

V případě Změn vyvolaných Zhotovitelem Smluvní strany sjednaly následující postup:

1. Zhotovitel bezodkladně předloží Objednateli návrh Změny včetně rozpočtu k

předběžnému posouzení; Objednatel na jeho základě rozhodne, zda se v projednávání Změny
bude pokračovat či nikoli,

2. rozhodne-li Objednatel o pokračování projednávání Změny, vystaví Zhotovitel změnový list a zašle
jej Objednateli,

a dále obdobně dle bodů 3. a 4. ust. VII. 2) Smlouvy.

VII. 4) Změny, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schválení 
Objednatelem a na základě záznamu Objednatele provedeného ve stavebním deníku a v souladu s tímto 
záznamem; takový záznam se stává příkazem ke Změně. I k takové Změně bude opatřen změnový list; 
ust. VII. 2) či VII. 3) Smlouvy se použijí přiměřeně.

VII. 5) Náležitosti změnového listu

Změnový list musí obsahovat alespoň následující údaje:

1. důvod a popis navrhované Změny;

2. rozpočet nákladů navrhované Změny založený na jednotkových cenách pro změnové řízení
vztahujících se k příslušné Změně (dále jen „Jednotkové ceny změny“);

3. vyčíslení zvýšení nebo snížení ceny Díla v důsledku Změny;
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4. návrh lhůty či termínu, ve kterém je Zhotovitel schopen Změnu provést, příp. návrh na odpovídající
úpravu Harmonogramu;

5. důsledky Změny zejména z hlediska Technických podmínek;

6. případná rizika a důsledky provedení Změny.

VII. 6) Jednotkové ceny změny

VII. 6) a) Pro kalkulaci změny ceny Díla v důsledku Změny Zhotovitel vyhotoví soupisy stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazy výměr původního a nového řešení částí Díla dotčených Změnou a

položkové rozpočty původního a nového řešení. 

VII. 6) b) K ocenění původního a nového řešení Zhotovitel použije Jednotkové ceny změny v místě a čase
obvyklé. Jednotkové ceny změny budou stanoveny 

1. dle Rozpočtu, a to dle těch jeho položek, které Změně nejlépe odpovídají; teprve nelze-li takto

Jednotkovou cenu změny stanovit, budou použity

2. ceníky společnosti RTS,a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČ
25533843, (dále jen „Ceník RTS“), a to dle cenové úrovně aktuální v době Změny; nelze-li ani takto

Jednotkovou cenu změny stanovit, budou zjištěny

3. kteroukoli ze Smluvních stran na základě průzkumu relevantního trhu.

VII. 6) c) Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a ve lhůtě či termínu uvedeném v příkazu ke Změně
bez ohledu na to, zda Zhotovitel souhlasí se lhůtou či termínem pro její provedení nebo s kalkulací 
ceny Změny. Zhotovitel nesmí pozdržet provedení Změny z důvodů nestanovení její ceny. Provedení 
Změny způsobem odlišným od příkazu ke Změně nebo nedodržení stanovené lhůty či termínů bude 
považováno za podstatné porušení Smlouvy.

VII. 7) Požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude Změna stvrzena dodatkem ke Smlouvě; takový dodatek 
má však jen deklaratorní a pořádkový charakter, na závaznost příkazu ke Změně nemá žádný vliv.

VII. 8) Bude-li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou 
skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovou Změnou včetně 
případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel.

VII. 9) Bagatelní Změny

VII. 9) a) Za bagatelní Změny Smluvní strany považují změny Technických podmínek,

1. při kterých nedochází k rozšíření Díla o další práce, dodávky či služby,

2. které nevedou ke změně ceny Díla,

3. které by za použití v zadávacím či výběrovém řízení k Veřejné zakázce nemohly umožnit účast
jiných dodavatelů ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zároveň

4. které nemění ekonomickou rovnováhu Smlouvy ve prospěch Zhotovitele.

VII. 9) b) Bagatelní Změny mohou být Smluvními stranami dohodnuty i ústně a nemusí být opatřeny změnovým
listem; požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude bagatelní Změna stvrzena písemně. Osobami

oprávněnými k takové dohodě za Smluvní strany jsou jejich kontaktní osoby uvedené v záhlaví 
Smlouvy. 

VII. 10) Změny včetně bagatelních musí být zaznamenány do DSPS.

VII. 11) Prostřednictvím příkazu ke Změně nemůže být ukončen smluvní vztah založený Smlouvou.
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Záruka za jakost Díla

VIII. 1) Záruka za jakost Díla

VIII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že Dílo si shodu se Smlouvou udrží a že práva z vad Díla lze uplatňovat i
po smluvenou záruční dobu. Smluvní strany výslovně utvrzují, že v záruční době lze uplatnit jakoukoli

vadu, kterou Dílo má, mj. tedy zcela bez ohledu na to, zda vznikla před či po převzetí Díla 
Objednatelem, nebo kdy ji Objednatel měl či mohl zjistit, nebo kdy ji zjistil, a to i v případě vad zjevných.

VIII. 1) b) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla do uplynutí 60 měsíců od

1. převzetí Díla nebo

2. odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených načasováním
provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel

požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním.

Pro části Díla, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou delší, platí tato delší záruční doba.

VIII. 1) c) Bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do začátku běhu záruční doby na Díle
vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se Smluvní strany, že na takovou vadu budou 
hledět, jako by byla vadou, která vznikla nebo byla zjištěna v záruční době, a to se všemi důsledky, 
které se s takovými vadami pojí.

VIII. 1) d) Pro ty části Díla, na kterých váznou vady způsobené načasováním provedení Díla, počíná záruční
doba běžet až jejich odstraněním.

VIII. 2)  Reklamace vad Díla v záruční době

VIII. 2) a) Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením (dále jen
„Reklamace“) u kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví Smlouvy nebo jiného vhodného 
zástupce Zhotovitele. I Reklamace odeslaná Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za 
včas uplatněnou. Smluvní strany výslovně utvrzují, že ustanovení § 1921, § 2605 odst. 2, § 2618 ani 
§ 2629 OZ se nepoužijí.

VIII. 2) b) V Reklamaci Objednatel uvede alespoň:

1. popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,

2. jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje.

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že požaduje 
provedení opravy Díla, příp. nové provedení vadné části Díla, není-li vada Díla opravou odstranitelná.

VIII. 2) c) Práva Objednatele, omezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele

Dojde-li vznikem či existencí vady na Díle k omezení plného provozu Objednatele, má Objednatel

zejména právo:

1. na odstranění vady novým provedením vadné části Díla nebo provedením chybějící části Díla,

2. na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem odstranitelná,

3. na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo

4. odstoupit od Smlouvy.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně 
zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

VIII. 
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VIII. 2) d) Práva Objednatele, neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele

Neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele, má Objednatel zejména právo na odstranění vady

opravou Díla nebo na přiměřenou slevu z ceny Díla.

VIII. 3) Uspokojení práv z vad Díla v záruční době

VIII. 3) a) Zhotovitel se zavazuje prověřit Reklamaci a do 2 pracovních dnů ode dne jejího obdržení oznámit
Objednateli, zda Reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že 
Reklamaci uznává a že zvolená práva z vad Díla uspokojí.

VIII. 3) b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit,

i když Reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém 
případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání Reklamace bude

domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele.

VIII. 3) c) V případě, že Objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny Díla, dohodly se Smluvní strany, že
její výši odvodí od ceny té položky Rozpočtu, která se k vadné části Díla vztahuje. Omezuje-li vada

plný provoz Objednatele, mají Smluvní strany za to, že se za přiměřenou výši slevy z ceny Díla 
považuje celková cena příslušné položky Rozpočtu. Částku odpovídající požadované slevě z ceny

Díla se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli ve lhůtě 15 dnů ode dne obdržení Reklamace.

VIII. 3) d) V případě, že Objednatel zvolí právo odstoupit od Smlouvy, je odstoupení od Smlouvy účinné dnem
obdržení Reklamace; ust. VIII. 3) a) Smlouvy se nepoužije.

VIII. 3) e) Pokud Zhotovitel Reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který
obstará Objednatel. V případě, že Reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako 
oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Práva z vad Díla vznikají 
i v tomto případě dnem obdržení Reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval

neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění 
vady. 

VIII. 3) f) Lhůty pro odstranění vad

1. Odstraňování reklamovaných vad bude zahájeno bezodkladně po jejich Reklamaci.

2. Reklamovanou vadu omezující plný provoz Objednatele se Zhotovitel zavazuje odstranit

bezodkladně, nejpozději do 2 dnů ode dne obdržení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a

Zhotovitelem dohodnuto jinak.

3. Ostatní reklamované vady se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 21 dnů ode
dne obdržení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

VIII. 3) g) Zvláštní ustanovení o haváriích

1. Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví
osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí
Objednatel jako havárie.

2. Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se u vad

označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od obdržení
Reklamace, dostavit na místo provedení Díla, seznámit se s příslušnou vadou a sdělit Objednateli,

zda Reklamaci uznává.

3. V případě vad Díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen tyto odstranit nebo

alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku značných
škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat,
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nejpozději však do 48 din od obdržení Reklamace.

VIII. 4) Stavení záruční doby

Záruční doba vadné části Díla neběží od okamžiku Reklamace až do dne odstranění vady, příp. do dne 
uhrazení přiměřené slevy z ceny Díla.

VIII. 5) Prodlení Zhotovitele s odstraněním vad

VIII. 5) a) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud Zhotovitel odmítne
vady odstranit, je Objednatel oprávněn tyto vady odstranit na své náklady. Náklady vynaložené na 
odstranění vad představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

VIII. 5) b) V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze
autorizovaná osoba a neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv vyplývajících ze záruky, je 
Objednatel oprávněn postupovat dle předchozího ustanovení pouze v případě, že odstranění takové 
vady provede autorizovaná osoba. 

VIII. 6) Provozní úkony a údržba

VIII. 6) a) Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen vykonávat bezplatně pravidelné kontroly Díla tak, aby

předcházel vzniku vad, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol Zhotovitel zejména 
prověřuje, zda Objednatel při provozu Předmětu díla postupuje v souladu s Manuály; na případné 
rozpory provozu Předmětu díla s Manuály je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně písemně 
upozornit.  

VIII. 6) b) Podmiňuje-li Zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby, pak

1. běžné provozní úkony a údržbu je oprávněn provádět přímo Objednatel bez přítomnosti
Zhotovitele, a to v souladu s Manuály;

2. složitější údržbu je oprávněn provádět Objednatel pomocí dodavatele s příslušnou profesní a
technickou kvalifikací; Smluvní strany výslovně utvrzují, že takový dodavatel bude Objednatelem

vybrán v souladu s § 6 ZZVZ.

VIII. 6) c) Požaduje-li Zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny konkrétním
dodavatelem nebo Zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů, pak náklady na ně nese Zhotovitel 
s tím, že je zahrnul do ceny Díla. Objednatel je povinen takovému dodavateli či dodavatelům umožnit 
po předchozí písemné žádosti Zhotovitele přístup k Předmětu díla.

VIII. 7) Změny Předmětu díla v průběhu záruční doby

Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen na základě písemné žádosti Objednatele či jeho dalších 
dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navržené změny Předmětu díla z hlediska zachování 
záruky za jakost. Nevyjádří-li se Zhotovitel písemně nejpozději do 10 dnů ode dne doručení žádosti dle

předchozí věty, platí, že navržená změna záruku za jakost neovlivní.

Nebezpečí škody a pojištění Zhotovitele

IX. 1) Nebezpečí škody

IX. 1) a) Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle, Předmětu díla, majetku Objednatele a majetku
dalších dodavatelů Objednatele umístěných na Staveništi, a to ode dne převzetí Staveniště do 
okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Okamžikem převzetí Díla Objednatelem přechází nebezpečí 
škody na Díle na Objednatele. Tím není omezena odpovědnost Zhotovitele za škody, které vzniknou 

IX. 
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jeho zaviněním, příp. zavinění subdodavatele, po převzetí Díla Objednatelem.

IX. 1) b) Zhotovitel nese nebezpečí škody i tehdy, kdy škoda byla způsobena věcí Zhotovitele, příp.
Subdodavatele, bez ohledu na to, byla-li vadná či nikoli.

IX. 1) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že škody, jejichž nebezpečí Zhotovitel nese, je Zhotovitel povinen
odstranit na své vlastní náklady tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části byly opět ve shodě se Smlouvou. 
Pokud je Zhotovitel neodstraní, bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy. Objednatel je

v takovém případě oprávněn škody odstranit na své náklady; takto vynaložené náklady pak představují 
splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

IX. 2) Pojištění Zhotovitele

Zhotovitel sjedná taková pojištění, která účinně pokryjí škody, rizika jejichž vzniku se v souvislosti s Dílem 
Zhotovitel zavázal nést. Zhotovitel je tak povinen, aniž by tím byla jakkoli omezena jeho odpovědnost daná 
Smlouvou a účinnými právními předpisy, sjednat pojištění alespoň v následujícím rozsahu.

IX. 2) a) Pojištění Díla a okolního majetku do převzetí Díla Objednatelem, a to za splnění následujících
minimálních požadavků Objednatele:

1. pojistná částka min. ve výši ceny Díla,

2. rozsah krytí alespoň stavebně-montážní „All-risks“ a rizika FLEXA do plné výše ceny Díla, limit

plnění pro odcizení a vandalismus min. 5 % z ceny Díla bez DPH, minimálně však 200.000,– Kč,
limit plnění jednotlivě pro ostatní rizika min. ve výši ceny Díla,

3. pojištění okolního majetku s limitem plnění min. 10.000.000,– Kč,

4. spoluúčast Zhotovitele max. 20.000,– Kč,

5. počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště,

6. konec krytí den převzetí Díla Objednatelem.

IX. 2) b) Pojištění odpovědnosti, a to za splnění následujících minimálních požadavků Objednatele:

1. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně včetně Objednatele Zhotovitel sjedná jako
pojistník a pojištěnými touto pojistnou smlouvou budou Zhotovitel a jeho subdodavatelé,

2. rozsah krytí bude zahrnovat i odpovědnost za škodu způsobenou věcí pojištěného a odpovědnost
za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla včetně pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou chvěním, odstraněním nebo zeslabením nosného či podpírajícího prvku; součástí
bude krytí tzv. „křížové odpovědnosti“ vztahující se na všechny pojištěné tak, jako by byl každý
z pojištěných pojištěný svojí vlastní pojistnou smlouvou,

3. limit plnění min. ve výši 10.000.000,– Kč,

4. spoluúčast max. 20.000,– Kč,

5. počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště,

6. konec krytí dnem převzetí Díla, příp. dnem odstranění poslední vady uvedené v Předávacím
protokolu, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem
převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím
odstraněním.

IX. 2) c) Zhotovitel je povinen bezodkladně po dni účinnosti Smlouvy předložit Objednateli návrh příslušných
pojistných smluv, příp. pojistné smlouvy či certifikáty k pojištěním již dříve uzavřeným, odpovídají-li
požadavkům Smlouvy; doklad o uzavření pojištění pak Zhotovitel předloží nejpozději s převzetím 
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Staveniště; převzetí pojistek není považováno za potvrzení vhodnosti či přiměřenosti sjednaného 
pojištění Objednatelem.

IX. 2) d) Skutečnost, že Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti některé pojištění
požadované Smlouvou nebo nepředloží Objednateli příslušné pojistky, bude považována za podstatné 
porušení Smlouvy.

Smluvní pokuty a náhrada škody

X. 1) V případě porušení Smlouvy Zhotovitelem, které je ve Smlouvě výslovně označeno za podstatné porušení 
Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny Díla bez DPH,

nejméně však 100.000,– Kč. Taková smluvní pokuta je splatná až tehdy, pokud z důvodu takového 
podstatného porušení Smlouvy došlo rovněž k odstoupení od Smlouvy Objednatelem. Ust. X. 1) Smlouvy

se použije bez ohledu na to, zda jsou pro taková porušení Smlouvy sjednány i jiné smluvní pokuty.

X. 2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro

X. 2) a) předání Díla se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla bez DPH za

každý započatý den prodlení;

X. 2) b) odstranění vady uvedené v Předávacím protokolu se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu
0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 3.000,– Kč za každou takovou vadu a každý započatý den 
prodlení;

X. 2) c) vyklizení Staveniště se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 3.000,– Kč za každý i započatý
den prodlení;

X. 2) d) uspokojení práv Objednatele z vad Díla v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku
odpovídající požadované slevě z ceny Díla či neodstraní reklamovanou vadu Díla, se zavazuje

Objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,02 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 1.500,– Kč za každou 
takovou vadu a každý započatý den prodlení; jedná-li se o vadu, kterou Objednatel označil za havárii, 
sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve výši 10.000,– Kč za každých 
započatých 24 hodin prodlení.

Smluvní pokuty dle ust. X. 2) Smlouvy se uplatní do maximální souhrnné výše 20 % z ceny Díla bez DPH.

X. 3) Smluvní strany sjednávají rovněž následující smluvní pokuty.

X. 3) a) V případě prodlení Zhotovitele s předložením kterékoli pojistky se zavazuje Objednateli zaplatit
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 3.000,– Kč za každý i započatý den 
prodlení.

X. 3) b) Za každý započatý den, který Zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení byť i jediného
již upravovaného nebo nahrazovaného Vzorku, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 3.000,– Kč.

X. 3) c) V případě, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP a PO, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokuty
ve výši

1. 25.000,– Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla, nebo

2. 2.000,– Kč za každé jiné porušení předpisů BOZP a PO (např. nepoužívání předepsaných
osobních ochranných prostředků apod.).

X. 3) d) V případě porušení povinnosti zajistit legální zaměstnávání, odpovídající úroveň bezpečnosti práce a

X. 
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férové a důstojné pracovní podmínky dle ust. III. 17) d) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli

zaplatit smluvní pokutu ve výši 25.000,– Kč za každé porušení.

X. 3) e) V případě porušení povinnosti řádného a včasného plnění finančních závazků subdodavatelům
Zhotovitele nebo nepřenesení této povinnosti Zhotovitelem do nižších úrovní dodavatelského řetězce 
dle ust. III. 18) f) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,–
Kč za každé porušení.

X. 4) Smluvní pokuty dle ust. X. 3) Smlouvy se stanou splatnými pouze tehdy, pokud byl Zhotovitel na konkrétní 
utvrzené porušení Smlouvy Objednatelem upozorněn. Závazek Zhotovitele k zaplacení takové smluvní 
pokuty zanikne tehdy, pokud Zhotovitel okamžitě po upozornění Objednatele, nebude-li mezi

Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, porušení Smlouvy napraví tím, že utvrzenou povinnost 
splní dodatečně. Nelze-li utvrzenou povinnost s ohledem na její povahu takto dodatečně splnit, porušení 
Smlouvy Zhotovitel napraví tím, že splnění povinnosti po předchozím souhlasu Objednatele jinak 
adekvátně nahradí. 

X. 5) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou Faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn 
požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý 
den prodlení.

X. 6) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo, není-li
ve Smlouvě sjednáno jinak.

X. 7) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením 
povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta 
snížena rozhodnutím soudu.

X. 8) Zhotovitel není povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s plněním povinností utvrzených 
smluvní pokutou, a to za dobu trvání mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek 
vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ (dále jen „Vyšší moc“). O vzniku 
Vyšší moci je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně informovat. Existenci Vyšší moci prokazuje 
Zhotovitel a potvrzuje Objednatel. Bez potvrzení Objednatele není možné se na Vyšší moc odkazovat.

Zrušení závazků ze Smlouvy

XI. 1) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po 
zrušení závazků ze Smlouvy dle ust. XI. Smlouvy, se zrušení závazků nedotýká. To platí zejména pro 
plnění poskytnutá Smluvními stranami před zrušením závazků, nárok Objednatele na zaplacení smluvních 
pokut, nárok na uspokojení práv z jakýchkoli vad Díla, povinnosti Zhotovitele související s poskytnutou

zárukou za jakost, ustanovení Smlouvy o pojištění, Licencích, ustanovení upravující důsledky zrušení 
závazků a povinnosti uložené příslušnými účinnými právními předpisy nebo rozhodnutími Zhotoviteli jako 
zhotoviteli stavby a původci odpadu. Práva a povinnosti Smluvních stran, které vzniknou po zrušení 
závazků jako důsledek jednání uskutečněného před tímto zrušením, zůstávají nedotčeny, není-li ve

Smlouvě stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

XI. 2) Odstoupení od Smlouvy

XI. 2) a) Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit:

1. v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem,

2. bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu

XI. 
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podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu,

3. v případě zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem,

4. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané k Veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil
doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele ke splnění
Veřejné zakázky,

5. v případě, kdy mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka brání dalšímu postupu
v provádění Díla nepřetržitě po dobu delší než 60 dnů; dosažení této doby se nevyžaduje, pokud
je již s nástupem takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky s ohledem

zejména na její povahu či rozsah zřejmé, že dalšímu postupu v provádění Díla nepřetržitě po dobu
alespoň 60 dnů je způsobilá bránit,

6. v případě, že na Věci k provedení díla nebo zařízení Staveniště Zhotovitele byl nařízen výkon
rozhodnutí,

7. v případě zapojení Zhotovitele do jednání, které Objednatel důvodně považuje za škodlivé pro
zájmy a dobré jméno Objednatele nebo pro Dílo,

8. v případě, že výdaje, které by mu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem

dotace, případně jiným oprávněným správním orgánem označeny za nezpůsobilé k proplacení
z dotace,

9. v případě nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že Zhotovitele na
porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Zhotovitel nezjednal nápravu
ani v přiměřené lhůtě; právo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle tohoto bodu zaniká, pokud
oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula
přiměřená lhůta pro zjednání nápravy.

XI. 2) b) Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem

za předpokladu, že Objednatele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy 
a Objednatel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě. Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy zaniká, 
pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Objednateli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně 
uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy.

XI. 2) c) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených případů
považuje rovněž takové porušení povinnosti Smluvní strany, o němž již při uzavření Smlouvy věděla 
nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení 
předvídala.

XI. 2) d) Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků ze Smlouvy
je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.

XI. 3) Práva a povinnosti Smluvních stran při zrušení závazků ze Smlouvy

XI. 3) a) Poté, co byly závazky ze Smlouvy zrušeny, Zhotovitel neprodleně:

1. přestane provádět veškeré stavební práce, dodávky či služby na Díle kromě těch, k nimž dal
Objednatel příkaz,

2. předá Objednateli dosud provedenou část Díla a veškerý jím požadovaný materiál, výrobky, prvky

technického vybavení či jejich části, jakož i dočasné konstrukce, vybavení a zařízení Zhotovitele

na Staveništi a dokumentaci vyhotovenou či obstaranou Zhotovitelem; Objednatel je oprávněn
užívat dočasné konstrukce, vybavení, zařízení a dokumentaci bezplatně,

3. předá Objednateli Staveniště.
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XI. 3) b) Smluvní strany se dohodly, že příslušnou část ceny Díla za práce, dodávky a služby řádně provedené
v rámci Díla do zrušení závazků ze Smlouvy, pokud již dříve nebyly uhrazeny, určí nejpozději do 30 
dnů od zrušení závazků; spolu s tím určí hodnotu nezabudovaného materiálu, výrobků, prvků 
technického vybavení či jejich částí, které Objednatel zamýšlí od Zhotovitele odkoupit.

XI. 3) c) Smluvní strany se dohodly, že při výpočtu částek dle ust. XI. 3) b) Smlouvy vyjdou z cen položek
Rozpočtu a případně z dalších rozpočtů a kalkulací, které byly při provádění Díla či jinak v souvislosti

se Smlouvou vyhotoveny. 

XI. 3) d) Do 60 dnů poté, co Smluvní strany určí částky dle ust. XI. 3) b) Smlouvy, Objednatel provede jejich

úhradu. Část ceny Díla uhrazená před zrušením závazků ze Smlouvy spolu s částkami dle ust. XI. 3)

b) Smlouvy se stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých
povinností Objednatele vůči Zhotoviteli.

XI. 3) e) Do 60 dnů po výzvě Zhotovitele uhradí Objednatel Zhotoviteli škodu, vznikla-li; Smluvní strany
sjednávají, že škoda bude Objednatelem uhrazena jen v případě odstoupení od Smlouvy 
Zhotovitelem, přičemž se za škodu nepovažuje ušlý zisk.

XI. 3) f) Vyklizení Staveniště

Objednatel po dokončení Díla jinými dodavateli nebo kdykoli předtím podle svého uvážení vyzve 
Zhotovitele k odstranění dočasných konstrukcí, vybavení či materiálu a zařízení Zhotovitele na 
Staveništi. Zhotovitel bez zbytečného odkladu zařídí jejich odstranění na své náklady. Jestliže do této 
doby nebyla Zhotovitelem uhrazena některá platba Objednateli, mohou být věci dle předchozí věty 
Objednatelem prodány za účelem vyrovnání takové platby. Zůstatek z takového prodeje bude poté 
vyplacen Zhotoviteli. 

XI. 3) g) V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli částku
rovnající se součtu konečné odměny Zhotovitele a ceny prací, dodávek a služeb provedených jinými 
dodavateli za účelem dokončení Díla, sníženému o cenu Díla. Částku určenou podle předchozí věty 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli ve lhůtě 60 dnů od doručení písemné výzvy.

Komunikace Smluvních stran

XII. 1) Kontaktní osoby Smluvních stran

Kontaktní osoby Smluvních stran uvedené ve Smlouvě jsou oprávněny

1. vést vzájemnou komunikaci Smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení
na základě Smlouvy, a

2. jednat za Smluvní strany v záležitostech, které jsou jim Smlouvou výslovně svěřeny.

Jako kontaktní osoba může za Smluvní stranu v rozsahu tohoto ustanovení jednat i jiná či další osoba, 
bude-li druhé Smluvní straně oznámena.

XII. 2) Písemná forma komunikace

XII. 2) a) Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž záznam či zápis do stavebního deníku či
z kontrolního dne, je-li komunikace jejich prostřednictvím Smlouvou sjednána, příp. je-li vhodná či 
obvyklá. Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž komunikace doručená na e-mailové 
adresy uvedené ve Smlouvě, příp. používané v souladu se Smlouvou, a to i tehdy, kdy jednotlivé 
zprávy nejsou opatřeny zaručenými elektronickými podpisy.

XII. 
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XII. 2) b) Formu komunikace dle ust. XII. 2) a) Smlouvy však nelze použít pro

1. uzavření Smlouvy,

2. uzavření dodatku ke Smlouvě,

3. odstoupení od Smlouvy ani pro

4. ustanovení Smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá.

V případech uvedených v tomto ustanovení se Smluvní strany dohodly na písemné komunikaci v 
listinné podobě předávané osobně, zasílané doporučeně poštou či jinak adekvátně, příp. v elektronické 
podobě datovou schránkou, zprávami opatřenými elektronickým podpisem nebo prostřednictvím 
elektronického nástroje E-ZAK.

XII. 3) Dodatky ke Smlouvě

XII. 3) a) Není-li výslovně ujednáno jinak, lze Smlouvu měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně
číslovanými dodatky. Dodatky musí být jako takové označeny a podepsány oběma Smluvními stranami 
a podléhají témuž smluvnímu režimu jako Smlouva.

XII. 3) b) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny Smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv,
i poté, co bylo započato s plněním.

XII. 4) Ustanovení, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem

dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu obou

Smluvních stran či Díla mít možnost pružně reagovat na průběh a podmínky plnění závazků ze Smlouvy.

Takové dohody jinak Smluvní strany nepovažují za změny Smlouvy, ale za specifický způsob plnění 
Smlouvy, přičemž tyto mohou být provedeny i ústně; osobami k nim oprávněnými za Smluvní strany jsou 
i jejich kontaktní osoby.

Důvěrné informace

XIII. 1) Pro účely Smlouvy se za důvěrné informace považují:

1. informace označené Objednatelem za důvěrné,

2. informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu Díla a

3. informace o sporech vzniklých zejména mezi Objednatelem, Zhotovitelem či dalšími dodavateli

Objednatele v souvislosti Dílem.

XIII. 2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé třetím osobám,
pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti 
Zhotovitele. 

XIII. 3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele

1. neužije důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely Díla a

2. nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě vyjma svých zaměstnanců,
členů svých orgánů, poradců a právních zástupců a subdodavatelů; těmto osobám však může být
důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou informaci
v tajnosti, jako by byly stranou Smlouvy.

XIII. 4) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli
třetí osobě fotografování Předmětu díla, a to ani k propagačním účelům, ani nebude sám nebo s jinou

XIII. 
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osobou publikovat žádné články, fotografie nebo ilustrace vztahující se k Dílu. Objednatel má vždy právo 
schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k Dílu, které Zhotovitel hodlá použít v publikacích 
nebo propagačních materiálech.

Závěrečná ujednání

XIV. 1) Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy

XIV. 1) a) Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran.

XIV. 1) b) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně
případných dodatků.

XIV. 1) c) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

XIV. 1) d) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Smlouvu uveřejní Objednatel,
za řádné zveřejnění však odpovídají obě smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a 
Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění 
smlouvy. 

XIV. 2) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran, zejména práva a
povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšími 
právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy.

XIV. 3) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné,
jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele 
započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

XIV. 4) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepoužije.

XIV. 5) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.

XIV. 6) Zhotovitel se zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly; obdobně je 
Zhotovitel povinen zavázat i svoje subdodavatele.

XIV. 7) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují 
nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.

XIV. 8) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi
možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo Objednatel.

XIV. 9) Smlouva obsahuje úplné ujednání o jejím předmětu a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a 
chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních 
stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 
s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

XIV. 10) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na
důkaz toho připojují své podpisy.

Smlouva je podepsaná připojením elektronických podpisů obou smluvních stran.

XIV. 



Stavba:
MM-

KN3.NP

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 26886570

DIČ: CZ26886570

60200

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

1 040 331,97

0,00

1 027 316,44

0,00

MU, Komenského nám. 2, Brno

Divadelní 614/6

Michal Hrnčíř s.r.o.

Celkem

3 448 645,30

0,00

430 000,00

4 953 961,74

Brno 

4 953 961,74

48 000,00

Za zhotovitele

5 994 293,71

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

1 0,00 1 802 281,47 378 479,11 2 180 760,58 36

1 0,00 1 802 281,47 378 479,11 2 180 760,58 36

2 0,00 56 021,95 11 764,61 67 786,56 1

2 0,00 56 021,95 11 764,61 67 786,56 1

3 0,00 201 170,82 42 245,87 243 416,69 4

3 0,00 201 170,82 42 245,87 243 416,69 4

4 0,00 1 251 045,50 262 719,56 1 513 765,06 25

4 0,00 1 251 045,50 262 719,56 1 513 765,06 25

4a 0,00 85 562,00 17 968,02 103 530,02 2

4a 0,00 85 562,00 17 968,02 103 530,02 2

5 0,00 1 131 156,00 237 542,76 1 368 698,76 23

5 0,00 1 131 156,00 237 542,76 1 368 698,76 23

6 0,00 426 724,00 89 612,04 516 336,04 9

6 0,00 426 724,00 89 612,04 516 336,04 9

0,00 4 953 961,74 1 040 331,97 5 994 293,71 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 HSV 116 030,00 2

_1 HSV 1 041 816,00 21

_2 HSV 79 917,50 2

_2 HSV 89 340,00 2

_3 HSV 659 101,00 13

_4 HSV 62 297,00 1

_5 HSV 8 500,00 0

Stavební úpravy 3. NP pro SZS

ZTI

Stavební úpravy 3. NP pro SZS

mat

Elektroinstalace

Specifikace

Slaboproud

MUNI LF, Komenského nám - 
úpravy 3. NP ZTI

ÚT

ÚT

Elektroinstalace

Materiál kusový

Strukturovaná kabeláž

Materiál délkový

Trubkování pro AV techniku pro 
místnost 322

Slaboproud

Klimatizace

Klimatizace

Celkem za stavbu

Svítidla

Zednické a malířské práce

Demontáže včetně likvidace
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_6 HSV 35 949,00 1

_7 HSV 19 764,00 0

_8 HSV 17 630,00 0

_9 HSV 12 219,00 0

0 HSV 426 724,00 9

3 HSV 149 037,55 3

4 HSV 92 729,00 2

61 HSV 191 997,44 4

63 HSV 3 810,00 0

94 HSV 131 420,35 3

96 HSV 147 036,85 3

99 HSV 24 740,46 0

713 PSV 6 559,70 0

721 PSV 25 705,96 1

722 PSV 18 900,75 0

725 PSV 11 415,24 0

733 PSV 5 300,10 0

734 PSV 878,20 0

735 PSV 60 084,69 1

766 PSV 111 200,00 2

767 PSV 9 158,65 0

Rozv. RS322

Rozv. RS314

Rozv. RS321.1

Chlazení kanceláří CZS

Rozv. RS321

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace tepelné

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Armatury

Otopná tělesa

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Rozvod potrubí
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771 PSV 2 734,55 0

776 PSV 408 627,04 8

777 PSV 62 672,85 1

781 PSV 3 518,58 0

783 PSV 96 451,76 2

784 PSV 204 108,37 4

D96 PSU 138 586,15 3

VN VN 48 000,00 1

ON ON 430 000,00 9

Cena celkem 4 953 961,74 100

Podlahy z dlaždic a obklady

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Nátěry

Malby
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S: MM-KN3.NP

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 149 037,55 3,41 0,00
1 342263310R00 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla kus 4,00000 232,50 930,00 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 21/ I

C1, C2 : 2+2 4,00000

2 342266111R00 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci m2 17,57250 707,00 12 423,76 0,01 0,25 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 21/ I

4,95*(0,95+1+0,3+0,35+0,7+0,25) 17,57250

3 342264102R00 Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2 kus 6,00000 746,00 4 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 21/ I

chodba : 4 4,00000

322 : 2 2,00000

4 342264051R01 Oprava podhledu SDK na zavěšenou ocel. konstr. m2 114,67500 486,00 55 732,05 0,01 1,39 0,00 0,00 Vlastní RTS 21/ I

25% plochy : 

(19,62+13,85+18,56+21,54+56,04+29,05+12,3+53,92)*0,2

5

56,22000

(4,83+35,69+16,88+16,67+16,88+36,14+45,72+8,51+52,5)

*0,25

58,45500

5 342266211R01 Obklad stěn sádrokartonem m2 121,58000 453,00 55 075,74 0,01 1,75 0,00 0,00 Vlastní RTS 21/ I

doplnění demontované desky pod obklady : 
A : 2*(5,6*2+6,6+6,25+11,15+8,35+6,2+3,5+3,8+5,35-

0,9*3-0,8*2-1,4*2)

110,60000

A1 : 1,5*(1,2+0,6)*3+1,6*(1,2+0,6) 10,98000

6 4834901602 Dvířka revizní plná SDK  rozměr 600x600 mm kus 6,00000 3 400,00 20 400,00 0,00 0,01 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 92 729,00 0,71 0,00
7 416051242R01 Podhl. akust., přímé čtvercové děrování 8/18 Q m2 50,95000 1 820,00 92 729,00 0,01 0,71 0,00 0,00 Vlastní RTS 21/ I

322 : 50,95 50,95000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 191 997,44 12,49 0,00
8 612421331R00 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových m2 565,53000 187,50 106 036,88 0,02 8,90 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 21/ I

4,2*(5,6+6,6+6,5+5,6+4,8*2+11,4+4,05*2+7,2*2) 284,76000

4,2*(8,35+6,7*2+3,5+6,2+5,8*3+9*2) 280,77000

9 612471411R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem m2 565,53000 152,00 85 960,56 0,01 3,59 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 21/ I

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Položkový rozpočet 
MU, Komenského nám. 2, Brno

Stavební úpravy 3. NP pro SZS

Stavební úpravy 3. NP pro SZS
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S: MM-KN3.NP

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
MU, Komenského nám. 2, Brno

Stavební úpravy 3. NP pro SZS

Stavební úpravy 3. NP pro SZS

4,2*(5,6+6,6+6,5+5,6+4,8*2+11,4+4,05*2+7,2*2) 284,76000

4,2*(8,35+6,7*2+3,5+6,2+5,8*3+9*2) 280,77000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 810,00 2,50 0,00
10 631311121R00 Doplnění mazanin betonem do 1 m2 m3 1,00000 3 810,00 3 810,00 2,50 2,50 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 21/ I

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 131 420,35 3,24 0,00
11 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 509,65000 199,00 101 420,35 0,01 3,24 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 21/ I

19,62+13,85+50,95+18,56+21,54+56,04+29,05+12,3+53,9

2

275,83000

4,83+35,69+16,88+16,67+16,88+36,14+45,72+8,51+52,5 233,82000

12 940-1 Stavební výtah soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Kalkul

Díl: 96 Bourání konstrukcí 147 036,85 0,06 33,91
13 962036412R00 DMTZ SDK předstěny m2 24,25500 106,50 2 583,16 0,00 0,01 0,01 0,30 RTS 21/ I RTS 21/ I

4,95*(0,7+0,25*2+1,2+0,5+0,2*2+0,9+0,35*2) 24,25500

14 963016111R00 DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm m2 165,62500 134,50 22 276,56 0,00 0,05 0,01 1,96 RTS 21/ I RTS 21/ I

322 : 50,95 50,95000

ostatní podhledy - 25% plochy : 
(19,62+13,85+18,56+21,54+56,04+29,05+12,3+53,92)*0,2

5

56,22000

(4,83+35,69+16,88+16,67+16,88+36,14+45,72+8,51+52,5)

*0,25

58,45500

15 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 86,57000 330,00 28 568,10 0,00 0,00 0,01 1,09 RTS 21/ I RTS 21/ I

pro odstranění lepidla - K1 : 16,88+16,67+16,88+36,14 86,57000

16 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 22,00000 16,20 356,40 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 21/ I

17 968095002R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm m 37,50000 44,00 1 650,00 0,00 0,00 0,02 0,57 RTS 21/ I RTS 21/ I

1,5*25 37,50000

18 970031060R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm m 2,85000 1 928,00 5 494,80 0,00 0,00 0,01 0,01 RTS 21/ I RTS 21/ I

0,6+0,75*3 2,85000

19 978013141R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 565,53000 25,90 14 647,23 0,00 0,00 0,01 5,66 RTS 21/ I RTS 21/ I

4,2*(5,6+6,6+6,5+5,6+4,8*2+11,4+4,05*2+7,2*2) 284,76000
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S: MM-KN3.NP

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
MU, Komenského nám. 2, Brno

Stavební úpravy 3. NP pro SZS

Stavební úpravy 3. NP pro SZS

4,2*(8,35+6,7*2+3,5+6,2+5,8*3+9*2) 280,77000

20 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 357,68000 107,50 38 450,60 0,00 0,00 0,07 24,32 RTS 21/ I RTS 21/ I

A : 2*(5,6*2+6,6+6,25+11,15+8,35+6,2+3,5+3,8+5,35-

0,9*3-0,8*2-1,4*2)

110,60000

B : 

2*(6,6+5,6*2+0,3*14+6,25+4,8*2+11,15+5,1+4,05+7,2+1,3

+0,15*2)

133,90000

2*(8,35+6,7*2+0,15*10+6,2+3,5+5,8+9*2+5,8+0,3*4-1,4)-

1*1,5*15

102,20000

A1 : 1,5*(1,2+0,6)*3+1,6*(1,2+0,6) 10,98000

21 960-1 Snesení laboratorního nábytku vč. demontáže hod 60,00000 300,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Kalkul

22 960-2 Příprava pro uložení podlahových krabic kus 8,00000 1 020,00 8 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Kalkul

23 960-3 Prostup stropem d=150mm, dl. cca 1100mm vč. prostupky 
a zapravení

kus 1,00000 6 850,00 6 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Kalkul

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 24 740,46 0,00 0,00
24 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 22,40984 1 104,00 24 740,46 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 21/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 111 200,00 0,16 0,00
25 766-1 Dveře vni., dř.hl., plné. 900/2100mm komplet, vč.kování., 

dle popisu v PD

kus 6,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Td03 : 5 5,00000

Td04 : 1 1,00000

26 766-1a Dveře vni., dř.hl., plné. 800/2100mm komplet, vč.kování., 
dle popisu v PD

kus 3,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Td01 : 2 2,00000

Td02 : 1 1,00000

27 766-2 Nadsvětlík nade dveřmi 800/600mm - repase kus 2,00000 3 500,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Kalkul

Td05 : 2 2,00000

28 766-2a Stávající dvojkřídlé dveře včetně rámové zárubně, 
1400/2800 mm -  montáž elektrického zámku

kus 1,00000 1 250,00 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Kalkul

Td06 : 1 1,00000

29 766-2b Stávající dvojkřídlé dveře včetně rámové zárubně, 
8000/2300 mm - REPASE

kus 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv
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S: MM-KN3.NP

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
MU, Komenského nám. 2, Brno

Stavební úpravy 3. NP pro SZS

Stavební úpravy 3. NP pro SZS

Td07 : 1 1,00000

30 766-2c Stávající dvojkřídlé dveře včetně rámové zárubně, 
1400/2800 mm - REPASE

kus 5,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Td08 : 5 5,00000

31 766-3 Zatemňovací roleta 1500/2770mm el. ovládání kus 2,00000 33 100,00 66 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Kalkul

Tr01 : 2 2,00000

32 766690010RAC Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž šířka 20, 35 
cm

m 37,50000 980,00 36 750,00 0,00 0,16 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 21/ I

25*1,5 37,50000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 7 562,28 0,00 1,46
33 767137803R00 Demontáž příček sádrokartonových, desek do suti m2 121,58000 62,20 7 562,28 0,00 0,00 0,01 1,46 RTS 21/ I RTS 21/ I

deska pod obkladem : 

A : 2*(5,6*2+6,6+6,25+11,15+8,35+6,2+3,5+3,8+5,35-

0,9*3-0,8*2-1,4*2)

110,60000

A1 : 1,5*(1,2+0,6)*3+1,6*(1,2+0,6) 10,98000

34 767-1 Zárubeň ocelová stávající 800/2100 mm oprava, dle popisu 
v PD

kus 3,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Kalkul

Z01 : 1 1,00000

Z02 : 2 2,00000

35 767-1a Zárubeň ocelová stávající 900/2100 mm oprava, dle popisu 
v PD

kus 6,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Z03 : 5 5,00000

Z04 : 1 1,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 2 734,55 0,00 0,00
36 771577114R00 Lišta hliníková přechodová dle PD m 9,10000 300,50 2 734,55 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 21/ I

Z05 : 0,8+0,9*6 6,20000

Z06 : 1,5 1,50000

Z07 : 1,4 1,40000

Díl: 776 Podlahy povlakové 408 627,04 0,87 0,24
37 776401800R00 Demontáž soklíků m 313,40000 12,90 4 042,86 0,00 0,00 0,00 0,03 RTS 21/ I RTS 21/ I
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S: MM-KN3.NP

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
MU, Komenského nám. 2, Brno

Stavební úpravy 3. NP pro SZS

Stavební úpravy 3. NP pro SZS

(6,6*2+5,6*10+3,05*4+3*2+6,5*2+11,15*2+4,8*2)-0,8-

0,9*6

126,10000

(4,05*2+7,2*2+6,7*2+8,35*2+6,2*2+3,5*2+5,8*2+3,2*2)-

1,4*2

87,20000

(9*2+5,8*2)+(16,6*2+5,9*2)-1,4*3-0,8*2 68,80000

(3,8*4+3,5*2+5,35*2)-0,8*2 31,30000

38 776431010R00 Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu m 311,20000 130,00 40 456,00 0,00 0,07 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 21/ I

(6,6*2+5,6*10+3,05*4+3*2+6,5*2+11,15*2+4,8*2)-0,8-

0,9*6

126,10000

(4,05*2+7,2*2+6,7*2+8,35*2+6,2*2+3,5*2+5,8*2+3,2*2)-

1,4*2

87,20000

(9*2+5,8*2)+(16,6*2+5,9*2)-1,4*3-0,8*2 68,80000

(3,8*4+3,5*2+5,35*2)-0,8*2 31,30000

odpočet obkladů : -(1,2+1) -2,20000

39 776511000R00 Lepení povlakových podlah z pásů pryžových m2 45,72000 194,00 8 869,68 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 21/ I

K4 : 45,72 45,72000

40 776511820R00 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 86,57000 94,30 8 163,55 0,00 0,00 0,00 0,09 RTS 21/ I RTS 21/ I

K1 : 16,88+16,67+16,88+36,14 86,57000

41 776572100R00 Lepení povlakových podlah z pásů textilních m2 431,51000 190,00 81 986,90 0,00 0,11 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 21/ I

K1 : 16,88+16,67+16,88+36,14 86,57000

K2 : 19,62+21,54 41,16000

K3 : 13,85+50,95+18,56+56,04+29,05+53,92+35,69 258,06000

K4 : 45,72 45,72000

42 776591910R01 Repase povlakové podlahy - Marmolea m2 77,97000 750,00 58 477,50 0,00 0,01 0,00 0,12 Vlastní RTS 21/ I

12,13+4,83+8,51+52,5 77,97000

43 697411100 Koberec zátěžový smyčkový 100% PA, 1650g/m2, dle 
popisu v PD

m2 448,10205 460,00 206 126,94 0,00 0,67 0,00 0,00 Vlastní RTS 21/ I

vč. soklů : (431,51*1,1)*1,05 448,10205

44 776-1 Podložka z drcené gumy tl. 6,7 mm (standard Floorwise 
Endura)

m2 50,29200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Kalkul

včetně soklové lišty.
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S: MM-KN3.NP

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
MU, Komenského nám. 2, Brno

Stavební úpravy 3. NP pro SZS

Stavební úpravy 3. NP pro SZS

K4 : 45,72*1,1 50,29200

45 998776103R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m t 0,95562 527,00 503,61 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 21/ I

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 62 672,85 1,68 0,00
46 777531025R01 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.4 mm m2 173,45000 355,00 61 574,75 0,01 1,68 0,00 0,00 Vlastní RTS 21/ I

 K1 : 16,88+16,67+16,88+36,14 86,57000

K2 : 19,62+21,54 41,16000

45,72 45,72000

47 998777103R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m t 1,68420 652,00 1 098,10 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 21/ I

Díl: 781 Obklady keramické 3 518,58 0,05 0,00
48 781415015RT2 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, lepidlo , spár.hm. m2 3,52000 639,00 2 249,28 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 21/ I

330 : 1,6*(1,2+1) 3,52000

49 597813650R Obkládačka m2 3,87200 320,00 1 239,04 0,01 0,04 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 21/ I

3,52*1,1 3,87200

50 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m t 0,05086 595,00 30,26 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 21/ I

Díl: 784 Malby 204 108,37 0,00 0,00
51 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální m2 2 104,21000 28,00 58 917,88 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 21/ I

podhled : 

(19,62+13,85+18,56+21,54+56,04+29,05+12,3+53,92)

224,88000

(4,83+35,69+16,88+16,67+16,88+36,14+45,72+8,51+52,5) 233,82000

322 : 50,95 50,95000

stěny : 
4,4*(6,6*2+5,6*10+3,05*4+3*2+6,5*2+11,15*2+4,8*2)-

0,8*2,1-0,9*2,1*6

569,10000

4*(4,05*2+7,2*2+6,7*2+8,35*2+6,2*2+3,5*2+5,8*2+3,2*2)-

1,4*2,8*2

352,16000

4,15*(9*2+5,8*2)+3,5*(16,6*2+5,9*2)-1,4*2,8*3-0,8*2,1*2 265,22000

4*(3,8*4+3,5*2+5,35*2)-0,8*2,1*2 128,24000

3*(23*2+2,3*8+3,7*2+2,1*2+5,35*2+4,05*2+2,65*2)-

1,4*2,8

296,38000
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S: MM-KN3.NP

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
MU, Komenského nám. 2, Brno

Stavební úpravy 3. NP pro SZS

Stavební úpravy 3. NP pro SZS

-0,8*2,1-0,9*2,1*6 -13,02000

odpočet obkladů : -1,6*(1,2+1) -3,52000

52 784195112R00 Malba tekutá  Standard, bílá, 2 x m2 2 104,21000 69,00 145 190,49 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 21/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 138 586,15 0,00 0,00
53 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 35,59149 651,00 23 170,06 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 21/ I

54 979011219R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 35,59149 311,00 11 068,95 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 21/ I

55 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 35,59149 220,00 7 830,13 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 21/ I

56 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 498,28090 15,70 7 823,01 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 21/ I

57 979990111R00 Poplatek za skládku suti t 35,59149 985,00 35 057,62 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 21/ I

58 979087312R00 Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m t 35,59149 307,00 10 926,59 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 21/ I

59 979087392R00 Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m t 284,73194 150,00 42 709,79 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 21/ I

Díl: VN Vedlejší náklady 48 000,00 0,00 0,00
60 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

61 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

62 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

63 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na 
normální dopravní prostředek.

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících 
odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení 
staveniště.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 
povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v 
rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou 
údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
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S: MM-KN3.NP

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
MU, Komenského nám. 2, Brno

Stavební úpravy 3. NP pro SZS

Stavební úpravy 3. NP pro SZS

1 1,00000

Díl: ON Ostatní náklady 74 500,00 0,00 0,00
64 005241010R Dokumentace skutečného provedení  všechny profese Soubor 1,00000 74 500,00 74 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

Celkem 1 802 281,47

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných 
osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v 
důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce, zábory, apod..

Poznámky uchazeče k zadání
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S: MM-KN3.NP

O: 2

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 25 705,96 0,00 0,00
1 721173204RM1 Potrubí z PVC připojovací D 40 x 1,8 materiál HT m 36,00000 232,00 8 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

2 721173205RM1 Potrubí z PVC připojovací D 50 x 1,8 materiál HT m 10,00000 254,50 2 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

3 721170935R00 Oprava - zaslepení stávajícího potrubí do DN50 kus 28,00000 34,90 977,20 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

4 721170953R00 Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové DN 75 kus 4,00000 685,00 2 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

5 721170955R00 Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové DN 110 kus 2,00000 990,00 1 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

6 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 11,00000 75,20 827,20 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

7 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 3,00000 83,30 249,90 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

8 722170801R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 m 30,00000 19,50 585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

9 725860180RT1 Sifon pračkový  DN 40/50 nerezový kus 1,00000 808,00 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

10 998721203R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m % 285,98100 1,95 557,66 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

11 721900016T00 Podomít. ZU pro pračky 40/50+mont. ks 1,00000 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

12 722298995T00 Izolace MIRELON tl.20mm, d40 m 4,00000 46,00 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

13 R721-1 Odpadní kalich pro kondenzát ks 1,00000 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

14 721-3 Dvířka do sádrokartonu 300/300 ks 5,00000 290,00 1 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

15 R721-2 Sifon pro kondenzát DN40 ks 5,00000 650,00 3 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Díl: 722 Vnitřní vodovod 18 900,75 0,00 0,00
16 722170911R00 Oprava potrubí z PE trubek,propojení na stáv.potru kus 8,00000 559,00 4 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

17 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 9,00000 217,50 1 957,50 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

18 722220111R00 Nástěnky K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 9,00000 218,50 1 966,50 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

19 998722203R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m % 153,65000 1,30 199,75 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

20 722298992T00 Izolace MIRELON tl.20mm, d20 m 15,00000 48,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

21 722299001T00 Tr.HOSTALEN PN 20 d20x3,4 +tv. m 15,00000 319,00 4 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

22 R722-1 Demontáž stávajícího rozvodu stlač. vzduchu hod 16,00000 300,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Díl: 725 Zařizovací předměty 11 415,24 0,00 0,00
23 725314290R00 Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě soubor 3,00000 339,00 1 017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

24 725810402R00 Rohový ventil Schell-Sanland nerez sítko 3/8x1/2" soubor 8,00000 216,50 1 732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

25 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2 soubor 8,00000 181,50 1 452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

Položkový rozpočet 
MU, Komenského nám. 2, Brno

ZTI

MUNI LF, Komenského nám - úpravy 3. NP ZTI
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S: MM-KN3.NP

O: 2

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
MU, Komenského nám. 2, Brno

ZTI

MUNI LF, Komenského nám - úpravy 3. NP ZTI

26 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 1,00000 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

27 998725203R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m % 62,47000 0,34 21,24 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

28 725999029T00 Bat.pák.umyvadl.stoj.chrom+mont. kus 1,00000 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

29 725999041T00 Výtok.ventil s PO vent., T 212 G1/2" +mont. kus 1,00000 1 498,00 1 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

30 979014111R00 Svis dopr vyb hmot z obj  25m t 0,50000 550,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

31 R725-1 Demontáž stávajích zařizovacích předmětů hod 10,00000 300,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Celkem 56 021,95

Poznámky uchazeče k zadání
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S: MM-KN3.NP

O: 3

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 713 Izolace tepelné 6 559,70 0,00 0,00
1 998713102R00 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 

12 m

t 0,02000 985,00 19,70 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

2 713463311 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm

m 12,00000 56,00 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

3 63154570R Řezané potrubní izolační pouzdro z minerální vlny s 
polepem z hliníkové fólie vyztužené skleněnou mřížkou. 
Pouzdra jsou na podélném spoji opatřené přesahem fólie 
se samolepicí páskou. Teplotní

m 12,00000 489,00 5 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 15/ II Indiv

Díl: 733 Rozvod potrubí 5 300,10 0,00 0,00
4 733111103R00 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké 

DN 15

m 5,00000 296,50 1 482,50 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

5 733111104R00 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké 
DN 20

m 12,00000 302,50 3 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

6 733190107R00 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 17,00000 10,30 175,10 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

7 998733102 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 
12 m

t 0,05000 250,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Díl: 734 Armatury 878,20 0,00 0,00
8 734211112R00 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 10 do 120°C 

otopných těles
kus 1,00000 58,20 58,20 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

9 734221552 Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 
PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání

kus 1,00000 289,00 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

10 734221682 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C kus 1,00000 330,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

11 734261717 Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním kus 1,00000 198,00 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

12 998734102 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m t 0,01000 300,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Díl: 735 Otopná tělesa 60 084,69 0,00 0,00
13 735111350R00 Otopné těleso litinové článkové 18/500/160 mm 0,255 

m2/čl se základním nátěrem
m2 4,59000 1 492,00 6 848,28 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

14 735117110R00 Odpojení a připojení otopného tělesa litinového po nátěru m2 101,74500 62,70 6 379,41 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

15 735118110R00 Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových 
vodou

m2 101,74500 59,10 6 013,13 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

odolnost 250/100 °C Rozměr 22x40 mm

Položkový rozpočet 
MU, Komenského nám. 2, Brno

ÚT

ÚT
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S: MM-KN3.NP

O: 3

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
MU, Komenského nám. 2, Brno

ÚT

ÚT

16 735111810R00 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 101,74500 35,70 3 632,30 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

17 735191902R00 Vyzkoušení otopných těles litinových po opravě tlakem m2 101,74500 58,63 5 965,31 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

18 735191904R00 Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou m2 101,74500 13,50 1 373,56 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

19 735191905R00 Odvzdušnění otopných těles kus 21,00000 27,00 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

20 735192911R00 Zpětná montáž otopných těles článkových litinových m2 101,74500 27,00 2 747,12 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

21 735890802R00 Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 
100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 9,42900 1 590,00 14 992,11 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

22 998735102R00 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 
12 m

t 9,86900 1 172,00 11 566,47 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 596,37 0,00 0,00
23 998767102R00 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 12 m

t 0,01000 1 387,00 13,87 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

24 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 
5 kg

kg 5,00000 206,50 1 032,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

25 vlastnícena Tyčová ocel pro potrubní závěsy kg 5,00000 110,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Díl: 783 Nátěry 96 451,76 0,00 0,00
26 783601345 Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem 

vodou ředitelným před provedením nátěru
m2 101,74500 27,00 2 747,12 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

27 783601441 Ometením litinových otopných těles před provedením 
nátěru

m2 106,33500 11,00 1 169,69 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

28 783601713 Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí do 
DN 50 mm

m 17,00000 28,00 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

29 783606813 Odstranění nátěrů z článkových otopných těles 
odstraňovačem nátěrů

m2 101,74500 56,00 5 697,72 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

30 783624111 Základní jednonásobný akrylátový nátěr článkových 
otopných těles

m2 101,74500 369,00 37 543,91 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

31 783624651 Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr 
potrubí DN do 50 mm

m 17,00000 324,00 5 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

32 783627117 Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr článkových otopných 
těles

m2 106,33500 389,00 41 364,32 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

33 783627611 Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm m 5,00000 389,00 1 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 30 300,00 0,00 0,00

Stránka 16 z 26Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: MM-KN3.NP

O: 3

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
MU, Komenského nám. 2, Brno

ÚT

ÚT

34 HZS-1 Topná a dilatační zkouška (24 hod) + zaregulování soubor 1,00000 10 500,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

35 HZS-2 Vypuštění a napuštění topného sytému upravenou vodou 
(včetně odvzdušnění)

hod 8,00000 450,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

36 HZS2211 Demontáže hod 16,00000 300,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

37 HZS2212 Stavební výpomoc (vysekání stávajícího potrubí, hrubé 
zapravení drážky)

hod 32,00000 300,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

38 HZS-3 Proplach topného systému 2x hod 4,00000 450,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Celkem 201 170,82

Poznámky uchazeče k zadání
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S: MM-KN3.NP

O: 4

R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: _1 Materiál kusový 116 030,00 0,00 0,00
1 Pol__0001 Spínač ř. č.1 ks 7,00000 144,00 1 008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

2 Pol__0002 Spínač ř. č. 5 ks 14,00000 174,00 2 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

3 Pol__0003 Spínač žaluziový ks 2,00000 271,00 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

4 Pol__0004 Ovladač tlač. ř.č. 1 s orientační doutnavkou ks 15,00000 208,00 3 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

5 Pol__0005 Zásuvka 2x pootočená,clonky ks 119,00000 160,00 19 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

6 Pol__0006 Zásuvka 2x pootočená,clonky přep. ks 77,00000 920,00 70 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

7 Pol__0007 Zásuvka profil 45, clonky ks 44,00000 71,00 3 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

8 Pol__0008 Zásuvka profil 45, clonky, přep. ks 10,00000 814,00 8 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

9 Pol__0009 Krabice   P – Tango ks 234,00000 4,00 936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

10 Pol__0010 Krabice   R ks 176,00000 12,00 2 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

11 Pol__0011 Krabice   R (97) ks 16,00000 28,00 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

12 Pol__0012 Svorka WAGO do 2x2,5 ks 612,00000 7,00 4 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Díl: _2 Materiál délkový 79 917,50 0,00 0,00
13 Pol__0001 Kabel CYKY-O m 40,00000 11,30 452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

14 Pol__0002 Kabel CYKY-O m 145,00000 14,90 2 160,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

15 Pol__0003 Kabel CYKY-J m 950,00000 14,90 14 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

16 Pol__0004 Kabel CYKY-J m 55,00000 25,00 1 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

17 Pol__0005 Kabel CYKY-J m 2 350,00000 24,00 56 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

18 Pol__0006 Kabel CYKY-J m 20,00000 151,00 3 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

bílá

Položkový rozpočet 
MU, Komenského nám. 2, Brno

Elektroinstalace

mat

barva

barva

barva

barva

3x2,5

5x10

bílá

2x1,5

3x1,5

5x1,5

3x1,5

barva

barva
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S: MM-KN3.NP

O: 4

R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
MU, Komenského nám. 2, Brno

Elektroinstalace

mat

19 Pol__0007 Vodič CY6(54) m 20,00000 18,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

20 Pol__0008 Trubka supermonoflex  1220 m 55,00000 9,00 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

21 Pol__0009 Ucpávka protipožár, tl. 30 cm vč.mat. certifik m2 0,20000 7 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Díl: _3 Svítidla 659 101,00 0,00 0,00
22 Pol__0001 A1 – Liniové LED svítidlo. Tělo hliníkový profil, 

mikroprizmaticý difuzér, 21W, 4000K, 2400 lm, 
1150x60x86, IP20

ks 1,00000 5 690,00 5 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

23 Pol__0002 A2 – Liniové LED svítidlo. Tělo hliníkový profil, 
mikroprizmaticý difuzér, 29W, 4000K, 3300 lm, 
1150x60x86, IP20

ks 6,00000 5 690,00 34 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

24 Pol__0003 A3 – Liniové LED svítidlo do řady na závěsech 1,4m. Tělo 
hliníkový profil, mikroprizmaticý difuzér, včetně napájení, 
21W, 4000K, 2400 lm, 1150x60x86, IP20

ks 57,00000 5 970,00 340 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

25 Pol__0004 A4 – Liniové LED svítidlo včetně předřadníku DALI. Tělo 
hliníkový profil, mikroprizmaticý difuzér, 59W, 4000K, 
5200 lm, 1150x60x86, IP20

ks 12,00000 5 840,00 70 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

26 Pol__0005 speciální čtyřkvadrantové tlačítko pro ovládání svítidel A4 ks 1,00000 1 790,00 1 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

27 Pol__0006 speciální tlačítko pro ovládání svítidel A4 ks 1,00000 5 890,00 5 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

28 Pol__0007 C1 – závěsná koule d50 cm, polyetylen – PE, LED 44 
kW, 3000 K, 5450 lm

ks 25,00000 5 900,00 147 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

29 Pol__0008 C2 – závěsná koule d30 cm, polyetylen – PE, LED 22 
kW, 3000 K, 2760 lm

ks 9,00000 4 890,00 44 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

30 Pol__0009 C3 – vybrána svítidla ze současné kanceláře ks 3,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

31 Pol__0010 D1 – závěsný kalich d53cm,ocel černý lak, uvnitř 
šedá,LED žárovka E27, 13W, 3000K, 1521 lmé černé 
plechové, závěs 2m

ks 3,00000 3 237,00 9 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Díl: _4 Zednické a malířské práce 62 297,00 0,00 0,00
32 Pol__0001 Drážka  30/30 m 285,00000 65,00 18 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

33 Pol__0002 Drážka  50/100 m 80,00000 85,00 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

34 Pol__0003 Kapsa do d100 ks 234,00000 58,00 13 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

35 Pol__0004 Zapravení drážky m2 39,00000 600,00 23 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Díl: _5 Demontáže včetně likvidace 8 500,00 0,00 0,00
36 Pol__0001 Demontáže včetně likvidace sada 1,00000 8 500,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 325 200,00 0,00 0,00
37 1 B.  Doprava dodávek (5 % z A) soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Kalkul

Svítidlo již zakoupené
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S: MM-KN3.NP

O: 4

R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
MU, Komenského nám. 2, Brno

Elektroinstalace

mat

38 2 H.  Prořez délkového materiálu (5 % z E) soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Kalkul

39 3 K. Materiál podružný (3 % z J) soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Kalkul

40 4 M.  Stavební přípomoce (6 % z L) soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Kalkul

41 Mon Montáž soubor 1,00000 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Kalkul

40% mat : 1 1,00000

42 901    R00 Hzs-předběžná obhlídka     čl.17-1a h 3,00000 350,00 1 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 21/ I

43 905    R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize h 10,00000 590,00 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 21/ I

44 909    R00 Hzs-nezmeritelne montážní práce, úpravy rozvaděče h 20,00000 350,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 21/ I

45 910    R00 Hzs -   identifikace neznámých kabelů h 5,00000 350,00 1 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 21/ I

Celkem 1 251 045,50

Poznámky uchazeče k zadání
Pol. č. 40 v dílu ON zahrnuje stavební přípomoce pro profese EL a SL
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S: MM-KN3.NP

O: 4a

R: 4a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: _6 Rozv. RS321 35 949,00 0,00 0,00
1 Pol__0001 Rozvodnice zapuštěná, 165M, IP40/30, 742/980/140 ks 1,00000 6 940,00 6 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

2 Pol__0002 Spínač 63A 3P ks 1,00000 810,00 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

3 Pol__0003 Elektroměr podružný na DIN 5-80A/400V ks 1,00000 1 490,00 1 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

4 Pol__0004 Přepěťová ochrana T2 čtyřpólová ks 1,00000 2 510,00 2 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

5 Pol__0005 Jistič instalační 1P 10A/C ks 2,00000 89,00 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

6 Pol__0006 Jistič instalační 1P 16A/C ks 30,00000 87,00 2 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

7 Pol__0007 Jistič instalační 3P 40A/C ks 1,00000 447,00 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

8 Pol__0008 Proudový chránič čtyřpólový 40A/30mA typ A-G ks 5,00000 794,00 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

9 Pol__0009 Chránič s nadproud. ochranou 10A/C, 2p, 30mA, A ks 3,00000 894,00 2 682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

10 Pol__0010 Impulzní relé1P, 250V/20A ks 1,00000 487,00 487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

11 Pol__0011 Lista isolovana3, f/10 mm  63A  1m ks 4,00000 358,00 1 432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

12 Pol__0012 Mustek N 12, DIN/pasek ks 5,00000 24,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

13 Pol__0013 Schránka na doklady ks 1,00000 138,00 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

14 Pol__0014 Popisný štítek ks 45,00000 3,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

15 Pol__0018 Montáž rozváděče soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

20% : 1 1,00000

Díl: _7 Rozv. RS322 19 764,00 0,00 0,00
16 Pol__0001 Rozvodnice zapuštěná, 48M, IP40/30, 359/714/91 ks 1,00000 1 290,00 1 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

17 Pol__0002 Spínač 63A 3P ks 1,00000 810,00 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

18 Pol__0003 Elektroměr podružný na DIN 5-80A/400V ks 1,00000 1 490,00 1 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

19 Pol__0004 Přepěťová ochrana T2 čtyřpólová ks 1,00000 2 510,00 2 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

20 Pol__0005 Jistič instalační 1P 16A/C ks 18,00000 87,00 1 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

21 Pol__0006 Proudový chránič čtyřpólový 40A/30mA typ A-G ks 3,00000 794,00 2 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

22 Pol__0007 Chránič s nadproud. ochranou 10A/C, 2p, 30mA, A ks 1,00000 894,00 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

23 Pol__0008 Lista isolovana3, f/10 mm  63A  1m ks 1,50000 358,00 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

24 Pol__0009 Mustek N 12, DIN/pasek ks 3,00000 24,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

25 Pol__0010 Schránka na doklady ks 1,00000 138,00 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

26 Pol__0011 Popisný štítek ks 25,00000 3,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

27 Pol__0015 Montáž rozváděče % 0,20000 40 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Díl: _8 Rozv. RS314 17 630,00 0,00 0,00
28 Pol__0001 Rozvodnice zapuštěná, 48M, IP40/30, 359/714/91 ks 1,00000 1 290,00 1 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

29 Pol__0002 Spínač 63A 3P ks 1,00000 810,00 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

30 Pol__0003 Elektroměr podružný na DIN 5-80A/400V ks 1,00000 1 490,00 1 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

31 Pol__0004 Přepěťová ochrana T2 čtyřpólová ks 1,00000 2 510,00 2 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

32 Pol__0005 Jistič instalační 1P 16A/C ks 12,00000 87,00 1 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

33 Pol__0006 Proudový chránič čtyřpólový 40A/30mA typ A-G ks 1,00000 794,00 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

34 Pol__0007 Chránič s nadproud. ochranou 10A/C, 2p, 30mA, A ks 1,00000 894,00 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 
MU, Komenského nám. 2, Brno

Elektroinstalace

Specifikace
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S: MM-KN3.NP

O: 4a

R: 4a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
MU, Komenského nám. 2, Brno

Elektroinstalace

Specifikace

35 Pol__0008 Lista isolovana3, f/10 mm  63A  1m ks 1,50000 358,00 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

36 Pol__0009 Mustek N 12, DIN/pasek ks 3,00000 24,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

37 Pol__0010 Schránka na doklady ks 1,00000 138,00 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

38 Pol__0011 Popisný štítek ks 17,00000 3,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

39 Pol__0015a Montáž rozváděče % 0,20000 40 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Díl: _9 Rozv. RS321.1 12 219,00 0,00 0,00
40 Pol__0001 Rozvodnice nástěnná, IP54, 400/400/166 ks 1,00000 1 620,00 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

41 Pol__0002 Spínač 63A 3P ks 1,00000 810,00 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

42 Pol__0003 Jistič instalační 3P 32A/C ks 1,00000 390,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

43 Pol__0004 Chránič s nadproud. ochranou 10A/C, 2p, 30mA, A ks 1,00000 894,00 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

44 Pol__0005 Lista isolovana3, f/10 mm  63A  1m ks 1,00000 358,00 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

45 Pol__0006 Schránka na doklady ks 1,00000 138,00 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

46 Pol__0007 Popisný štítek ks 3,00000 3,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

47 Pol__0011 Montáž rozváděče % 0,20000 40 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Celkem 85 562,00

Poznámky uchazeče k zadání

Stránka 22 z 26Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

11 



S: MM-KN3.NP

O: 5
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: _1 Strukturovaná kabeláž 1 041 816,00 0,00 0,00
1 Pol__0101 Demontáže stávajících WIFI AP, demontáže dílčího 

lištování v dotčených místnostech
hod 16,00000 350,00 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

2 Pol__0102 Dvojzásuvka 2xRJ45  UTP cat 5e (do krabice zdi, do 
podlahové krabice) – dodávka kompletní

ks 199,00000 174,00 34 626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

3 Pol__0103 MONT.  DVOJZÁSUVKY ks 199,00000 120,00 23 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

4 Pol__0104 MĚŘENÍ 1 KABELU  VYHOT. PROTOKOLU - VÝCHOZÍ 
(PŘED DEMONTÁŽEMI)

ks 50,00000 80,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

5 Pol__0105 MĚŘENÍ 1 KABELU  VYHOT. PROTOKOLU po provedení 
montáží

ks 398,00000 80,00 31 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

6 Pol__0106 UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP 5e.KAT ks 796,00000 5,00 3 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

7 Pol__0107 UTP kabel cat 5e dodávka m 27 000,00000 5,50 148 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

8 Pol__0108 UTP kabel montáž do žlabu do podhledu, do instalačních 
trubek

m 27 000,00000 10,50 283 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

9 Pol__0109 Patch panel 48pt, 2U, cat 5e, dodávka + montáž, úsporná 
DUAL montáž (48port 1U)

ks 9,00000 4 850,00 43 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

10 Pol__0110 Demontáž patch panelu, označení konců v racku (kvůli 
kompaktifikaci instalace)

hod 16,00000 350,00 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

11 Pol__0111 Krabice 68 montáž + dodávka ks 860,00000 72,00 61 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

12 Pol__0112 Trubka instalační  do 50 mm – dodávka + montáž (do 
podlahy, do příček, do podhledu)

m 2 580,00000 74,00 190 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

13 Pol__0113 AY 2,5 B m 2 580,00000 4,00 10 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

14 Pol__0114 Vodič v trubkovodu AY 2,5 m 2 580,00000 2,00 5 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

15 Pol__0115 Rozebrání a zpětné sestavení podpodlahové trasy, včetně 
doplnění podlahové krytiny v místě víka žlabu.

m 90,00000 350,00 31 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

16 Pol__0116 Vyřezání drážek v podlaze pro krabice, pro instalační 
trubky

m2 36,00000 1 240,00 44 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

17 Pol__0117 Podpodlahový podélně přístupný žlab včetně montáže a 
víka jako náhrada poškozených úseků, případně lokální 
posílení kapacity žlabu v kritických místech

bm 30,00000 980,00 29 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

18 Pol__0118 Podlahová krabice, 12 modulů, pro mokrou údržbu, kovový 
rámeček, pro hloubku 7cm. Víko s nalepenou podlahovou 
krytinou, Plná výbava dle projektu SLP i SILNO, záslepky 
pro nevyužité pozice. I při

ks 12,00000 4 180,00 50 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

19 Pol__0119 Průraz zdivem, tloušťka do 40 cm ks 40,00000 180,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

20 Pol__0120 Průraz stropem ks 4,00000 280,00 1 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

21 Pol__0121 Doplnění požární ucpávky ks 1,00000 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

zavřeném víku musí být možné vidlice v podlahové krabici uzavřít. Použít podlahové krabice s bočními (svisle 
uloženými) zásuvkami!

Položkový rozpočet 
MU, Komenského nám. 2, Brno

Slaboproud

Slaboproud
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S: MM-KN3.NP

O: 5
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
MU, Komenského nám. 2, Brno

Slaboproud

Slaboproud

22 Pol__0122 Nevyčíslitelné montážní práce a pomocný montážní 
materiál

hod 16,00000 350,00 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

23 Pol__0123 Dílčí reorganizace obou racků - uvolnění místa, přesunutí 
některých komponentů

hod 32,00000 350,00 11 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Díl: _2 Trubkování pro AV techniku pro místnost 
322

89 340,00 0,00 0,00

24 Pol__0201 Atypická skříň označená OPT ze SDK, 500x500, víko na 
čtyřhran

ks 1,00000 4 700,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

25 Pol__0202 Krabice instalační 68 montáž + dodávka ks 860,00000 72,00 61 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

26 Pol__0203 Trubka instalační  do 50 mm – dodávka + montáž (do 
podlahy, do příček, do podhledu)

m 240,00000 74,00 17 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

27 Pol__0204 AY 2,5 B m 240,00000 4,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

28 Pol__0205 Vodič v trubkovodu AY 2,5 m 240,00000 2,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

29 Pol__0206 Průraz zdivem, tloušťka do 40 cm ks 4,00000 180,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

30 Pol__0207 Nevyčíslitelné montážní práce a pomocný montážní 
materiál

hod 8,00000 350,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Celkem 1 131 156,00

Poznámky uchazeče k zadání
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S: MM-KN3.NP

O: 6
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 0 Chlazení kanceláří CZS 426 724,00 0,00 0,00
1 1CH.01 Vnitřní jednotka nástěnná Qch 1,7 kW 798x293x230mm, 

11,5 kg, příkon 0,03 kW, 5 ot. Provedení. Akustický tlak 
33 dB(A) v 1m pro nejvyšší otáčky, vč. infraovladače

kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

2 1CH.02 Vnitřní jednotka nástěnná Qch 2,2 kW 798x293x230mm, 
11,5 kg, příkon 0,03 kW, 5 ot. Provedení. Akustický tlak 
33 dB(A) v 1m pro nejvyšší otáčky, vč. infraovladače

kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

3 1CH.03 Vnitřní jednotka nástěnná Qch 2,8 kW 798x293x230mm, 
11,5 kg, příkon 0,03 kW, 5 ot. Provedení. Akustický tlak 
33 dB(A) v 1m pro nejvyšší otáčky, vč. infraovladače

kus 7,00000 15 000,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

4 1CH.04 Vnitřní jednotka nástěnná Qch 3,6 kW 798x293x230mm, 
11,5 kg, příkon 0,03 kW, 5 ot. Provedení. Akustický tlak 
37 dB(A) v 1m pro nejvyšší otáčky, vč. infraovladače

kus 1,00000 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

5 Pol__10 Montáž vnitřní nástěnné jednotky kus 1,00000 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

6 Pol__11 Autorizovaná šéfmontáž a zprovoznění chladícího 
systému

hod 8,00000 800,00 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

7 Pol__19 Demontáž skříňové laboratorní digestoře včetně potrubí 
DN 200 10 m, včetně ventilátoru na půdě, ekologická 
likvidace, zavíkování prostupu potrubí střechou

ks 4,00000 4 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Doplňkový materiál
8 Pol__2 Montáž kondenzátorové jednotky kus 1,00000 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

9 Pol__21 Požární ucpávky kus 5,00000 2 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

10 Pol__22 Doprava a přesuny hod 10,00000 1 500,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

11 Pol__23 Lešení, práce ve výškách hod 7,00000 1 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

12 Pol__24 Zdvihací technika, práce hod 4,00000 2 500,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

13 Pol__25 Inženýrská a koordinační činnost hod 32,00000 100,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

14 Pol__26 Předávací řízení - oživení, zaregulování, uvedení do 
provozu, zkušební provoz, zaškolení obsluhy

hod 10,00000 1 200,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

15 Pol__4 Montáž vnitřní nástěnné jednotky kus 1,00000 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

16 Pol__6 Montáž vnitřní nástěnné jednotky kus 1,00000 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

17 Pol__8 Montáž vnitřní nástěnné jednotky kus 7,00000 5 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

18 1CH.01 Venkovní kondenzátorová jednotka jednookruhová Qch 
22,4 kW

kus 1,00000 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

dvojitý rotační kompresor, chladivo 410 A, ventilátor s DC 
motorem, technologie inventor, umístění na ok na půdě , 
Akustický tlak 59 dB(A) v 1m, 990x390x1740mm 147kg   

19 Pol__12 Mars žlab pro vedení Cu potrubí chladiva půda bm 3,00000 450,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 
MU, Komenského nám. 2, Brno

Klimatizace

Klimatizace
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
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Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
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Klimatizace

Klimatizace

20 Pol__13 Rozbočovač - odbočka z páteře k vnitřní jednotce (refnet) 
kapalná složka

kus 9,00000 1 243,00 11 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

21 Pol__14 Rozbočovač - odbočka z páteře k vnitřní jednotce (refnet) 
plynná složka

kus 9,00000 1 243,00 11 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

22 Pol__15 Cu potrubí chladiva do profilu 9,5 mm s izolací a kabelem 
+ m

bm 58,00000 600,00 34 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

23 Pol__16 Cu potrubí chladiva do profilu 15,9 mm s izolací a 
kabelem + m

bm 17,00000 800,00 13 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

24 Pol__17 Cu potrubí chladiva do profilu 19 mm s izolací a kabelem 
+ m

bm 5,00000 1 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

25 Pol__18 Příslušenství, ventilové vybavení, náplň chladiva do 7 kg sb 1,00000 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Demontáže
26 Pol__20 Montážní, těsnící a spojovací materiál (nosná táhla s 

kontramatkami, kotvení do stropu přes hmoždinky, 
šroubování k potrubí přes objímky

kg 45,00000 400,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Celkem 426 724,00

Poznámky uchazeče k zadání
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