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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ODKANALIZOVÁNÍ A ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

PRO ÚZEMNÍ STUDII BOSONOHY 
(tento dodatek dále označen též jako „Dodatek č. 1“) 

1. Smluvní strany a jejich postavení 

1.1. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace 

Sídlo: Zelný trh 331/13, 602 00 Brno 

IČO: 05128820 

DIČ: CZ05128820 

Údaj o zápisu do veřejného 

rejstříku: 

příspěvková organizace zapsaná v obchodním 

rejstříku pod sp. zn. Pr1951 vedenou u Krajského 

soudu v Brně 

Zástupce: doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel 

Číslo účtu: 2001018746/2010 

Kontaktní osoba:  

Tel.:  

E-mail:  

(dále jen „Objednatel“) 

1.2. AQUATIS a.s. 

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno 

IČO: 46347526 

DIČ: CZ46347526 

Údaj o zápisu do veřejného 

rejstříku: 

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku 

pod. sp. zn. B 775 vedenou u Krajského soudu v Brně. 

Zástupce – osoba oprávněná 

k právnímu jednání 

Na základě pověření ze dne 4. 1. 2021 společně Ing. 

Pavel Kutálek, generální ředitel a Ing. Radek Maděřič, 

technický ředitel 

Kontaktní osoba:  

E-mail:  

Tel.:  

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též „Smluvní strany“) 
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2. Úvodní prohlášení 

Mezi Zhotovitelem a Objednatelem byla dne 27.5.2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž 
předmětem je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést dílo: projektovou 
dokumentaci, která spočívá ve zpracování návrhu odkanalizování a zásobování vodou pro 
územní studii Bosonohy (dále jen „Smlouva“).  

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo. A to za účelem 
změny termínu plnění. Jelikož Rada města Brna na svém zasedání dne 30.6.2021 odsouhlasila 
změnu termínu odevzdání územní studie Bosonohy.  

3. Změna odst. 5.1. Smlouvy – Termín plnění 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že odst. 5.1. Smlouvy se mění tak, že nově zní: 

„Zhotovitel je povinen předat Objednateli celé dílo nejpozději do 30.9.2021 ode dne 
nabytí účinnosti Smlouvy.“ 

4. Závěrečná ustanovení 

4.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dosud bylo plněno na základě původního 
znění Smlouvy, a zároveň obě strany prohlašují, že dosavadní plnění proběhlo bez 
jakéhokoliv porušení povinností stanovených původním znění Smlouvy. 

4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran 
a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu se Zákonem 
o registru smluv.  

4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly a její text odpovídá pravé 
a svobodné vůli jejích stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

 

V Brně dne 3.8.2021 V Brně dne 3.8.2021 

 

za Kancelář architekta města Brna, p. o. 
 doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel 

za AQUATIS a.s. 
 Ing. Pavel Kulhánek, generální ředitel 
Ing. Radek Maděřič, technický ředitel 

 




