Požadavek na změnu (RfC)[endnoteRef:2] – Z31887 [2:  Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny.] 


A – VĚCNÉ ZADÁNÍ
Základní informace
	ID PK MZe[endnoteRef:3]: [3:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 
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	Název změny[endnoteRef:4]: [4:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	IZR – úpravy v pořizování 

	Datum předložení požadavku:
	5.5.2021
	Požadované datum nasazení:
	31.7.2021



	Kategorie změny[endnoteRef:5]: [5:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☒     Urgentní  ☐
	Priorita[endnoteRef:6]: [6:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku z pohledu časového. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☒  Střední  ☐   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☒       
	Zkratka[endnoteRef:7]:  [7:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	IZR
	Verze: 
	

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní ☐   Zlepšení ☒    Bezpečnost ☐

	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☐  Bezpečnost  ☐  Zlepšení  ☐  Obnova  ☐



	Role
	Jméno
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Metodický / věcný garant:
	Vít Škaryd
	MZe/18141
	221 812 041
	Vit.skaryd@mze.cz

	Change koordinátor:
	Jaroslav Němec
	Mze/12127
	221 812 916
	Jaroslav.Nemec@mze.cz

	Poskytovatel / dodavatel:
	xxx
	O2ITS
	xxx
	xxx



	Smlouva č.[endnoteRef:8]: [8:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	S2019-0043; DMS 391-2019-11150
	KL:
	HR-001



Stručný popis požadavku
Popis požadavku
Jedná se o úpravy v pořizování hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1.9. daného roku jak v lehkém klientu IZR, tak i ve veřejném WEB formuláři. 
Požadavky na úpravy jsou navrženy za účelem zprůhlednění postupu pořizování hlášení včelařů, zajištění dostupnosti hlášení přes veřejný WEB formulář, zajištění vyšší kvality při pořizování hlášení ze strany pověřené osoby a reflektují na zkušenosti z administrace dotace 1.D ze strany SZIF.

Rizika nerealizace


Podrobný popis požadavku 
Úpravy v pořizování hlášení ze strany pověřené osoby (ČMSCH) 
[bookmark: _Ref71110181]Zaevidování přijetí hlášení na ČMSCH
Požadavek souvisí s tím, že včelaři si chtějí ověřit, zda jejich hlášení počtu včelstev k 1.9. dorazilo na ČMSCH, mimo jiné kvůli jistotě žadatele při podávání žádání o dotace v rámci 1.D.
Do lehkého klienta v „novém IZR“ bude do nabídky „Pověřená osoba“ zavedena volba „Přijetí hlášení počtu včelstev k 1.9.“   Volba bude dostupná uživatelům, kteří mají aplikační roli „Registrace včelařů“. 
Cílem této funkcionality je, mít možnost do ÚE zaevidovat datum přijetí hlášení počtu včelstev k 1.9. od již zaregistrovaných včelařů. 

Na formuláři této funkcionality bude seznam zaevidovaných přijetí ve filtrovatelném gridu.
Standardně bude seznam řazen dle data přijetí sestupně
Obsah seznamu: 
	Rok hlášení
	Datum přijetí
	Podáno (způsob podání)
	Zaevidováno (dateTime)
	Zaevidoval (jméno uživatele)
	Počet hlášení
	Stav



Na formuláři bude tlačítko: Nové přijetí
Po kliknutí na nej se načte formulář pro přidání nového seznamu přijatých hlášení.
V hlavičce:  
Rok hlášení = aktuální rok
Datum přijetí = aktuální datum
Způsob podání: pošta – default, nebo e-mail 

Požadavky:
· Bude se zapisovat registrační číslo včelaře (6 číslic) 
· Po vyplnění jednoho reg. přidalo se přidá další nový řádek pro vyplnění dalšího reg. čísla.
· Zapsaná reg. čísla bude možné opravit, smazat řádek
· Pomocí AJAX metody bude ověřena validita reg. čísla a současně se vedle pole s reg číslem zobrazí název včelaře
· Seznam se uloží po kliknutí na tlačítko „Uložit“. Tím se seznam přijatých hlášení uloží do odpovídajících tabulek (stav = platné)
· Záznam v seznamu přijetí bude možné otevřít k editaci (opravě) 
· Záznam v seznamu přijetí bude možné otevřít k prohlížení
· Záznam bude možné STORNOVAT, stav = STORNO

Využití evidovaného data přijetí hlášení v pořízení hlášení 
Při editaci hlášení počtu včelstev k 1.9. ve stavu generováno závěrkou = ANO systém vyhledá v evidenci přijetí hlášení (bod 3.1.1) (v nestornovaných) záznam s reg. číslem daného včelaře a pokud jej najde, pak převezme do údaje „Datum přijetí“ evidovaný datum v evidenci přijetí.  Pokud by náhodou bylo evidováno pro daného včelaře více záznamů, bude „Datum přijetí“ prázdné a uživatel jej musí vyplnit tak jako dosud. 

Možnost oprav hlášení pořízených přes WEB formulář

Stávající stav je, že nelze v lehkém klientu ze strany pracovníků ČMSCH opravovat hlášení počtu včelstev, u kterých je způsob hlášení = „Veřejný formulář“. 

Požadavkem je toto upravit tak, že 
· stávající stav zůstane po dobu platnosti kódu hlášení pro daný rok. 
· po skončení platnosti kódu bude možné i takto zaevidované hlášení opravit uživatelem ČMSCH. Způsob hlášení zůstane zachován. V logu historie hlášení musí být dostupná informace o editaci ze strany pracovníka ČMSCH (viz bod 3.6.).

Kontrola uložení hlášení bez vyplněného počtu včelstev
Při uložení hlášení bude doplněna kontrola, na nevyplněný počet včelstev v řádcích hlášení. 
Pokud bude počet včelstev nevyplněn, pak se zobrazí upozornění: v řádku hlášení XY není vyplněn počet včelstev“ a hlášení nebude možné uložit až po ignorování upozornění.

Kontrola celkového počtu včelstev
Do hlavičky formuláře pro pořízení hlášení počtu včelstev v lehkém klientu (pořizování pověřenou osobou) bude doplněn údaj „Celkový počet včelstev“.  Celkový počet včelstev může být nevyplněn (NULL).

Po kliknutí na tlačítko Uložit systém provede porovnání součtu počtu včelstev z řádek hlášení proti zapsanému celkovému počtu a pokud se bude lišit, pak uživateli oznámí chybu „Je rozdíl v celkovém počtu včelstev“ a nedovolí hlášení uložit. 

Tato úprava sníží chybovost operátorek v pořizování hlášení a tím pádem rozdílů v SW kontrol ze strany SZIF při ověřování žádostí o dotace k 1.D. 

Pokud bude ve všech řádcích hlášení nevyplněn (bude NULL) počet včelstev, pak v záznamu hlášení nebude uvedena 0 (jako je nyní), ale „-„. Tím budou rozlišeny hlášení s nevyplněným počtem včelstev od hlášení s počtem 0.

Zobrazování historie hlášení
Evidence hlášení včelařů je historizované, tj. v DB jsou k dispozici jednotlivé „snímky“ stavu hlášení a řádek hlášení.
Pro účely ověřování historie změn v hlášeních, jak ze strany uživatele ČMSCH, tak ze strany chovatele přes veřejný WEB formulář i přes PF, je nutné na detail hlášení přidat možnost zobrazit historii změn daného hlášení a položek tohoto hlášení (obdoba řešení historie změn subjektu ?)

Doplnění data 1.uložení hlášení
Do záznamu hlavičky hlášení počtu včelstev je nezbytné doplnit informaci, kdy poprvé došlo k uložení hlášení ze strany operátora ČMSCH. 
V záznamu hlášení je údaj „Datum a čas zaevidování hlášení“ – tento údaj se nyní nesprávně plní datem a časem vygenerování hlášení roční závěrkou. 
V roční závěrce je nutné tento údaj neplnit a zapsat tam hodnotu, až když se hlášení poprvé uloží po aktualizaci ze strany operátora ČMSCH. 

Souvisí to s tím, že hlášení počtu včelstev k 1.9. jsou uloženy v archivu s datem, kdy bylo zapsáno do evidence. 

U hlášení zaevidovaných před nasazením této úpravy bude tento údaj prázdný.

Doplnění upozornění na neověřené parcelní číslo
Do uložení hlášení doplnit pro pověřenou osobu upozornění na to, že je v řádku hlášení zapsáno „neověřené parcelní číslo“. Kontrola parcelního čísla se provádí při hlášení přes PF nebo z veřejného WEB formuláře. Pro pracovníky ČMSCH bude upozornění neověřeného parcelního čísla viditelné ihned po uložení (dnes není).
Souvisí to s tím, že u nově registrovaných stanovišť nezašle ČMSCH včelaři potvrzení o registraci, dokud nebude mít stanoviště ověřené parcelní číslo. 
 
Doplnění KNID do záznamu stanovišť včelstev 
Do záznamu stanoviště včelstev v tabulce pro_stanovistevcelstev bude přidán sloupec „KNID“ (jednoznačný identifikátor parcelního čísla). 
Tento údaj se bude plnit 
· Jednorázově pro všechny dosud existující záznamy stanovišť
· při ověření v záznamu stanoviště zapsaného parcelního čísla. 
Pokud dojde ke změně stavu ověření parcelního čísla z „ověřené“ na „neověřené“, zůstane hodnota KNID zapsána do doby, než dojde k zápisu nového ověřeného parcelního čísla. Současně bude existující KNID doplněno na vhodné místo do záznamu  stanovišťě, aby bylo možné exportovat neověřená stanoviště s KNID, které by mělo do budoucna být možné řešit automaticky, tj. sestava Počty včelstev bude doplněna o moznost vyhledat včelaře/stanoviště s neověřeným stanovištěm a sestava v režimu Po stanovištích včelstev bude doplněna o sloupec s KNID. 


[bookmark: _Hlk76559739]Obeslání včelařů s neověřeným parcelním číslem
Včelaři jsou sice v rámci přehledu pro podání hlášení k 1.9. upozorňováni na neověřené parcelní číslo u stanoviště včelstev. Jen na to nereflektují a zasílají hlášení bez opravy. 
Tím pádem v ÚE zůstávají neověřená parcelní čísla. 
Požadavkem je proto zavést funkci „Obeslání včelařů“ s neověřeným parcelním číslem (přes funkci generování tisků). 
Tato funkce by se spustila po dokončení pořizování hlášení počtu včelstev k 1.9. (cca kolem 30.11.) daného roku. 
Funkce by: 
· Vybrala nezrušené včelaře s alespoň jedním nezrušeným stanovištěm včelstev, u kterého je neověřené parcelní číslo. 
· Na základě tohoto seznamu se připraví k odeslání:
· e-maily včelařům u kterých je v UE evidována e-mailová adresa. 
· Předmět mailu: Evidence včelařů – neověřené parcelní číslo u stanoviště včelstev
· Obsah mailu: Vážený chovateli včel, 

!!! na tento mail neodpovídejte !!!

U Vašich stanovišť včelstev evidujeme neověřené parcelní číslo:

Reg. číslo stanoviště
Katastrální území
Parcelní číslo
Typ parcely

kód 
název
kmenové
poddělení

CZ 12345678
124574
Popovičky
125
1
S
CZ 23456789
547412
Praha




Zašlete nám správné parcelní číslo/a na mailovou adresu: uevcely@cmsch.cz



							ČMSCH, a.s.


· Dopisy k odeslání poštou
· Dopis by se generoval v šabloně pro přehled stanovišť (okno s adresou) 
· Jen by neobsahoval přehled stanovišť jako se generuje roční závěrkou, ale text obdobný jako v e-mailu (doladí se při implementaci)

Úpravy ve veřejném WEB formuláři
Funkcionalita pro získání kódu pro vyplnění hlášení přes WEB formulář 
Požadavek souvisí s tím, že včelařům není z nějakého důvodu doručen přehled stanovišť včelstev nebo e-mail s kódem pro vyplnění hlášení, generovaný roční závěrkou včelařů. Nebo jim bylo doručeno, ale přehled vyhodili, e-mail smazali. Včelař nemá k dispozici kód pro vyplnění hlášení. O sdělení kódu pak žádají na ČMSCH telefonicky, nebo e-mailem, což zdržuje podání hlášení a i zatěžuje referentku ÚE včelařů. 
Tato funkcionalita umožní včelařům získat kód pro vyplnění hlášení přes veřejný WEB formulář bez nutnosti kontaktovat ČMSCH a kdykoliv během dne.  

Na WEB formulář bude do nabídky doplněna volba „zaslání kódu hlášení“. 
Po kliknutí na tuto volnu se načte formulář, ve kterém bude k vyplnění registrační číslo včelaře.
Formulář bude ošetřen opisem znaků z obrázku.

Pokud ještě nebude provedena „roční závěrka včelařů“ pro daný rok, pak bude na stránce uveden text: „Nebyla ještě provedena roční závěrka včelařů pro rok RRRR. Kódy pro vyplnění hlášení ještě nejsou vygenerovány“.   RRRR – je aktuální rok.  A nebude možné vyplnit reg. číslo včelaře. 
Pokud je roční závěrka pro daný rok provedena ale je ukončena platnost kódů pro daný rok, pak bude uveden text: „Platnost kódu skončila dne DD.MM.RRRR. Hlášení již není možné vyplnit přes veřejný WEB formulář“. DD.MM.RRRR - je uložený datum konce platnosti kódu pro daný rok (v tabulce hla_rocnizaverka). 

Jak zjistit, zda je provedena roční závěrka pro daný rok: 
· záznamy o provedení roční závěrky jsou uloženy v tabulce  hla_rocnizaverka
· v údaji Rok v této tabulce je uveden „uzavřený rok“, s tím že při spuštění závěrky v roce 2021 bude uložen záznam s rokem 2020
· v roce AROK (aktuální rok dle data) se v tabulce hla_rocnizaverka bude hledat záznam kde ROK = AROK-1. Pokud není nalezen, pak se systém ještě pokusí najít záznam kde ROK = AROK-2. Pokud bude nalezen a datum v údaji PLATNOSTKODUHLASENI pro nalezeny rok bude <= aktuální datum, pak je ještě v platnosti kód pro daný rok.   Tímto je ošetřeno období, kdy by platil kód pro hlášení za daný rok, ještě v následujícím kalendářním roce.

Příklad 1:    
Obsah tabulky hla_rocnizaverka: 
	ROK
	ZAVERKADNE
	PLATNOSTKODUHLASENI

	2019
	3.8.2020
	28.2.2021

	2018
	1.8.2019
	30.11.2019


- chci získat kód 30.6.2021
- AROK = 2021
- záznam pro rok 2020 není nalezen 
- v záznamu pro 2019 (AROK-2) je datum konce platnosti 28.2.2021 < 30.6.2021
=> závěrka není provedena, není možné zaslat kód 

Příklad 2:    
Obsah tabulky hla_rocnizaverka:
	ROK
	ZAVERKADNE
	PLATNOSTKODUHLASENI

	2020
	10.8.2021
	30.11.2021

	2019
	3.8.2020
	28.2.2021

	2018
	1.8.2019
	30.11.2019



- chci získat kód 30.8.2021
- AROK = 2021
- záznam pro rok 2020 je nalezen 
=> závěrka je provedena, je možné zaslat kód
	
Příklad 3:
Obsah tabulky hla_rocnizaverka je stejný jako u Příkladu 2:
chci získat kód 15.12.2021
- AROK = 2021
- záznam pro rok 2020 je nalezen 
=> závěrka je provedena, ALE je ukončena platnost kódu hlášení, není možné zaslat kód 

Po potvrzení registračního čísla a správném opisu znaků systém vyhledá zadané reg. číslo v UE včelařů.

Pokud nebude nalezeno – bude oznámeno: „Zadané registrační číslo včelaře není evidováno“ 

Pokud bude nalezeno, ale bude zrušena registrace včelaře (tj. DatumZruseniRegistrace is not NULL), pak bude oznámeno: „Registrace včelaře je zrušena ke dni DD.MM.RRRR“, kde DD.MM.RRRR bude DatumZruseniRegistrace

Pokud bude nalezeno, ale registrace včelaře proběhla až po provedení „roční závěrky včelařů“ pro daný rok, tj. sub_subjekt.datumzpracovaniregistrace < hla_rocnizaverka.zaverkadne), pak bude oznámeno: „Registrace včelaře proběhla až po provedení roční závěrky. Kód nebyl vygenerován“ 
 
Pokud bude nalezeno a není zrušena registrace, a není registrován po provedení závěrky, pak systém ověří, zda jsou k danému subjektu evidovány nějaké kontakty typu: telefon, nebo e-mail. 
Pokud ANO, pak systém no stránky načte seznam radiobutonů pro volbu odeslání kódu. 
Pro nalezený kontakt samostatný radiobuton. U telefonních čísel bude uvedeno poslední trojčíslí.    U e-mailu první 3 znaky. 
Příklad: 
· SMS: tel: …030
· SMS: tel. …254
· E-mail: noz…
· E-mail: lib… 

Seznam radiobutonů se vygeneruje jen z kontaktů, které budou mít formálně správnou hodnotu.
Např. nebude vygenerován z tel čísla delší než 9 číslic, nebo z hodnoty telefonu obsahující nenumerické znaky.  Případné mezery budou z telefonních čísel odstraněny.  

Funkce pro zjištění stavu hlášení 
Zavedení funkcionality umožní včelařům zjistit stav zpracování jejich hlášení počtu včelstev k 1.9. u pověřené osoby. Zamezí se tak případům, kdy včelař po dal žádost o dotaci 1.D v domnění, že jeho hlášení dorazilo a bylo zaevidováno, podal žádost o dotaci a v rámci SW kontrol se zjistilo, že nemá hlášení podáno. 

Na WEB formulář bude do nabídky doplněna volba „Zjistit stav hlášení“. 
Po kliknutí na tuto volnu se načte formulář, ve kterém bude k vyplnění registrační číslo včelaře + rok, za který se má hlášení hledat, rok lze změnit: 
· V období od 1.9. do 31.12.   – aktuální rok
· V období od 1.1. do 31.8. – aktuální rok  - 1

Systém: 
· Vyhledá hlášení počtu včelstev k 1.9. zadaného roku
· Pokud je nalezeno, pak zobrazí informaci: 
„Vaše hlášení počtu včelstev k 1.9.%zadaného roku% je evidováno s datem přijetí DD.MM.RRRR“. Ke zjištění konkrétního počtu včelstev bude nezbytné zadat jednorázový kód, který si včelař bude moci zaslat způsobem uvedeným v předchozím bodě + ošetření opisem znaků z obrázku. 

· Pokud není nalezeno, pak systém vyhledá, zda je evidováno přijetí hlášení od daného včelaře pro zadaný rok (v evidenci dle bodu 3.1.1)
· Pokud je nalezeno (může jich být více), pak se zobrazí informace: 

„evidujeme přijetí Vašeho hlášení a čeká na zpracování“:
	Datum přijetí
	Způsob podání

	10.9.2021
	poštou

	12.9.2021
	e-mailem


 

Úprava koncovky podání hlášení z WEB formuláře
WEB formulář po uložení hlášení uživateli umožní:
1. Fakultativně si zadat mail, na který bude zasláno potvrzení podání hlášení a jeho opis (shodné řešení jako v případě registrace chovatele z webu)
2.  Po odeslání bude implementováno viditelně toto upozornění: 
Vaše hlášení bylo zaevidováno a uloženo do ústřední evidence.

Hlášení bylo zasláno na email XY* a můžete si jej vytisknout ZDE

Pro případnou opravu hlášení nezasílejte hlášení na ČMSCH, a.s., ale proveďte opravu přes tento formulář.
ČMSCH a.s. nemůže opravovat hlášení pořízená přes tento formulář.











Červený text bude generován pokud byl před odesláním zadán email.

Generování jednoznačného kódu do PDF s hlášením
Za účelem zajištění věrohodnosti hlášení uloženo přes veřejný WEB formulář je nutné doplnit do generovaného PDF hlášení z veřejného WEB formuláře jednoznačný kód + k záznamu hlášení ukládat datum a čas vygenerování PDF s odpovídajícím kódem. 
Seznam generování hlášení pak bude dostupný v lehkém klientu na detailu hlášení v seznamu „generování PDF“.  Tento přehled pak umožní ověřit věrohodnost PDF při řešení např. včasnosti hlášení (má být podáno do 15.9. daného roku). 

Dopady na IS MZe
Dopady na provoz
Nemá dopady na provoz. 
Dopady na bezpečnost

Upozornění Oddělení Kybernetické Bezpečnosti:
Existují dopady na bezpečnost, a to v rámci kapitoly 3.1.10 Obeslání včelařů s neověřeným parcelním číslem. Existuje vyšší míra rizika, že mailová komunikace nebude doručena nebo bude pozměněn její obsah, případně zde uvedený obsah bude přístupný neautorizovaným osobám. Hrozí zde i riziko zahlcení systému nebo importu neověřených informací do systému. Pokud dochází k předávání explicitních dat, výrazně doporučujeme umožnit jejich editaci, v tomto případě ohledně parcelního čísla buď pouze v profilu pod přihlášeným uživatelem nebo v případě tohoto předávání prostřednictvím komunikace se subjekty použít pouze ISDS nebo poštovní doporučenou zásilku.

Platí, že při konfiguraci serverů a vývoji aplikace bude bez výjimek dodržována Směrnice standardu systémové bezpečnosti 2.4. 
Dopady na jiné agendové systémy

Požadavky na součinnost Agribus
Nejsou
Požadavky na další součinnost 
Nejsou
Dotčené konfigurační položky[endnoteRef:9] [9:  Vyplňte ve spolupráci s provozním garantem.] 

	ID
	Název položky
	Předpokládaný dopad

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Požadavek na podporu provozu naimplementované změny
(Pozn.: Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)
Není vyžadována změna provozní smlouvy.
Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:10] [10:  Vyplní Change koordinátor s Provozním garantem. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 

	ID
	Dokument
	Formát výstupu (ano/ne)

	
	
	el. úložiště
	papír
	CD

	1. 
	Analýza navrhnutého řešení
	NE
	NE
	NE

	2. 
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[endnoteRef:11] [11:  Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.] 

	ANO
	NE
	NE

	3. 
	Testovací scénář, protokol o otestování
	ANO
	ANO
	NE

	4. 
	Uživatelská příručka - 
	ANO
	NE
	NE

	5. 
	Provozně technická dokumentace včetně bezpečnostní části
	ANO
	NE
	NE

	6. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	ANO
	NE
	NE

	7. 
	WS – ESB + konzumentské testy
	ANO
	NE
	NE


(Pozn.: U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.
 
V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace (možno upravit) – otevřete dvojklikem:    xxx

Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 4 a budou předloženy protokoly o uživatelském testování podepsané garantem, který je uveden ve sloupci Akceptuje. 

	ID
	Akceptační kritérium
	Způsob verifikace
	Akceptuje

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	




Základní milníky
	Milník
	Termín

	Nasazení na testovací prostředí 
	

	Nasazení na provozní prostředí 
	Do 20.7.2021



Přílohy
Bez příloh

Podpisová doložka
	Za resort MZe:
	Jméno:
	Datum:
Podpis:

	Metodický/věcný garant
	Vít Škaryd
	

	Change koordinátor:
	Jaroslav Němec
	




[image: ]
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1. Návrh konceptu technického řešení  
Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3
1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
V souladu s podmínkami smlouvy č. 391-2019-11150
1. Dopady do systémů MZe

2. Na provoz a infrastrukturu
(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)     xxx
Bez dopadů
2. Na bezpečnost
Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:
	Č.
	Oblast požadavku[endnoteRef:13] [13:  Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.] 

	Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[footnoteRef:2] [2:  Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.] 

	Beze změny (řešeno stejně jako v systému IZR)

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	Beze změny (řešeno stejně jako v systému IZR)

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[footnoteRef:3] [3:  Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.] 

	Beze změny (řešeno stejně jako v systému IZR)

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	N/A (stejně jako v IZR)

	5. 
	Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	Beze změny (řešeno stejně jako v systému IZR)

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	Beze změny (řešeno stejně jako v systému IZR)

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	Beze změny (řešeno stejně jako v systému IZR)

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	Beze změny (řešeno stejně jako v systému IZR)

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	Beze změny (řešeno stejně jako v systému IZR)

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[footnoteRef:4] [4:  Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).] 

	Beze změny (řešeno stejně jako v systému IZR)

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	Beze změny (řešeno stejně jako v systému IZR)

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	Beze změny (řešeno stejně jako v systému IZR)

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	Beze změny (řešeno stejně jako v systému IZR)



2. Na součinnost s dalšími systémy
Bez dopadů
2. Na součinnost AgriBus
Bez dopadů
2. Na dohledové nástroje/scénáře[endnoteRef:14] [14:  Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.] 

Bez dopadů
2. Ostatní dopady
(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)
Bez dopadů
1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	MZe, ČMSCH
	Součinnost při testování

	
	


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

1. Harmonogram plnění[endnoteRef:15] [15:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín */

	Nasazení na testovací prostředí
	20.7.2021

	Nasazení na produkční prostředí
	30.7.2021

	Akceptace, dokumentace
	31.8.2021


. */ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku v rozmezí 7.6.-30.6.2021. V případě pozdějšího data objednání si Dodavatel vyhrazuje právo na úpravu harmonogramu v závislosti na aktuálním vytížení kapacit daného realizačního týmu Dodavatele či stanovení priorit ze strany Objednatele.

1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:16] [16:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	69,5
	 618 550,00
	748 445,50

	[bookmark: _Hlk77078168]Celkem:
	69,5
	 618 550,00
	748 445,50



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

1. Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát (CD, listinná forma)

	01
	Cenová nabídka
	Listinná forma

	02
	Detailní rozpad
	e-mailem



1. Podpisová doložka
	Název Dodavatele / Poskytovatele
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:17] [17:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Datum
Podpis

	O2 ITS s.r.o.
	[bookmark: _GoBack] xxx
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1. Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC. 
Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[footnoteRef:5]: [5:  Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.] 

	Č.
	Oblast požadavku
	Realizovat
(ano ☒ / ne ☐)
	Upřesnění požadavku

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.
	☐	

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	☐	

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.
	☐	

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	☐	

	5. 
	 Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	☐	

	6. 
	Integrita – platnost dat  3.2.
	☐	

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	☐	

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	☐	

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	☐	

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.
	☐	

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	☐	

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	☐	

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	☐	



2. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

3. Požadavek na součinnost
	Útvar / Dodavatel
	Popis požadavku na součinnost
	Odpovědná osoba

	
	
	

	
	
	


(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

4. Harmonogram realizace[endnoteRef:19] [19:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	Zahájení plnění
	Zveřejněním v registru smluv

	
	

	Dokončení plnění
	31.8.2021


5. [bookmark: _Ref31623420]Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:20] [20:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH:
	v Kč s DPH:

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	69,5
	 618 550,00
	748 445,50

	Celkem:
	69,5
	 618 550,00
	748 445,50



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)




6. Posouzení
Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci. 
	Role
	Jméno
	Datum
Podpis/Mail[endnoteRef:21] [21:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.] 


	Bezpečnostní garant
	Roman Smetana
	

	Provozní garant
	Oleg Blaško
	

	Architekt
	
	
	


(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Change koordinátor rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)


7. Schválení
Věcný garant svým podpisem potvrzuje svůj požadavek na realizaci změny za cenu uvedenou v bodu 5 -  Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení - Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení.
	Role
	Jméno
	Datum
Podpis

	Věcný/Metodický garant
	Vít Škaryd
	

	Change koordinátor
	Jaroslav Němec
	

	Oprávněná osoba dle smlouvy
	Vladimír Velas
	


(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)
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