Požadavek na změnu (RfC)[endnoteRef:2] – Z32077 [2:  Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny.] 


A – VĚCNÉ ZADÁNÍ
Základní informace
	ID PK MZe[endnoteRef:3]: [3:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 
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	Název změny[endnoteRef:4]: [4:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	IZR – Realizace redesignu IZR  - etapa 2B (nutné optimalizace vzešlé z PZ524)

	Datum předložení požadavku:
	18.4.2021
	Požadované datum nasazení:
	31.10.2021



	Kategorie změny[endnoteRef:5]: [5:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☒     Urgentní ☐
	Priorita[endnoteRef:6]: [6:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. z pohledu časového. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☒  Střední  ☐   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☒       
	Zkratka[endnoteRef:7]:  [7:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	IZR
	Verze: 
	

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní ☐   Zlepšení ☐   Bezpečnost ☐

	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☒ Zlepšení    ☐



	Role
	Jméno 
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Žadatel/věcný garant Mze
	Vít Škaryd
	Mze/Odbor ZK
	22181
	vit.skaryd@mze.cz

	Change koordinátor:
	Jaroslav Němec
	CPR/11121
	22182916
	Jaroslav.Nemec@mze.cz

	Poskytovatel / dodavatel:
	xxx
	O2ITS
	xxx
	xxx



	Smlouva č.[endnoteRef:8]: [8:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	S2019-0043; DMS 391-2019-11150
	KL:
	KL HR-001



Popis a odůvodnění požadavku
Popis požadavku
Předmětem požadavku je realizace další dílčí etap redesignu IZR. Náplní této etapy, označené jako Etapa 2B, jsou především optimalizační kroky, případně doplnění chybějících funkcionalit, jejichž potřeba byla identifikována v průběhu realizace první a druhé etapy. Jedná se o následující dílčí plnění:
· [bookmark: _Hlk73695697]Optimalizace fronty pro zpracování úloh
· Optimalizace importu koní s pilotní implementací nového mechanismu ukládání dat do databáze, kterýžto povede ke zrychlení ukládacích operací napříč celým IZR
· Aplikace nového způsobu ukládání dat do databáze na tvorbu datových sad v rámci předtisků
· Vytvoření přehledu aplikačních logů pro administrátora
· [bookmark: _Hlk73701328]Úprava volání služeb SZR:
· Ošetření situace obnovy ukončených subjektů SZR_SUI01C 
· Zakládání cizinců – ošetření situace, pokud přes službu SZR_SUI01C nepůjde subjekt založit
· Ošetření práce s tituly fyzických osob nepodnikatelů
· Nastavení defaultního chování záložek DOTACE
· [bookmark: _Hlk73706685]Synchronizace tabulky kontrolních období ze SDB a automatizace spouštění generování sestav pro příslušné programy
· Úprava zpracování prasat – rozlišení business a technických chyb u kontroly občanského průkazu
· Rozšíření detailu provozovny o další typy hlášení

Odůvodnění změny
Důvodem realizace je dořešení situací, které vyvstaly při implementaci změn redesignu IZR etapy I. a II. Bez jejich realizace dojde k zanechání neoptimálně fungujících prvků IZR.

Detailní popis změny
Optimalizace fronty pro zpracování úloh
3.1.1. Obecná fronta
V IZR existuje v současné době obecná fronta, která má omezené možnosti řízení a využití prostředků, protože neumí využít více výpočetních vláken a běží pouze jen na jednom aplikačním serveru. 
Požadavkem je, aby parametry řízení fronty byly zásadně pozměněny s cílem lepší kontrolovatelnosti a současně, aby se využily pokročilejší možnosti nastavení pro řízení výkonu.
Základní vlastnosti nové fronty:
· Výkonná část odbavení fronty bude umět běžet na více aplikačních serverech a automaticky tak rozkládat zátěž a eliminuje se tak „single point of failure“ (tento problém způsoboval v současné době časté „zastavení fronty“) 
· Bude přehodnocena typizace úloh (intenzity, zelená nafta, asynchronní žádosti, zpracování apod.), přičemž pro každou úlohu bude možné nastavit konfiguračně pravidla odbavení ve frontě. Konfiguraci klíčových pravidel pro jednotlivé úlohy bude možné upravovat „online“ prostřednictvím GUI IZR pro roli ADMIN a změny se projeví bezprostředně  
· Bude možné definovat maximální počty pracujících vláken na aplikační server.
· Bude možné definovat maximální počty vláken pro jednotlivé typy úloh ve frontě.
· Kontrola fronty bude zkrácena na řádově sekundy (místo současných minut), přičemž schopnost zpracování jednotlivých položek daných typů úloh se bude řídit tím, zda je pro položku daného typu úlohy volné vlákno v rámci limitu konfigurace.  Tato změna odstraní současný problém, kdy díly nízké frevenci fronty čeká požadavek na zpracování i několik minut, přestože jinak je k dispozici výpočetní výkon pro jeho výpočet okamžitě.
· Frontu bude možné bezpečně pozastavit pokynem přímo GUI IZR pro roli ADMIN. Doběhnou aktuálně běžící požadavky a nebudou se spouštět další.
Nad frontou bude dohledová/konfigurační obrazovka pro roli ADMIN v menu SPRÁVA s následující funkcionalitou:
· Zobrazení přehledů nevyřízených požadavků ve frontě zgrupovaných podle typy položky a stavu s možnosti rozkliku do detailního výpisu pro danou skupinu.
· Aktuální stav zpracování – přehled aktuálně zpracovávaných požadavků zgrupovaný podle typu a serveru.
· Přehled požadavků, které skončili chybou s možností jejich opakovaného spuštění.
· Konfigurace parametrů:
· Frekvence kontroly fronty – 5s až 300s
· Max počet vláken na server – 1 až 20 (horní hranice bude omezena v konfiguraci serveru s ohledem na počet jader serveru)
· Max počet vláken na typ požadavku (pokud to daný typ požadavku podporuje)
3.1.2. Dopady do modernizovaného IZR
V rámci tohoto PZ budou pod novou frontu převedeny všechny již modernizované části, které momentálně využívají starou frontu. Jedná se o tyto funkcionality:
· Národní dotace
· PVP dotace
· Dotace jednotná žádost/změnové žádosti
· Výpočty intenzit včetně zelené nafty

3.1.3. Dopady do původního IZR
[bookmark: _Hlk73699647]Původní IZR bude nutné převést z .NET Frameworku 4.0 do .NET Frameworku 4.7.2 a umožnit tím napojení na knihovnu, která bude obsahovat sdílené části kódu pro frontování a případné další sdílené funkcionality. Tento krok je klíčový pro bezproblémový souběžný provoz starého a nového IZR. 
Negativní dopady převodu z .NET Frameworku 4.0 do .NET Frameworku 4.7.2 by měly být minimální, v každém případě je nutné je ošetřit v kódu v rámci kompletního protestování funkcionality.

3.1.4. Dopady do online zpracování
Souběžně bude provedena modernizace jádra online zpracování, tj. převod potřebných částí kódu do kódu modernizovaného IZR, především pak adaptace na nový DB provider. Navíc bude zpracování rozděleno dle druhů zvířat, což umožní paralelní běh zpracování pro různé druhy zvířat a zároveň bude možné v nové frontě monitorovat i řídit parametry zpracování dle jednotlivých druhů.

3.1.3. Implementace frontování pro úlohu odesílání mailů
Odesílání emailů v současném IZR provádí prostřednictvím služby EPO_SND, a to bez frontování.  Proto dle zvolené implementace v rámci různých částí aplikace může docházet k nechtěným stavům jako např:
· Pokud se jedná o uživatelskou akci, tak může dojít ke zpomalení z důvodu volání externí služby, případně pád do chyby v případě nedostupnosti služby na Agribus
· Odeslání službou nepodléhá DB transakci jako samotný proces (není to technicky možné)
· může tak dojít k odeslání emailu i v případě, že je pak DB transakce odrolována
· v případě nedostupnosti služby může dojít k zablokování procesu nebo provedení procesu bez odeslání emailu
Právě absence transakčnosti operace je jedním z kritizovaných problémů současného stavu a je nutné jí ošetřit.
Těmto problémům lze technicky předejít a vedením DB fronty emailů přímo v DB IZR a doplnění úlohy, která danou frontu bude zpracovávat. Zápis do fronty pak podléhá DB transakci, v rámci které lze eliminovat, nebo vhodným způsobem z pohledu uživatele ošetřit výše uvedené mezní stavy.
· Požadavkem je, aby vznikla samostatná fronta pro odbavení odesílání mailů. Fronta bude mít následující strukturu:
· datum/čas zařazení do fronty, vloženo uživatelem
· stav (ve frontě, OK, chyba bude opakováno, chyba)
· počet pokusů o odeslání, datum/čas posledního pokusu, text chyby
· způsob odeslání (EPO_CC/standardní email)
· odesílatel
· příjemce (případně více oddělených středníkem)
· CC
· předmět emailu
· tělo emailu
· přílohy
Nad frontou bude pracovat úloha, které bude zajišťovat odesílání emailů a případné opakování při chybě. Maximální počet opakování bude stanoven v konfiguraci IZR (výchozí hodnota 5).
Pro roli ADMIN v menu SPRÁVA vznikne přehled, v rámci kterého bude možné monitorovat emailový provoz systému a zároveň bude možné u emailů, které skončili v chybě, překlopit zpět stav do „ve frontě“. To bude možné i hromadně na základě výběru řádek v gridu.

Optimalizace importu koní a využití nového způsobu ukládání dat do databáze
Stávající problém importu koní spočívá v délce procesu a vytvoření neopodstatněných zámků na DB, které blokují různé funkčnosti IZR. Mechanismus odpovídá úrovni technologie z roku 2010, kdy import vznikal.
Princip změny: 
Vložení souboru s importní dávkou v IZR zůstane stejné. Dávka se uloží do tabulky RIZ_EVIDENCEIMPORTU. Spouštění procesu importu zůstane nastaveno stejně. 
Vlastní mechanismus importu dávky z evidenční tabulky do příslušných cílových tabulek se změní a bude rozdělen do dvou kroků:
· Načtení dat z importní dávky a jejich zápis do dočasných tabulek 
· Přenos dat z dočasných tabulek do cílových tabulek.
	Název souboru
	Cílová tabulka
	Dočasná tabulka pro import
	Kompletní výmaz dat

	BARVA.TXT
	CIS_BARVAKONE
	IMP_BARVA
	ANO

	CIS_PK.TXT
	[bookmark: _Hlk69978752]CIS_PLEMENNAKNIHA
	IMP_CISPK
	

	CIS_PL.TXT
	[bookmark: _Hlk69978759]CIS_PLEMENO
	IMP_CISPL
	

	DRUHKONE.TXT
	[bookmark: _Hlk69978768]CIS_DRUHZVIRETE
	IMP_DRUHKONE
	

	KUN.TXT
	KUN_KUN
	IMP_KUN
	ANO

	MAJITELK.TXT
	SUB_SUBJEKT,
SUB_KONTAKTNIOSOBA,
SUB_KONTAKT
SUB_ADRESA
	IMP_MAJITELKONE,
IMP_MAJITELKONEKOSO,
IMP_MAJITELKONEKONT,
IMP_MAJITELKONEADR
	

	METODA.TXT
	CIS_ ALTERNATIVNIMETODA
	IMP_METODA
	ANO

	[bookmark: OLE_LINK1]PRUKAZK.TXT
	KUN_DOKLADKONE
	IMP_PRUKAZ
	ANO

	URPKONI.TXT
	KUN_HREBECURP
	IMP_URPKONI
	ANO

	ZMENAMAJ.TXT
	KUN_MAJITELZMENA
	IMP_ZMENAMAJ
	ANO



Záznamy majitelů koní jsou uloženy v tabulce SUB_SUBJEKT s CLASSID f3a7d8bb-b445-48e5-bf87-88d5698801dd a v na tuto tabulku navázaných tabulkách SUB_ KONTAKTNIOSOBA, SUB_KONTAKT a SUB_ADRESA
Načtení dat z importní dávky a jejich zápis do dočasných tabulek
Načtení dat z importní dávky a jejich zápis do dočasných tabulek bude provedeno v novém IZR pomocí nové technologie Bulk insert do databáze. Součástí tohoto kroku bude transformace dat z textového souboru do podoby, která odpovídá jednotlivým sloupcům v cílových tabulkách. Tento krok provede aplikační server. Po úspěšném vložení dat do pomocných tabulek se automaticky spustí druhý krok.
Přenos dat z dočasných tabulek do cílových tabulek
V průběhu druhé fáze proběhnou kontroly konzistence dat v dočasných tabulkách a v případě, že nebude nalezena žádná chyba porušující integritu dat, budou data přenesena do cílových tabulek:
· v případě číselníků (tabulky s prefixem CIS) proběhne sloučení dat podle pravidel:
· nové záznamy budou vloženy do číselníků
· u existujících záznamů proběhne aktualizace atributů kromě primárního klíče (ID) a počátku platnosti (PLATNOSTOD) – u těch bude zachována dosavadní hodnota 
· u záznamů, které již nebudou obsaženy v dočasných číselnících, dojde k ukončení záznamu v cílovém číselníku nastavením konce platnosti záznamu
U těch číselníků, které obsahují data i pro jiná zvířata než koně, budou uvedená pravidla aplikovaná pouze na záznamy týkající se koní.

Specifickým případem aktualizace v číselníku bude obnovení dříve ukončeného záznamu (záznamu s vyplněným koncem platnosti PLATNOSTDO). V takovém případě dojde při aktualizaci záznamu k vymazání konce platnosti (zatímco počátek platnosti zůstane zachován)
· u nečíselníkových tabulek dojde ke kompletnímu nahrazení původního obsahu tabulky daty z příslušné dočasné tabulky
· u majitele koně je následující postup importu:
· Z původních dat se uloží vazba sloupce EvidencniCisloMajiteleKone na sloupec ID
· Smažou se kontakty, kontaktní osoby a adresy navázané na majitele koně a samotní majitelé koně.
· Vytvoří se záznamy majitele koně, adresy a případně kontaktní osoby s adresou a kontakty s tím, že pokud je známo id z původních dat, tak bude použito, jinak se přidělí nové. 
V případě, že bude v dočasných tabulkách zjištěno porušení integrity, které by bránilo nalití dat do cílových tabulek, bude celý proces předčasně ukončen, bude zachován dosavadní obsah cílových tabulek a bude zalogována chyba a informována podpora aplikace.
Posledním krokem této fáze, v případě úspěšného dokončení) bude přepočet databázových statistik nečíselníkových tabulek a v případě, že se to ukáže nezbytné, také rebuild indexů.

Uplatnění metody „bulk insert“ při generování datových sad předtisků zvířat
Metoda bulk insert bude aplikována i u přípravy datových sad VCS jednotných žádostí, u kterých ve stávajícím režimu aplikační server načítá zvířata a ta ukládá do DB (jedná se o dojnice, telata a bahnice).

Vytvoření přehledu aplikačních logů pro administrátora
V rámci menu SPRÁVA pro roli ADMIN vznikne přehled aplikačních logů, a to jako prostý seznam opatřený standardním filtrovacím řádkem. Do přehledu budou načítány záznamy z view pro SIEM (view nebude nijak upravováno) – vždy se tedy nabízí záznamy dle konfigurace délky uchovávání dat logů po SIEM, tj. aktuálně max. 30 dní staré
· ID záznamu – přírůstkovým způsobem tak, aby jednotlivé události byly označeny chronologicky prostřednictvím vzestupného ID
· Typ události
· Datum a čas události 
· IP adresy komunikujících bodů (pokud je k dané události údaj relevantní)..
· Uživatelský identifikátor – bude použit SSO login
· Interní ID samotné události (pod kterým lze dohledat událost v logu IZR)
· Typ události (číselníkový výběr)
· Popis události 
· Detail události – zobrazený v samostatném okně
Nad sezamem doplněn filtr pro filtraci data události od – do s defaultním nastavením poslední týden.
Úprava volání služeb SZR
3.5.1. Úprava volání subjektu při jeho obnově bez IDSZR
V současné době se při obnově subjektu bez IDSZR použijí uložené údaje, které mohou být již neplatné a obnova neproběhne. Volání bude změněno takto:
· Nejprve bude volána služba SZR_SUS01A pro zjištění, zda subjekt neexistuje v SZR. Pokud se vrátí SZRID, následně se volá SZR_SUI01C již se SZRID v režimu VERIFY =TRUE
· Pokud služba SZR_SUS01A nevrátí nic, volá se služba SZR_SUI01C s uloženými tak, že u právnických osob se použije IČO, u fyzických osob se IČO nepoužije, pokud jsou k dispozici jiné kombinace údajů umožňující založení subjektu v SZR

3.5.2. Zakládání cizinců – ošetření situace, pokud přes službu SZR_SUI01C nepůjde subjekt založit
Jestliže při zakládání cizince standardní postup volání přes službu SZR_SUI01C nedovolí založit subjekt, systém vypíše chybu, kterou SZR vrátilo a současně dialogem nabídne uživateli, zda si přeje odeslat žádost o založení subjektu na Helpdesk Mze. Pokud ano, systém 
· Vytvoří návrh emailu v MS Outlook
· Adresáty budou helpdesk@mze.cz, jaroslav.nemec@mze.cz, Jarmila.pazderova@mze.cz + uživatel zákládající subjektu
· Do názvu mailu uveden Požadavek na offline založení cizince do SZR
· Do těla mailu budou vypsány identifikační údaje osoby k založení

Ošetření práce s tituly fyzických osob nepodnikatelů
U fyzické osoby občana v současné době není jak získat titul (základní registry jej neposkytují), u podnikatelů může být titul součástí obchodního jména přímo v datech RŽP.
Proto bude umožněno v novém IZR fyzické osobě občanovi titul zadat. 
Specifikace požadavku:
· Uživatel s právem IZR_FARMAR a PRACOVNÍK_CMSCH budou moci na detailu subjektu doplnit titul před jménem a za jménem. Provedení – tlačítko Editovat titul bude dostupné jen u FO občan, zobrazí dialog se dvěma inputovými poli. Po uložení se promítnou hodnoty do názvu subjektu
· Název subjektu bude u FO občan skládán jako titul před + jméno + příjmení + titul za, u FOP a PO nebude skládání měněno
· Průřezově bude zajištěno, že takto složený název subjektu bude používán na všech relevantních místech aplikace Nového registru zvířat, kde je uvedeno pole Název subjektu a všech tiscích, které jsou z IZR generovány a používají pole Název subjektu
· Do registračního lístku nebude změna propagována, protože RL nepředpokládá evidenci titulu.

Nastavení defaultního chování záložek DOTACE
Záložka DOTACE nemá v současné době řízené defaultní nastavení předvybraných menu, což způsobuje, že v době, kdy je daná dotace aktuální se neobjevuje správné menu.
Požadavek je následující
· 1.4.- 31.5. přednastaveno Dotace Jednotná žádost/Řádná jednotná žádost
· 1.6.- 30.9. přednastaveno Dotace Jednotná žádost/Změnová jednotná žádost
· 1.10.- 31.10. přednastaveno Národní dotace a dále dotační titul, pro který má uživatel naposledy vygenerovanou sadu, nemá-li žádnou pak DT 20.A.
· 1.11.-31.3. přednastaveno Dotace Jednotná žádost/Změnová jednotná žádost

Synchronizace tabulky kontrolních období ze SDB a automatizace spouštění generování sestav pro příslušné programy

V současné době se řídilo retenční období a spouštění generování dotačních titulů manuálním insertem do DB ze strany dodavatele. S rostoucím počtem DT se stala situace neudržitelnou. Proto byl centrální číselník dotací rozšířen o tabulku kontrolní období, která umožňuje pro každý rok zadat případně odlišné kontrolní období (např. u 20.E. tato skutečnost nastane mezi roku 2021 a 2022).
Do IZR bude tento číselník (sch_public_mzk.qry_opatreni_ko) synchronizován na pravidelné bázi (1x denně jako ostatní číselníky) a dále bude dle něj řízeno umožnění generování příslušných sestav, a to takto:
· Defaultní nastavení pro příslušný dotační titulu je takové, že se nabízí generování sestavy pro příslušný rok od data zahájení kontrolního období
· Konfiguračně musí být umožněno pro daný titul spuštění od jiného data formou + x dnů ode dne začátku kontrolního období
· Sestavu pro daný rok musí umožnit systém vygenerovat kdykoliv zpětně (tj.např.ve 2024 pro rok 2021..)

Úprava zpracování prasat/ovcí a koz– rozlišení business a technických chyb u kontroly občanského průkazu
Kontrola občanského průkazu (OP) se provádí u  hlášení odsunu na dočasného hospodářství (DH), přičemž v případě neověření se vrací měkká chyba 25 u prasat a tvrdá chyba 72 u ovcí/koz. 
probíhá vůči základním registrům, a to tak, že na počátku hromadného zpracování se veškerá požadavky na ověření OP vloží do samostatné fronty. Fronta je odbavována co minutu a je prováděno volání služby SZR_SUI01C v režimu INSERT s dotazem na typ a číslo dokladu se snaží získat IDSZR pro založení subjektu – vlastníka dočasného hospodářství. V dalších krocích zpracování hlášení se stav vyřízení položky fronty použije pro validace zpracovávaného hlášení. Tento asynchronní způsob zpracování umožňuje pracovat s výsledky ověření, aniž by bylo bržděno samotné zpracování. 
V současné době při zpracování výsledků validací OP v rámci hlášení odsunu na dočasné hospodářství u prasat, ovcí a koz nedochází k rozlišení typu chyby, která při zpracování může nastat, což komplikuje případné opravy dat a zejména může být v určitých případech matoucí a zavádějící.
Při úspěšném ověření OP je založena entita dočasného hospodářství. Její založení NENÍ podmínkou zpracování hlášení, hlášení může být zpracováno i bez založení DH. 
Podstata návrhu úpravy spočívá v následujících principech:
· Chyby vzniklé ze zpracování fronty ověření OP budou rozděleny na ošetřené x neošetřené
· Vznikne konfigurovatelný seznam byznys chyb, které se vracejí při ověřování a zakládání subjektů u hlášení odsunu na dočasné hospodářství prasat, ovcí a koz – tento konfigurovatelný seznam byznys chyb může být rozšiřován. Chyba zapsaná na seznamu může nabývat této klasifikace:
a. ANO – chyba následně vede na kód chyby 25/72
b. NE - Chyba ukazuje, že OP bylo nalezeno, ale vzniká jiná byznys chyba, která brání založení DH resp. získání IDSZR. Hlášení bude zpracováno jako by OP bylo správně. Entita DH nebude založena.
c. Známá technická chyba ESB/SZR – chyba povede na pokus o opakování zavolání  položky fronty ještě po určitý počet opakování. Chyba buď zmizí nebo pokud nezmizí, bude hlášení zpracováno bez založení entity DH
· Chyby bez klasifikace (nové nebo známé) budou ukládány do interního seznamu chyb k vyjasnění. Ten bude dostupný ve Správě IZR. Záznamy seznamu bude možné ručně odmazat, v takovém případě bude zpracování hlášení takovou chybu ignorovat, ale entita nebude DH nebude založena.
V případě, že entita DH nebude založena, bude uložena k hlášení daného odsunu na DH  informace o existenci chyby a její výpis – tato informace bude dostupná pouze interním uživatelům (nikoliv uživatelům s právy IZR_FARMAR*)

Stávající klasifikace chyb je uvedena níže:
xxx
Rozšíření detailu provozovny o další typy hlášení  
Detail provozovny v rámci úvodní implementace modernizace obsahuje přehled hlášení pohybů (včetně narození a terminálních hlášení) v případě individuálně značených zvířat a hlášeních o počtech prasat. 
V rámci tohoto budou formou samostatné záložky zobrazeny další speciální hlášení:
· Doplnění původů
· Duplikáty PLS
Z přehledu bude možné otevírat detailní náhled včetně náhledu na případný generovaný chybník

Dopady na IS MZe
Dopady
Bez dopadu.
Na provoz a infrastrukturu
Bez dopadu-
Na bezpečnost
Bez dopadu
Na součinnost s dalšími systémy
Bez dopadu
Požadavky na součinnost AgriBus
Bez dopadu
Bezpečnost 
Bez vztahu na bezpečnost.
Požadavek na podporu provozu naimplementované změny
(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)
Požadavek na úpravu dohledového nástroje
(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)

Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:9] [9:  Vyplní Change koordinátor. s Provozním garantem. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 

	ID
	Dokument
	Formát výstupu (ano/ne)
	Garant[endnoteRef:10] [10:  Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu a podpory technologíí (OPPT).] 


	
	
	el. úložiště
	papír
	CD
	

	1. 
	Analýza navrhnutého řešení – implementační dokument
	NE
	NE
	NE
	

	2. 
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[endnoteRef:11] [11:  Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.] 

	ANO
	NE
	NE
	

	3. 
	Testovací scénář, protokol o otestování
	ANO
	NE
	NE
	

	4. 
	Uživatelská příručka 
	NE
	NE
	NE
	Věcný garant

	5. 
	Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) příručka
	NE
	NE
	NE
	OKB, OPPT[endnoteRef:12] [12:  OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií] 


	6. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	ANO
	NE
	NE
	

	7. 
	Webové služby + konzumentské testy WS – technická dokumentace dotčených webových služeb (WSDL, povolené hodnoty včetně popisu významu, případně odkazy na externí číselníky, vnitřní logika služby, chybové kódy s popisem, popis logování na úrovni služby)
	ANO
	NE
	NE
	

	8. 
	Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[endnoteRef:13] [13:  Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.] 

	NE
	NE
	NE
	


V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem:    
Dohledové scénáře jsou požadovány, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroj.  

Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže bude akceptována analýza, jež je předmětem plnění.

Základní milníky
	Milník
	Termín

	Předání do testu
	30.9.2021

	Předání do provozu
	30.11.2021

	Akceptace
	15.12.2021



Přílohy
1.
2.

Podpisová doložka
	Za resort MZe:
	Jméno:
	Datum:
Podpis:

	[bookmark: _Hlk15298558]Garant Mze
	Vít Škaryd
	

	Change koordinátor:
	Jaroslav Němec
	






Verze šablony 1.6			[image: ]
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1. Návrh konceptu technického řešení  
Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3.
1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
V souladu s podmínkami smlouvy 391-2019-11150. 
1. Dopady do systémů MZe
2. Na provoz a infrastrukturu
(Pozn.: V popisu dopadů zohledněte strukturu informací uvedenou v části A - Věcné zadání v bodu 4, přičemž u dopadů dle bodu 4.1 uveďte, zda může mít změna dopad do agendy, aplikace, na data, na síťovou strukturu, na serverovou infrastrukturu, na bezpečnost.  xxx
Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je též v tomto bodu.
(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)):     xxx
Bez dopadů
2. Na bezpečnost
Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:
	Č.
	Oblast požadavku[endnoteRef:15] [15:  Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.] 

	Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[footnoteRef:2] [2:  Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.] 

	Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR)

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR)

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[footnoteRef:3] [3:  Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.] 

	Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR)

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	N/A (stejně jako v IZR)

	5. 
	Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR)

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR)

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR)

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR)

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR)

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[footnoteRef:4] [4:  Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).] 

	Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR)

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR)

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR)

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR)



2. Na součinnost s dalšími systémy
SAP
2. Na součinnost AgriBus
Ano
2. Na dohledové nástroje/scénáře[endnoteRef:16] [16:  Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.] 

2. Ostatní dopady
(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)
1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	MZe, SZIF
	Součinnost při testování a akceptaci PZ

	
	


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

1. Harmonogram plnění[endnoteRef:17] [17:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín */

	Nasazení na test
	31.10.2021

	Nasazení na produkci
	9.11.2021

	Akceptace
	15.11.2021


 */ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku v rozmezí 1.7.-23.7.2021. V případě pozdějšího data objednání si Dodavatel vyhrazuje právo na úpravu harmonogramu v závislosti na aktuálním vytížení kapacit daného realizačního týmu Dodavatele či stanovení priorit ze strany Objednatele.

1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:18] [18:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	271,13
	2 413 012,50
	2 919 745,13

	Celkem:
	271,13
	2 413 012,50
	2 919 745,13



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

1. Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát (CD, listinná forma)

	01
	Cenová nabídka
	Listinná forma

	02
	Detailní rozpad
	e-mailem



1. Podpisová doložka
	Název Dodavatele / Poskytovatele
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:19] [19:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Datum
Podpis

	O2 IT Services s.r.o.
	[bookmark: _GoBack]xxx
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1. Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC. 
Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[footnoteRef:5]: [5:  Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.] 

	Č.
	Oblast požadavku
	Realizovat
(ano ☒ / ne ☐)
	Upřesnění požadavku

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.
	☐
	

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	☐
	

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.
	☐
	

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	☐
	

	5. 
	 Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	☐
	

	6. 
	Integrita – platnost dat  3.2.
	☐
	

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	☐
	

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	☐
	

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	☐
	

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.
	☐
	

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	☐
	

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	☐
	

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	☐
	



1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

1. Požadavek na součinnost
	Útvar / Dodavatel
	Popis požadavku na součinnost
	Odpovědná osoba

	
	
	

	
	
	


(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)







1. Harmonogram realizace[endnoteRef:21] [21:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	Zahájení plnění
	Zveřejněním v registru smluv

	Nasazení na testovací provoz
	31.10.2021

	Nasazení na provozní prostředí
	9.11.2021

	Dokončení plnění, akceptace
	15.11.2021



1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:22] [22:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH:
	v Kč s DPH:

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	271,13
	2 413 012,50
	2 919 745,13

	Celkem:
	271,13
	2 413 012,50
	2 919 745,13



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)


1. Případné další obchodní podmínky[endnoteRef:23] [23:  Změna smluvních podmínek - vyplní se v případě, že dohodnuté podmínky realizace požadavku se liší od smluvních.] 


1. Posouzení[endnoteRef:24] [24:  RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Change koordinátor rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku. ] 

Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci. 
	Role
	Jméno
	Datum
Podpis/Mail[endnoteRef:25] [25:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.] 


	Bezpečnostní garant
	Roman Smetana
	

	Provozní garant
	Oleg Blaško
	

	Architekt
	
	
	


(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Change koordinátor rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)







1. Schválení
Věcný garant svým podpisem potvrzuje svůj požadavek na realizaci změny za cenu uvedenou v bodu  5 - Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení.

	Role
	Jméno
	Datum
Podpis

	Žadatel/věcný garant
	Vít Škaryd
	

	Change koordinátor
	Jaroslav Němec
	

	Oprávněná osoba dle smlouvy
	Vladimír Velas
	


(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)
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