
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK C. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb, číslo smlouvy objednatele: 08PU-001802, číslo smlouvy 
poskytovatele: 17-003.207, ISPROFOND: 500 121 0002 uzavřené dne 10.1.2017

(dále jen „Smlouva44)
Název veřejné zakázky: 1/63 Bystřany - Hliňany, inženýrsko - geologický průzkum

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
email:

(dále jen „Objednatel”)

SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupena:

(dále jen „Poskytovatel41)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany44)

Olšanská 2643/la,130 80 Praha 3 - Žižkov
25793349
CZ25793349
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
65993390
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PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava termínu 
plnění.

Odůvodnění: S ohledem na nepříznivé klimatické podmínky v průběhu 01-02/2017 
(dlouhodobá trvalá sněhová pokrývka) nebylo možné realizovat práce předprojektové 
přípravy, a to geologickou rekognoskaci a podrobné geodetické zaměření lokality. Tyto práce 
bylo možné zahájit až ve druhé polovině února. Stejně tak nebylo možné uzavřít silnici 
pro provedení průzkumných vrtů s ohledem na bezpečnost silničního provozu.

I .

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti se smluvní strany v souladu s ustanovením 
čl. X., odst. 3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy takto:

1) Článek III. Doba plnění

- zrušuje se stávající text v Článku III., odst. 1 Smlouvy, tj:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do: 2 měsíců ode dne doručení 
písemné výzvy Objednatele, tj. do 19.3.2017.

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30.4.2017.

II.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v Registru smluv.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
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3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany 
obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Chomutově dne: j 7 -03- 2017 

Za Objednatele:

V Praze dne 16.3.2017 

Za Poskytovatele:
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