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V I PRTLOHA č. 8 

MP MD CR OPK 21385/95-230 

STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450) Změnový listě. 
ÚsEKz So 01-1 Sťavøhni část

9 

OZNÁMENÍ ZMĚNY PŘÍKAZ Č.: 5 
Popis: Úprava rozměrů vnitřních dveří DV/110 

KOMU: PS BRNO, S.r.o. OD: ĹOI MMB DATUM: 
ODESLÄNoz 

Mail 

PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava světlé výšky otvoru pod únikové schodiště a úprava 
rozměrů vnitřních dveří DV/110 
DOTČENÉ MÍSTO; xn.č. 1.A.08, 1.A.09 
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. 

íslo výkresu D. l.l.2.03 Půdorys 1.NP, revize 02 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: 
Položkový rozpočet „ZL 09 méněpráce, ZL 09 vícepráce, ZL 09 rozdílový“ 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLoUVYz 

POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY: 
Na základě pokynu objednatele došlo vm.č. 1.A.08 a l.A.O9 ke Zmenšení Výšky dveří 
DV/ 110 a následkem toho k nutnosti dozdění Stavebního otvoru vč. provedení vnitřních 
omítek a maleb. 

NAVRHL: DATUM: 

PŘÍKAZ VYDALz DATUM: 

STAVEBNÍ DO SPRÁVCE STAVBY; 
BKOM, OI Magistrát města Brna,



fäè 
PRILOHA č. 9 

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230 
STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450) 
USEK: SO 01-1 Stavební část 9 

, V I 
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA ozNÁ1\/JVENÍ 
Popis: Uprava rozměrů vnitřních dveří DV/110 PRIKAZ KE ZMENE C.: 

KOMU: OI MMB OD: PS BRNO, S.r.o. DATUM: 
ODESLÁNO: 

Mail 

rozměrů vınitřrních dveří DV/ 1 10 
DOTCENE MISTO: m.č. l.A.08 1.A.09 

slo výIçresu D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP, revize 02 
ODKAZ NA SOUPIS PRACI: 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUvYz 
Položkový rozpočet ,,ZL 09 méněpráce, ZL 09 vícepráce, ZL 09 rozdílový“ 

PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava světlé výšky otvoru pod únikové schodiště a úprava 

Y: Projektová dokumentace pro Výběr zhotovitele zpracovaná Ing 

NÁVRH oCENÉNÉNÍz 
Cena bez DPH DPH 

Vícepráce: 60 299,18 Kč 12 662,83 Kč 
Méněpráce: -64 286,50 Kč -13 500,17 Kč 
Rozdíl: -3 987,32 Kč -837,34 Kč 

Cena S DPH 
72 962,01 Kč 
-77 786,67 Kč 
-4 824,66 Kč 

PODPIS NAVRHOVATELE: TUM: 

vYJADŘENÍz 

OD: DATUM:

ScHvÁLILz PODPIS; DATUM: i 
STAVEBNI SPRAVCE STAVBY I I 

I 

BKOM, -OI Magistrát města Brna

Mp-TÚ1 100-O1



Položkový rozpočet stavby 

Stavba: âg°741-ZL ZL09_Novostavba MŠ Soběšice 
03/ZLO9-mé" ZL09 Méněpráce - Úprava rozměrů vnitřních dveří DV/110 

Zhotovitel: 

Vypracoval 

Rozpis ceny 

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992784 

Dominikánské nám. 196/1 DIČI CZ44992785 
602 00 Brno 

IČO: 

DIČ: 

Celkem 
HSV 0,00 

PSV - 64 286,50 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem -64 286,50 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK 
Snížená DPH 15% 0,00 CZK 
Základ pro Základní DPH 21% -64 28 6,50 CZK 
Základní DPH 21% -13 50 0,17 CZK 
Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH -77 788,87 czx 

v dne Z Z
a zhotovitele Za objednatele 

Zpracováno programem BUILDpOwer S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 2



Rekapitulace dílčích částí 
Z, , , 

Číslo Název SHÍŠĚÄŽĹŠĹH 
Zamad gâfiákladn' DPH celkem Cena celkem 

S001 Objekt mateřské školy-způsobilé 
, , 0,00 -64 286,50 -13 500,17 -77 786,67 

uznatelne naklady 
SO 01-1 Stavební část 0,00 -64 286,50 -13 500,17 -77 786,67 

Celkem za stavbu 0,00 -64 286,50 -13 500,17 -77 786,67 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

766 Konstrukce truhlářské PSV -64 286,50 

Cena celkem -64 286,50 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba; 30741-ZL ZLo9_Nøvøs±avha MŠ Søhêšiøe 
93,Z,Lo9-mé" ZL09 Méněpráce - Úprava rozměrů vnitřních dveří DVl110 

Objeøınaťeız Statutární město Brno ICO; 44992784 
Døminikánskê nám. 196/1 DIČ; cZ44992785 
602 oo Brno 

Zhotovitel: IČO: 

DIČ: 

Vypracoval: 

Rozpis ceny C elkem 
HSV 0,00 

PSV -64 28 6,50 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem -64 28 6,50 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 
Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 
Základ pro Základní DPH 21 % -64 286,50 CZK 
Základní DPH 21 % -13 500,17 CZK 
Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem S DPH -77 786,67 CZK 

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 3



Rekapitulace dílčích částí 
, , Základ pro Základ pro základní Čıslo Nazev sníženou DPH DPH DPH celkem Cena celkem 

S001 objekt mřtefske sk°'y'zp"s°b"é 0,00 -64 286,50 -13 500,17 -77 788,67 uznatelne naklady 
SO 01-1 Stavební část 0,00 -64 286,50 -13 500,17 -77 786,67 

Celkem Za stavbu 0,00 -64 286,50 -13 500,17 -77 786,67 

Cıslo Nazev Typ dílu Celkem 

Rekapitulace dílů 

766 'ˇ ' 

Cena celkem -64 286,50 

Konstrukce truhlarske PSV -64 286,50 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 Z 3



Položkový rozpočet 
S: 200741_ZL09 ZL09_Novostavba MŠ Sobëšice 
O: O3/ZLO9_meně ZL09 Ménëpráce 

R: O3/ZLO9_méně ZL09 Méněpráce - Úprava rozměrů vnitřních dveří DV/110 

P.č. Čisıø pøıøžky Název pøıøžky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 

Celkem 

Dıl: 766 Konstrukce truhlářské -64 286 50 
232 766 DV110 D+M DV110 Vnıtřnı dveře dvoukrıdlé posuvné 2500x2675 

I 

ks 1,00000 63 650 00 
mm. kompletní provedení dle výpisu prvků

I 

314 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % -636,50 

-64 286,50 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 Z 3



Položkový rozpočet stavby 

Stavba: ăgo741-ZL ZL09_Novostavba MŠ Soběšice 
03lZL09 vícep 

, 
- ZL09 Vícepráce - Úprava rozměrů vnitřních dveří DVI110 

race 
ohjeøınateı: statutární město Brno IČO: 44992784 

Dømınıkánskè nám. 196/1 DIČ: CZ44992785 

Zhotovitel: 

Vypracoval 

Rozpis ceny 

IČO: 

DIČ: 

Celkem 
HSV 4 323,38 

PSV 55 975,80 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 60 299,18 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK 

Snížená DPH 15% 0,00 CZK 

Základ pro Základní DPH 21% 60 299,18 CZK 

Základní DPH 21% 12 662,83 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 72 962,01 cZK 

v , 
dne 

Za objednatele 

Zpracováno programem BU|LDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 2



Rekapitulace dílčích částí 
Základ pro Základ pro základní Číslo Název sníženou DPH DPH DPH celkem Cena celkem 

Objekt mateřské školy-způsobilé S001 , 0,00 60 299,18 12 662,83 72 962,01 uznatelné naklady 
SO 01-1 Stavební část 0,00 60 299,18 12 662,83 72 962,01 

Celkem za stavbu 0,00 60 299,18 12 662,83 72 962,01 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 2 267,38 

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 1 980,00 

99 Staveništní přesun hmot HSV 76,00 

766 Konstrukce truhlářské PSV 55 656,80 

784 Malby PSV 319,00 

Cena celkem 60 299,18 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 Z 2
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Položkový rozpočet Stavby 

r_éıc.e 

Stavba: ŠSO741-ZL ZL09_Novostavba MŠ Soběšice 
03/ZL09-Vícep ZL09 Vícepráce - Úprava rozměrů vnitřních dveří DVl110

I 

Zhotovitel: 

Vypracoval: 

Rozpis ceny 

Objednaıeı: statutární město Brno IČO: 44992784 

Dominikánské nám. 196/1 DIČ: CZ44992785 
602 00 Brno 

IČO: 

DIČ: 

Celkem 
HSV 4 323,38 

PSV 55 975,80 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady
I 

0,00 

Celkem 60 299,18 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK 

Snížená DPH 15% 0,00 CZK 

Základ pro Základní DPH 21% 60 299,18 CZK 

Základní DPH 21% 12 662,83 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 72 962,01 CZK 

V dne 

Za zhotovitele Za objednatele 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 3



Rekapitulace dílčích částí 
, , Z KI d I Čıslo Nazev Ťmad p'° Zámad p'° zá a " DPH celkem Cena celkem snlzenou DPH DPH 

Objekt mateřské školy-způsobilé S001 , , 0,00 60 299,18 12 662,83 72 962,01 uznatelne naklady 
SO 01-1 Stavební část 0,00 60 299,18 12 662,83 72 962,01 

Celkem Za stavbu 0,00 60 299,18 12 662,83 72 962,01 

Rekapitulace dílů 

čisıø Název Typ øıiın Celkem 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 226 7,38 

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 198 0,00 

99 Staveništní přesun hmot HSV 7 6,00 

766 Konstrukce truhlářské PSV 55 65 6,80 

784 Malby PSV 31 9,00 

Cena celkem 60 29 9,18 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.S. Stránka 2 Z 3



Položkový rozpočet 
S; 2oo741_ZL09 ZLO9_N0vøStavba MŠ Søbèšice 
O: O3/ZL09_vícepı ZLO9 Vícepráce 

R: O3/ZL09_vícepı ZLO9 Vícepráce - Úprava rozměrů vnitřních dveří DV/110 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 267 38 

53 342247542R00 |Příčky Z cihel keramické broušené, lepidlo. tl.14 cm 
I 

m2 2,75000 2 267,38 
1.NP m.Č.1.A.08+1.A.09: 
2.50"(2.60-1.50) 2.75000 

Díl: 61 Úpravy_povrchú vnitřní 1 980 00 
105|602011261RT3 |Omitka sádrová hlazen tloušťka vrstvy 15 mm 

| 

m2
I 

ˇuıO 5.50000 1 787 
1.NP - m.Č. 1.A.08+1.A.092 
2'2.50*(2.60-1.50) 5.50000 

108|so2o1e191Roo |Pene±račnináıèrSıèn 
| 

m2
| 

5.50000 ' 

. 

ˇ 

^ 192 'O-ıO 
1.NP - m.Č. 1.A.08+1.A.09: 
2'2.50"(2.60-1.50) 5.50000 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 76 00 
170|998011002R0O 'Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m

| 
0.38000 fi“ I 

' 

(J 76 00 
Dıl: 766 Konstrukce truhlářské 55 656 80 
232ar766-DV110 D+M DV110 Vnitřní dveře dvoukřídlé posuvné 2500x1425

r mm. kompletní provedení dle v\'Lpisu prvků 
1.00000 " ' H71' If 47 980 00 

dle SOD. článku V.3. konzultace se 3 výrobci: 
ADOR CZ s.r.o. 
KOFAMONT. s.r.o. 
SVAPO, s.r.o. 

47 980.00 
55 165.00 
79 888.75 

232b“ Lzřirážky k nákupu dle SOD: 5% režie správní. 5% režie
1 

'robní, 5% Zisk 
314 998766202R00 Přesun hmot pro truhlárské konstr., výsky do 12 m 

Díl: 784 Malby 

15.00000 7 197 00 

I ,' I IM' ' 
I' 479.80 

319 00 
5.50000 55 

381 784195112R00 Malba Standard, bílá, bez penetrace, 2 x 
38o|7841911o1Roo |Pøneıfz‹ze pøókıaón univęvzáıní 1×

' 

5.50000 V' (I 
“' 

I` 264 
bˇo oo 

stěny: 

1.NP - m.č. 1.A.08+1.A.09: 
2'2,50"(2.60-1.50) 5.50000 

I 
celkem so 299,18| 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: âg0741-ZL ZL09_Novostavba MŠ Soběšice 
in/ZLO9-'°zdí ZL09 Rozdílový - Úprava rozměrů vnitřních dveří DVI110 

objeđnateız Statutární město Brno IČO; 44992784 

Døminikánskê nám. 198/1 DIČ: CZ44992785 
602 00 Brno 

Zhotovitel: 

Vypracova 

Rozpis ceny 

IČO: 

DIČ: 

Celkem 
HSV 4 323,38 

PSV -8 310,70 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem -3 987,32 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK 

Snížená DPH 15% 0,00 CZK 

Základ pro Základní DPH 21% -3 987,32 CZK 

Základní DPH 21% -837,34 CZK 
Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH -4 824,66 CZK 

v dne 

a zhotovitele Za objednatele 

Zpracováno programem BU|LDpower S, © RTS, a.s. Słľâflka 1 Z 2



Rekapitulace dílčích částí 

ČÍSI Základ pro Základ pro základní O Název sníženou DPH DPH DPH celkem Cena celkem 

S001 °bÍ°k' mřtefské Šk°'Y'2pŰs°b"é 0,00 -3 987,32 -837,34 -4 824,68 uznatelne naklady 
SO 01-1 Stavební část 0,00 -3 987,32 -837,34 -4 824,66 

Celkem za stavbu 0,00 -3 987,32 -837,34 -4 824,66 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 2 267,38 

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 1 980,00 

99 Staveništní přesun hmot HSV 76.00 

766 Konstrukce truhlářské PSV -8 629,70 

784 Malby PSV 319,00 

Cena celkem -3 987,32 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: ăgo741"ZL ZL09_Novostavba MŠ Soběšice 
?3ıZL09-rozdí ZL09 Rozdílový - Úprava rozměrů vnitřních dveří DVl110 

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992784 
Dominikánské nám. 196/1 DIČ: CZ44992785 
602 O0 Brno 

IČO: 

DIČ: 

Zhotovitel: 

Vyp racoval: 

Rozpis ceny C elkem 
HSV 4 32 3,38 

PSV -8 31 0,70 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem -3 98 7,32 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 
Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 
Základ pro Základní DPH 21 % -3 987,32

I 

CZK 
Základní DPH 21 % -837,34 CZK 
Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem S DPH -4 824,66 CZK 

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 3



Rekapitulace dílčích částí 

Člsıo Nazev sníženou DPH 
Základ pro Základ pro základní DPH Celkem Cena Celkem DPH % 

S001 Objekt materské skoly-zpusobilé 0,00 uznatelne naklady 
-3 987,32 -837,34 -4 824,66 100 

SO 01-1 Stavební část 0,00 -3 987,32 -837,34 -4 824,66 100 

Ceíkem Za stavbu 0,00 -3 987,32 -837,34 -4 824,66 100 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 2 267,38 -57 

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 1 980,00 -50 

99 Staveništní přesun hmot HSV 76,00 -2 

766 Konstrukce truhlářské PSV -8 629,70 216 

784 Malby PSV 319,00 -8 

Cena celkem -3 987,32 100 
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Položkový rozpočet 
S: 200741_ZL09 ZL09_NovoStavba MŠ Soběšíce 
O: 03/ZL09_roZdí| ZL09 Rozdílový 

R: 03/ZL09_roZdí| ZL09 Rozdílový - Úprava rozměrů vnitřních dveří DV/110 

P.č. Číslo položky Nazev položky MJ Množství Cena I MJ Celkem 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 267 38 
53 342247542R00 IPříčky Z cihel keramické broušené, lepidlo, tl.14 cm 

I 

m2 2,75000 2 267,38 
1.NP m.Č.1.A.O8+1.A.09: 
2.50'(2,60-1,50) 2.75000 

Díl: 61 Úpravıpovrchů vnitřní 1 980 00 
105I602011261RT3 IOmítka sádrová hlazen tloušťka vrstvy 15 mm 

I 

m2 ˇoıO 5,5000O 1 787 
1.NP - m.Č, 1.A.08+1.A.09: 
2'2,50'(2,60-1.50) 5.50000 

108|6O2018191Roo |Pene±račni náıêr sıèn 
| 

m2 5,5000O » zz 'zl l 192 ̌oıO 
1.NP m.Č.1.A.08+1.A.O9: 
2'2,50"(2.60-1,50) 5.50000 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 76 00 
17o|998011002Ro0 |PreSun hmot prø budøvy zdšnê výšky dø 12 m

| 

'OO 0.38000 V ' 

'„ 76 
Dıl: 766 Konstrukce truhlářské 970 

mm. kompletní provedení dle výpisu prvků 
232 766-DV110 D+M DV110 Vnitřní dveře dvoukřídlé posuvné 2500x2675 

I 

ks 
_ 

50,00 

mm. kompletní provedení dle výpisu pn/ků 
232 766-DV110 D+M DV110 Vnitřní dveře dvoukřídlé posuvné 2500x1425 

I 

ks 80,00 

dle SOD, článku V.3. konzultace se 3 výrobci: 
ADOR CZ s.r.o. 
KOFAMONT, S.r.o. 
SVAPO, s.r.o. 

47 980,00 
55 165,00 
79 888.75 

Ifl'/robní. 5% Zisk 
232b Přirážky k nákupu dle SOD: 5% režie správní, 5% režie 

I

% 
314 998766202R00 Presun hmot pro truhlárské konstr., výšky do 12 m % 
Diız 784 Maıhy 

97,00 

-156,70 

319 00 
380 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x 
381 784195112R00 Malba Standard, bílá, bez penetrace, 2 x 

m2 
m2 

5,5000O “ “ 
<„“ 

3 
55,00 

5,5000O IQ 264,00 
Stěny: 

1.NP - m.Č. 1.A.08+1.A.09: 
2"2,50'(2,60-1,50) 5.50000 

I 
celkem -3 987,32| 
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S: 191121 Novostavba MŠ Brno Sobéšice 
O: S001 Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady 

R: SO 01-1 Stavební část 

_ 
` , 1 ,,__ v_ı. 

Čríeaíopoložkyr íN'áŽevŤv‹;›[oío.°ł'kyĹ 
I' 

' ' 

_ 

“ 

0 jfííı/ínöžsłví íC`en`a`“'l Mr] 
' 

_»_Ce`|IÉèÍľÍ1:1 

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 
” 

T9 888,75 
232 766-DV110 D+M DV110 Vnitřní dveře dvoukíídíé posuvné 2500x1500 ks 1.00000 .z-15) :ìžíıífi 79 886.76 

mm. kompletní provedení dle výpisu pnıků rev. 02 
ł

. 

í _ 
;' 

Celkem T9 888,75 

S
s

D
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