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Dodatek ¢. 1

Smlouvy o implementaci IéEebnych planu
(dale také jen ,Dodatek")

Smluvni strany:
Oborova zdravotni pojiStovna zaméstnancu bank, pojistoven a stavebnictvi
se sidlem: Roskotova 1225/1, 140 21 Praha 4
ICO: 47114321, DIC: CZ47114321
zapsana: v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, spis. zn. A 7232
jako ,Objednatel” na strané jedné

a

CompuGroup Medical Ceska republika s.r.o.

se sidlem: Bucharova 2657/12, 158 00 Praha 5

ICO: 47902442, DIC: CZ47902442

zapsana: v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, sp.zn.: C 131584
jako ,Poskytovatel” na strané druhé

l.
Preambule a Géel Dodatku

Smluvni strany uzavfely dne 28. 11. 2018 Smlouvu o implementaci Ié¢ebnych pland, ev. €.
Objednatele 2018/0ZP/145/0 (dale jen ,Smlouva®). V prib&hu plnéni Smlouvy nastala
pandemie onemocnéni COVID-19, byl vyhlaSen nouzovy stav, vydana souvisejici opatfeni
vlady a ministerstva zdravotnictvi, vydany souvisejici pravni pfedpisy a nastaly okolnosti s tim
spojené (dale jen ,dasledky pandemie®). Nékteré z dusledkl pandemie mély dopad na pInéni
Smlouvy, zejména pak doslo k nasledujicim negativnim vlivim na pInéni Smlouvy:
a) snizeny zajem o projekt a tim i nizSi poCet praktickych |ékaru (dale jen ,PL"), ktefi se
zapojili do projektu;
b) pfechodné uzaviené ordinace PL, omezeny kontakt s pacienty, snizeny pocet
vySetfeni chronickych pacientd;
c) ztizena a mnohdy nedostupna komunikace s jiz zapojenymi praktickymi lékafi a
zkreslené a neuplné vysledky léEby chronickych stav;
d) c&ast PL ucastnicich se projektu z projektu odstoupilo z divodl souvisejicich
S pandemii;
e) nemoznost v pribéhu pandemie dodrzet stanovené parametry a podminky léCby a
hodnoceni jednotlivych chronickych stavl u pacientd coz vede k nartstu poctu
chronickych stavli a komplikaci po skon&eni pandemie;

Ugelem tohoto Dodatku tak je zohlednéni dusledkd pandemie na plnéni Smlouvy, VE.
souvisejicich narokd smluvnich stran. Smiluvni strany se dohodly na prodlouzeni doby
ucinnosti Smlouvy a snizeni ¢astky odmény Poskytovatele tak, ze Smlouva bude nové u&inna
do 31.3.2022. Konkrétni zmény Smlouvy jsou uvedeny v ¢l. || Dodatku.
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I.
Zmény Smiouvy

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich zménach Smlouvy:

1) V ¢lanku 10, odst. 10.1 nové zni:

, Tato smlouva se uzavira na dobu urcitou, do 31.3.2022.“

2) 0Od 1.8.2021 v€etné aZ do zaniku Smlouvy bude cena za veSkera plnéni Poskytovatele
dle Smlouvy sjednana jako pevna mésicni Castka ve vySi 13.745,- K& bez DPH
mésicné. K cené dle predchozi véty bude pfipottena DPH ve vySi dle platnych a
ucinnych pravnich pfedpisu. Celkova cena, kterou Objednatel uhradi Poskytovateli za
dobu trvani Smlouvy, nesmi prekro it ¢astku ve vysi 2.000.000,- K& bez DPH.

Smluvni strany timto prohlasuji, ze tento Dodatek predstavuje UpIné narovnani
vzajemnych pohledavek vyplyvajicich z dusledk pandemie COVID-19 na plnéni Smlouvy
a kromé plnéni sjednanych v tomto Dodatku vuc¢i sobé nemaiji v souvislosti s pandemii
COVID-19 zadnych dalSich narokad.

Ostatni ¢asti Smlouvy neupravené Dodatkem zUstavaji v platnosti.

M.
Zavérecna ustanoveni

Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotovenich s platnosti originalu, z nichz kazda smluvni
strana obdrzi po jednom vyhotoveni.

Smluvni strany uvadi, ze Dodatek neobsahuje informace, které nelze poskytnout pfi
postupu podle predpisli upravujicich svobodny pfistup k informacim, a tedy mlze byt
uvefejnén v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

Dodatek nabyva platnosti podpisem a uc€innosti dnem uvefejnéni v registru smiuv dle
zdkona ¢&. 340/2015 Sb., o zvladStnich podminkach ucinnosti nékterych smluv,
uvefejhovani téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdéjSich pfedpist. Dodatek v

registru smluv uvefejni Objednatel.

Smluvni strany shodné prohlaSuji, ze si Dodatek pfed jeho podpisem precetly a Ze byl
uzavien po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné a
srozumitelné, a Ze se dohodly o celém jeho obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

V Praze dne:

Za Oborovou zdravotni pojistovnu Za CompuGroup Medical Ceska republika
zaméstnancu bank, pojistoven a S.r.o.:
stavebnictvi:

Ing. Radovan Koufil, generalni feditel Jakub Taske

na zakladé plné moci

Mgr. Zuzana Jandorova



