
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004661 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2021/0645

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 
Název související veřejné zakázky: 1/43 Troubsko/Dl -  Bořitov, TES

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako
,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

a

Kabátníkova 216/5, 602 00 Bmo 
44961944 
CZ44961944
OR u Krajského soudu v Bmě, oddíl C, vložka 3996 
společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
vedoucí společník

2. HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma:

Link projekt s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Bmo
27678032
CZ27678032
OR u Krajského soudu v Bmě, oddíl C, vložka 51304
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zastoupen:
společník

GEOtest, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

společník

Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
46344942
CZ46344942
OR u Krajského soudu v Bmě, oddíl B, vložka 699

tvořící společnost nazvanou: HBH / LINK / GEOtest 

(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně 
poskytování souvisejících služeb (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu 
a členění:
a) zpracování a projednání technicko - ekonomické studie
b) ekonomické hodnocení efektivnosti
c) návrh etapizace
d) záměry projektu pro schválené dílčí úseky,

další části jsou vymezeny v Příloze č. 1, a to v souladu s invariantním dopravním koridorem 
obsaženým v účinných Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje, a v podrobnostech 
obsažených v Příloze č. 1.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými 
Rámcovou dohodou.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu 
podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou 
„Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a jejich 
realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000744, uzavřenou dne 25.9.2020 (dále jen 
„Rámcová dohoda“).

Článek II.
Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy 
celkovou cenu v následující výši:
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Celková cena plnění 
v Kě

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena 
Služeb v Kě 

včetně DPH

2 997 200,00 629 412,00 3 626 612,00

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří přílohy této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami 

uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za 
skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek 
Rámcové dohody) je

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: na základě výzvy objednatele
Dokončení plnění: viz. příloha č. 1

Specifikace případných etap a lhůta pro předání a převzetí plnění: viz. příloha č. 1
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: ČR, Jihomoravský kraj

Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 
Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci: viz. Příloha č. 1. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto 
článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, 
oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou 
nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci 
stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace 
veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a 
Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nejsou stanoveny.

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na 
plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze 
č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu 
nabídky dle rozsahu Smlouvy).
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6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob 
oproti ustanovením Rámcové dohody: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Bnro, Šumavská 
31, 602 00 Bmo.

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele:

za zhotovitele:

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: zpracovaná 
a projednaná TES vč. ekonomického hodnocení efektivnosti a záměru projektu -  
v podrobnostech dle Přílohy A Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody a dle 
přílohy č. 1 této Smlouvy, které zhotovitel objednateli předá v termínu dle přílohy č. 1.

9. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy 
společně četně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé:

a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této 
Smlouvy a

b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané 
stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem 
podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně 
požadovaného touto Smlouvou a

c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační 
dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud 
je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy 
výkon autorského dozoru

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje 
nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR 
stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění 
svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo 
získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o 
zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s 
objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu 
Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je 
možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování 
osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována 
konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními 
předpisy.

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní 
adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

adresa: Šumavská 31, 602 00 Bmo

k rukám:
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Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující 
kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

e-mail: 

k rukám:

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného 
elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu 
Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu 
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Nepoužije se,
3. Soupis prací
4. Seznam poddodavatelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol
7. Společné čestné prohlášení

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
jejich elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za 
určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 
297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.07.26 
12:03:04 +0200'
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Příloha č. 1 SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

I/43 Troubsko / D1 - Bořitov, TES

1. Předmět plnění
Předmětem zakázky je zpracování, projednání a dodání Technicko-ekonomické studie (TES) v rozsahu 
dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy, č. j. 158/2017-120- 
TN/1 ze dne 9. srpna 2017, v platném znění, ekonomického hodnocení efektivnosti a záměrů projektu 
v rozsahu dle Směrnice MD ČR V-2/2012, v platném znění, pro stavbu „I/43 Troubsko/D1 - Bořitov“.

Jedná o zpracování nového řešení silnice I/43 (původně R43, poté D43) v úseku D1/Brno po Bořitov, 
kde navazuje na TES „I/43 Bořitov -  Staré Město D35“, a to v souladu se schválenou Aktualizací ZUR 
JMK z r. 2020. Tato řeší trasu komunikace 43 v podobě silnice I. třídy jako čtyřpruhovou, směrově 
dělenou komunikaci s mimoúrovňovými křižovatkami a omezeným přístupem. Trasa v ZUR JMK je 
invariantní -  tedy označuje jeden koridor pro vedení předmětné komunikace. Ze severu až po Kuřim se 
jedná o jednu komunikaci, od Kuřimi se komunikace rozděluje na dva paprsky -  jednak do trasy tzv. 
Svitavské radiály (původní I/43) v prostoru Česká - Lelekovice a dále směrem do Brna na Velký městský 
okruh (sil. I/42), a dále do trasy původní německé dálnice k Bystrci a dálnici D1, kde se napojuje 
v podobě MUK Troubsko. ZUR JMK definovala základní požadavky na řešení -  poloha křižovatek, 
napojení území, ochranná opatření v podobě tunelových/překrytých úseků, trasování některých úseků 
apod. Měřítko ZUR JMK neumožňuje zpracovat detailní technické řešení, které bude předmětem vlastní 
TES. Vlastní řešení bude v maximální míře využívat již zrealizovaná tělesa či objekty, pokud to situace 
(technický stav, výškové a šířkové poměry apod.) umožní.

Studie bude sloužit jako podklad pro projednání technického řešení všemi dotčenými subjekty a orgány 
státní správy, jako podklad pro dokumentaci EIA a dalších stupňů projektové dokumentace.

1.1 Podklady pro zpracování dokumentace:
1. D43 Bořitov -  Staré Město D35, TES, PK OSSENDORF s.r.o., 08/2018
2. D43 TES D1 -  Kuřim -  Svitávka, PK OSSENDORF s.r.o.,11/2016
3. D43 Troubsko - Kuřim - technická studie MÚK Troubska v návaznosti na aktualizaci ZÚR JmK 

a záměr sil. II/602 - obchvat Bosonoh, PK OSSENDORF s.r.o., předpoklad dopracování 
06/2021

4. Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje ve znění Aktualizací č. 1 a 2 (knesl kynčl 
architekti s.r.o., 2020), nabytí účinnosti 31.10.2020

5. Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové 
oblasti Brno, 2. etapa -  Územní detail silnice I/43 v úseku Žebětín -  Rozdrojovice (knesl kynčl 
architekti s.r.o., únor 2019)

6. Urbanisticko-dopravní a architektonická studie řešení silničního koridoru X43 a jeho okolí 
(KAM Brno, 2020)

7. Záměr projektu kapacitní silnice I/43 Bořitov -  Svitávka, PK OSSENDORF s.r.o. 09/2019
8. Územně plánovací dokumentace (ZÚR, ÚP) včetně projednávaných návrhů
9. Výsledky Celostátního sčítání dopravy 2016
10. Prováděcí pokyny hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury

1.2 Rozsah a obsah dokumentace: 

1.2.A. Technické řešení

Návrh bude invariantní z hlediska šířkového uspořádání v parametrech S26,0/130 (2+2) s MUK - návrh 
bude zpracovaný v návaznosti pro kapacitní propojení Bořitov -  Svitávka v koridoru ZUR JMK jako 
směrově rozdělená komunikace pro návrhovou rychlost 130 km/h. V rámci práce budou jasně



definovány předpoklady především ve vztahu k aktuálním poznatkům v otázce územních plánů, ZÚR 
JMK atd., které jsou nutné pro realizaci dané varianty.

Dokumentace bude zpracována v mapových podkladech 1:5000 (pokud není dále uvedeno jinak,) dále 
bude doložena technická zpráva, podélný profil, vzorový příčný řez a odhad nákladů podle aktuálně 
platných cenových databází MD / SFDI v podrobnosti DUR. Poskytovatel zpracuje vyhodnocení snížení 
nákladů s ohledem na rozsah využití konstrukcí historické dálnice.

Variantně budou zpracovány předmětné mimoúrovňové křižovatky především v úseku Kuřim a Brno -  
Bystrc. Zde se předpokládá detailní prověření směrového a výškového vedení všech dotčených 
komunikací, stejně jako dopravně inženýrské prověření. Výsledná -  dohodnutá varianta bude obsahem 
čistopisu řešení a dalšího hodnocení.

Součástí bude i ekonomické hodnocení metodikou HDM-4. Zpracování ekonomického hodnocení 
efektivnosti se bude řídit aktuálně platnými prováděcími pokyny uvedenými na stránkách ŘSD ČR. Bude 
vypracováno závěrečné vyhodnocení variant (vč. HDM-4).

Součástí díla bude zpracování záměrů projektu pro schválené úseky.

Obr.: Výřez ZÚR JMK (D1 -  Bystrc -  Svitavská radiála - Kuřim -  Bořitov)

Stručný popis trasy:

jedná se o úsek v délce 33,7 km systému silničního propojení v úseku v úseku D1 -  MÚK Bořitov 
(Lysice). Výchozím bodem je MÚK Troubsko, kde je komunikace „43“ napojena všesměrně na D1 s tím, 
že vždy se vychází z principu vedení „43“ pod stávajícím tělesem dálnici D1 (tj. křižovatka je zahloubena 
pod zemí, hlavní trasa i rampy jsou vedeny v tunelech) a MÚK Česká - Lelekovice. Směrem od D1 k 
severu je na trase navržena MÚK Žebětín, která na komunikaci „43“ napojuje Žebětín a Kohoutovice. 
Rozsáhlé území Bystrce a brněnské přehrady je pak napojeno systémem dvou křižovatek MÚK Bystrc



Jih a MÚK Bystrc Sever, které oddělují místní systém od systému nadřazeného. Silniční kategorie “43“ 
je pro celou oblast pozitivní a lépe odráží potřeby obsluhy stávající stavu. Průchod vedení komunikace 
„43“ v Bystrci je navržen podpovrchově (mimo dva mostní úseky). Další křižovatkou je pak MÚK 
Rozdrojovice, která je navržena jako „poloviční" a tvoří ji pouze rampy z Brna směrem na sever 
(Rozdrojovice, Jinačovice) -  důvodem je maximální ochrana Kníniček před tranzitující dopravou 
(míněno primárně dopravu Tišnov -  Kuřim -  Brno). V oblasti Kuřimi se na komunikaci „43“ napojuje, 
pomocí systému MÚK Moravské Knínice a MÚK Kuřim Jih, tzv. jižní obchvat Kuřimi, který rozděluje 
dopravní proud ze severu na dvě kapacitní komunikace, a dále napojení silnice II/385 přímo na 
komunikaci „43“ v podobě MÚK Kuřim Západ. Součástí jižního obchvatu je dvoutubusový tunel. Tím je 
svedena velmi významná část dopravy Tišnovsko -  Brno mimo zástavbu města Kuřimi. Komunikace 
I/43 v úseku Kuřim -  Lysice pokračuje od MÚK Kuřim Západ se silnicí II/385, který napojuje oblast 
Tišnovska, až po MÚK Lysice (Bořitov -  Lysice) na křížení se silnicí II/376, který napojuje oblast Černé 
Hory a Kunštátu. V ZÚR JmK je taktéž zakotvena i MÚK Žernovník na křížení se silnicí II/377. Koncem 
řešeného úseku je MÚK Lysice, která je etapovou součástí úseku stavby I/43 Bořitov -  Svitávka, u 
něhož probíhá zpracování DÚR .

Základní charakteristika podstatných objektů:

Tunelové úseky:

- „Tunel Troubsko“ délka tunelu cca 0,9 km
- „Tunely u Bystrce 1 a 2“ délka tunelu cca 2,8 km
- „Tunel Kuřim Jih“ délka tunelu cca 1,3 km

Výčet hlavních mostních objektů:

- Most kolem hráze brněnské přehrady přes řeku Svratku, dl. 200 m
- Most přes údolí Krkatá Bába, dl. 270 m
- Most přes údolí Lubě, dl. 350 m
- Most Žernovník, dl. 125 m
- Most přes sil. II/377, dl. 385 m

Součástí dokumentace bude návrh etapizace výstavby tahu kapacitní komunikace -  rozdělení úseku 
na jednotlivé stavby. Dále bude navržen systém doprovodné, krajské i místní komunikační sítě, který 
bude odrážet jak platnou ÚPD (především ZÚR JMK), tak i možnost využitelnosti stávajících mostních 
a inženýrských objektů.

V rámci zpracování TES bude ověřeno, zda nemají části konstrukce „německé dálnice“ památkovou 
ochranu. Dále bude zpracována katastrální rešerše v prostoru „německé dálnice“ (v jakém rozsahu jsou 
pozemky v trvalém záboru již dnes v majetku ČR). V odhadu investičních nákladů budou zohledněny 
pozemky v majetku ČR (tj. vyhodnocení, o kolik se sníží náklady na majetkoprávní přípravu díky tomu, 
že část dálnice bude vedena po pozemcích, které jsou již dnes v majetku ČR). V prostoru vedení 
budoucí trasy kapacitní silnice bude proveden poskytovatelem pasport inženýrských sítí na základě 
dostupných informací od jejich správců.

V rámci zpracování studie poskytovatel zajistí veřejně dostupný digitální model terénu od Českého 
úřadu zeměměřictví a katastru ZABAGED -  digitální model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 
5G). V rámci sjednávaných dat projektant právně zajistí, že konečným uživatelem a majitelem dat bude 
ŘSD ČR. Data budou předána Objednateli v rámci digitální dokumentace.

Jednotlivé variantní řešení trasy budou zpracovány v podrobnosti technické studie, aby mohly být 
plnohodnotným podkladem pro zpracování dokumentace posouzení záměru z hlediska vlivů na životní 
prostředí (EIA).

1.2.B. Dopravní model a dopravní prognóza
Dopravní zatížení a dopravní prognóza budou navazovat na dopravní model TES „D43 Bořitov -  Staré 
Město D35“, PK Ossendorf s.r.o. (11/2018) a budou aktualizovány.



2. Rozsah předmětu plnění:
2 x výkresová dokumentace
4 x na CD / DVD ve formátu *pdf + *doc /*doxc + *xls / *xslx 
1 x na CD / DVD ve formátu *dwg / *dgn
Grafické výstupy budou zhotoveny v souřadném systému S-JTSK s neredukovanými souřadnicemi v 
záporném kvadrantu.
K formátu *dwg / *dgn bude přiložen popis jednotlivých vrstev (datový model).

Bude postupováno v souladu s Předpisem C2 pro předávání digitální PD pro ŘSD ČR, aktualizace 
předpisu C2 verze 5.0 (2015) schválené GŘ ŘSD ČR dne 29.5.2015.

Studie bude obsahovat následující části:

A. Průvodní zpráva - zpracovaná dle „Směrnice pro dokumentace staveb PK -  technická studie“ 
v platném znění, včetně výsledků projednání návrhu s dotčenými orgány a organizacemi bude mimo 
jiné obsahovat:

- technický návrh trasy silnice I/43
- prověření možných střetů z hlediska ochrany ŽP
- posouzení souladu s platnými či navrhovanými ÚPD
- orientační bilance zemin (výkopy a násypy)
- zhodnocení, závěry a doporučení pro další projektovou přípravu

B. Výkresová část - zpracovaná dle „Směrnice pro dokumentace staveb PK -  technická studie“ 
v platném znění bude mimo jiné obsahovat:

- přehlednou situaci 1:25000
- situace variant MÚK 1:2000
- zákres do ortofotomapy
- zákres koridoru ZÚR
- podélné profily hlavní trasy a křižujících komunikací včetně křižovatkových větví

C. Související dokumentace

- odhad stavebních nákladů zpracovaný dle platných cenových normativů SFDI
- dopravní model a prognóza intenzit dopravy
- orientační záborový elaborát

D. Ekonomické hodnocení efektivnosti v souladu s prováděcími pokyny pro hodnocení efektivnosti 
projektů dopravní infrastruktury.

E. Dokladová část -  záznamy z jednání apod.

3. Způsob projednání:
Po nabytí účinnosti smlouvy svolá zpracovatel do 4 týdnů vstupní jednání. Koncept technicko - 
ekonomické studie bude projednávána se složkami ŘSD ČR, MD, SFDI a dalšími zainteresovanými 
stranami, zejména Krajskými úřady Jihomoravského a Pardubického kraje a se všemi dotčenými 
samosprávami a dalšími stranami, což vyplyne v průběhu prací. Z výrobních výborů bude pořízen zápis 
či písemný záznam, který bude součástí dokladové části, a výsledky projednávání budou zapracovány 
do konečného řešení.

- Výrobní výbory budou konány minimálně 1x za měsíc (s možností odlišného řešení 
dohodnutého s objednatelem v rámci výrobního výboru), přičemž předmětem jednání bude 
vždy aktuálně rozpracovávaná část díla.

- Rozpracovaná dokumentace bude objednateli vždy poskytnuta k dispozici na základě jeho 
vyžádání.



5. Technické podmínky:
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platnými technickými předpisy. Případné 
odchýlení od platných ČSN (např. z důvodu maximálního využití pozemků ve vlastnictví ČR) si 
poskytovatel vždy nechá odsouhlasit od oprávněné osoby objednatele ve věcech technických.

6. Lhůty plnění:
Koncept vč. ekonomického hodnocení do 8 měsíců od pokynu objednatele k zahájení prací na této 

dílčí části

Čistopis do 3 měsíců od doručení připomínek objednatele ke konceptu 
poskytovateli

Záměry projektu do 2 měsíců od pokynu objednatele k zahájení prací na této 
dílčí části



AKCE

I/43 Troubsko/D 1 - Bořitov, TES

žlutě - vyplní dodavatel

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý uchazečem v 
Rámcové smlouvě - část 

Výkon TS*)

Cena celkem v Kč bez 
DPH***)

21 892 532 506

Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci
X

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky
4 064 000 4 064 000

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH

%  změna ceny Nabídka/Předpoklad

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď 
shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě 

* * )  Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez 
DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) 
Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší 
popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci 
* * * )  Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v 
Nabídkové tabulce dodavatele.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č . 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR Rozdíl:
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k ÚR Rozdíl:
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP Rozdíl:
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část TS Rozdíl: Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část Oznámení EIA Rozdíl:
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část dokumentace EIA 
Rozdíl:

Digitálně
nodpnsal

Datum:
2021.07.26
12:03:39 +02*00*



1/43 Troubsko/Dl - Bořitov, TES
Oceněný rozpis služeb bude zpracován v rozsahu dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), schválené MD-OPK čj. 158/2017-120-TN/1 ze 
dne 9.8.2017 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE - TES včetně IZ a ekonomického vyhodnocení
Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňky.

P o p is  p ra c í P o č e t h o d in
H o d in o v á  s a z b a  

K č /h o d .
C e n a  K č

A. P růvodní zpráva

B. Výkresy

B 1 Přehledná situace

B 2 S ituace zájm ového území

B 3.1 Zákres tra s y  do ÚP podkladů

B  3.2. V ýkre s  budoucí ka tegorizace pozem ních kom un ikací

B 4 Podélné p ro fily

B 5 V zo rové  a ch a ra k te ris tické  p říčné  řezy

B 6 M ostní ob jekty

B 7 MÚK

B 8 Tunely

B 9 Odvodnění

C. P odklady a průzkum y

C 1 D opravně - inženýrské  údaje

C  2 Ž ivo tn í p rostřed í - požadavky EIA neoceňuje se |

C 3 Vazba na územ ně-p lánovací podk lady (VÚC, ÚP m ěst a obcí do tčených  stavbou)

C 4 Odhad nákladů s tavby

C 5.1 Z ábo rový  elaborát - odhad nákladů na výkupy , poče t LV, apod.

C 6 O rien tačn í IG průzkum  - rešerže

C 7 P ředběžný harm onogram  příp ravy a rea lizace  s tavby

D. Doklady - p ro jednání s ob jednate lem  a zástupc i M in is te rs tva  dopravy, a da lším i do tčeným i o rgány  a organizacem i 
vyžádaným i ob jednate lem

E. Zpracování zám ěrů p ro jek tu  a ekonom ického vyhodnocení

Ana lýza  zm ěn ve s tavebních ob jektech , které se rozhodu jíc ím  způsobem  podíle jí na zm ěně stavebních  nákladů vč. 
ana lýzy stavebních  nákladů (porovnání, zm ěna nárůstu  s tavebních  nákladů opro ti schvá leném u IZ, přepočet na 
s rovnate lnou  ú roveň apod.)

neoceňuje se

Ana lýza  s tud ie  ekonom ické  e fektivnosti

Textová  část zám ěrů p ro jektu

V yplnění Form uláře vzorů  80, 81, 82, 83

V ýkresová  část

Cena celkem bez DPH

V Brně



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 03PT-004661 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno 
IČO: 44961944
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996 
jako vedoucí společník společnosti: HBH / LINK / GEOtest,

jakožto zhotovitel služby „1/43 Troubsko/Dl -  Bontov, TES", v souladu s požadavky § 105 odst. 1 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá 
seznam poddodavatelú, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelú plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatel plnit

GEOCENTRUM, spol. s r.o. 
zeměměřická a projekční 
kancelář

IČO: 7974460
tř. Kosmonautů 1143/8b
779 00 Olomouc

Výkon zeměměřických 
činností

Digitálně
noHř>n<;al

Datum: 2021.07.26
12:04:11 +02'00'



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 03PT-004661 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno 
IČO: 44961944
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996 
jako vedoucí společník společnosti: HBH / LINK / GEOtest,

jakožto zhotovitel služby „1/43 Troubsko/Dl -  Bořitov, TES", (dále jen ..zhotovitel"), tímto 
prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „1/43 
Troubsko/Dl -  Bořitov, TES".

Funkce Příjmení1 Jménoi

Osoba provádějící koordinaci celého projektu - 
HIP akce
Zodpovědný projektant v oboru dopravní 
stavby
Zodpovědný projektant v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce
Zodpovědný projektant v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství
Zodpovědný projektant v oboru geotechnika 
Osoba provádějící zeměměřické činnosti
Osoba provádějící posuzování vlivů na životní 
prostředí
Zodpovědný projektant v oboru tunelových 
staveb a rozsáhlých zemních prací

Digitálně podepsai

Datum: 2021.07.26 
12:04:29 +02'00'

1) Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na 

veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou 

B M  2020“, číslo 01ST-000744.



VZOR
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004661 
Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 
Název související veřejné zakázky: „I/43 Troubsko/D1 -  Bořitov, TES“

Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 03PT-004661 objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 
IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno] 

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]
se sídlem: [doplní zhotovitel ]

IČO: [doplní zhotovitel]
Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]

(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění: 
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci
vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude 
doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen 
pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR [název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]



Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 03PT-004661 objednatele

VZOR

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004661 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2021/0645

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 
Název související veřejné zakázky: 1/43 Troubsko/Dl -  Bořitov, TES

(dále jen „Smlouva")

Společnost HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno 
IČO: 44961944

Společnost Link projekt s.r.o.
se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Bmo 
IČO: 27678032

Společnost GEOtest, a.s.
se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Bmo 
IČO: 46344942

jakožto dodavatelé HBH / LINK / GEOtest, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich subdodavatelé 
se v souvislosti s plněním Smlouvy:
a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani 

jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na 
takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou 
a

c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace 
stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem 
Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského 
dozoru.

Digitálně podepsal
Datum: 28.07.2021 8:45:46 +02:00 Digitálně

podepsal

Datum:
2021.07.26
12:04:48 +0200'


