
Stavba:

Datum:

Vypracoval:

Název:

P.Č. dle VV ČÍSLO POL. POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ JEDN.CENA CELKEM

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce -271 618 Kč

Odpočty

Zrušení svařovaných sítí

159 631361921RT2
Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm, včetně distančních 

prvků

t

-24,32 25 775,48 -626 975

do podlahového potěru : 

P01*0,00312*2 -5,00

P02*0,00312*2 -1,94

P03*0,00312*2 -0,36

P04*0,00312*2 -0,65

P05*0,00312 -1,85

P07*0,00312*2 -6,29

P08*0,00312 -0,20

P09*0,00312 -0,22

P10*0,00312 -0,23

P11*0,00312 -4,91

P12*0,00312 -0,53

P13*0,00312 -0,37

P15*0,00312 -1,17

P16*0,00312 -0,60

Přípočty

Náhrada sítě polypropylenovými vlákny

NP1 63.01.NP Vyztužení betonových mazanin podlah PP vláknem m3 412,01 862,50 355 357

P01*0,082
65,65

P02*0,082
25,47

P03*0,082
4,72

P04*0,07
7,29

P05*0,057
33,87

P07*(0,067+0,077)/2
72,63

P07*0,05
50,43

P08*0,077
4,90

P09*0,067
4,74

P10*0,087
6,53

P11*0,057
89,79

P12*0,057
9,70

P13*0,045
5,28

P15*0,052
19,43

P16*0,06
11,60

Odpočty a přípočty celkem v CZK bez DPH -271 618 Kč

Výstavba depozitáře MZK

24.06.2021

Ing. Zdeněk Varyš

ZL č.19 - změna vyztužení betonových potěrů


