
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0444-2021-8 “Výměna umělého trávníku“,

uzavřené dne 23.4.2021

I.
Smluvní strany

1. Česká republika -Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národníbanka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

404881/0710
Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité
infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM"),
oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č.219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, tel.
- ve věcech technických: vedoucí SPS 0444 Liberec, tel. mob.

E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem. Oddělení provozu Pardubice,

Teplého 1899. Pardubice, 530 02

dále také jen „objednatel” na straně jedné

a
2. JB Estate s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26220
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:

Provodín 76, 471 67
28672321
CZ28672321
ČSOB
222787208/0300
MBA, Jiřím Beránkem, jednatelem

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: MBA, Jiří Beránek, jednatel, tel.
- ve věcech technických: MBA, Jiří Beránek, jednatel, tel.
Fax:
E-mail:
Datová schránka: ...
Adresa pro doručování: Provodín 76, 471 67

dále také jen „zhotovitel" na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek")
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II.
Účel dodatku

Účelem dodatku je prodloužení termínu předání a dokončení díla, a to z důvodu nevhodných
klimatických podmínek, bránících správnému technologickému postupu demontáže stávajícího
umělého trávníku a následné separaci křemičitého písku a umělého trávníku, pro následnou pokládku
nového umělého trávníku.

III.
Předmět dodatku

1. V článku 4 smlouvy ,, Čas a místo plnění“ odst. 4.3. se mění takto:

„Termín pro dokončení stavebních práči a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 31.8.2021

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

IV
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. 6440-0444-2021-8 ze dne 23.4.2021.

2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli,

s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a

dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

V Pardubicích dne 2021 V Liberci dne 28.7.2021

za objed

Iveta Vamb

Vedoucí OdP Pardubice

za zhotovitele

MBA, Jiří Beránek

jednatel společnosti
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