DODATEK Č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 16.6.2021
uzavřenÝ mezi následujícími smluvními stranami

	OBJEDNATEL
	Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347

	se sídlem:
	Národních mučedníků 347, Klatovy

	IČO:
	[bookmark: _GoBack]61750972	

	DIČ:
	

	zastoupený:
	Mgr. Václav Vogeltanz

	bankovní spojení:
	9789470237/0100


dále jen „objednatel“

	ZHOTOVITEL
	KRUML-POZEMNÍ STAVBY s.r.o.

	se sídlem:
	Bendova 12, Plzeň 301 00

	IČO:
	26352281

	DIČ:
	CZ26352281

	zapsaný ve veřejném rejstříku:
	Spisová značka: 14788- uvedená u KS v Plzni oddíl C

	zastoupený:
	Ing. Václav Kruml, jednatel

	bankovní spojení:
	ČSOB 181372750/0300

	Osoba pověřená vedením stavby:
	Ing. Václav Kruml


dále jen „zhotovitel“
PREAMBULE
1.1. Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“) je uzavřen po dohodě obou smluvních stran z důvodů nepředvídatelných změn, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.
1.2. Dodatek je uzavřen ke Smlouvě o dílo ze dne 16.6.2021 na akci „Gymnázium Klatovy – oprava dlažeb na chodbách (1. etapa)“.
1.3. Důvodem uzavření tohoto Dodatku je skutečnost, kterou nebylo možno předem předvídat a vyplynula při realizaci díla a vícepráce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Po odsekání starých dlažeb bylo zjištěno, že stávající podklad je proveden z nesoudržné vrstvy vápenocementové malty v tl. 30 – 40 mm, která nezajišťuje stabilní podklad pro kvalitní provedení díla.

PŘEDMĚT DODATKU
1.4. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna smlouvy o dílo, a to rozsah předmětu Smlouvy o   
              dílo o méněpráce a vícepráce a s tím související změna ceny díla.
2.2.	Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a 
             vícepráce, podrobně specifikované v příloze č.1. Jedná se o práce spojené s vybouráním  
             nesoudržných podkladních vrstev a provedení nového modifilovaného betonu v tl. 30 – 40 mm pod 
             nové  dlažby
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1.5. Změna ceny díla v souvislosti s výše popsanými změnami: 
Původní cena za dílo dle Smlouvy o dílo: 
Celkem cena za dílo bez DPH 	1.340.572,45 Kč
Celkem za DPH 21%	   281.520,- Kč
Celkem cena za dílo včetně DPH  	1.622.092,- Kč
Cena Dodatku č.1:
Celkem cena  bez DPH 	   612.698,07 Kč
Celkem za DPH 21%	   128.666,59 Kč
Celkem cena za dílo včetně  DPH  	   741.364,66 Kč
Nová cena za dílo ve znění Dodatku č.1 činí:
Celkem cena za dílo bez DPH 	1.953.270,52 Kč
Celkem za DPH 21%	   410.186,59 Kč
Celkem cena za dílo včetně DPH  	2.363.456,66 Kč

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 16.6.2021 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
1. Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16.6.2021 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.
1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
	

v Klatovech dne 30.7.2021

Mgr. Václav Vogeltanz
ředitel

Gymnázium Jaroslava Vrchlického,
Klatovy, Národních mučedníků 347

za objednatele


Příloha č. 1: –	Rozpočet méně a víceprací

	

v  Plzni dne 30.7.2021

Ing. Václav Kruml-
jednatel spol.

KRUML-POZEMNÍ STAVBY s.r.o.


za zhotovitele
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