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SMLOUVA O DÍLO  
 

Číslo smlouvy: 
 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 
(dále jen „občanský zákoník“) 

 
 
 
Město Králíky 
sídlo:   Velké náměstí 5, 561 69 Králíky 
IČO:   00279072 
DIČ:   CZ00279072 
email:   xxxxxxxxxxxxxxxx 
bankovní spojení:  ČS a.s., pobočka Králíky č. ú. xxxxxxxxxxxxx 
zastoupené:        Ing. Václav Kubín, starosta 
ve věcech technických je oprávněn jednat: Bc. Pavel Šverák, vedoucí odboru VTS 
 
na straně jedné (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
VAKSTAV spol. s.r.o. Jablonné nad Orlicí 
Sídlo:    Jamné nad Orlicí 136 
IČO:    45537186 
DIČ:    CZ45537186 
bankovní spojení:  ČSOB a.s., xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
zastoupený   Ing. Michal Mikyska, jednatel 
ve věcech technických je oprávněn jednat: 
 
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“). 
 
Objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ 
nebo jednotlivě jako „smluvní strana“ 

 
tímto uzavírají tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského 
zákoníku, v platném a účinném znění, přičemž zhotovitel byl k realizaci díla vybrán 
na základě výběrového řízení dle pravidel pro výběr dodavatelů postupem pro veřejné 
zakázky malého rozsahu dle § 6 a § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných 
zakázkách, za účelem realizace veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „Infrastruktura 
lokality Skřivánek Králíky – 3. etapa, SO 302 Splašková kanalizace, Stoka M3“ (dále jen 
„veřejná zakázka“). 

 
I. Předmět smlouvy, specifikace díla, změny předmětu díla 

 
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 

pro objednatele dílo spočívající v realizaci stavebních prací projektu „Infrastruktura 
lokality Skřivánek Králíky – 3. etapa, SO 302 Splašková kanalizace, Stoka M3“, 
a to v souladu s projektovou dokumentací a případně dalších úkonů potřebných pro 
provedení díla dle požadavků objednatele vymezených dále v této smlouvě (také jen 
„dílo“), a to řádně, bez vad a nedodělků. 
Podrobný oceněný výkaz výměr tvoří přílohu č. I této smlouvy o dílo. 
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2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas 
provedené dílo cenu ve výši a za podmínek dle této smlouvy. 
 

3. Součástí díla je rovněž: 

• zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 
díla, zejména pak průzkum objektu před zahájením prací na montáži zateplovacího 
systému, 

• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla,  

• zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD 
při předání stavby, 

• všechny dodávky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby, 

• zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě 
v počtu 1 ks i digitální podobě na CD nosiči v počtu 1 ks (výkresová část bude 
zpracována ve formátu *.dwg, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc 
pro MS Word, tabulky ve formátu *.xls pro MS Excel),  

• veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany 
životního prostředí zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné 
provedení a dokončení díla, 

• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla,  

• účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,  

• likvidace, odvoz a uložení materiálu na skládku včetně poplatku za uskladnění 
v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,  

• projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  

• provedení přejímky stavby,  

• zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, 
pojištění atd.,  

• průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty 
a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, v platném znění, prohlášení o shodě ve dvou 
vyhotoveních. 
 

4. Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové 
dokumentace. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností 
opatření apod.). 

 
5. Součástí díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci veřejné zakázky 

specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy 
výměr, v rozsahu pro provedení stavby.  
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6. V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, 
nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny 
odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. 

 
7. Ujednává se, že zhotovitel nesmí použít jiné materiály, technologie nebo změny proti 

projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny 
v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci 
díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by 
tak zhotovitel učinil je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě 
nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel 
zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, 
je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

 
8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, 

že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné.  

 
9. Místem plnění jsou pozemky p. p. č. 3490/1 a 3490/3 v katastrálním území Králíky – 

blíže specifikováno projektovou dokumentací. 
 
10. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími 

a vyjádřeními státní správy a samosprávy, s nimiž je povinen se seznámit, předpisy 
upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy, se svojí nabídkou 
ze dne 21. 6. 2021, kterou tvoří také podrobný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby a se zadávacími podmínkami 
vyplývajícími ze zadávací dokumentace zadání této zakázky.  

 
11. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případných změn díla oproti 

projektové dokumentaci, musí být osobou pověřenou pro jednání ve věcech 
technických za objednatele předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude 
vyplývat zvýšení ceny díla, případně snížení ceny díla, bude postupováno v souladu 
s příslušnými ustanoveními právních předpisů (zejména se zákonem o veřejných 
zakázkách). 

 
12. Zhotovitel prohlašuje, že mu při podpisu této smlouvy byla předána projektová 

dokumentace definovaná v odst. I. 1. Zhotovitel přijímá projektovou dokumentaci 
jako dostatečnou pro realizaci stavby a souhlasí s ní. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, 
že se s výše uvedenými dokumenty vymezujícími dílo v plném rozsahu seznámil 
a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné 
k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, 
které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje v případě, že by v rámci 
realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by měly vliv 
na předmět díla, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na tyto vady 
či nedostatky a ve lhůtě 3 dnů od upozornění předat objednateli seznam těchto 
nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět 
díla. 

 
II. Doba plnění 

 
1. Zhotovitel zahájí stavební práce na díle neprodleně po protokolárním předání 

staveniště, nejdéle však 5 dnů od podpisu smlouvy. 
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2. Termín dokončení stavebních prací je nejpozději do 31. srpna 2021. 
 
3. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel 

v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, 
prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění 
jeho součinnosti.  

 
4. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy. 
 
5. Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před sjednaným termínem předání 

a převzetí díla. 
 
6. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané 

ceny díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném 
termínu, pokud se strany nedohodnou jinak. 

 
7. Zhotovitel je povinen předat dokumentaci skutečného provedení díla. Realizační 

projektovou dokumentaci včetně jejích případných změn je zhotovitel povinen předat 
objednateli v listinné podobě v počtu 1 ks a v digitální podobě v počtu 1 ks při předání 
a převzetí díla. 

 
III. Cena díla 

 
1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 

a činí: 
 

Cena bez DPH: 579 896,29 Kč 

Sazba DPH: 21 % 

DPH: 121 778,22 Kč 

Celková cena včetně DPH: 701 674,51 Kč 

 
2. Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje 

veškerá plnění potřebná pro dosažení účelu této smlouvy, aniž by bylo potřebné, 
aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě. Cena byla dohodnuta 
se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku zhotovitele nutných k úplné a řádné 
realizaci díla a s přihlédnutím k předpokládaným cenovým vlivům v čase plnění. Ceny 
uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související 
se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 
staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací 
dokumentace. Cenu je možné překročit pouze v případě zákonné změny, např. zvýšení 
sazby DPH. V takovém případě bude cena díla opravena podle sazeb DPH platných 
v době vzniku zdanitelného plnění. 

 
3. Cena díla se stanoví na základě skutečného rozsahu prací pomocí jednotkových cen 

uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy o dílo 
jako jeho nedílná Příloha č. I. Cena díla však nesmí přesáhnout celkovou cenu díla 
uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy. 

 
4. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 

s platnými právními předpisy. 
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5. V případě dodatečných prací, jejichž hodnota nepřekročí 30 % ceny díla dle čl. III. 
odst. 1, bude postupováno v souladu se zákonem č.134/2016 Sb. o veřejných 
zakázkách. 

• Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen 
použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. I této smlouvy. 
Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno 
individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen 
v aktuálním znění, vydaných RTS, a. s. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny 
objednatelem. 

• Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh 
dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese 
připomínky do 10 pracovních dnů od doručení návrhu. 

• Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky 
jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty. 

 
6. Dodatečné práce, jejichž hodnota bude vyšší než 30 % z ceny díla dle čl. III. odst. 1 této 

smlouvy, budou zadány v novém zadávacím řízení v souladu se zák. č. 134/2016 Sb. 
o veřejných zakázkách. 

 
7. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem 

vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. 
 

IV. Platební podmínky 
 

1. Objednatel neposkytuje zálohy na provedení díla předem. 
 
2. Smluvní strany ujednávají splatnost ceny následovně:  

- Částka ve výši 50% ceny díla je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení faktury. 
Faktura bude vystavena do 14 dnů po dílčím a konečném předání a převzetí díla 
na základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu (soupis 
provedených prací odsouhlasených objednatelem a zhotovitelem). Částka ve výši 
zbývajících 50% ceny díla je splatná ve lhůtě do 31.01.2022. 

- Cena díla bude zhotovitelem vyúčtována na základě faktur se splatností 30 dnů. 
  

3. Faktura bude vystavena do 14 dnů po dílčím a konečném předání a převzetí díla na 
základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu (soupis provedených 
prací odsouhlasených objednatelem a zhotovitelem). Jednotlivé faktury budou 
obsahovat následující údaje: označení zhotovitele a oprávněné osoby, 
vč. identifikačních údajů, číslo smlouvy, číslo faktury, den odeslání a den splatnosti 
faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou 
sumu, vč. DPH, rozpis již fakturovaných částek, označení díla, razítko a podpis 
oprávněné osoby a údaje o zápisu v živnostenském rejstříku. V případě, že objednatel 
získá na realizaci stavby dotaci, musí být veškeré faktury označeny názvem 
a registračním číslem projektu. Objednatel tyto údaje zhotoviteli sdělí ihned po jejich 
oznámení poskytovatelem dotace. 

 
4. Splatnost faktury bude 30 dní ode dne doručení. 
 
5. Faktura bude vystavena v 1 vyhotovení s přiloženou kopií oboustranně 

odsouhlaseného předávacího protokolu (soupis provedených prací odsouhlasených 
objednatelem a zhotovitelem). 
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6. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny zákonem a smlouvou stanovené 
náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli s tím, 
že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu snovým termínem splatnosti. 
V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

 
7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé 

vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek případných rozhodnutí nebo závazných 
stanovisek a vyjádření orgánů státní správy, popřípadě provede z toho vyplývající 
dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost. 

 
8. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám 

zhotovitele platbu z důvodu neopravených vad a nedodělků zjištěných v průběhu 
provádění díla. 

 
V. Provádění díla 

 
1. Zhotovitel podpisem smlouvy o dílo stvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil 

se zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami a před podáním nabídky 
si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti. S podmínkami 
a zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je. 

 
2. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat veškeré příslušné právní předpisy, 

technické normy a standardy, ujednání této smlouvy a bude se řídit dohodami 
smluvních stran uzavřenými oprávněnými osobami smluvních stran v průběhu 
provádění díla. 

 
3. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, 

z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů, souvisejících s plněním 
zakázky. 

 
4. V případě, že je dílo financováno pomocí dotace, poskytnuté třetí stranou, je zhotovitel 

povinen uchovávat účetní záznamy (účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, 
účtový rozvrh, inventurní soupisy a záznamy dokladující formu vedení účetnictví) 
po dobu stanovenou podmínkami pro archivaci, v souladu s pravidly poskytovatele 
dotace. 

 
5. Zhotovitel je povinen v rámci realizace zakázky spolupracovat se zaměstnanci 

zadavatele a konzultovat své návrhy a postupy s osobami, které budou za zadavatele 
stanoveny jako kompetentní k této činnosti. 

 
6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel dále 
zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, 
projektanta a technického dozoru stavebníka případně činnost koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

 
7. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele nebo příslušného kontrolního orgánu 

poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly. 
 
8. Výše uvedený zástupce zhotovitele ve věcech technických je povinen účastnit se 

kontrolních dnů. 
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9. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění díla proti vstupu 
nepovolaných osob. Zabezpečení místa plnění bude takového stupně, aby nemohlo 
dojít k poškození zdraví nebo ohrožení života a také ke škodám na majetku. 

 
10. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí díla deník prováděných prací, služeb 

a dodávek (dále jen „deník"), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění předmětné smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje 
o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací 
od projektové dokumentace a o klimatických podmínkách. Povinnost vést deník končí 
dnem odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. 

 
11. Do deníku je zhotovitel povinen zapisovat min. tyto náležitosti: 

• počet pracovníků pracujících na realizaci projektu, 

• popis a množství provedených prací a jejich časový postup, 

• dodávky materiálů pro realizaci projektu, 

• nasazení mechanizačních prostředků pro realizaci projektu. 
 

12. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění 
činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, 
se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do deníku). 

 
13. Zhotovitel je povinen v souladu ustanovení § 2594 občanského zákoníku upozornit 

objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu podkladů nebo pokynů 
objednatele, které překážejí v řádném provádění díla. Pokud zhotovitel nesplní 
tuto povinnost, odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných podkladů 
nebo pokynů daných mu objednatelem. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit 
ani při vynaložení potřebné péče. 

 
14. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou realizací díla 

dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací na své náklady do původního 
stavu. Zhotovitel bude používat takovou techniku potřebnou k odvozu materiálu, 
případně k dalším pracím, aby nedošlo k poškození cest a trávníkových ploch. 
V případě že k jejich poškození dojde, uvede zhotovitel tyto plochy na vlastní náklad 
do původního stavu. 

 
15. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem místa plnění v souvislosti 

s projektovou dokumentací, s rozsahem a povahou díla a je si vědom skutečnosti, 
že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních 
podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými 
podklady a se stavem místa plnění. 

 
16. Dále zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 

a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 
17. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou opomenutím, nedbalostí 

nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných obecně 
závazných norem nebo této smlouvy při provádění díla. 

 
18. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce při provádění díla. 
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19. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob provádějící práce na díle 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

 
20. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou 

kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit. 

 
21. Jestliže v souvislosti s činností zhotovitele bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 

značení, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění 
a udržování dočasného dopravního značení v souvislosti s průběhem prováděných 
prací. Pokud se při realizaci díla budou muset uskutečnit dopravní objížďky vyššího 
rozsahu, je zhotovitel povinen dohodnout tyto objížďky na příslušném úřadě. 

 
22. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků 

nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením příslušné práce o způsobu 
jejího provádění, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem 
na jejich provoz. 

 
23. Zhotovitel je povinen na místě plnění udržovat pořádek a čistotu a je povinen 

odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen 
zabezpečit místo plnění tak, aby po dobu provádění díla nedocházelo 
k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit 
veškeré znečištění. 

 
24. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné ČSN a bezpečnostní 

předpisy, veškeré obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 
zhotovitel. 

 
VI. Provedení, dokončení a převzetí díla 

 
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 

objednateli v místě provedení díla. Řádným dokončením díla se rozumí provedení 
kompletního díla bez vad a nedodělků. 

 
2. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních 

a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, předáním 
dokladů ke kolaudačnímu řízení, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích 
(o provedení veškerých zkoušek a revizí bude objednatel informován min. 3 dny 
předem a má právo se jich účastnit), předáním dokumentace skutečného provedení 
díla v požadované formě a požadovaném počtu, energetického průkazu budovy 
a odstraněním všech vad a nedodělků.   

 
3. Dokončením díla se rozumí současné splnění všech níže uvedených podmínek: 

• řádné ukončení a předání díla objednateli v rozsahu dle čl. I, v termínech dle čl. II 
a sjednané kvalitě dle této smlouvy, tj. zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě 
odpovídající předmětu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým 
normám; 
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• předání díla protokolem o předání a převzetí díla s podpisy oprávněných osob 
objednatele a zhotovitele; 

• vyklizení místa plnění předmětu díla a provedení případných úprav okolí dotčených 
činností zhotovitele. 

 
4. Po řádném dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se smluvní 

strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele vyzvat k převzetí díla nebo jeho 
části minimálně 3 pracovní dny předem. Objednatel je pak povinen nejpozději 
do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

 
5. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Aplikace 

ustanovení § 2605 odst. 1 druhá věta a odst. 2 a § 2628 občanského zákoníku 
na smluvní vztah založený touto smlouvou se vylučuje. Objednatel tedy má právo 
odmítnout převzetí díla rovněž pro drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla. 
Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, 
které však podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání 
předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit 
v objednatelem stanovené lhůtě. 

 
6. O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis - protokol, ve kterém budou 

dokumentovány a uvedeny veškeré nezbytné údaje. Pokud objednatel dílo odmítá 
převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody včetně uvedení konkrétních vad 
a nedodělků, pro něž odmítá dílo převzít. 

 
7. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického 

dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, pokud takové osoby byly na stavbě 
zainteresovány. 

 
VII. Záruční podmínky 

 
1. Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce záruku v délce 72 měsíců 

na stavební část. Záruční lhůta začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí 
díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená 
záruka na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí.  

 
2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě 

o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 
 
3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 

v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 
v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelnou událostí nebo třetí osobou. 

 
4. Zhotovitel je povinen garantovat smluvenou kvalitu a jakost provedeného díla po celou 

dobu záruky.  
 
5. Zhotovitel je povinen odpovědět do 15 dnů po obdržení reklamace o uznání reklamace 

z titulu vady, kvality a jakosti díla. 
 
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby. Aplikace 

ustanovení § 2618 a § 2629 občanského zákoníku na smluvní vtah založený touto 
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smlouvou se vylučuje. Reklamace odeslaná objednatelem prostřednictvím držitele 
poštovní licence v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

 
7. V případě sporu, zda dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, 

a to až do doby, než se prokáže opak. Důkazní břemeno nese v takovém případě 
zhotovitel. 

8. Pro případ výskytu vady v záruční době smluvní strany sjednávají, že zhotovitel 
je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady nejdéle do 8 pracovních dnů 
ode dne oznámení vady zhotoviteli a v případě vady podstatně narušující provoz 
podniku objednatele nejdéle do 3 pracovních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli 
a reklamovanou vadu odstranit nejdéle do 30 dnů ode dne nástupu na odstranění 
reklamované vady a v případě vady podstatně narušující provoz podniku objednatele 
nejdéle do 7 dnů ode dne nástupu na odstranění reklamované vady. 

 
9. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

oprávněnými zástupci smluvních stran.  
 

VIII. Nebezpečí škody, vlastnické právo k předmětu díla a odpovědnost za škodu 
 

1.  Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu 
až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno 
po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, 
která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí. 

2.  Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím 
díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody 
na každé realizované části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím 
předáním a převzetím. 

 
3.  K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, 

a to již od zahájení jeho zhotovování.  
 
4.  Zhotovitel nese při provádění díla odpovědnost původce odpadů a zavazuje se 

nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 
 
5.  Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 

díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. 

 
6. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil 

při provádění díla porušením svých právních povinností. 
 
7. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli 

uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních 
povinností. 
 

IX. Sankce 
 

1. Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu dokončení díla, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení.  
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2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury v termínu splatnosti, zavazuje se 
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,015 % z fakturované částky bez DPH za každý 
započatý den prodlení.  

 
3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s převzetím staveniště zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.  
 
4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění 

staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý 
den prodlení. 

 
5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění reklamované 

vady, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu 
a každý započatý den prodlení. 

 
6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady zjištěné 

v rámci předávacího řízení, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každou jednotlivou vadu a každý započatý den prodlení. 

 
7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 

nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení 
s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

 
8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody a nedotýkají se 

tedy práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti. 
 
9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele z titulu 

úhrady ceny díla.  
 

10. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu 
(faktury s vyčíslením smluvní pokuty). 

 
X. Odstoupení od smlouvy 

 
1. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné 

porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.  
 
2. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit 

od smlouvy, se považuje zejména: 

• vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

• prodlení zhotovitele se zahájením díla o více než 10 kalendářních dnů, 

• prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění 
smlouvy o více než 30 dnů, 

• úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního 
zákona, 

• porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení. 
 
3. V případě plnění zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této 

smlouvy nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup 
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zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 
4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení 

od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 
druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno 5. den 
od jeho odeslání v poštovní zásilce doporučené s dodejkou. Tímto není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody, a to až do výše přiznané, ale neposkytnuté případné 
dotace. 

 
5. V případě odstoupení je zhotovitel povinen opustit místo plnění předmětu díla a vyklidit 

jej nejpozději do 10 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, 
aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele 
a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě 
odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. 
Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené 
práce i nedokončené služby a dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení 
od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 
s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán 
stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky 
a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení 
od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto 
odstranění takových vad. 

 
6. Strany se dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají 

v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost 
a záruční doby, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání 
obsažená v této smlouvě. 

 
XI. Pojištění díla 

 
Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvání jeho závazků dle smlouvy udržovat 
následující pojištění: 
 

Pojištění zhotovitele 
 

1. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno ve prospěch objednatele pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude 
činit minimálně 2,000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění 
objednateli při podpisu smlouvy a doložit ji jako nedílnou součást smlouvy o dílo. 

 
2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

 
3. Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 
4. V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději při podpisu smlouvy sjednáno pojištění 

dle odst. XI. 1. této smlouvy, nebo nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou 
dobu realizace stavby, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty po celou dobu, 
po kterou nebude mít zhotovitel uzavřenu požadovanou pojistnou smlouvu, 
a to ve výši 5.000,- Kč / den. 
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Pojištění díla a jiná pojištění 
 

5. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, 
zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění 
je povinen na požádání předložit objednateli. 

 
6.  Zhotovitel je povinen dále zabezpečit pojištění osob proti úrazu. 

 
7. Zhotovitel je povinen dále zabezpečit pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky 

 
Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události 
 

8. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 
 

9. Objednatel je povinen poskytnou v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

 
10. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 
11. V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy 

sjednáno pojištění dle výše uvedených ustanovení této smlouvy, nebo nebude-li 
tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, má objednatel tak právo 
na úhradu smluvní pokuty po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřenu 
požadovanou pojistnou smlouvu, a to ve výši 5.000,- Kč / den. 

 
XII. Závěrečná ustanovení 

 
1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou 

probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech 
a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce. 

 
2. Objednatel si vyhrazuje právo zredukovat předmět díla.  
 
3. Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný zhotovitel osobou  

   povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje: 

• Poskytovat nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností orgánům 
provádějícím audit a kontrolu programu, respektive projektu. 

• Uchovávat dokumentaci související se realizací zakázky a účetních a daňových 
záznamů po dobu 10 let od ukončení stavby. 

• Poskytovat objednateli - konečnému příjemci dotace, podklady pro průběžnou / 
závěrečnou monitorovací zprávu, pokud bude takováto zpráva vyhotovována. 

 
4. Zhotovitel je při provádění díla i po dokončení díla povinen poskytnout objednateli 

v souladu se zákonnými požadavky součinnost při zveřejňování informací 
(elektronická podoba smlouvy, informace o případných subdodavatelích s podílem 
nad 10% ceny z celkové ceny zakázky, případné informace o strukturách 
subdodavatelů mají-li tito formu akciových společností - pro uveřejnění na profilu 
objednatele), v zákonných termínech dle zákona o veřejných zakázkách. 

 
5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned 

předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 
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věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 
ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

 
6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti 

vyplývající z této smlouvy třetí osobě. 
 

7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek 
neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy 
stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného 
odkladu nahradit takové ustanovení novým. 

 
8. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost 

nebo její převzetí znemožní, má se za to, že písemnost byla doručena. 
 
9. Tato smlouva se řídí českým právním řádem.  
 
10. Smluvní strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí 

příslušná ustanovení občanského zákoníku. 
 
11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění 

jednat za smluvní stranu. 
 
12. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 

Případné spory budou řešeny českými soudy. Místní příslušnost soudu se řídí sídlem 
objednatele. Rozhodčí řízení je vyloučeno. 

 
13. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné 

zakázce, na základě, které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu 
této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek 
s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah 
požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností 
(požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, 
tak i z této smlouvy. 

 
14. Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané 

dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat 
cestou pověřené osoby ve věcech technických. 

 
15. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným 

v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, 
požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. 
Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo 
odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení 
oznámení o odstoupení. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které 
nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit, 
např. živelné pohromy. 

 
16. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí 

a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle. 
 
17. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost 

originálu. 
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Schvalovací doložka dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů: 
Tato smlouva byla schválena Radou města Králíky dne 28. 6. 2021 usnesením č. 
RM/2021/25/373. 
 
V Králíkách dne 7.7.2021  V Jamném nad Orlicí dne 26.7.2021 
 
 
 
............………………..…………………….  ............………………..……………… 
  Ing. Václav Kubín, starosta  Ing. Michal Mikyska, jednatel 


