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Zápis zjednání

Název stavby : RVT vodní prvky na Kurvickém potoce

Projektant : NDCon s.r.o.
Datum : 2. 6. 2021
Účastníci:
Lesy ČR, s.p. -Ing. Zbyněk Morkus, Ing. Ladislav Němec, Ing. Filip Tatar, 
NDCon s.r.o. Ing. Jan Prchal

Jednání bylo svoláno k projednání dalšího postupu v přípravě stavby „RVT vodní 
prvky na Kurvickém potoce".

Dle závěru jednání dokumentační komise č. 9/21 z 5. 5, 2021, projektant předložil 
kalkulaci nákladů navržených variant a vyhodnocení výsledků IGP k bilanci zemin. 
Z předložené kalkulace vyšli vysoké náklady na variantu č. 1 - 33 mil., varianta č.2 - 21 mil, 
varianta č. 3 - 8 mil. Dle vyhodnocení IGP jsou v lokalitě vhodné zeminy, v dostatečném 
množství minimálně pro variantu č. 2. Investor projednal se starostou Ronova nad Doubravou 
a starostou obce Bousov možnosti rozšíření záměru o navazující úsek toku na k.ú. Bousov. 
Starostové akci podpořili s přikloněním se k variantě menšího rybníka (varianta č.2) a 
rozšíření akce o další úsek revitalizace toku.
Komplexní pozemkové úpravy pro k.ú. Ronov nad Doubravou, které mají zajistit převod 
pozemků do vlastnictví LČR stále probíhají. Přepokládaný termín ukončení pozemkových 
úprav je v prvním pololetí roku 2022.

Závěr:
Na základě změny rozsahu zadání zakázky, neukončených KPÚ a nutnosti zajištění 

majetkoprávního vypořádání na rozšířený úsek, bylo dohodnuto ukončit zpracování 
projektové dokumentace zadané dle smlouvy o dílo č. 262/Ta/13/2020 dohodou. K dnešnímu 
dni jsou veškeré provedené práce zhotovitelem, ze strany LČR finančně vypořádané. 
Provedené a uhrazené práce byly účelně vynaložené (pro nové rozšířené zadání projektové 
dokumentace) a jsou plně využitelné pro následné pokračování.

Do 30. 6. 2021 budou předány investorovi podklady v elektronické podobě 1 x CD a 
v tištěné podobě - 1 x zaměření, Ix návrh technického řešení představené na DK, 1 x rozbory 
zemin, 3 x IGP. Následně bude podepsána dohoda o ukončení.

V Hradci Králové

Zapsal: Ing. Filip Tatar



Prezenční listina
k jednání na akci "RVT vodní prvky na Kurvickém potoce" 

konanné dne 2. 6 2021 na LČR, s.p. OŘ východní Čechy v Hradci Králové

Název organizace Jméno čitelně Podpis
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