
DODATEK Č. 1
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001110/21 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2021/0240 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

na Rámcovou dohodu na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací 
a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020 č. smlouvy 01ST-000764

Název související veřejné zakázky:

122 -1/11 Mosty u Jablunkova, ekodukt - DUSP/IČ
(dle Rámcové dohody na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací 

a jejich realizaci metodou BIM, č. 01ST-00764)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami 
(dále jen „Dodatek“)

v v

Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

příspěvková organizaceprávní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:

e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

ditel Správy Ostrava 
vedoucí úseku výstavby

zjq4rhz

vedoucí úseku výstavby

vedoucí oddělení přípravy

a

HBH Projekt spol. s r. o.

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
IČO: 44961944

1



DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail:
tel:
vedoucí společník

CZ44961944
OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996 
společnost s ručením omezeným

ředitelem a jednatelem
společnosti

obchodní ředitelka

Link projekt s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:
společník

GEOtest, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

společník

Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno
27678032
CZ27678032
OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304

jednatelem

Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
46344942
CZ46344942
O^^^raiskéh^oudm^Bm^oddíHB^dožka 699

členem
představenstva

tvořící společnost nazvanou: HBH / LINK / GEOtest
(dále jen „zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 29.03.2021 Prováděcí smlouvu (Smlouvu), č. Objednatele 
16PT-001110/21 na realizaci zakázky „122 - 1/11 Mosty u Jablunkova, ekodukt - DUSP/IČ“, 
jejímž předmětem je vypracování Dokumentace ke společnému územnímu a stavebního řízení 
(dále jen „DUSP“) a související inženýrská činnost včetně majetkoprávního projednání v rámci 
přípravy stavby „1/11 Mosty u Jablunkova, ekodukt“ (dále jen „Smlouva“).
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I.

Předmět dodatku

1. Při zpracování konceptu DUSP byly zjištěny komplikované majetkové vztahy dotčených 
stávajících inženýrských sítí, což vedlo k časově náročnému a složitému dohledání kontaktu 
na soukromého vlastníka těchto sítí a zdlouhavé komunikace při jednání ze strany tohoto 
vlastníka.

2. Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy následovně:

Původní znění:
Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: po písemném pokynu objednatele

Doba plnění: zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části služeb v následujících 
termínech

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

koncept DUSP 3 měsíce od Zahájení služeb ve smyslu čl. 22.1 
Obchodních podmínek

čistopis DUSP
1 měsíc od projednání souhrnných připomínek 
objednatele ke konceptu DUSP a rozhodnutí 
objednatele o způsobu jejich zapracování

Výkon inženýrské činnosti k DUSP 
a podání úplné žádosti o vydání 

společného povolení (tj. žádost včetně 
všech dokladů a podkladů potřebných 

pro zahájení řízení)

do 6 měsíců od předání čistopisu DUSP objednateli

koncept Záborového elaborátu (ZE)
3 měsíce od Zahájení služeb ve smyslu čl. 22.1 
Obchodních podmínek

čistopis Záborového elaborátu (ZE)
1 měsíc od projednání souhrnných připomínek 
objednatele ke konceptu ZE a rozhodnutí objednatele 
o způsobu jejich zapracování

Geometrické plány (GP) do 2 měsíců od odevzdání čistopisu záborového 
elaborátu
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Majetkoprávní příprava - uzavření 
příslušných smluv (kupní, nájemní, 

věcná břemena apod.) a/nebo podání 
úplného návrhu na vyvlastnění - pro 
veškeré pozemky dotčené stavbou v 
rozsahu dle záborového elaborátu

do 12 měsíců od odevzdání čistopisu záborového 
elaborátu

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: 1/11 Mosty u Jablunkova, km 350,8 
provozního staničení

se mění a nahrazuje novým zněním:

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: po písemném pokynu objednatele

Doba plnění: zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části služeb v následujících 

termínech

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

koncept DUSP

nejpozději do 1 měsíce ode dne obdržení písemné 
výzvy ze strany objednatele, přičemž výzva bude 
zhotoviteli zaslána nejdříve po odsouhlasení konečného 
technického řešení stavby

čistopis DUSP
1 měsíc od projednání souhrnných připomínek 
objednatele ke konceptu DUSP a rozhodnutí 
objednatele o způsobu jejich zapracování

Výkon inženýrské činnosti k DUSP 
a podání úplné žádosti o vydání 

společného povolení (tj. žádost včetně 
všech dokladů a podkladů potřebných 

pro zahájení řízení)

do 6 měsíců od předání čistopisu DUSP objednateli

koncept Záborového elaborátu (ZE)

nejpozději do 1 měsíce ode dne obdržení písemné 
výzvy ze strany objednatele, přičemž výzva bude 
zhotoviteli zaslána nejdříve po odsouhlasení konečného 
technického řešení stavby

čistopis Záborového elaborátu (ZE)
1 měsíc od projednání souhrnných připomínek 
objednatele ke konceptu ZE a rozhodnutí objednatele 
o způsobu jejich zapracování
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Geometrické plány (GP)
do 2 měsíců od odevzdání čistopisu záborového 
elaborátu

Majetkoprávní příprava - uzavření 
příslušných smluv (kupní, nájemní, 

věcná břemena apod.) a/nebo podání 
úplného návrhu na vyvlastnění - pro 
veškeré pozemky dotčené stavbou v 

rozsahu dle záborového elaborátu

do 12 měsíců od odevzdání čistopisu záborového 
elaborátu

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: 1/11 Mosty u Jablunkova, km 350,8 
provozního staničení

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž 
rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí v souladu se zákonem po jeho 
uzavření Objednatel.

3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze Smluvních 
stran obdrží po dvou stejnopisech.

4. Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. 
Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODEPSÁN 
za Objednatele: 

PODEPSÁN 
za Zhotovitele:

ředitel Správy Ostrava
jednatel 

společnosti HBH Projekt spol. s r.o. 
vedoucí společník společnosti 
„HBH / LINK / GEOtest“

Datum:
07,

Datum: 07, 07, 2021
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