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Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo

„Technologický ústav FCHT, areál Doubravice - vypracování projektové 
dokumentace“

Smluvní strany
č. 0901/21

Objednatel: Univerzita Pardubice
Právní forma: veřejná vysoká škola zřízená zákonem
Sídlo: Studentská 95, 532 10 Pardubice
IČO: 00216275
DIČ: CZ00216275
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice
č.ú.: ........................
Zastoupená: prof. Ing. Jiřím Málkem, DrSc., rektorem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
....................................................................................
..............................................................................................................

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Atelier 99 s.r.o.
Sídlo: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
IČO: 02463245
DIČ: CZ02463245
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č.ú: ..........................
Zapsaný: v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81417
Zastoupený: ......................................................................., jednateli
Kontaktní osoba: ..................................................................................................

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 3 k níže specifikované Smlouvě o dílo:

I. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 10. 2020 Smlouvu o dílo č. 0376/20 ve znění jejích dodatků (dále 

jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo dle 
podmínek uvedených ve Smlouvě a jejích přílohách, tj. vypracovat DVSP a DPS na akci 
„Technologický ústav FCHT, areál Doubravice“.

2. Smluvní strany se dohodly, že prodlužují termín zpracování a předání DVSP včetně inženýrské 
činnosti a stavebnětechnického průzkum z důvodu projednávání možných stavebních úprav 
v návaznosti na snížení celkové ceny stavby.

II. Doba a místo plnění

1. Článek IV. „Doba a místo plnění“ odst. 1 písm. a) Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. II. této smlouvy v následujících termínech:

a) zpracování a předání DVSP včetně inženýrské činnosti a stavebnětechnického průzkumu
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nejpozději do 320 kalendářních dnů od uzavření smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní články a odstavce tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změn v platnosti dle 

uzavřené Smlouvy.

2. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku Smlouvy.

3. Tento dodatek Smlouvy bude uzavřen v elektronické nebo listinné podobě, v závislosti na 
možnostech a dohodě smluvních stran.
a) V případě uzavření v listinné podobě bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý 

má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
b) V případě uzavření v elektronické podobě bude uzavřen připojením minimálně uznávaného 

elektronického podpisu na straně zhotovitele a kvalifikovaného elektronického podpisu na 
straně objednatele.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění.

Za objednatele

V Pardubicích dne

prof. Ing. 
Jiří Málek, 
DrSc.

Digitálně podepsal 
prof. Ing. Jiří Málek, 
DrSc.
Datum: 2021.07.30 
13:11:44 +02'00'

Za zhotovitele

V Brně dne

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. 
rektor

............................ 
jednatel

............ Digitálně podepsal ...........I..........................

........... Datum: 2021.08.04 
07:57:13 +02'00'

...................... 
jednatel
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