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Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
se sídlem: Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01, Praha 1 – Malá Strana
zastoupen: Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou
IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333
bank. spojení vč. č. účtu: ČNB; č. ú.: 60039011/0710
ID datové schránky: 2cy8h6t
(dále jen „kupující“) 

a
Azenet s. r. o.
se sídlem: Plánská 403/5, 301 00 Plzeň
zastoupená: Mgr. Pavlem Skořepou, jednatelem
IČO: 02562014
DIČ:CZ02562014
bank. spojení vč. č. účtu: Raiffeisenbank, 7997089001/5500
kontaktní osoba: XXXXXXXXXX
[bookmark: _GoBack]e-mail:XXXXXXXXXXXX
ID datové schránky:fm4av3f
zapsaná v OR vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 31315
(dále jen „prodávající“) 


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:
Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na dodání ICT techniky

I. Preambule

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely na základě výsledku  veřejné zakázky s názvem: „Dodávka PC, notebooků včetně příslušenství a monitorů“, zaregistrované prostřednictvím Národního elektronického nástroje pod ID: N006/21/V00008446 (dále jen „veřejná zakázka“) dne 29. 6. 2021 kupní smlouvu, jejímž předmětem je dodávka ICT techniky, konkrétně dodávka PC, notebooků včetně příslušenství a monitorů, v NPÚ vedenou pod č.j.: NPU-310/47537/2021 (dále jen „kupní smlouva“). Předmět kupní smlouvy je blíže specifikován přílohou č. 1 kupní smlouvy -  Specifikace. 

2. Tato kupní smlouva nabyla účinnosti dne 30. 6. 2021, lhůta pro dodání plnění byla stanovena dle čl. IV. odst. 1  do 35 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, tj. do 4. 8. 2021. 

II. Předmět dodatku

1. Strany se dohodly na změně kupní smlouvy, a to z důvodů uvedených níže.

2. V průběhu lhůty pro dodání plnění obdržel NPÚ žádost prodávajícího o prodloužení lhůty pro dodání vybraných částí předmětu plnění kupní smlouvy. Žádost prodávajícího tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3. Dle informací prodávajícího i jeho dodavatele došlo k  nedostupnosti některých požadovaných komponentů, které tvoří součásti předmětu plnění kupní smlouvy. Nedostatek komponentů nebylo při uzavírání smlouvy stranami možné předvídat, převážná část ujednaného plnění byla ve lhůtě předána. V souladu s §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vznikla pro zbylou část předmětu plnění kupní smlouvy kvůli nastalé situaci na trhu potřeba prodloužení lhůty pro dodání.

4. Výše uvedené smluvní strany si proto s ohledem na okolnosti uvedené v článku II., odst. 2 a 3 tohoto dodatku ujednaly následující prodloužení lhůty pro dodání:
Pro položky č. 2021-1-NB03-1NPU-2 se prodlužuje lhůta pro dodání  do 30. 9. 2021
Pro položky č. 2021-1-NB03-1NPU-3 se prodlužuje lhůta pro dodání do 31. 8. 2021.
Pro položky č. 2021-1-NB02-1NPU se prodlužuje lhůta pro dodání do 10. 12. 2021.
Pro položky č. 2021-1-NB02-1NPU-2 se prodlužuje lhůta pro dodání do 2. 12. 2021.

5. Ostatní ujednání kupní smlouvy zůstávají beze změn.


III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Povinnost uveřejnění zajistí kupující. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a že neuzavírají jej v tísni a že vzájemné plnění není v hrubém nepoměru, a zavazují se k jejímu plnění, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Žádost prodávajícího o prodloužení termínu dodání s odůvodněním změny situace na trhu, součástí je i vyjádření výrobce.




V Praze dne							V Plzni dne

za kupujícího:							za prodávajícího:



……………………………………………….					……………………………………………….

v z. Mgr. et Mgr. Petr Spejchal					Mgr. Pavel Skořepa		
první náměstek generální ředitelky				jednatel společnosti

Ing. arch. Naděžda Goryczková
generální ředitelka
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