č.j. 2021/4060/NM
TAMTAM Development s.r.o.
se sídlem Český Brod, Na Křemínku 1110, PSČ: 282 01
zastoupené Ing. Pavlem Havránkem
IČ: 24132918, DIČ: CZ24132918
(dále jen „zhotovitel“)

a

Národní muzeum, 
příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listina č. j. 17461/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků
sídlo: Praha 1, Václavské nám. 68, PSČ: 115 79
zastoupené: RNDr. Ing. Ivo Mackem, ředitelem Přírodovědeckého muzea
IČ: 00023272, DIČ: CZ 00023272
(dále jen „objednatel“)


DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 191464

I.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly, že článek II. odstavec 1 se mění: 
Činnost uvedenou v Čl. I. odst. 1 této smlouvy provede zhotovitel v tomto časovém rozmezí:
a) zahájení prací: dnem podpisu smlouvy
b) dokončení prací: 19. 8. 2021
2. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednavatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek.




	V …………….. dne
	
	V Praze dne

	


	
	

	Ing. Pavel Havránek
TAMTAM Development s.r.o.
(zhotovitel)
	
	RNDr. Ing. Ivo Macek 
Národní muzeum
(objednavatel)
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