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Smluvní strany:  
 

škola: Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor 

sídlo: Komenského 1670,  Tábor 
IČO: 60061863 

DIČ:  

číslo účtu:  ČSOB 

jednající prostřednictvím: Ing. Marcela Gause, ředitele školy 

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“) 
a 

společnost: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. 
sídlo: Chýnovská 2486/24,  Tábor 
IČO: 44797958 

DIČ:  

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou 

značkou (oddíl, vložka) oddíl C, vložka 3645 

číslo účtu:  

bankovní spojení: Komerční banka Tábor 

jednající prostřednictvím:  Antonín Fišer, jednatel společnosti 

 

Dodatek č. 3 
k Smlouvě o dílo č. 07/2020/21ze dne 17.08.2020 resp. 20.08.2020 na stavbu 

„Snížení energetické náročnosti SPŠ strojní a stavební Tábor 
– objekt Martina Koláře“ 

Smluvní strany se dohodly na změně předmětné smlouvy takto:  

1. na úpravě čl. VI Doba provádění díla takto: 

Dohodou smluvních stran je prodloužen termín dokončení díla o 45 dní od nabytí právní moci územního 
souhlasu na tepelná čerpadla, plynové kotle včetně základové desky.  

 

Ostatní ujednání beze změn. 
 

 

Závěrečná ustanovení 
1. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku včetně jejich příloh a s celým 
obsahem smlouvy souhlasí.  

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv.   

 

 

V Táboře, dne 05.08.2021 V Táboře, dne  05.08.2021 

Objednatel: Zhotovitel: 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

Ing. Marcel Gause – ředitel  
……………………………………………… 

Antonín Fišer – jednatel  
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