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spis: 240-2017


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

který uzavřeli

Město Svitavy

IČ: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem Svitavy, T.G.Masaryka 5/35, PSČ 568 02

zastoupené xxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím odboru životního prostředí Městského úřadu Svitavy, na základě usnesení Rady města Svitavy č. 10/E/6 ze dne 22.4.2013
(dále též jako objednatel)

a

„Agroprojekce Litomyšl, spol. s r. o.“

zastoupená jednatelem společnosti Ing. Jaroslavem Jakoubkem

sídlo: Rokycanova 114, Vysoké Mýto 566 01

IČ: 64255611

zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka 8321, registrace dne 13.7.1995

(dále též jako zhotovitel)

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 24.10.2016 Smlouvu o dílo ohledně provedení díla „Poldr č. 2 nad silničním obchvatem I/43“ (dále jen „Smlouva o dílo“). 
V rámci přípravy díla bylo při identifikaci vlastníků a stanovení záboru pro provedení díla zjištěno, že část pozemků, na kterých má dojít k výstavbě poldru, je zatíženo zástavním exekutorským právem, věcným břemenem, zástavním právem, předkupním právem, případně  omezením dispozičních práv. S ohledem na tyto skutečnosti nebude možné z časových důvodů zajistit získání souhlasů majitelů dotčených pozemků tak, aby mohl zhotovitel díla  v termínu do 31.3.2017 podat žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu. Z tohoto důvodu bude upraven termín plnění díla. Zároveň dochází ke změně názvu stavby. 

B.

Z důvodů shora uvedených uzavírají strany tento dodatek ke Smlouvě o dílo:
-
stávající znění odstavce 1.2. článku 1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Dílem je zpracování projektové dokumentace stavby „Suchá nádrž č. 4 nad silničním obchvatem I/43“ (dále jen „stavba“) pro územní řízení (dále jen „DUR“), přičemž stavba je vyznačena v příloze č. 1 této smlouvy. Předmětem díla není obstarání podkladů a vyřízení územního řízení.
· stávající znění bodu 2.1. článku 2. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
Zhotovitel se zavazuje, že zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí včetně projednání provede v termínu do 30.6.2017. 

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

C.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost a závaznost originálu.

Doložka podle ustanovení § 41 zákona o obcích: 

O uzavření dodatku rozhodl odbor životního prostředí Městského úřadu Svitavy na základě Směrnice Rady města Svitavy č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválené radou města dne 6.9.2016, usnesení č. 31/B/2.
Ve Svitavách dne 10. března 2017
Za objednatele : 

Za zhotovitele :

………..………………………………
…..……………………………………

xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx 


vedoucí odboru životního prostředí
jednatel 


 Městského úřadu Svitavy
                          „Agroprojekce Litomyšl, spol. s. r. o.“
2

