
  

 

Soupis provedených prací ZL č.1 05/2021 
Zhotovitel: TERMOCON s.r.o. 

 IČO 25001451 
Investor:  Město Slaný 

Velvarská 136, 274 53 Slaný, IČo 00234877 
Název akce: „Stavební úpravy bytového objektu, ul. Vikova 274, Slaný“ 
Střešní konstrukce 
- odpočet výškového vyrovnání stropních panelů z důvodu nepotřeby realizace. Stropní panely 
jsou ve skutečnosti v přibližně stejné výškově.  
- záměna povlakové krytiny z modifikovaného asfaltového pásu za PVC folii Dekplan 76 se všemi 
náležitostmi z důvodu požadavku vyplívajícího ze zjištěného stavu stropní konstrukce na 
paroporpustnost.  
- Odpočet oplechování atik, které bude nahrazeno také fólií. 
 
Parapety 
- záměna oplechování parapetů z lakovaného Pz plechu za parapet AL lakovaný s parapetními 
koncovkami AL z důvodu vyšší životnosti 
 
Lodžie 
- záměna podlah litých epoxidových za podlahy keramické s hydroizolační stěrkou. Technologie 
zaměněna z důvodu možného pohybu panelů lodžií a možnosti vytvoření prasklin v lité stěrce. U 
keramických podlah s hydroizolační stěrkou je životnost delší. 
 
 
 
 
 
 
Cena méněprací bez DPH : 
 

- 655 009,77 Kč 

Cena víceprací bez DPH : 
 

845 617,56 Kč 

Výsledná cena bez DPH :   
 

       190 607,79  Kč 
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