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Technický list změny č. 1 (TLZ)
	TLZ č./verze:
	1. 

	Datum předložení TLZ:
	9.1.2021



	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	2020/0010

	Ze dne:
	10. 6. 2020



	Projekt registrační číslo:
	U21 – Kvalitativní infrastruktura
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560

	Stavba:
	Stavební úpravy vnitřních prostor PF UJEP - 2020/0010

	Objekt:
	UJEP – Pedagogická fakulta



	Název změny:
	Změna rozsahu výměny dveřních zárubní



	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	PD předpokládala nutnost výměny veškerých dveřních zárubní dotčených stavbou.
Při provádění stavby bylo zjištěno že stav stávajících zárubní nebrání jejich ponechání a je nutno provést pouze obnovu zárubní.

§ 222 - odst. (4)
Změna ze strany investora

	Popis změny: 

	Změnový list řeší změnu v rozsahu výměny dveřních zárubní.
Na ponechaných zárubní bude provedena repase pro osazení nových dveřních křídel a obnova nátěrů.
Obnova nátěrů bude provedena po odstranění stávajících nátěrů.

	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	Bez Připomínek

	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	ASŘ – Vnitřní dispozice
DEM – Bourací práce

	Přílohy:  

	1. Oceněný soupis prací

	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	

	Orientační cenový dopad (bez DPH):
	Odpočet:
	-56 568,07Kč 

	
	Přípočet:
	13 631,85Kč 

	
	Celkem:
	-42 936,22Kč 

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	 1

	
	
	
	
	

	 
 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	XXX
	
	
	

	Za TDI:
	XXX
	
	
	

	Za projektanta:
	XXX
	
	
	

	Za zhotovitele:
	[bookmark: _GoBack]XXX
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