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[bookmark: _Hlk55222423]SMLOUVA O DÍLO č. 2020/0010 ze dne 9. 6. 2020

Stavební úpravy vnitřních prostor PF UJEP

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016_0002560
U21 - Kvalitní infrastruktura 
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Dodatek č. 1

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:
	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
Zastoupená:		doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem
Se sídlem:			Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
IČO:			44555601
DIČ:			CZ44555601
Bankovní spojení:		ČSOB, a.s., pobočka Ústí nad Labem
Číslo účtu:		260112295/0300
Pověřen podpisem této smlouvy: doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor
Ve věcech technických je oprávněna jednat: XXX 
(dále jen „Objednatel“)
a
Stavební MST s.r.o.	
Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, Sp. Zn. C40994
Se sídlem: 		Děčín XXIV - Krásný Studenec 200, PSČ 405 02, Děčín
IČO: 			068 33 896
DIČ: 			CZ06833896
Zastoupený: Bc. Michalem Suchým, jednatelem
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXX
Bankovní spojení:		XXX
Číslo účtu:		XXX
(dále jen „Zhotovitel“)












I. 

Smluvní strany uzavřely dne 9. 6. 2021 Smlouvu o dílo č. 2020/0010, jejímž předmětem je investiční akce Stavební úpravy vnitřních prostor PF UJEP - 2020/0010 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.





II. 


Účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně smluvního vztahu založeného Smlouvou prostřednictvím Dodatku č. 1.

Změna smluvního závazku je realizována z důvodu nových skutečností, které nebyly Smluvním stranám známy v průběhu zadávacího řízení na uzavření Smlouvy, kdy se jedná o nezbytné změny popsané v technických listech změny, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. 

Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 v dobré víře, že uvedené změny Smlouvy jsou změnou nepodstatnou ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

Změny popsané v technických listech změny (č. 01 až 10) představují nepodstatnou změnu ve smyslu § 222 ZZVZ, když se jedná o zlepšení technického řešení Díla Zhotovitele v těch částech Díla, které nebyly předmětem hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení, ani neměly na hodnocení přímý vliv. Nejedná se tak o změnu zadávacích podmínek, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, ani se nejedná o změnu, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 


III. 
Předmět dodatku
1) Smluvní strany se dohodly, že zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy a dopady do smluvních ujednání uvedených ve Smlouvě jsou uvedeny v Technických listech změny, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Nedílnou součástí technických listů změn je dále Oceněný výkaz výměr dodatečných prací, který tvoří vždy jejich přílohu. 


2) Čl. III. Cena a platební podmínky odst. 1 Dohodnutá cena za dílo se mění, vypouští se a nahrazuje se novým odst. v tomto znění:

1. Dohodnutá cena za dílo činí celkem:
Cena bez DPH	15 069 252,34 Kč 
(slovy: patnáct milionů šedesát devět tisíc dvě stě padesát dva korun českých třicet čtyři haléřů)

DPH:	3 164 542,99	Kč
(slovy:	tři miliony jedno sto šedesát čtyři tisíc pět set čtyřicet dva korun českých devadesát devět haléřů)
	
Cena s DPH: 18 233 795,33 Kč
(slovy:	osmnáct milionů dvě stě třicet tři tisíc sedm set devadesát pět korun českých třicet tři haléřů)



IV. 
Ostatní ujednání

1) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.




2) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Dvě vyhotovení dodatku obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.




3) Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 1 provede Objednatel.




4) Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek č. 1 uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran.




5) Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) osobou, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv a proti uveřejnění Dodatku č. 1 nemají žádných námitek. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly, že žádná z informací, které jsou obsaženy v Dodatku č. 1, není obchodním tajemstvím či citlivou informací, které by bylo třeba před zveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv znečitelnit. Uveřejnění Dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv zajistí Objednatel do 15 dnů od jeho uzavření.






6) Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: 	Technický list změny č. 01 vč. oceněného výkazu výměr 
			Technický list změny č. 02 vč. oceněného výkazu výměr
Technický list změny č. 03 vč. oceněného výkazu výměr
Technický list změny č. 04 vč. oceněného výkazu výměr 
			Technický list změny č. 05 vč. oceněného výkazu výměr
Technický list změny č. 06 vč. oceněného výkazu výměr 
Technický list změny č. 07 vč. oceněného výkazu výměr 
			Technický list změny č. 08 vč. oceněného výkazu výměr
Technický list změny č. 09 vč. oceněného výkazu výměr
Technický list změny č. 10 vč. oceněného výkazu výměr



	
V Ústí nad Labem dne 5.8.2021

	
V Ústí nad Labem dne …………………..



	……………………………………..
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem
doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D.
rektor
	……………………………………..
Stavební MST s.r.o.
Bc. Michal Suchý, jednatel
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