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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. 53/2021/OMM ze dne  

29. 06. 2021 
 
 

1. Smluvní strany 
 

Objednatel: 
 
Město Kopřivnice 
Adresa:   Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice 
Zastoupeno:  {anonymizováno}, vedoucím odboru majetku města 
IČ:   00298077 
DIČ:    CZ00298077 
Bankovní spojení:  ČS, a.s., 
č. účtu:   {anonymizováno} 
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
 
{anonymizováno}, vedoucí OTS  -  tel. 556 879 664, 737 206 776 
                                                  e-mail: milos.sopuch@koprivnice.cz  
{anonymizováno}, referent OTS   - tel. 556 879 676, 731 681 801 
                                                   e-mail: daniela.koricanska@koprivnice.cz                     
 
(dále jen „objednatel“) 
 
Zhotovitel: 
 
KOVOK KOPŘIVNICE, s.r.o. 
Adresa:   Mniší 230, 742 21 Kopřivnice - Mniší 
Zastoupeno:  {anonymizováno}, jednatelem společnosti  
IČ:    27792749 
DIČ:    CZ27792749 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.  
č. účtu:   {anonymizováno} 
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
 
{anonymizováno} – tel. 733 641 407, e-mail: libor.bjacek@kovok.cz 
 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
 
 

2. Základní ustanovení 
 
1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 06. 2021 Smlouvu o dílo na stavbu „Dodávka a montáž 

rampy a zastřešení vstupu – Impax – Školní 890, Kopřivnice“ (dále jen „smlouva“) 

2. Předmětem smlouvy je demontáž stávající rampy, odvoz a likvidace odpadu, výroba, 
dodávka a montáž pochůzí rampy a zastřešení vstupu. 

3. V průběhu provádění díla došlo ke skutečnostem, které byly ovlivněny nepředvídatelnými 
komplikacemi v dodávkách materiálu, potřebného k výrobě.  
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4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o dílo č. 53/2021/OMM ze dne 29. 06. 2021.  

 

3. Předmět dodatku  
 
1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 4. Doba a místo plnění Smlouvy 

o dílo, a to tak, že se text čl. 4 odst. 2 ve znění: 
 
„Ukončení a předání (provedení) kompletního díla nejpozději do: 09. 08. 2021“ 
 
nahrazuje textem: 
 
„Ukončení a předání (provedení) kompletního díla nejpozději do: 15. 09. 2021“ 

 
 

4. Závěrečná ustanovení  
 
1. Dodatek č. 1 nabude platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru 
k uveřejnění objednatel. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě i zhotovitel jedno 
vyhotovení.  

 

 

 

  V Kopřivnici dne 30.7.2021     V Kopřivnici dne 3.8.2021 
 
 
 
  Za objednatele:       Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
  {anonymizováno}                 {anonymizováno} 
  vedoucí OMM                  jednatel společnosti 
 
 
 
 


