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Požadavek na změnu (RfC) Z31968

A – VĚCNÉ ZADÁNÍ 
Základní informace
	ID PK MZe[endnoteRef:1]: [1:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	037



	Název změny[endnoteRef:2]: [2:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	Integrace DP G.2.b. na RDM

	Datum předložení požadavku:
	2021
	Požadované datum nasazení:
	30.9.2021



	Kategorie změny[endnoteRef:3]: [3:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☒     Urgentní  ☐
	Priorita[endnoteRef:4]: [4:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☒  Střední  ☐   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☒       
	Zkratka[endnoteRef:5]:  [5:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	ISND

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní ☒   Zlepšení ☐   Bezpečnost ☐

	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☐  Bezpečnost  ☐  Zlepšení  ☐  Obnova  ☐



	Role
	Jméno 
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Žadatel:
	Tomáš Krejzar
	16220
	221 812 677
	tomas.krejzar@mze.cz

	Metodický / věcný garant:
	Lenka Kratochvílová
	16221
	727 822 017
	lenka.kratochvilova2@mze.cz

	PM:
	Nikol Janušová
	11151
	221812777
	nikol.janusova@mze.cz

	Technický garant:
	nepřidělen
	---
	---
	---

	Oprávněná osoba dle smlouvy za MZe:
	Vladimír Velas
	11151
	607 514 370
	vladimir.velas@mze.cz

	Poskytovatel / dodavatel:
	xxx
	O2 IT Services s.r.o.
	xxx
	xxx



	Smlouva č.[endnoteRef:6]: [6:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci, níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	679-2019-11150 (S2019-0067)
	KL:
	HR - 001



Stručný popis a odůvodnění požadavku
Popis požadavku
V rámci požadavku bude realizována integrace DP G, podtitulu G.2.b.1. na registr de minimis (RDM) za účelem plnění zákonné povinnosti o vkládání poskytnuté podpory de minimis do RDM.
Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)
Změna je požadována na základě přijaté novely nařízení vlády č. 30/2014 Sb., která s účinností od 1.7.2020 zavedla nový předmět příspěvku v rámci DP G, G.2.b.1. „Finanční příspěvek na chladicí zařízení pro ulovenou zvěř“, poskytovaný v režimu de minimis podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (§ 41d odst. 2 písm. a) nařízení vlády). V souladu s  § 3a odst. 4 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, musí poskytovatel do 5 pracovních dnů ode dne poskytnutí podpory zaznamenat podporu malého rozsahu do centrálního registru. V objemu současné administrace nelze plnění povinnosti zajistit ručním vkládáním podpor.

Rizika nerealizace
Nedojde-li k realizaci požadavku, půjde zákonná povinnost splnit pouze ručním zadáváním podpor do RDM, což s ohledem na celkově administrované počty žádostí krajskými úřady (v roce 2020 kolem 23 tisíc žádostí) a očekávaný zájem o podporu v rámci podtitulu G.2.b.1. zabrání výplatě podpor do konce kalendářního roku. Navrhovaná integrace současně pomůže předcházet porušování popsané zákonné povinnosti a s ní spojenému riziku správních řízení vedených s poskytovatelem a pokut dle zákona 215/2004 Sb.

Podrobný popis požadavku
Požadavek spočívá v integraci ISND a RDM pro předmět příspěvku „Chladící zařízení pro ulovenou zvěř“ (identifikace G.2.b.1.), která umožní jednoduchý zápis udělené podpory de minimis do RDM bez nutnosti ručního zápisu údajů o poskytnutých podporách požadovaných uvedeným zákonem a jeho prováděcí vyhláškou (V č. 298/2020 Sb., o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu, a o postupu při jejich zaznamenávání). V ideálním případě by měla integrace umožnit i hromadné vkládání údajů.

Údaje o udělených podporách budou do RDM zaznamenávat jednotlivé krajské úřady s ohledem na definici pojmu „poskytovatel“ v zákoně o veřejné podpoře (poskytovatelem podpory malého rozsahu ten, kdo rozhoduje o poskytnutí podpory malého rozsahu). Přestože rozhodnutí jsou vydávána krajskými úřady v přenesené působnosti podle lesního zákona, jedná se nadále o prostředky státního rozpočtu a „skutečným“ poskytovatelem podpor je tak Ministerstvo zemědělství. Tento nesoulad je nutné řešit průvodní informací k zaznamenaným podporám do registru např. v rámci účelu podpor o tom, že se jedná o prostředky státního rozpočtu. Konkrétní podoba řešení bude konzultována s dodavatelem v průběhu realizace požadavku.


Dopady na IS MZe
(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).
Na provoz a infrastrukturu
Bez dopadů.
Na bezpečnost
Bez dopadů.
Na součinnost s dalšími systémy
Bez dopadů.
Požadavky na součinnost AgriBus
(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (Request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)
Bez požadavků.
Požadavek na podporu provozu naimplementované změny
(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)
Součástí smlouvy.
Požadavek na úpravu dohledového nástroje
(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)
Bez požadavků.
Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:7] [7:  Vyplní Change koordinátor. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 

	ID
	Dokument
	Formát výstupu (ano/ne)
	Garant[endnoteRef:8] [8:  Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu a podpory technologií (OPPT).] 


	
	
	el. úložiště
	papír
	CD
	

	1. 
	Analýza navrhnutého řešení
	
	
	
	

	2. 
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[endnoteRef:9] [9:  Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.] 

	ano
	
	ano
	

	3. 
	Testovací scénář, protokol o otestování
	ano
	
	ano
	Kratochvílová

	4. 
	Uživatelská příručka
	ano
	
	ano
	Kratochvílová

	5. 
	Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace)
	ano
	
	ano
	OKB, OPPT[endnoteRef:10] [10:  OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií] 


	6. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	ano
	
	ano
	Provozní garant

	7. 
	Webové služby + konzumentské testy
	
	
	
	

	8. 
	Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[endnoteRef:11] [11:  Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.] 

	
	
	
	


V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem:xxx 
Dohledové scénáře jsou požadovány, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroj. 
U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.
Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem:      xxx 
        
Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu. 

Základní milníky
	Milník
	Termín

	T1 = Termín objednání = zahájení plnění
	

	T4 = Nasazení plnění na testovací prostředí ISND včetně předání dokumentace
	17.9.2021

	T5 = Nasazení plnění na produkční prostředí ISND
	30.9.2021



Přílohy
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1. Návrh konceptu technického řešení  
Předmětem plnění dle tohoto PZ (tzn. požadavku na změnu SW) je požadované doplnění funkcionalit ISND pro administrování předmětu G.2.b.1. v režimu RDM v rozsahu objednatelem předaných podkladů. 
V detailu dotace přibude záložka „De Minimis“ se stejným formulářem, jako mají jiné DP s vazbou na RDM (s využitím technologie X-FORMS). Tento obrazovkový formulář bude upraven tak, aby zohledňoval přechod ze služeb RDM_INF01A a RDM_POI01A na novější (aktuální) služby 
RDM_INF01C a RDM_POI01B. Obrazovkový formulář „De Minimis“ oprávněný uživatel ISND vyplní ve stavu žádosti Požadováno (z písemných podkladů od žadatele, dle vyjádření garantů). Údaj "Oblast RDM" bude nastaven defaultně na "Ostatní", dle vyjádření garantky Kratochvílové. Na formuláři „Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis“ bude u „standardních“ dvojic checkboxů „Výše uvedené změny ...“ (týkajících se propojených podniků, spojení či rozdělení podniků) defaultně vyplněn checkbox „nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu“. 
Přiznávání žádosti bude probíhat pouze na záložce Dotace, pomocí současného tlačítka Převzít. Použití tlačítka Převzít provede nejprve současné přiznání s krácením dle nastavených přiznaných sazeb a následně přiznání dle RDM. Tedy, že z RDM se získá zůstatek pro oblast Ostatní a dle aktuálního kurzu se provede zkrácení částky u předmětu G.2.b.1. na maximální zůstatek dle RDM. Zůstatek z RDM bude po převodu na koruny zaokrouhlen na haléře dolů (tzn. částka G.2.b.1 bude na 2 desetinná místa). O zkrácení bude uživatel informován na formuláři dotace u daného předmětu. 
Po přiznání se uživateli zobrazí informace, že proběhlo přiznání dle aktuálního kurzu a zůstatku dle RDM a je vhodné přiznanou částku do RDM co nejdříve odeslat. (Podpora pro odesílání údajů do RDM bude v ISND analogická, jako mají jiné DP s vazbou na RDM, na záložce De minimis bude tlačítko "Odeslat do RDM", které bude využívat aktuální služby RDM_POI01B.) Odesílání „korunové“ částky do RDM bude také na dvě desetinná místa (na haléře) a tato částka bude zcela shodná s výše uvedenou přiznanou částkou zkrácenou na maximální zůstatek dle RDM (mechanismus odesílání částky do RDM bude využit stávající, jako mají jiné DP s vazbou na RDM). Odesílání do RDM bude probíhat ze záložky „De minimis“ z detailu žádosti, příslušným tlačítkem „Odeslat do RDM“. Na záložce De minimis nebude tlačítko „Přiznat dle RDM“, aby omylem nedocházelo k opětovnému přiznání s kurzem jiného dne. 
Tato implementace bude podporovat i hromadné přiznávání ze seznamu žádostí.
Uživatelská příručka ISND bude doplněna o tuto novou funkcionalitu (proces administrování ve vazbě na RDM) v rámci DP G.
Bude vytvořen testovací scénář. Případné připomínky z testování budou vypořádány obvyklou formou akceptace vypořádání připomínek, případné a dodatečné požadavky budou řešeny standardně. 
Při přiznávání většího počtu žádostí může z důvodu časové prodlevy získávání informací z RDM docházet k timeoutu, který způsobí, že se uživatel nedozví zprávu o ukončení operace. Dodavatel předpokládá, že ladění „hromadného přiznávání souvisejícího s vazbou DP GH na RDM“ formou např. omezení max. počtu žádostí pro tuto hromadnou operaci se bude řešit v rámci dodatečných požadavků.
Každé dodatečné doplnění a upřesnění zadání nebo změna schváleného návrhu technického řešení může vyvolat změnu původně zamýšleného technického řešení s dopadem na pracnost a realizační termíny, resp. harmonogram. Takto uplatněné dodatečné požadavky na změnu budou realizovány standardním způsobem na základě zadání, nabídky a objednávky v rámci změnového řízení tohoto požadavku (PZ/RfC).
Předmětem plnění dle tohoto PZ není následující:
1. Analytický dokument Specifikace (jednak není požadován, jednak jsou doplňované funkcionality velmi podobné existujícím případům použití vazby ISND na RDM, viz např. RFC_ NO031 (M.1.4/19)).
2. Odladění hromadného odesílání do RDM.
3. Implementování podpory „vazby G.2.b.1 na RDM“ do MpŽ.
MZe může v dalším „návazném“ RfC nechat řešit implementování „formuláře čestného prohlášení žadatele dle RDM“ už do MpŽ (s ujasněnými atributy týkajícími se např. validace propojených podniků na ARES, aj.), čímž by došlo ke snížení administrativní zátěže pracovníků KÚ, kteří nyní budou muset pro cca stovky žádostí přepisovat do ISND písemný „formulář čestného prohlášení žadatele dle RDM“.".
1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
V souladu s podmínkami smlouvy č. 679-2019-11150.
1. Dopady do systémů MZe
2. Na provoz a infrastrukturu
(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru – otevřete dvojklikem.)     xxx
Nepředpokládají se.
2. Na bezpečnost
Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:
	Č.
	Oblast požadavku[endnoteRef:13] [13:  Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.] 

	Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[footnoteRef:1] [1:  Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.] 

	Bez dopadu

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	Bez dopadu

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[footnoteRef:2] [2:  Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.] 

	Bez dopadu

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	Bez dopadu

	5. 
	Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	Bez dopadu

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	Bez dopadu

	7. 
	Integrita – kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	Bez dopadu

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	Bez dopadu

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	Bez dopadu

	10. 
	Řízení – konfigurace změn 3.4.5.[footnoteRef:3] [3:  Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).] 

	Bez dopadu

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	Bez dopadu

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	Bez dopadu

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	Bez dopadu



Nepředpokládají se.
2. Na součinnost s dalšími systémy
Nepředpokládají se.
2. Na součinnost AgriBus
Nepředpokládají se.
2. Na dohledové nástroje/scénáře[endnoteRef:14] [14:  Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.] 

Nepředpokládají se.
2. Ostatní dopady
(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)
1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	MZe
	Ověření kvality plnění v testovacím prostředí.

	MZe
	Akceptace plnění v testovacím prostředí a rozhodnutí o termínu nasazení změn do produkčního prostředí – RTP.


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

1. Harmonogram plnění[endnoteRef:15] [15:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Milník
	Termín

	[bookmark: _Hlk78443776]Termín objednání = zahájení plnění
	T1

	Implementace + RTT
	T2 = T1 + 30 prac. dnů

	Ověření kvality plnění garantem a předání případných připomínek
	T3

	Vypořádání případných připomínek objednatele
	T4 = T3 + 10 prac. dny

	Případný retest, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP 
	T5

	RTP (po akceptaci při nejbližší schválené odstávce)
	Dle schválení RTP objedn.



Harmonogram nezohledňuje realizaci případných dodatečných požadavků (DoPZ), které je možné realizovat po ukončení původního, objednaného rozsahu plnění.
S výjimkou činnosti „Implementace + RTT“ lze dobu trvání ostatních činností zkrátit nebo realizaci oddálit, bude-li to dohodnuto na projektové úrovni. Důvodem může být např. upřednostnění realizace jiných požadavků, objednaných po tomto PZ/RfC. 
Harmonogram v této nabídce platí, bude-li realizace objednána u dodavatele do 30.7.2021. Při pozdějším objednání, na základě písemného požadavku objednatele, dodavatel upřesní nové realizační termíny, a to do 5 dnů od obdržení objednávky.

4 Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:16] [16:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk78445284][bookmark: _Hlk78445083]
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	23,13
	226 139,38
	273 628,64

	Celkem:
	23,13
	226 139,38
	273 628,64



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

5 Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát   (CD, listinná forma)

	01
	Cenová nabídka
	Listinná forma

	
	
	




6 Podpisová doložka
	Název Dodavatele / Poskytovatele
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:17] [17:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Datum a podpis

	O2 IT Services s.r.o.
	[bookmark: _GoBack]xxx
	





C – SCHVÁLENÍ REALIZACE POŽADAVKU Z31968
	ID PK MZe[endnoteRef:18]: [18:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	037



1. Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC. 
Dle části B bod 3,2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[footnoteRef:4]: [4:  Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.] 

	Č.
	Oblast požadavku
	Realizovat
(ano ☒ / ne ☐)
	Upřesnění požadavku

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.
	☐	

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	☐	

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.
	☐	

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	☐	

	5. 
	 Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	☐	

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	☐	

	7. 
	Integrita – kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	☐	

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	☐	

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	☐	

	10. 
	Řízení – konfigurace změn 3.4.5.
	☐	

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	☐	

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	☐	

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	☐	



2. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):
V souladu s podmínkami smlouvy č. 679-2019-11150.

3. Požadavek na součinnost
	Útvar / Dodavatel
	Popis požadavku na součinnost
	Odpovědná osoba

	16221
	Garant
	Lenka Kratochvílová

	
	
	


(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

4. Harmonogram realizace[endnoteRef:19] [19:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	T1 = Termín objednání = zahájení plnění
	

	T4 = Nasazení plnění na testovací prostředí ISND včetně předání dokumentace
		
17.9.2021

	T5 = Nasazení plnění na produkční prostředí ISND
	30.9.2021


[bookmark: _Ref31623420]
5. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:20] [20:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH:
	v Kč s DPH:

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	23,13
	226 139,38
	273 628,64

	Celkem:
	23,13
	226 139,38
	273 628,64



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)
6. Posouzení
Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci. 
	Role
	Jméno
	Datum
	Podpis/Mail[endnoteRef:21] [21:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.] 


	Bezpečnostní garant
	Karel Štefl
	29.07.2021
	e-mail/bez připomínek

	Provozní garant
	Oleg Blaško 
	28.07.2021
	e-mail/bez připomínek


(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Change koordinátor rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)


7. Schválení
Věcný garant svým podpisem potvrzuje svůj požadavek na realizaci změny za cenu uvedenou v bodu  5 - Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení.
	Role
	Jméno
	Datum a podpis

	Žadatel
	Tomáš Krejzar
	

	Věcný/Metodický garant
	Lenka Kratochvílová
	

	Oprávněná osoba dle smlouvy
	Vladimír Velas
	


(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)
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