Zadavatel: Psychiatrická nemocnice Jihlava 

Název akce: „Psychiatrická nemocnice Jihlava – Oprava střechy pavilonu 8 a Oprava střechy výměníku“

Dodatek č.1 
SML – 0086/21
Smlouvy o dílo
SML – 0032/21
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
I. SMLUVNÍ STRANY
I.1. Objednatel:
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Sídlo:
Brněnská 455/54, 586 24 Jihlava

Zastoupený:
MUDr. Dagmar Dvořáková, ředitelka 

IČO:
00600601

DIČ:
CZ00600601

Peněžní ústav:
Česká národní banka

Číslo účtu:
33936681/0710

I.2. Zhotovitel:
M&H STAVITELSTVÍ, s.r.o.
Sídlo firmy:

    Přerovského 126/6, 674 01 Třebíč
Zápis v OR:
vedeného KS v Brně, oddíl C, vložka 71621
Zastoupený:
Liborem Šedou, jednatelem


IČO:
29292867
DIČ:
CZ29292867


Peněžní ústav:
xxxxx
Číslo účtu:
xxxxx
I.3. V technických věcech jedná:
· za objednatele:
Bc. Stanislav Fejt, investiční technik

e-mail: s.fejt@pnj.cz
· za zhotovitele:
Libor Šeda

                            e-mail: info@mhstavitelstvi.cz
II.      PŘEDMĚT DODATKU
II.1.
Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou dne 26.4.2021 uzavřely smlouvu o dílo SML-0032/21 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést svým jménem a na vlastní odpovědnost kompletní stavební a dodavatelské práce dle zadávací dokumentace: 

  „Psychiatrická nemocnice Jihlava – Oprava střechy pavilonu 8“ a ,,Oprava střechy  
   výměníku“
II.2.  Ve smyslu ustanovení II.5., II.6. a IV.2. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změnách předmětu díla z důvodu dodatečných stavebních úprav vyžádaných objednatelem.
II.3.  Odsouhlasené změny předmětu díla (vícepráce) jsou zapsány ve stavebním deníku v zápisech z kontrolních dnů a příloze tohoto Dodatku č.1 obsahujícím vyjádření technického dozoru, kde jsou vícepráce zdůvodněny včetně změn materiálů (srov. čl. II. 6 smlouvy). Návrhy oprav nosných konstrukcí, hromosvodné soustavy, elektroinstalace a souvisejících stavebních úprav byly konzultovány s autorem projektové dokumentace Ing. arch. Karlem Roseckým. V průběhu stavebních prací došlo k odsouhlasení změn v položkových rozpočtech stavby a zápočtu skutečně provedených prací specifikované v Rekapitulaci objektů stavby ze dne 22.6.2021, která je přílohou Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo. 
II.4.
Zhotovitel nepožaduje prodloužení termínu dokončení díla s ohledem na požadované a odsouhlasené změny předmětu díla.  Smluvní strany konstatují, že podle smlouvy žádná z nich na sebe nepřevzala nebezpečí podstatné změny okolností, a dohodly se s ohledem na nárůst cen vstupních komponentů v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo a ustanoveními občanského zákoníku (§1765 odst. 2, § 2620 odst. 2, § 2622) na změně ceny za dílo, jak následuje.
II. 5
Pro stanovení ceny (obvyklé) aplikovaly smluvní strany cenové ujednání uvedené v článku IV.2 smlouvy (položky neobsažené v základním rozpočtu, resp. v nabídce, specifikace materiálů).
III.     CENA ZA DÍLO
III.1.  Cena prací dle tohoto Dodatku č.1 je sjednaná jako cena nejvýše přípustná, platná po celou
dobu výstavby. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění 

položkového rozpočtu (Příloha č.1). Celková cena za splnění předmětu smlouvy o dílo včetně   Dodatku č. 1 smlouvy je stanovena, pokud mezi objednatelem a zhotovitelem nebude dohodnuto jinak, takto:
          Cena díla dle SOD bez DPH:
3 377 744,40 Kč 
          Cena Dodatku č. 1 bez DPH:
631 810,85 Kč
          Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 bez DPH:
4 009 555,25 Kč
          DPH:
842 006,60 Kč 
          ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 s DPH:
4 851 561,85 Kč

  IV.      FINANCOVÁNÍ
  IV.1.
Provedené vícepráce budou zhotovitelem fakturovány a objednatelem uhrazeny po  
            dokončení prací a převzetí díla.
  V.      ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
  V.1.   Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele 
            a jeden pro zhotovitele.
  V.2.   Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny a nemění se.
  V.3.   Účastníci Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním      

            úkonům a že se řádně seznámili s textem a obsahem Dodatku č.1, který je projevem jejich                    
            pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na 
            důkaz toho smlouvu podepisují.     
V Jihlavě dne: ……………

                                        V Jihlavě dne: …………….
……………………………………...……    

                           ………………….………………………
          MUDr. Dagmar Dvořáková                                                                     Libor Šeda, jednatel
                     ředitelka                                                                                M&H STAVITELSTVÍ, s.r.o.
    Psychiatrické nemocnice Jihlava
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