	
[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavby Hájovna z Valašské Bystřice - TRANSFER
WISPI: 2020/237/S

článek I
Smluvní strany
1. Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace
zastoupené:		Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem
IČO:			000 98 604
DIČ:			CZ-00098604
se sídlem: 			Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61
Kontaktní osoba:		Ing. Milan Gesierich, +420 571 757 145
Bankovní spojení:		ČNB
Číslo účtu:			138851/0710

na straně objednatele

a

2. JURÁŇ s.r.o.
Sídlo:			Ústí 200, 755 01 Vsetín 
IČO:			278 16 788
DIČ:			CZ278 16 788
Jednající:			Milan Juráň, jednatel společnosti
Bankovní spojení:		MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu:			185 193 207/0600
Kontaktní osoba:		Milan Juráň
Telefon, email:		+420 603 207 980, eu@juran.eu

na straně zhotovitele 

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1,
kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

článek II
Odůvodnění uzavření dodatku 
1.	Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 16. 12. 2020 smlouvu o dílo na zhotovitele stavby Hájovna z Valašské Bystříce – TRANSFER, když byla nabídková cena stanovena zhotovitelem na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení vyhlášeného podle zákona č. 136/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném ke dni vyhlášení předmětné veřejné zakázky. 
2.	Při provádění spodní stavby (zemní práce) se zjistilo, že se stavba nachází na nesoudržné zemině. Z těchto důvodů byl proto povolán na místo stavby geotechnik, který posoudil soulad předpokládaných základových poměrů podle předchozího inženýrsko-geologického průzkumu se skutečným stavem v dané lokalitě. Na základě zjištěných skutečností se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy, které jsou podrobně dále popsány v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
3.	S ohledem na tyto objektivní okolnosti se proto smluvní strany dohodly na změně vzájemných práv a povinností způsobem uvedeným v čl. III tohoto Dodatku č. 1.





článek III
Změna vzájemných práv a povinností
V souladu s čl. II odst. 8 Smlouvy o dílo č. 2020/237/S a s ohledem na informace obsažené v čl. II tohoto dodatku č. 11 a všech jeho přílohách se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. III odst. 1 smlouvy o dílo č. 2020/237/S v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto Dodatku č. 1 takto: 

Původní cena díla bez DPH	7.139.604,09 Kč
DPH	1.499.316,86 Kč
Cena celkem včetně DPH	8.638.920,95 Kč

Vícepráce celkem bez DPH	522.833,63 Kč 
DPH	109.795,06 Kč
Vícepráce celkem včetně DPH	632.628,69 Kč

Nová výše ceny díla bez DPH po provedených úpravách	7.662.437,72 Kč
DPH	1.609.111,92 Kč
Nová cena celkem včetně DPH po provedených úpravách	9.271.549,64 Kč

článek IV
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2020/237/S zůstávají beze změny.
2.	Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/237/S uzavřené dne 16. 12. 2020 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
3.	Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
4.	Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení dodatku obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.
5.	Přílohy: 	Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
		Příloha č. 2 – Vícepráce_základy

Objednatel:	 Zhotovitel:

V Rožnově pod Radhoštěm dne:	 V Ústí dne: 

Ing. Bc Jindřich Ondruš, generální ředitel	Milan Juráň, jednatel


Podpis: _______________________				Podpis: _______________________


OTISK RAZÍTKA							OTISK RAZÍTKA

	Doložka objednatele: 

Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 10, §11, §13 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění   

Provedl příkazce operace: Ing. Milan Gesierich                                    
Dne: 

Předklá  Předkládá správce rozpočtu: Ing. Věra Cábová
Dne: 

Náležitosti smlouvy kontroloval: RECTE.CZ, s.r.o.
Dne: 
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