
                                                                                                                                  Číslo smlouvy objednatele: 1234-2018-525204/5 
                                                                                                       Číslo smlouvy zhotovitele: XS-017-2018-Beč  
                                                                                                       Jednoduchá pozemková úprava v k. ú. Horní Bečva, lokalita Na Planiskách II 

 

DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO  
Jednoduchá pozemková úprava v k. ú. Horní Bečva, lokalita Na Planiskách II 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi  
 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a  
130 00 Praha 3 – Žižkov 

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupen: Ing. Mladou Augustinovou 
ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Adam Mikula, rada Pobočky Vsetín 

Telefon: +420 602 582 193 

E-mail : a.mikula@spucr.cz 

Osoba administrující veřejnou zakázku: Lada Košutová 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel: Geocart CZ a.s. 

Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 

Zastoupen: Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons), 
předsedou představenstva 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ondřej Hrdlička MTCP (Hons), předseda 
představenstva 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

X X X X X X X X X X 

Telefon: X X X X X X X X X X 

E-mail : X X X X X X X X X X 

ID DS: 3v2d84r 

Bankovní spojení: KB a.s. 

Číslo účtu: 107-9911410247 / 0100 

IČO / DIČ: 25567179 / CZ25567179 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu JPÚ: 

X X X X X X X X X X 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 11. 12. 2018 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu 

Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Horní Bečva, lokalita Na Planiskách II ve znění 

pozdějších dodatků. 

2. Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo je úprava termínu plnění u hlavního celku 
3.5. Návrhové práce, dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) 
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami, dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení 
dle § 11 odst. 1 zákona v návaznosti na nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu 
onemocnění COVID-19 a s ní spojená mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, kdy 
vzhledem k této situaci byla částečně pozastavena činnost v řízení o pozemkových 
úpravách. Z toho důvodu zhotovitel požádal o posunutí termínu plnění uvedených dílčích 
částí díla. 

 3. Dle oznámení zhotovitele ze dne 20. 7. 2021 je nadále nově osobou odpovědnou za zpracování 
návrhu JPÚ Ing. Pavel Svoboda. Označení účastníků je nadále takové, jak je uvedeno v záhlaví 
tohoto dodatku. 

4.  S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění 
smlouvy takto: 

 

I. 

Příloha č. 1 smlouvy  - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy se u níže 

uvedené dílčí části upravuje takto: 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení  

Termín : 15. 12. 2021 

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 

Termín : 15. 12. 2021 

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami  

Termín : 15. 12. 2021 

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami   

Termín : 15. 12. 2021 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

Termín : 15. 9. 2022 

 

 

 
II. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 11. 12. 2018 a dodatků č. 1 - 4 zůstávají v platnosti 

beze změn. 
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III. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. 

 

 
Za objednatele:  
 

 
Za zhotovitele: 

 
 
 
 
Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka 
 

 
 
 
 
Ondřej Hrdlička MTCP (Hons) 
předseda představenstva 
Geocart CZ a.s. 

Příloha:  Položkový výkaz činností 

Dodatek smlouvy o dílo vyhotovil a za správnost odpovídá: Lada Košutová 
Ve Zlíně dne 5. 8. 2021 

 
 



                                                                                                                                  Číslo smlouvy objednatele: 1234-2018-525204/5 
                                                                                                       Číslo smlouvy zhotovitele: XS-017-2018-Beč  
                                                                                                       Jednoduchá pozemková úprava v k. ú. Horní Bečva, lokalita Na Planiskách II 

 

DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO  
Jednoduchá pozemková úprava v k. ú. Horní Bečva, lokalita Na Planiskách II 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi  
 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a  
130 00 Praha 3 – Žižkov 

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupen: Ing. Mladou Augustinovou 
ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Adam Mikula, rada Pobočky Vsetín 

Telefon: +420 602 582 193 

E-mail : a.mikula@spucr.cz 

Osoba administrující veřejnou zakázku: Lada Košutová 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel: Geocart CZ a.s. 

Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 

Zastoupen: Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons), 
předsedou představenstva 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ondřej Hrdlička MTCP (Hons), předseda 
představenstva 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Zdeněk Drápela, Ing. Petr Mihulka 

Telefon: 543216677 

E-mail : geocart@geocart.cz 

ID DS: 3v2d84r 

Bankovní spojení: KB a.s. 

Číslo účtu: 107-9911410247 / 0100 

IČO / DIČ: 25567179 / CZ25567179 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu JPÚ: 

Ing. Pavel Svoboda 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 11. 12. 2018 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu 

Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Horní Bečva, lokalita Na Planiskách II ve znění 

pozdějších dodatků. 

2. Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo je úprava termínu plnění u hlavního celku 
3.5. Návrhové práce, dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) 
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami, dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení 
dle § 11 odst. 1 zákona v návaznosti na nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu 
onemocnění COVID-19 a s ní spojená mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, kdy 
vzhledem k této situaci byla částečně pozastavena činnost v řízení o pozemkových 
úpravách. Z toho důvodu zhotovitel požádal o posunutí termínu plnění uvedených dílčích 
částí díla. 

 3. Dle oznámení zhotovitele ze dne 20. 7. 2021 je nadále nově osobou odpovědnou za zpracování 
návrhu JPÚ Ing. Pavel Svoboda. Označení účastníků je nadále takové, jak je uvedeno v záhlaví 
tohoto dodatku. 

4.  S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění 
smlouvy takto: 

 

I. 

Příloha č. 1 smlouvy  - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy se u níže 

uvedené dílčí části upravuje takto: 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení  

Termín : 15. 12. 2021 

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 

Termín : 15. 12. 2021 

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami  

Termín : 15. 12. 2021 

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami   

Termín : 15. 12. 2021 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

Termín : 15. 9. 2022 

 

 

 
II. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 11. 12. 2018 a dodatků č. 1 - 4 zůstávají v platnosti 

beze změn. 
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III. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. 

 

 
Za objednatele:  
 

 
Za zhotovitele: 

 
 
 
 
Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka 
 

 
 
 
 
Ondřej Hrdlička MTCP (Hons) 
předseda představenstva 
Geocart CZ a.s. 

Příloha:  Položkový výkaz činností 

Dodatek smlouvy o dílo vyhotovil a za správnost odpovídá: Lada Košutová 
Ve Zlíně dne 5. 8. 2021 

 
 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo - JPÚ Horní Bečva, lokalita Na Planiskách II

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 

5.1. smlouvy o 

dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 5 2 200 11 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 2 3 500 7 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  JPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 46 1 800 82 800

Podrobné měření polohopisu v obvodu  JPÚ v trvalých 

porostech
ha 24 4 800 115 200

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 62 1 250 77 500 15. 2. 2020

Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 63 2 800 176 400 15. 11. 2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 15 3 500 52 500 15. 11. 2020

Rozbor současného stavu                      ha 70 700 49 000 15. 2. 2020

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 67 1 700 113 900 15. 2. 2021

685 300 15. 12. 2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 67 1 500 100 500

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 19 1 000 19 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 52 500 26 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 10 1 400 14 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 67 1 900 127 300 15. 9. 2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

306 800

3.6. Mapové dílo ha 67 950 63 650 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

63 650

685 300,00 Kč

306 800,00 Kč

63 650,00 Kč

1 055 750,00 Kč

221 707,50 Kč

1 277 457,50 Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

15. 10. 2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

15. 12. 2021

3.4.4.

15. 9. 20193.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků






