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DODATEK C. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

„REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY PLZEŇ, 
SLOVANSKÁ ALEJ 35" 
(dále jen „Dodatek")

KTERÝ UZAVÍRAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY:

(1) Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., ICO: 25220683, se sídlem Denisovo nábřeží 920/12, 
Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 
Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. B 710

(dále jen „Objednatel“);

a

(2) Metrostav a.s., IČ: 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 18000 Praha 8, společnost 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758. 
Zastoupená Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize 1 Metrostav a.s, zmocněným zástupcem,

jednající jako vedoucí společník Společnosti Vozovna Slovany, tvořené dalšími společníky

BERGER BOHEMIA a.s. IČ 45357269, se sídlem Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň, společnost 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 217. 
Zastoupená Ing. Zdeňkem Pilíkem, předsedou představenstva a Ing. Ladislavem Provodem, 
členem představenstva

a

TSS GRADE, a.s., IČ: 35802723, se sídlem Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská 
republika, společnost zapsaná v Obchodném registru Okresného sádu Bratislava I 
zastoupená: Ing. Dušanem Chovancem, předsedou představenstva a Ing. Markem 
Chomou, členem představenstva

podnikající v České republice prostřednictvím své organizační složky

TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika, IČ: 02765055, se sídlem Pražákova 1008/69, 
Stýřice, 639 00 Bmo, společnost zapsaná v obchodního rejstříku vedeném u Krajského soudu v 
Bmě, oddíl A, vložka 26126

(dále jen „Zhotovitel“).

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“).
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VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Objednatel se Zhotovitelem spolu dne 18. 09. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na základě výsledku 
zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem ..Rekonstrukce vozovny Slovany 
Plzeň Slovanská alej 35", evidenční číslo Z2020-010217 (dále jen „Smlouva"), najejímž základě 
se Zhotovitel zavázal řádně a včas zhotovit pro Objednatele Dílo definované v čl. 2.2 Smlouvy a 
splnit další povinnosti stanovené ve Smlouvě a Objednatel se zavázal řádně dokončené Dílo 
převzít a zaplatit a splnit další povinnosti stanovené ve Smlouvě;

(B) Dle odst. 2.8.1 Smlouvy platí, že Objednatel může dát Zhotoviteli pokyn ke změně rozsahu Díla, 
vynechání jeho části nebo jiné úpravě jakékoli části Díla, přičemž jakákoliv takováto nebo jiná 
změna Smlouvy může být schválena pouze Příkazem ke změně, jenž bude písemně odsouhlasen 
Objednatelem a Zhotovitelem ve formě Změnového listu a potvrzen v dodatku k této Smlouvě;

(C) V průběhu realizace Díla vyvstala potřeba určitých změn Díla, které byly mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem vzájemně odsouhlaseny;

(D) Ve smyslu odst. 2.8.4 Smlouvy nemá jakékoliv Změna nařízená Objednatelem jakýkoliv vliv na 
Časový harmonogram výstavby, celkový termín dokončení Díla a/nebo kterékoliv Stavebního 
celku, Smluvní cenu, a další skutečnosti ujednané v této Smlouvě do okamžiku, než bude oběma 
Smluvními stranami podepsán dodatek ke Smlouvě, potvrzující příslušný Změnový list;

(E) Objednatel a Zhotovitel se postupem dle čl. 2.8 Smlouvy dohodli na úpravě rozsahu Díla a 
Smluvní ceny a mají zájem na tom, aby tato jejich dohoda nabyla účinnosti;

(F) Uvažovaná změna závazku ze Smlouvy se nepovažuje za podstatnou změnu závazku podle 
příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek;

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDOVNĚ:

Pojmy s velkým počátečním písmenem používané v tomto Dodatku mají stejný význam jako pojmy 
definované ve Smlouvě.

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu Díla, a to o vzájemně odsouhlasené vícepráce a 
méněpráce, které jsou v podrobnostech popsány ve Změnových listech č. ZL 001, ZL 002, ZL 003, 
ZL 004, ZL 006, ZL 008, ZL 009, ZL 010 aZL 014, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen 
„Změnové listy").

1.2. Celková cena víceprací dle Změnových listů činí částku 13.201.348,17 Kč bez DPH.

1.3. Celková cena méněprací dle Změnových listů činí částku 1.000.127,64 Kč bez DPH.

1.4. Celková hodnota změny Smlouvy činí 14.201.475,81 Kč bez DPH, což představuje 0,84% původní 
hodnoty závazku.

1.5. Celkový nárůst Smluvní ceny související se změnami Díla činí částku 12.201.220,53 Kč bez DPH.

1.6. V průběhu realizace Díla vyvstala potřeba dohody Objednatele a Zhotovitele ohledně způsobu určení
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ceny za vícepráce u druhu prací (položek), které nejsou oceněny ani v Položkovém rozpočtu, 
neexistují pro ně porovnávací práce a ani se nevyskytují v cenové soustavě URS.

1.7. Na základě těchto skutečností je nutná změna Smlouvy a Smluvní strany mění Smlouvu, tak jak je v 
článku 2. tohoto Dodatku specifikováno.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Text odst. 3.1.1 až 3.1.3 Smlouvy bude nově znít:

3.1.1. Objednatel zaplatí Zhotoviteli Smluvní cenu za zhotovení Díla ve výši 1 710 095 922,85 Kč bez 
DPH (slovy: jedna miliarda sedm set deset milionů devadesát pět tisíc devět set dvacet dva celých 
a osmdesát pět haléřů korun českých) (dále jen „Smluvní cena")- Smluvní cena je cenou nejvýše 
přípustnou a nelze jí překročit jinak, než na základě Příkazu ke změně.

3.1.2. Ze Smluvní ceny za zhotovení Díla dle čl. 3.1.1 bude DPH činit 359.120.143,80 Kč (slovy: tři 
sta padesát devět milionů jedno sto dvacet tisíc jedno sto čtyřicet tři celých a osmdesát haléřů 
korun českých) v souladu se Zákonem o DPH. V případě, že dojde ke změně příslušných právních 
předpisů, bude DPH účtována ve výši dle Zákona o DPH ve znění účinném ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění v souladu s čl. 3.4.1 Smlouvy.

3.1.3. Smluvní cena za zhotovení díla činí s DPH 2 069 216 066,65 Kč (slovy: dvě miliardy šedesát 
devět milionů dvě stě šestnáct tisíc šedesát šest celých a šedesát pět haléřů korun českých).

2.2. Text odst. 2.8.3 Smlouvy se doplňuje o ujednání:

Neobsahuje-li požadovaný druh vícepráce Položkový rozpočet, a to ani porovnávací práce, a není-li 
obsažen ani v cenové soustavě URS https://www.cs-urs.cz/cenove-tech-podminky/. pak smluvní 
strany určí cenu takových položek jako cenu v místě a čase obvyklou způsobem, že pro požadovaný 
druh vícepráce Zhotovitel provede průzkum trhu, a to oslovením alespoň tří (3) poddodavatelů 
s vybráním ekonomicky nej výhodnější cenové nabídky, bude-li to objektivně možné a nedohodnou- 
li se smluvní strany v ojedinělých případech předem jinak, zejm. v případech, kdy hospodářská 
soutěž poddodavatelů není možná. K nabídce svého případného poddodavatele si je Zhotovitel 
oprávněn připočítat svoji marži ve výši maximálně +15 %. Uvedené procento navýšení zahrnuje 
kompenzaci nákladů Zhotovitele spojených s dodávkou nebo realizací v cenové nabídce uvedených 
položek, jako je inženýring, doprava, manipulace, údržba, doplňování LTO nebo plynu, přesun hmot, 
správní režie a přiměřený zisk Zhotovitele.

2.3. Termín realizace Díla není tímto Dodatkem dotčen a Časový harmonogram zůstává beze změny.

2.4. Smluvní strany se dohodly, že nárůst Smluvní ceny dle odst. 1.5 tohoto Dodatku je Zhotovitel 
oprávněn Objednateli vyfakturovat po uzavření tohoto Dodatku; Všechny položky ve změnových 
listech, které obsahuje tento dodatek, budou zaneseny do stávajících fakturačních tabulek 
(zjišťovacích protokolů a souhrnného zjišťovacího protokolu) a tím dojde k vytvoření nového 
rozpočtu, ze kterého bude čerpáno dle fakturačních a obchodních podmínek, které se budou řídit čl.
3.2. Smlouvy.
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3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.

3.2 Tento Dodatek je podepsán elektronicky oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

3.3 Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem svého uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění 
v registru smluv zajistí Objednatel. Smluvní strany shodně potvrzují, že tento Dodatek neobsahuje 
obchodní tajemství.

Přílohy:
č. 1 - Změnové listy č. 001, 002, 003, 004, 006, 008, 009, 010 a 014

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

jméno: Mgr. Roman Zarzycký 
funkce: předseda představenstva

Metrostav a.s. 
vedoucí společník

jméno: Ing. Václav Apolín
fúnkce: ředitel divize 1 Metrostav a.s.

BERGER BOHEMIA a.s. BERGER BOHEMIA a.s.

jméno: Ing. Zdeněk Pilík jméno: Ing. Ladislav Provod
funkce: předseda představenstva fúnkce: člen představenstva

TSS GRADE a.s.TSS GRADE a.s.

jméno: Ing. Dušan Chovanec jméno: Ing. Marek Choma
funkce: předseda představenstva fúnkce: člen představenstva
zastoupený Ing. Markem Chomou
na základě plné moci
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meTR(C*STaU [3 GRADE, a.s.

| ZMĚNOVÝ LIST č. 001 |

Předmět díla Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: F - Zásady organizace výstavby - Změna rozsahu provizorního vytápěni

Objednatel:

Zhotovitel:

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s,, IČ: 25220683
Denisovo nábřeži 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

.Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s,, IČ. 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269. Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR. IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS, vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s., hlavni inženýr projektu

<
 Změna rozsahu provizorního vytápěni objektů:

rozšířeni provizorního vytápěni pro dílny, sklady a kanceláře servisní organizace BTAS za účelem zachováni plynulého provozu; 
přesuny topidel v rámci přestěhováni BTAS z původních prostor do provizorních; rozšířeni o vytápěni haly pro odstav historických 
tramvaji; o změny požádal objednatel zápisem ve stavebním deniku (příloha č. 7) a na KD č.17 (9.2. 2021) v bodě ft.17/5

změnu vyvolal: objednatel

CO
oceněni změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č. 1 bez DPH

cena SO bez DPH (dle SoD) 18 889 378.61 Kč
f
8 ______ náklady na změnu bez DPH: 3 758 851,10 Kč

o cena SO bez DPH po ZL č.001 22 648 229,71 Kč

■ 
to cena díla bez DPH (dle SoD) 1 697 894 702,32 Kč
o

cena díla po ZL č.001 bez DPH: 1 701 653 553,42 Kč

i = 
® m C _

Méněpráce celkem bez DPH: 0,00 Kč 3 758 851 10 Kč cenová hodnota
g 8 N ° Vicepráce celkem bez DPH. 3 758 851,10 Kč

3758 851,10 Kč zmény bez DPH

změna nemá vliv na dokončeni dilaVliv změny na termín dokončeni dila:
C

EU-
0)

I
5 
i1

E 
o 
ic
CL

podpiszměnu odsouhlasil

Zhotovitel:

Věcně za TDS

Technicky za AD

Objednatel

č. 1 - rozpočet ke změnovému listu č. 001

č. 4 - doloženi spotřeby PB lahvi

č. 2 - situace umístěnitopidel (schéma 1 a 2) 

č. 3 - výpočet spotřeby LTO

datum

č. 5 - cenotvorba položek změnovélo listu

č. 6 - cenová nabidka subdodavatelů

č. 7 - kopie SD s požadavkem investora 

č. 8 - fotodokumentace



PŘÍLOHA Č. 1

Společnost Vozovna Slovany 
Metrostav a.s.
IČ: 00014 915
Koželužská 2450/4, Libert, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň 
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Stýřice
Třetí společník



meTRC<*!srau
GRADS. O.S.

Pfedmttdlla Reluirulnikce vMQvny Slovany Ptteň. StovuM atoj 35 | |ROZPOČET KE ZMĚNOVÉMU LISTU t. 001 |

MenEPRACE
PČ typ

j
Kód popis položky MJ

mnoislv. v
SoO

množství po 
změně

rozdl 
množství

..... celk cena v
Jcena|K^1 SoO [Kč]

celk.cena po 
změně [Kč]

rozdíl celk 
ceny [Kč]

ROZDÍL CENY OPROTI SoO CELKEM [KČ]: 0.00

^VJCjEpUjCE

PČ typ Kód popis položky MJ množství v
SoO

množství po 
změně

rozdl 
množství J cena [Kč| ceík cena v

SoO[Kq
celk cena po 
změně |Kč]

rozdíl celk. 
ceny [Kč]

10 K 97310011 Pronějom zalizenl [Mz paliva) pro provizorní vylapéni 
objektu 'Oormřio oleiřeni a konuonich prohdldok* mtac 8.000 12,000 4 000 19 884.80 159 078.40 238 817.80 79 539.20

AM«4rco4i . ~k’.o f i|At1 ®oa»aodwwp 
•wa-*> 4 zenna* a-att * ■*«/

po‘AcfeU Bó m"*-1 Cena-a ..-rán
CHUhliTTu oez HMM *Mé 4 t-M,-;>C r’^U*

WM ‘dmmo4£NMe> jJJ 0 i;'' ž 3 s ;cc

W změna ■Miku fDpMrM oadM. J65 dn ftn 12 mě«<u 23 W 2020 - 
1504 202 fl TO 2021 15 4 2022

12.000

K ■7310021 Pronl|em zařízen* [bez paliva* pro provuomi v-llpm 
objektu 'Remízovacr halu*

měsíc 8.000 13.000 5.000 79 539.20 636 313.60 1 034 009 60 397 696.00

F.u-naiNj 19*021 ■
.i1||e*' icoiko • i Ctx t20 M I ú „y. puza 
aei^herea^^k, « 1 *■ -
x-m' 4 xz. zz zyjm *i‘v-s po domu 1 .—■*»*% C*,:.i

u«a Wo t*ďm *3j ■ tpn " m »r j tóM

W změna

cMdca ropneno abddfe 390 dni on O měi&ú

fleminwecT hala* 4 ks 23 tO 2020 - 01 02 2021 - 103 (409) 
d*
Dtr*ysMach ffela 10MO udrlty' 1 Ar 23 2020 ■
01 02 2021 - 102 00
Hůa fi*«o*x^Aycn vozu • rázem* 4 IMS' 4 j 02.02 2021 -
1304 2031 8 10 2021 - 19 4 2022-202(1040)0*

4&4- !02* 1(048 U531 rti
'559/30>92 fltfzfo) nn 11*p0la
524*13 mim

13 000

12 K 97310091 Topný olej nebo motoroví nafta pro provizorní 
a-upónf Mr 133 464.000 240 663.450 107 199.450 29.27 3906 491.28 7 044 21918 3 137 727.90

U*ume» mimm ŽHowariMR** ^nussAr
Wé' *484X2 133 J6J CvJ

W ■OdMflcwittfia rMuHdAu uifeói do celou otaOu uýrtswdy* 
wtvypa^PHhOM Č 2

340 563.450

Nljam 2kW ofiek^ckaho ohřrvoča den 0.000 1 122.000 1 12.2.000 57.50 0.00 64 515.00 64 515.00
w po) ad 23 10 2000 010221 • 102 0*0 • ff kl * WM 1 122 000 f

17 Nájem piynověho ohřívače 60M din 0.000 204,000 204,000 138.00 0.00 28 152.00 28 152.00

w fl^ofpi 23 10 20 do 01 02 21 • 102 dnú *2 *4 • 204 204 900

18 Nilem plynového ohřlvaie 30M den 0.000 204,000 204 000 103.50 0 00 21 114.00 21 114 00

w *&Opoi 73 10 20 00 0102 21 • 102anů '2**204 204000

19 Nl|em plynového ohAvate GA42 den 0.000 J02.000 102.000 103.50 0.00 10 557.00' 10 557.00

w rortr*M 23 ro20on 0102 21* talonu 102.000

20 Piooarv&ilín rndy ocelové tlakové kf1 0.000 500.000 500.000 39.10 0.00 19 550.00 19 550.00

vv 0O> mikové spotma 50 ram? í to kg » SOO kg 500000

ROZDÍL CENY OPROTI SoO CELKEM [KČ]: 3 758 851,10

CELKOVÝ ROZDÍL MÉNĚPRACl A VlCEPRACÍ OPROTI SoO CELKEM [KČ] 3 758 851.1o|

datim podpis

vypracoval.

za ZhfilDVislB

za TDS-



PŘÍLOHA Č. 2

Společnost Vozovna Slovany 
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 181000 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ' 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - štýřice
Třetí společník







Příloha č. 3 - Výpočet spotřeby LTO

Tab. č.l
KDO KDY LITRŮ

NRG 23.10.2020 6 000
NRG 03.11.2020 3 728
MRfi 13.11.2020 5 003
OMA 20.11.2020 4 037
Petrol 27.11.2020 4 999
Petrol 04.12.2020 5 002
Petrol 11.12.2020 4 300
Petro! 18.12.2020 4 003
Petrol 23.12.2020 3 702
Petro! 30.12.2020 4 700
Petrol 05.01.2021 5 005
Petrol 08.01.2021 3 003
Petrol 13.0i1.2Da1 5 000
Petrol 18.01.2021 5 005
Petrol 22.01.2021 3 804
Petrol 27.01.2021 4 500
Petrol 01.02.2021 4 801

Celkem 76 592

Tab. £.2
SpotřebaLTO -6ks-6xCLK(110kW)
období počet dnů spotřebováno litrů
23.10.2020- 1.2* .2021 102 76 592
Počet litrú/den najedno topidlo
76 592/102/6 125,15
Počet dní celkem
365+1558 1923
C^l^íková spotřeba LTO (litr)
125,15 * 1923 240 663,45



PŘÍLOHA Č. 4

Společnost Vozovna Slovany 
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

TSS GRADE, a. s. pobočka česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 OO Brno - Stýřice
Třetí společník

BERGER BOHEMIA a.S.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
Druhý společník





PŘÍLOHA Č. 5

Společnost Vozovna Slovany_____
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

TSS GRADE, a. $. pobočka česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýfice
Třetí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
Druhý společník



meTR&sTau
GRADE, a.s.

Společnost Vozovna Slovany 
"Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35"

CENOTVORBA POLOŽEK ZMĚNOVÉHO LISTU

Přiložená cenová nabídka je na základě dohody s Objednatelem navýšena o + 15 %. Tento postup tvorby cen 
nových položek, které se nenacházejí v URS bude zasmluvněn dodatkem č. 1. Uvedené procento zahrnuje 
kompenzaci nákladů spojených s dodávkou nebo realizací v cenové nabídce uvedených položek, jako je 
inženýring, doprava, manipulace, údržba, doplňování LTO nebo plynu, přesun hmot, správní režie a zisk.

Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 18000 Praha 8
Vedoucíspolečník

strana 1/1

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
Druhý společník





PŘÍLOHA Č. 6

Společnost Vozovna Slovany 
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

TSS GRADE, a. s. pobočka česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brna - štýřice
Třetí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:4S3 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník
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Společnost Vcicvna Slovany__________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - štýřice
Třetí společník
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PŘÍLOHA Č. 8

Společnost Vozovna Slovany
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucíspolečník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69,63900 Brno - štýflce
Třetí společník













meTR<£*5Tau GRADE, a.s.

Předmět dila: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň. Slovanská alej 35

Objekt

Objednatel:

Změna rozsahu provizorní haly pro historické vozy

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

TDS:

Projektant:

[ ZMĚNOVÝ UST Č. 002 |

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167. 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055. Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

SdruženilIS - vozovna Slovany - TDS 

METROPROJEKT Praha a.s,■■■I

vedoucí TDS

Uavnl inženýr projektu

změnu odsouhlasil

E 
E N

B 
Q

Dle požadavku PMDP bude provizomi hala histonckých tramvaji prodloužena ze 70m na 74m

změnu vyvolal: objednatel

C
8
O
□ 
.?

oceněni změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č. 1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH: 392 164.96 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD) 1 697 894 702,32 Kč

cena dila po ZL2 bez DPH: 1 698 286 867,28 Kč

zm
ěn a

ce
ny Méněpráce celkem bez DPH: °,00 Kč 392 16496 Kč celková hodnota

Vicepráce celkem bez DPH:
392 164,96 Kč 392 164,96 Kč změny bez DPH

te
rm

ín

Vliv změny na termín dokončeni dila: změna nemá vliv na dokončeni díla

c ■■ 
E 
N

Zhotovitel:

■ ■ 
E 
9
□ 
u*i e
□

Věcné za TDS

Technicky za AI

Objednatel

datum 1

ScHUďZto j

tůiq |

S rozpočet ke změnovou hstu č 002
Z z /

I



meTR(CsTau Q
I PwA M«|» | | ROZPOČET KE ZMĚNOVÉMU UŠTU Č. 002 |

MENÉPRAČĚ' '

PČ I kód

pdcžky
stavební 

objekt popis položky MJ mRožttvioSoO "možs!viP°
zniene

<oMB J (KČ) O"1* “no ■ eon« po
množství J (KČ) SoO (Kč) »n*ní (Kč]

rozdíl cek 
oany (Kč)

ROZDlL CENY OPROTI SoO CELKEM [KČ]: 0,00

SU
PČ kód 

položky
■tavaknf 

objoki popil položky MJ množství v SoO množství po 
zroSni

rozdíl
množství J cena |Kč]

cekcena v
ScD |Kč]

cek cena po 
zmni (Ků

rozdíl celk 
c-nUiei

7 QCCCJCO8 zov
Hala pro provosm odsicv htslorckych vamvrp - 
kompletní zazení včetně dopravy (cena pícpo&cna na 
bm)

m 70.000 74.000 4.000 62 D56 37 5 744 085.70 6 072 319,25 326 233,47

0 9COOJ1O" zov
Hala pro provizorní odstav Mfior^y^ tramv^r - 
kompletní měsíční nawady na prcrjm haly a 
provozní náklady (cena přepočtena na bm)

m 70.000 74 000 4,000 7 430.17 52011100 549 632,47 29 720.67

9 KOOJHOR zov
Hala pro provizorní odnav hisiordkých namvap - 
kapnami měsični něWeSy na ptcnSmm haly a 
provoň nstdady (cre p/ep<^ena ne Dm)

m 70.003 74.000 4,000 0 552 70 598 609.17 632 099.96 34 210.01

0,000 0.00 0.00 0.00

0.000 0.00 0.00 0.00

ROZDlL CENY OPROTI SoD CELKEM (KC|« M2 1M.9I

CELKOVÝ ROZDlL MÉNÉPRACI A VteEPRAC OPROTI SoO CELKEM (KČ) 202 1K.M|



meTR&sTau B
Společnost Vozovna Slovany 

"Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35"

PŘEDÁVACÍ DOPIS

DATUM:

NAŠE ZNAČKA:

PŘEDÁV 

př EjímA 

př ejím

PŘEDMĚT PŘEDÁNÍ: ŽLQ, - lHěuA EtiíAWU

Vďq HiSroeictčé vo£T

Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedouc' společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika 
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - štýřke 
Třetí společník

strana 1/1



EVROPSKÁ UHl
t Wlli
CpMWM pmywn Doprtva

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní ffi
infrastruktury ti'

Plzeňské městské 
dopravní podniky PMDP

Naše značka: 026/2020/MTS
Datum: 
Vyřizuje: 
Telefon: 
Email:

16.12.2020

Vaše značka: RVS-3O.11.2O2OMT

Metrostav a.s., divize 1
Koželužská 2450/4,
180 00 Praha 8

Stavba: Rekonstrukce vozovny Slovany, Plzeň
Věc: Změnový list č. 2 - prodlouženi provizorní haly historických tramvají

Vážený pane inženýre, 

dopisem zn. RVS-30.11.2O2O-MT ze dne 30.11.2020 jste nám předložili Změnový list č. 2 - prodloužení 
provizorní haly historických tramvají ze 70m na 74m podle požadavků Objednavatele.

V příloze Vám zasíláme odsouhlasený a podepsaný ZL č. 2 TDS.

S pozdravem.

Na vědomí: Ing. Pavol Ondovčák, Vedoucí přípravy a rozvoje Investic, PMDP, Denisovo nábřeží 920/12, 30100 Plzeň

Inženýving
dopravních staveb

aa

Příloha: 2x - Změnový list č.2

SdruženilIS - vozovna Slovany - TDS 
Inženýring dopravních staveb a.s. 
Branická 514/20,147 00 Praha 4

IB 
XR



LO BRADĚ, a.s.

>.

CL 
O 

CL

® 
xá

c a o 
o
0) 
co■a

I ZMÉNOVÝ LIST Č. 003

Předmět dila: 

Objekt:

Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objednatel: .

Zhotovitel

TDS

Projektant

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)I— .. — — ■-----------------
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denlsovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

OUT - SO 00-00 Demolice

.Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník)
BERGER BOHEMIA a.s.. IČ 45357269. Klatovská 410/167. 321 00 Plzeň (druhý společník)
TSS GRADE, a.s. pob ČR. IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník) 

Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS | vroucí TDS

METROPROJEKT Praha a.s.

Během demoličních prací byly zjištěny základové konstrukce ve větším rozsahu než byly uvažovány v rozpočtu DPS Navýšily se tím 
náklady na bourání základů, zásypu, odvozu a poplatků za uložení odpadu

změnu vyvolal: objednatel

oceněni změny předložil' zhotovitel

cena SO bez DPH (dle SoD) 

náklady na změnu bez DPH:

cena SO bez DPH po ZL č 003 

cena díla bez DPH (dle SoD):

cenová změna za změnový list č. 003 bez DPH

4 206 305,64 Kč

2 386 053,26 Kč

5 • £
N " 8

cena díla po ZL č 003 bez DPH: j

Méněpráce celkem bez DPH: 

Vlcepráce celkem bez DPH:

6 592 358,90 Kč

1 697 894 702.32Kč

1 700 280 755,58 Kč

871 619,76 Kč

3 257 673,01 KG
4 129 292,77 Kč celková hodnota 

změny bez DPH

c

É 
£

Vliv změny na termín dokončeni dila:

«(D
g
N

CI
JZI■
B

Zhotovitel

Věcné za TDS

Technicky za AD:

Objednatel.

změnu odsouhlasil datum

>+I-š.

č 1 - rozpočet ke změnovému listu č 003 
č 2 - situace OUT základové patky 
č 3 - vypocet+foto 1 pol haly OUT 
č 4 - vypocet+foto 2 pol haly OUT 
č 5 - vypocet+foto zakl patky pricna hala 
č 6 - zákres zákl kcí OUT - hala 
č.7 - fotodokumentace zákl kce OUT - hala 
č.8 ■ fotodokumentace zákl.kce OUT - příčná hala 
č.9 - přehled dle druhu odpadu a objektu 
č 10a - soupis vážních lístků za SO OUT 00-00 
č 10b - vazní lístky azbest 
ič 10c - vazní lístky objemný odpad 
č.10d - vázni lístky dřevo 
č.10e - vázni lístky izolace
č 11 - vyjádřeni AD

časová náročnost na změnu 10 dnů, nemá vliv na termín dokončeni
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