
změnový list č. 13 datum: 15.03.2021
Dodávka a montáž žaluzií v 1.NP - látka verosafe

Popis a zdůvodněni změn k oceněnému výkazu výměr Sod
kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3,
Praha 4, PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedeni úprav pro dosažení
maximálních energetických úspor

Akce :
SOD: 20200160
objednatel l IC: Ceská republika - Správa státních hmotných rezerv
zhotovitel l IC: Trigema Building a.s.

Popis změny Okna v 1.NP se opatří žaluziemi

Specifikace změny na okna v 1.NP se namontují horizontálni resp.vertikálni žaluzie v mC, Viz příloha.
Barva vertikálních žaluzi byla vybrána šedá neprůhledná, barva horizontá|ních žaluzií stříbrná.

Příčina změny Na základě požadavku objednatel zhotovitel provede vnitřrň žaluzie na okna v 1.NP.

vliv změny na harmonogram: ne

dopad do smluvních terminů: ne

vliv změny na cenu díla: ano
dodad do ceny 74 078,40 KČ
(navýšenÍ bez dph)

pří|oha změnový list Č.13 - položkový rozpočet

Vypracoval : M. Hendrich datum:
Datum :

Zhotovitel/dodavetel:
Firma Podpis Datum

Trigema Building a.s., 20.

Schválil:
TDI Podpis Datum

Realstav MB s.r.o., 7Čl

Projektant Podpis Datun)

U"Jj\ L/
Objednatd Podpiš Datun)

.l

&"', Y" 17"

převzal:



Změnový list č. 13
Dodávka a montáž žaluzií v 1.NP - látka verosafe

kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3, Praha 4,
PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedeni úprav pro dosaženi maximálních
energetických úspor změnový list č. 13

částka a v'měra dle ::miowy Skutečný p'ovedený slav Rozdíl a odpočty
Jednot.

č Kód zkrácený popis m. . Množství cena KČ Celkem Množslvf cena Kč Celkem Množství cena Kč Celkem
vnitřhí žalwie HIT cdosUnki sUibmá. rozměE 900'1700 mm mC: 108,109,110,111,112, ks O 1 104,76 Kč 0,00 19 1104,76 KC 20 990,40 19 1 104,76 Kč 20 990,40
vnit/ni žalwie Hŕŕ cdosUnkf stňbmá, rozměE 1200'600 mm mC: 116 ks O 800,40 Kč 0.00 2 8®,40KC 1 600,80 2 800,40KC 1 600,80
vnitřní ždtuie Hŕŕ cdosUnkí sUibmá. rozměc 1200'1700 mm mC: 119,122,125 ks O 1476,00KČ 0,00 8 1 476,00 KČ 11 808,00 8 1 476.00 KČ 11 808,00
vnitřní žaluzie Hŕŕ cebstinici sUibmá, rQuněc 1200'800 nm mC: 127,135 ks O 894,00KČ Q,Cl0 2 894,00 Kč 1 788,00 2 894.00KČ 1 788.00
vnitihi zakiäe hit cebsljnici sůibmá, rozměc 118ř1700 mm mC: 136 ks O 1 312,00 Kč 0,00 3 1 312,00 Kč 3 936.00 3 1312,00KC 3 936,00
ve@áhi žájzie látková, rozměc 4770'2800 mm mC: 137,138 ks O 10 920,00 Kč 0,00 2 10 920,00 Kč 21 840,00 2 10 920,00 Kč 21 840,00
verMMi Zduzie látková. rozměr: 1015'2800 mm mC: 136 ks O 2 553.60 Kč 0,00 1 2553.60 Kč 2 553.60 1 2553,60 Kč 2 553.60
montáž kpl O 9 561.60 Kč 0,00 1 9561,60 Kč 9 561.60 1 9 561.60 Kč 9 561.60

Cena díla bez DPH SOD 112 551 362,00
DPH 21% 23 635 786,02
Cena díla včetně DPH 136 187 148,02
Cena díla bez DPH ZB\'1 112 893 393.94 Rozdíl a odpoČty bez DPH 74 078,40
DPH 21% 23 707 612.73 DPH 21% 15 556,46
Cena díla včetně DPH 136 601 006.66 Rozdíl včetně DPH 89 634,86
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