
změnový list č. 16 datum: 20.04.2021
ZL 16 - změna pod|ahy v zasedacích místnostech, změna soklů koberce

Popis a zdůvodněni změn k oceněnému výkazu výměr Sod
kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3,
Praha 4, PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedeni úprav pro dosažení
maximálních energetických úspor

Akce :
SOD: 20200160
objednatel l lC: Óeská republika - Správa státních hmotných rezerv
zhotovitel l IC: Trigema Building a.s.

Popis změny V zasedacích místnostech 2,3,4.NP se neprovedou dlažby, provede se zde koberec. Sokl koberce
bude barevně navazovat na koberec v ploše.

Specif ikace změny V zasedacích místnostech 2,3,4.NP se neprovedou dlažby, provede se zde koberec. Sokl koberce
bude barevně navazovat na koberec v ploše.

Příčina změny Na žádost investora se změní podlaha v zasedacích místnostech. Soklíky koberců ve všech
místnostech se budou barevně navazovat na koberce v ploše.

vliv změny na harmonogram: ne

dopad do smluvních terminů: ne

vliv změny na cenu díla: ano
dopad do ceny - 65 461,24 Kč
(bez dph)
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změnový list č. 16
ZL 16 - změna podlahy v zasedacích místnostech, změna soklů koberce

kompletní rekonstrukce administrativní budovy objednatele na adrese Olbrachtova 1677/3, Praha 4,
PSČ: 140 00 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních
energetických úspor změnový list č. 16

Cá3tka a výměra dk smbuvy Skutečný provedený stav Rozdíl a odpočty
Jednot.

C Kód zkrácený popis MJ. Množstvi cena (KČ) Celkem Množství cena (KČ) Celkem Množství čona {KČ Celkem

771574152 Montáž podlah z dlaždíc keramických lepených 1lexbilnfm lepidlem režných m2nebo glazovaných velkoformátových s rozlivovým lepdlem přes 0,5 do 2 ksí m2 492,89 676.20 333292,22 4i0.45 676.20 27754629 -82.44 676,20 -55745,93

59761370 dlažba vekofonnátová keramická shhtná, v barvě přes 0.5 do 2 ks/m2 m2 578,77 936,80 542195,48 496,33 936.80 464965,69 -82.44 936,80 -77229,79
771591111 Podlahy - osíaml ptáče penetrace podk|adu m2 748,45 45,80 34279.06 666.01 45,80 30503,30 -82.44 45,80 -3775,75
771474112 Montáž sokhků z dlaždic keramických lepených neKibilním lepidlem rovnýchvýšký přes 65 do 90 mm " 487,90 130,90 63866,11 436,39 130,90 57123,45 -51,51 130,90 -6742,66

7719901 11 Vyrovnáni podkladni vrstvy samonivelačni stěrkou ll. 4 mm, min. pevnosti 15MPa "2 1479,99 227.90 337288.81 1397,55 227,90 318500,73 -82.44 227,90 -18788,08
776211211 MontáŽ t0xti5nich podlahovin |gpen[m čtverců standardních m2 1902,22 111,10 211336.64 1984.66 11i.10 220495.73 82.44 111,10 9¶59.08

69751063 Kob«cové čtverce 5'0X50 an lepeným kzmým vláknem, cdková lkušlka 8.1 mm, dc m2 2247,98 416,80 936959.73 2330,42 416,80 971320.72 82.44 416,80 34360,99
776121111 Příprava podldadu pene(r= vodou iedilehiá na savý podklad väečkovánim ředěná v m2 1900,74 21,20 40295,69 1983,18 21,20 42043.42 82.44 2120 1747,73
776411111 Montáž lepením obvodových. 'Yšky do bd mti m 1939,52 63,50 123159.52 1991,03 63,50 126430,41 51,51 63,50 3270,89
776141111 Příprava podk|adu vyrovnáni samonivelačni $tácou podlah min.pevn«ti 20 MPa, 1Jouš{ m2 1995,78 126,90 253264,10 2078,22 126,90 263725,74 82,44 126,90 10461,64

776411111R Montáž soklíků lepením obvodovÝ¢h. vYšky do BD mm -návaznosl sokjiku na p[Qchu m 0.00 19,50 CLOU 1939,52 19,5'0 37820,64 1939,52 19,50 37820,64

Cena díla bez DPH SOD 112 551 362,00
DPH 21% 23 635 786,02
Cena díla včetně DPH 136 187 148,02
Cena díla bez DPH ZBVl 112 893 393,94 Rozdíl a odpočty bez DPH -65 461,24
DPH 21% 23 707 612.73 DPH 21% -13 746,86
Cena díla včetně DPH i36 601 006.66 Rozdíl včetně DPH -79 208,10
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