
 

Smluvní strany: 
Příspěvková organizace 
Městská divadla pražská 
zřizovatel: Hlavní město Praha 
se sídlem Praha 1, V Jámě 1, PSČ 110 00 
IČO: 00064297, DIČ: CZ00064297 
jejímž jménem jedná MgA. Daniel Přibyl, ředitel 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
Sebastianides Aleš 
se sídlem: Karlická 834/10,  153 00 Praha 5 
IČ:  12584878, DIČ:  CZ25906111046 
Zapsaný v živnostenském rejstříku ŽO/162/95/F/Ju 
(dále jen „Zhotovitel“) 

Uzavřeli níže uvedeného dne následující  

Dodatek č. 1.  

Ke smlouvě o dílo č. 138 HC/21 uzavřené dne 18. 5. 2021 (dále jen „Smlouva“) mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem (dále jen „Dodatek“): 

 Smluvní strany se dohodly, že čl. 2 Lhůty plnění, odstavec 2.2. se ruší a nahrazuje se 
následujícím ujednáním: 
 

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo nejpozději do 30. 7. 2021. (dále jen „Lhůta pro 
dokončení“). Lhůta pro dokončení se prodlužuje v případech, kdy tak stanoví tato Smlouva, 
a to pouze o dobu, o jakou se provedení Díla zpozdí oproti původní Lhůtě pro dokončení za 
předpokladu, že Dílo bude prováděno v souladu se zavedenou odbornou praxí. Lhůta pro 
dokončení se neprodlužuje v případě, že skutečnost, která je důvodem pro prodloužení 
Lhůty pro dokončení, vznikla v důsledku porušení právních povinností Zhotovitele. 
Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že Lhůta pro dokončení je lhůta 
reálná a dostatečná, a že s ní bezvýhradně souhlasí. 
 
 Smluvní strany sjednávají, že v případě, že obsah tohoto Dodatku bude v rozporu s jinými 

ustanoveními smlouvy, má přednost tento Dodatek. 
 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 

po jednom. 
 Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti okamžikem jeho 

uveřejnění v registru smluv (Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv). 

 Smluvní strany si tento Dodatek přečetly, dodatku porozuměly a na důkaz svého souhlasu s tímto 
dodatkem připojují své podpisy. 

 
               V Praze dne 15. 7. 2021 

 
 

_________________________________ 
Městská divadla pražská 

                   MgA. Daniel Přibyl 
                         funkce: ředitel 

objednatel 

                 V Praze dne 15. 7. 2021 
 
 

___________________________________ 
                    Sebastianides Aleš 

zhotovitel 
 
 

 


