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OStRM/2021/83 

 

Dodatek č.2  

ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2020/102 ze dne  2.9.2020   

    

Smluvní strany:  

Objednatel: 

Obec: Statutární město Mladá Boleslav 

Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01 

zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem 

IČO:   00238295 DIČ: CZ00238295 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxx 

Datová schránka: 82sbpfi  

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města. 

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxx. 

a 

 

Zhotovitel: 

Obchodní firma: Livington Company s.r.o. 

Sídlo:  Nad Vinným potokem 1148/4, 10100 Praha 10 

Zastoupený: Vojtěch Novák 

IČO: 07157851 DIČ: CZ07157851 

Obchodní rejstřík:: C 295712, vedená u Městského soudu v Praze, C 295712 

Bankovní spojení:  Komerční banka 

Číslo účtu:            xxxxxxxxxxxxx 
Telefon: xxxxxxxxxxxxx 

Datová schránka:  cyq9z34 

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxxxxxxxxxx Ve věcech 

provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxxx 

   

I. Preambule 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne  2.9.2020  Smlouvu o dílo číslo OStRM/2020/102 a dodatek č. 1 ze dne 

8.6. 2021 týkající se akce:   „Chráněné bydlení Palackého 330/31, Ml. Boleslav“, (dále jen „smlouva“) 
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2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva 

v níže uvedených článcích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 2“): 

II. Předmět dodatku č.  2 :  

1. Doplňuje se článek 3 smlouvy – Předmět díla a to takto: 

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „Předmět díla se 

upravuje o vícepráce a méněpráce vyplývající z upřesnění rozsahu prací v průběhu realizace 

stavby ( vícepráce a méněpráce uvedeny v příloze č. 1- změnový list ZL 2 ) “. 

 

2. Mění se článek 4 – Termín zhotovení díla 

Odstavec 4.2 se nahrazuje textem: „Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v odst. 3.1 

a 3.1.2. Smlouvy v termínu nejpozději do 3.9.2021.“ 

 

3. Mění se článek 5. smlouvy – Cena díla a to tak, že se před odst. 5.1 vkládá toto znění: 

„Cena díla dle Smlouvy o dílo  bez DPH                                                 4.487.256,42 Kč 

Dodatek č. 1 bez DPH (vícepráce /meněpráce)                               -13.081,90 Kč 

Vícepráce dle dodatku č. 2 bez DPH                                                            80.318,25 Kč                                                        

Méněpráce dle dodatku č. 2 bez DPH                                                        -36.135,45 Kč 

Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH                                                       4.518.357,32 Kč  

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.“ 

 

4. Mění se článek 5. smlouvy – Cena díla a to tak, že se původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje 

tímto zněním: „Cena za řádně dokončené dílo činí 4.518.357,32 Kč bez DPH (slovy: čtyři milióny 

pět set osmnáct tisíc tři sta padesát sedm korun a třicet dva haléře ). K této ceně bude připočtena 

DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je 

uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.“ 

  

 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě 

vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze 

změny. 

3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 2, při dodržení podmínek stanovených 

nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a 
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zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna 

v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.  

4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 v registru smluv uveřejní objednatel. 

5. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění 

bez stanovení dalších podmínek. 

6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho 

obsahu.  

 

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy. 

 

Příloha č. 1: změnový list č. 2 

 

 V Mladé Boleslavi dne                  

 

 

____________________                                                ___________________ 

Objednatel:                                                                         Zhotovitel: 
Statutární město Mladá Boleslav                                  Livington Company s.r.o. 

MUDr. Raduan Nwelati , primátor                            xxxxxxxxxxxxx, jednatel   

 

 

 

 

 

 

DOLOŽKA 
Tento právní úkon statutárního města Mladá Boleslav byl v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o 

obcích schválen Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 3786 ze dne 2. 7. 2021. 

 

V Mladé Boleslavi dne  

xxxxxxxxxxxxx 

vedoucí odboru stavebního 

a rozvoje města  

Magistrát města Mladá Boleslav 

 


